

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

CONTRATO No. 4600096236 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 al 31 de Diciembre del 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Enero del 2022

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-7M

NIT: 9 0 1. 4 4 3. 1 9 8 - 9

REPRESENTANTE LEGAL: FREDY CARDENAS MORA

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.379.500.661

OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos e insumos para motocicletas marca YAMAHA del parque automotor de la alcaldía de Medellín

VALOR INICIAL: Ciento treinta millones cuatrocientos veintiocho mil doscientos diez pesos m.l. (\$130.428.210) incluido IVA

DURACIÓN INICIAL: Cuatro (04) Meses, sin superar la vigencia 2022

AMPLIACIÓN 01: Por el término de un (1) mes, desde el 01 de enero hasta el 31 de enero del 2023, ambas fechas inclusive.

DURACION INICIAL MAS AMPLIACIONES: Cinco (5) meses

FECHA DE INICIO: 14/09/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/01/2023

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096236 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato se realizó por la Tienda Virtual Del Estado Colombiano, Contrato marco: **CCE-286-AMP-2020** con orden de compra N°: 95535 es atendido por la UNION TEMPORAL UMG-MOTORRAD-M7, conformado por tres empresas, UNION MOTOR GROUP SAS, MUNDO MOTORRAD S.A.S y 7 M GROUP S.A. Quienes prestan el servicio en el taller Motorrad en la ciudad de Medellín.

- El contrato se viene desarrollando con dificultades, durante el período reportado en el presente informe, se intervinieron 109 órdenes en total, de estas, se efectuaron intervenciones correctivas 87 y 22 preventivas, todas las órdenes podrán evidenciarse el software MAINSAVER, programa que se emplea en la unidad para realizar el seguimiento del mantenimiento de su parque automotor.
- Se presentaron inconvenientes, el servicio de mantenimiento de las motocicletas se viene prestando de manera intermitente por la falta de logística y repuestos del taller Motorrad, se presentaron varias quejas por parte de los usuarios del parque automotor. El contratista viene desplazando a la Secretaria de movilidad (patios del Barrio Caribe) dos técnicos tres días a la semana con el fin de conjurar el retraso que se presentó.
- El servicio se viene prestando teniendo en cuenta las especificaciones técnicas pactadas así como los descuentos propuestos por el consorcio. Se cuenta con dos funcionarios de la Administración Municipal que verifican toda intervención realizada en

los patios de Movilidad en el barrio Caribe, que es de donde pertenecen el 86% de las motos de este contrato, se evidenció que en las intervenciones realizadas, se estaban empleando repuestos exigidos y con los requerimientos técnicos acordados.

- En visita realizada a las instalaciones (talleres establecidos para el proceso) se constató el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. Se deja constancia que semanalmente se realiza una visita al taller del contratista y tres días en la semana dos técnicos de este están en las instalaciones de Movilidad realizando intervenciones en las motocicletas, en donde dos funcionarios de la Secretaria están dedicados a verificar el trabajo de este contratista.
- El contratista tiene un retraso considerable con la ejecución de las órdenes de trabajo asignadas, este mes facturo por cuarenta y cinco millones de pesos (\$45.000.000) pero no se pudo pagar por inconsistencias en la factura, ya corregido el impase el tiempo de cierre de la facturación no permitió su pago, se presenta facturación en la primera semana de diciembre.
- La ejecución física respecto al tiempo transcurrido del contrato es 90%.
- Para este mes las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Con corte a 31 de diciembre de 2022 se muestra en el cuadro siguiente:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$778.127
Ret.renta servicios grales 4%	\$3.112.508
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$156.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$2.217.662
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$1.011.565
Total general	\$7.275.862

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El número de contrato marco 4600095217 de 2022 cuyo objeto es: “Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos e insumos para motocicletas marca Yamaha”, del parque automotor de la Alcaldía de Medellín, se cambió por el número **4600096236** de 2022; toda vez que, el contrato inicial se realizó por error con el nombre de unos de los integrantes de la Unión temporal (Motorrad S.A.S) y no con la Unión Temporal indicada en la orden de compra 95535 de la TVEC.

Del mismo modo al cambiar el contrato marco se debe cambiar el número de registro presupuestal RP: 4700054583 por el **4700054796**.

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Unión temporal UMG

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(01/01/2023)	Desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022	FREDY CARDENAS MORA CC 79.500.661 REPRESENTANTE LEGAL

MUNDO MOTORRAD S.A.S

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(01/01/2023)	Desde 01/12/2022 Hasta 31/12/2022	PAOLA ANDREA ICO CABRERA CC1.114.209.124 TP-166738

Ninguna de las partes ha realizado cambio alguno de los enlaces y supervisores del contrato.

- Este contrato se modificó en la TVEC, ampliación 01: por un mes desde el 01 al 31 de enero del 2023. Como consta en la solicitud 351261, orden de compra 65535
- No se presentó materialización de riesgos alguno contemplado.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Se incluye la imagen de SAP donde se puede observar los criterios de calificación para este periodo.

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600096236 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos e insumos para motocicletas marca Yamaha, del p

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguir

Evaluación del Contratista

Criteria	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	2
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	2
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	2
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificacion: 65,43

14,00 8,00 16,00 27,43

Evaluación: 65,46%

- Este contrato, no se auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)	Presupuesto
110000122	70700000	212020200800	1000000	4000109424	9014616	4700054796	\$130.428.210

- Relación pagos efectuados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$
4700054796	UTM7-190	15/12/2022	5000694893	\$ 46.723.561
4700054796	UTM7-212	16/12/2022	5000695685	\$ 45.873.546

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096236	4700054796	235	Suministros y Servicios	1000000	Programa de gastos	\$130.428.210	\$92.597.107	\$37.831.103

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$130.428.210
Adiciones	-
Total valor del contrato más adiciones	\$130.428.210
Pagos Realizados (al 31 de diciembre del 2022)	\$0
Pago autorizado (diciembre del 2022)	\$92.597.107
Porcentaje de ejecución financiera	71%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600096236								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN DICIEMBRE 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos e insumos para motocicletas marca YAMAHA del parque automotor de la alcaldía de Medellín	\$ 130.428.210	Pesos	1	\$ 130.428.210	\$ 92.597.107,00	\$ 92.597.107,00	70,99%	70,99%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está cumpliendo sin contratiempos, por lo que no se ha visto la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

Los inconvenientes presentados se vienen solucionando con presencia de técnicos y equipos que el contratista a desplazado a la Secretaria de movilidad, de donde es el grueso de motocicletas atendidas por el contrato.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza	Valor Amparado
--------------------	-----------	----------------	------------------------	----------------

Página 6 de 8

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

			Desde	Hasta	Fecha de Aprobación de la Garantía	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101392771 Anexo 1	Calidad del Servicio	02-09-2022	30-12-2023	13-09-2022	\$13.042.821
		Cumplimiento	02-09-2022	30-06-2023	13-09-2022	\$13.042.821
		Provisión repuestos	02-09-2022	30-12-2023	13-09-2022	\$13.042.821
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02-09-2022	30-12-2025	13-09-2022	\$6.521.410,50

Modificación 01: Ampliación por un mes

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101392771 Anexo 1	Calidad del Servicio	02-09-2022	31-01-2024	02-02-2023	\$13.042.821
		Cumplimiento	02-09-2022	31-07-2023	02-02-2023	\$13.042.821
		Provisión repuestos	02-09-2022	31-01-2024	02-02-2023	\$13.042.821
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02-09-2022	31-01-2026	02-02-2023	\$6.521.410,50

En mi calidad de supervisor del contrato No. 4600096236 de 2022, certifico que se cumplieron todos los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 para la ejecución del contrato estatal; por tanto, la ejecución del contrato No. 4600096336 de 2022 inicio el día 14 de septiembre de 2022, cuando se verifico el cumplimiento de hasta último requisito de ejecución contractual.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 92.297.107

Atentamente,



RAMON HERNAN CORREA GUTIERREZ
Supervisor

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

Revisó:



SANTIAGO RUIZ LOPEZ
Apoyo Jurídico



ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría Suministros y Servicios