



**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE**  
**CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN**

F1.P10.ABS

30/05/2018

Versión 3

Página 1 de 4

**JUSTIFICACION PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO**

<b><u>INFORMACION GENERAL</u></b>	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Acuerdo Marco de Precios para la Compra y alquiler de computadores y Periféricos ETP III No. CCE-280-AMP-2021
<b>NUMERO</b>	Orden de Compra 123567 No. Contrato: 1019272023
<b>OBJETO</b>	Adquisición de equipos de cómputo y sus periféricos para ampliar y renovar el parque computacional del ICBF a nivel nacional.
<b>CONTRATISTA</b>	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S
<b>SUPERVISOR</b>	JOSÉ EBERT BONILLA AMAYA
<b>VALOR INICIAL</b>	NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$991.334.736,00)
<b>PLAZO INICIAL</b>	3 meses
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	31 de diciembre de 2023
<b>FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)</b>	03 de enero de 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	31 de marzo de 2024
<b>CDP</b>	No. 24623 fecha registro: 06/12/2023
<b>RP</b>	No. 867123 fecha registro: 31/12/2023
<b><u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u></b>	
<b>ADICIONES</b>	N/A
<b>PRORROGAS</b>	N/A
<b>SUSPENSIÓNES</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$991.334.736,00)
<b>PLAZO FINAL</b>	N/A
<b>OTRAS MODIFICACIONES</b>	N/A

**INFORMACION DE LA SOLICITUD**

<b>TIPO DE MODIFICACIÓN</b>	Prorroga No. 1
-----------------------------	----------------

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE**  
**CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN**

F1.P10.ABS

30/05/2018

Versión 3

Página 2 de 4

<b>VALOR ADICIONAR</b>	N/A
<b>CDP</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PRÓRROGA</b>	Prorroga No. 01 hasta el 31 de mayo de 2024.
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>LIBERACIÓN</b>	N/A
<b>OTRA MODIFICACIÓN</b>	N/A

**JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN**

El 31 de diciembre de 2023, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, suscribió en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la orden de compra No. 123567 de 2023 con P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es la "Adquisición de equipos de cómputo y sus periféricos para ampliar y renovar el parque computacional del ICBF a nivel nacional", orden que finaliza el 31 de marzo de 2024.

El alcance de esta orden de compra corresponde a la adquisición de 249 equipos de cómputo y monitores para el ICBF, incluyendo:

- 249 equipos portátiles etp03 - ETP-PT-20. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 - NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 2

Conforme al alcance definido, con corte al 20 de marzo de 2023, la orden de compra presenta un avance del 0% respecto a la ejecución financiera, considerando que, a la fecha el objeto contratado no ha sido cumplido y la forma de pago está condicionada a la entrega y aceptación de todos los equipos y productos contratados por el ICBF, como se indica en los estudios previos De acuerdo con la Cláusula 10 "Facturación y Pagos" ítem 10.1. "Facturación compraventa ETP" del Acuerdo Marco de Precios para Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos No. CCE-280-AMP-2021.

Por lo anterior, la supervisión del contrato llevo a cabo una reunión de seguimiento el 11 de marzo de 2024 15:00 – 16:00 cuyo asunto fue "Reunión Seguimiento entrega Parque Computacional".

En consecuencia, ante la solicitud del supervisor de la entrega de los equipos al ICBF, el contratista dio respuesta a través de comunicado vía correo electrónico, solicitando la prórroga y adjuntando el documento oficial del fabricante detallando número de pedido y fechas estimadas para la entrega de los equipos. Por lo anteriormente expuesto a continuación se justifica la presente solicitud de prórroga:

*"ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA, identificada con C.C. No. 53.050.808 de Bogotá, obrando en calidad de*

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**



**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE  
CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN**

F1.P10.ABS

30/05/2018

Versión 3

Página 3 de 4

*Representante Legal de la firma P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S, con Nit. 900.604.590-1, Por medio de la presente me permito solicitar formalmente a la entidad una prórroga de 61 días calendario adicional para la entrega de los equipos que a continuación se mencionan:*

Presupuesto	Descripción	Cant.	Precio	Total
CDP 24623	etp03 - ETP-PT-20. ETP -- ETP -- Portatil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -- 5000 -- NA -- AVANZADO -- SDD -- 1 TB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 2	249	3.271.369,00	814.570.881,00
CDP 24623	etp03 - COMPONENTE-PT-69. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	249	0,00	0,00
CDP 24623	etp03 - COMPONENTE-PT-73. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Silver -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	249	0,00	0,00
CDP 24623	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --	249	0,00	0,00
CDP 24623	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificado en el Estandar Militar MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	249	0,00	0,00
CDP 24623	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	249	74.231,00	18.483.519,00
CDP 24623	etp03 - IVA	1	158.280.336,00	158.280.336,00
				<b>991.334.736,00</b>

*.....Teniendo en cuenta lo anterior y quedando demostrado que no es nuestra voluntad incumplir el contrato, dado que los dos aspectos que tanto la norma adjetiva como la jurisprudencia ha señalado para que se constituya HECHO DE UN TERCERO COMO CAUSAL EXIMENTE DE CULPA como es el hecho imprevisible e irresistible, nos vemos avocados a solicitar la prórroga a la orden en asunto.*

*Por lo anterior solicitamos cordialmente una prorrogar a la fecha de entrega y ejecución de la orden de compra en mención hasta el 31 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que el fabricante informa la llegada de los equipos a Colombia a finales del mes de marzo, lo cual afecta la nacionalización de estos debido que la última semana es semana santa y solo tiene 2 días hábiles, adicionalmente el día 11 de marzo en reunión con la entidad y el señor Juan Carlos Espinosa en calidad de representante del fabricante, informa que los equipos serán entregados al importador Nexsys de Colombia el día 10 de abril. En el tiempo solicitado de prórroga se tiene presente los tiempos de ingreso de equipos al importador, el proceso de revisión y pruebas a los equipos por parte de la entidad y el proceso de distribución a las diferente regionales.*

*Informamos que esto no afecta el valor de la orden de compra ya que no genera ningún costo adicional a la entidad."*

La situación descrita requiere cambios en el plazo de entrega de los equipos de cómputo y monitores, debido a causas no imputables al contratista y contratiempos en las actividades de fabricación. Estos imprevistos han extendido el proceso de fabricación e importación de los equipos hasta principios de abril de 2024. Tras esta etapa, el contratista procederá al alistamiento y configuración de los equipos antes de su entrega al ICBF.

En tal sentido, el contratista notificó a la supervisión de la orden de compra la solicitud de prórroga del contrato hasta

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**



**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE**  
**CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN**

F1.P10.ABS

30/05/2018

Versión 3

Página 4 de 4

el 31 de mayo de 2024, con el objetivo de lograr el 100% de cumplimiento de las actividades de la orden de compra.

Por lo anterior, se requiere prorrogar la orden de compra No. 123567 de 2023 suscrita con P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S hasta el 31 de mayo de 2024, en tal sentido, la supervisión del contrato recomienda y avala, considerando las necesidades manifestadas mediante el presente documento de solicitud de modificación.

La solicitud de prórroga no genera costos ni al ICBF ni al contratista, por lo que no se debe reconocer valor adicional por mayor tiempo en la ejecución. Esto teniendo en cuenta la justificación y la forma de pago de la orden de compra.

**ANEXOS**

1. Formato de justificación modificación.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
3. Registro Presupuestal.
4. Acta de Inicio OC 123567
5. Solicitud prórroga P&P OC123567.
6. RUT P&P
7. Cámara de comercio P&P
8. Certificación Parafiscales P&P
9. Copia de Cédula Representante Legal.
10. Póliza P&P
11. REDAM P&P.
12. Consulta RNMC
13. Contraloría TP RL
14. Policía Nacional de Colombia
15. Procuraduría TP RL
16. Aceptación de la modificación de la O.C. 123567
17. Informe de Supervisión

**FIRMA LA SOLICITUD**

**JOSE EBERT BONILLA OLAYA**  
**Subdirector de Recursos Tecnológicos (E)**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!