



Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		

**CONTRATO No. 4600091674 DE 2021**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: Octubre - Noviembre de 2021**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30 de Noviembre de 2020**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
<b>NIT:</b>	830.037.946
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Carlos Alberto Franco Rios
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	17.052..933
<b>OBJETO:</b>	Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$14.495.023 Catorce millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintitrés pesos
<b>ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR MAS ADICIONES:</b>	\$14.495.023 Catorce millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintitrés pesos
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Treinta y tres (33) días calendario
<b>AMPLIACIONES:</b>	Cuarenta y nueve (49) días calendario
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Noventa y cuatro (94) días calendario
<b>FECHA DE INICIO:</b>	28 de septiembre de 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 de diciembre de 2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091674 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d\\_alcamed\\_0455\\_2019.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso la Policía Nacional en sus dependencias requiere los siguientes ítems:


### Lote. GRANDES SUPERFICIES Características técnicas:

Conse.	Ítem	Organismo	Descripción	Cantidad
1	Discos. (Laboratorio de Informática GREPCI 6.)	POLICIA-CRIMINALISTICA	Torre de 100 discos compactos CD-R con capacidad de 700 MB para el almacenamiento de información digital.	2
2	Paquete de Software con licencia para edición de audio, video, Photoshop e imágenes. Adobe creative cloud. Licencia x 3 años	POLICIA- EMISORA	Ct New Vip Gobierno Creative Cloud For Teams Al; Apps Al; Licencia Nueva Cct Multiple Platforms Multi Latin American Languages 12 Meses 1 User Leve; 1 1 - 91	1

Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso de los procesos de Contratación de Mínima Cuantía, a través del catálogo llamado Grandes Superficies.

El 28 de septiembre se realizó la orden de compra #76743 para el proveedor Panamericana Librería y Papelería S.A. El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior.

El acta de inicio es firmada el 20 de octubre 2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

En el proceso contractual se presentó el 16/11/2021 una modificación en la fecha de vencimiento de la orden de compra para realizar la descarga y validación funcional del Ítem # 2 relacionado en la tabla anterior. Hasta la fecha no se ha presentado alguna otra novedad en la orden de compra. Los ítems fueron recibidos al 100% a satisfacción por parte de la supervisión y los apoyos designados para ello.

El hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario: <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/76743>

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	N/A
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	N/A
Estampilla Universidad de Antioquia	\$119.497
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	N/A
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	N/A
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	N/A
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$155.347
<b>Total general</b>	<b>\$274.844</b>

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/11/2021	01 /10/2021 a 31/10/2021	Sara Milena Valencia Bernate

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato
- Se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos.

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Supervisor suplente
20/10/2021	Karen Hoyos Saldarriaga	Cristian Smith Perez Palacio	Sergio Andres Bolivar Roa	Erika Maria Alzate Zapata	Luz Ester Alzate Arias

- Mediante acta N°050 del 26 de octubre de 2021 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera:

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
Cristian Smith Perez Palacio	Técnico	Ingeniero Financiero		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico	Abogada		
Erika Maria Alzate Zapata	Financiera	Administradora.		X
Flaminio Adolfo Villalba	Financiero	Administrador.	X	

- No se realiza análisis de riesgos, dado que la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se acoge a lo realizado por Colombia Compra Eficiente-TVEC
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar


Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600091674 | Secretaría: 222 Seguridad | Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.

Datos Generales | Cronograma | Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Evaluación del Contratista		
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	3
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	3
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	3
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	82,67
	16,00	16,00	18,67	32,00	

- A la fecha, al contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control


### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000106447	9014314	4500013874

- Relación de los pagos realizados: a la fecha no se han realizado pagos para este contrato
- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuesta l (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091674	4500013874	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las Capacidades de los Organismos de Seguridad y Justicia Medellín	\$14.495.024	\$0	\$14.495.024

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$14.495.023
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	\$14.495.023
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes	
Porcentaje de ejecución financiera	0

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de ejecución de recursos: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de reintegros financieros: No aplica para este contrato

#### 4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha el cumplimiento del contrato se encuentra dentro de los parámetros fijados en la orden de compra sin que se constituyan hechos o situaciones que afecten la ejecución.


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado, la suscrita Supervisora avala el informe reportado en el periodo.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago total del periodo reportado con la factura electrónica 148229 con fecha de expedición del día 14/10/2021 por valor de \$ 14,220,195.

Atentamente,



**KAREN HOYOS SALDARRIAGA**  
Supervisora  
Secretaría de Seguridad y Convivencia

Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 11		



**SERGIO ANDRÉS BOLIVAR ROA**

Apoyo jurídico



**CRISTIAN SMITH PEREZ PALACIOS**

Apoyo Técnico