


Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato  <b>FO-GECO- Informe Final de  Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de  Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 14		

**CONTRATO No. 4600095672 DE 2022  
FECHA: Mayo 2 de 2023**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
<b>CONTRATISTA:</b>	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
<b>NIT:</b>	900.353.659
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	María Teresa Aconcha de Gómez
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	40.913.012
<b>OBJETO:</b>	Adquirir de kits de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres
<b>VALOR INICIAL:</b>	Cuatrocientos ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos M/L (\$ 408'657.359)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Dos (2) meses
<b>AMPLIACIONES:</b>	Ampliación N° 1: por un (1) mes y un (1) día desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, ambas fechas inclusive
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	Tres (3) meses y seis (6) días
<b>SUSENSIONES</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	26/10/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	31/01/2023

<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Cuatrocientos ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y seis pesos M/L (\$ 408'657.356)
-------------------------	---

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095672 de 2022, se presenta el Informe final de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La adquisición de los artículos objeto del contrato de la referencia (2.092 unidades de colchonetas, cobijas y juegos de sábanas) para la atención de emergencias y desastres se realizó a través de la tienda virtual del estado colombiano, acuerdo marco de precios, instrumento de agregación atención a emergencias. La orden de compra 97828 (Imagen 1) fue emitida el 24 de octubre del año en curso. La aprobación de las pólizas que dio origen al inicio de la garantía única del contrato se firmó el día 26 de octubre de esta anualidad. La orden de compra tiene como fecha de vencimiento el 31 de enero de 2023.



 Alcaldía de Medellín		<b>DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN</b> <b>N.I.T. 890905211</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>				
<b>JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S</b> N.I.T. 900353659 CALLE 13 # 11 - 67 VALLEDUPAR , CESAR Atte: MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ admongeneral@mgrupoempresarial.com Teléfono: ++57 3203796831		Número de Orden <b>97828</b> No de Instrumento Instrumento agregación <b>Atención a Emergencias</b> Fecha de Emisión <b>24/10/22</b> Fecha de Vencimiento <b>31/01/23</b> Comprador <b>Natalia Osorio Osorio</b> Ordenador del gasto <b>Karen Bibiana Delgado Manjarres</b> Supervisor <b>Natalia Osorio Osorio</b> Teléfono <b>3003760818</b> Detalle de Entrega Gravámenes adicionales <b>Estampilla Universidad de Antioquia - 1.0% Tasa Prodeportes - 1.3%</b> Justificación <b>Adquirir kits de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres</b>				
<b>Enviar a</b> DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín Atte: Natalia Osorio Osorio		<b>Facturar a</b> DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín, Atte: Natalia Osorio Osorio				
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000110808 ate01C3-006Cobija Sencilla		2092.0	Unidad	36.891,79	77.177.624,68
2	CDP 4000110808 ate01C3-001Colchoneta		2092.0	Unidad	70.993,57	148.518.548,44
3	CDP 4000110808 ate01C3-003Juego de sabana con funda		2092.0	Unidad	40.907,65	85.578.803,80
4	CDP 4000110808 ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais		1.0	Unidad	38.240.133,20	38.240.133,20
5	CDP 4000110808 ate01-IVA		1.0	Unidad	59.142.249,15	59.142.249,15
						<b>408.657.359,27 COP</b>

Imagen 1. Orden de compra 97828


Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO- Informe Final de</b> <b>Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 14		

Las especificaciones de los artículos según lo establecido en el acuerdo marco – atención a emergencias son como sigue:

**Especificaciones técnicas para la Atención de Emergencias**  
**Categoría tres (3) Manejo de Desastres**

Nombre del producto o servicio	<b>Colchoneta</b>	
Código Matriz	<b>C3-001</b>	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	<b>Características</b>	<b>Descripción del requerimiento mínimo</b>
	Definición	Colchón de escaso grosor y alargado, que puede utilizarse para atender emergencias
	Especificación	Espuma Color Amarillo o Rosado. Densidad Promedio: 12.5 – 13.5. Dimensiones: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100% Recubrimiento (forro) Impermeable, color azul oscuro, gris oscuro o negro, con cremallera
	Otros	Debe empacarse en plástico transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación.
	Accesorios que incluye	Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"
	Vida útil	
	Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.

Nombre del producto o servicio	<b>Juego de sábana con funda</b>	
Código Matriz	<b>C3-003</b>	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	
Requisitos específicos	<b>Características</b>	<b>Descripción del requerimiento mínimo</b>
	Definición	Juego de sábanas para proteger colchón y usuario
	Especificación	En Tela 50% algodón y 50% Poliéster para Cama Sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo. Ajustable (que se ajuste a la colchoneta). Color: Blanco
	Otros	Debe empacarse doblada de tal manera que se vea el logo, en una bolsa plástica transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido
	Accesorios que incluye	Incluye sabana, sobre sabana y una funda y debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"
	Vida útil	

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO- Informe Final de</b> <b>Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 14		

Nombre del producto o servicio	<b>Juego de sábana con funda</b>	
Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.	

Nombre del producto o servicio	<b>Cobija Sencilla</b>	
Código Matriz	<b>C3-006</b>	
Categoría	Categoría tres (3) Manejo de Desastres	
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	N/A	

Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo
	Definición	Cobija para proteger de temperaturas bajas
	Especificación	Cobija Clima Cálido: Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poliéstéricas antialérgicas. ó Cobija Clima Frio: Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poliéstéricas antialérgicas. Para ambas Peso mínimo 1000 gramos Color: Azul oscuro, gris oscuro o negro
	Otros	Debe empacarse doblada de tal manera que se vea el logo, en una bolsa plástica transparente de buen calibre que sea resistente a la manipulación y con sistema de cierre que permita su apertura y cierre sin que se deteriore el empaque ni su contenido. El empaque debe ser amigable con el medio ambiente si el Proveedor lo ofreció en su Oferta
	Accesorios que incluye	Debe llevar el logo institucional de la entidad y texto "PROHIBIDA SU VENTA Y COMERCIALIZACIÓN"
	Vida útil	N/A
	Normas Técnicas Colombianas	Manual "Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia" Resolución 1808 de 2013.

Los elementos fueron recibidos a satisfacción en el Centro de Logística Humanitaria ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores en las fechas establecidas en el cronograma presentado por el contratista en la solicitud de prórroga de la orden de compra 97828 (Imagen 2), por lo que la ejecución física del contrato es del 100%.

#### Cronograma de Entrega

Fechas	Juegos de Sabanas	Cobijas	Colchonetas
20/01/2023	500	500	500
27/01/2023	500	500	500
31/01/2023	1092	1092	1092

Imagen 2. Cronograma de entrega

A continuación se muestra el registro fotográfico de uno de los elementos recibidos: colchoneta, cobija y juego de sábanas (sábana ajustable, sobre sábana y funda de almohada (Imagen 3).



Imagen 3. Muestra de uno de los elementos recibidos

Los elementos recibidos se encuentran almacenados en el Centro de Logística Humanitaria, ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores, como lo evidencia el formato Recepción de equipos y herramientas en almacén (Imagen 4):



## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de seguridad social integral

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
14/12/2022	Últimos seis (6) meses hasta el 30 de noviembre de 2022	Rafael E. Rubio Navarro 77.020.447 de Valledupar Revisor Fiscal T.P. 43732-T
10/02/2023	Últimos seis (6) meses hasta el 31 de enero de 2023	Rafael E. Rubio Navarro 77.020.447 de Valledupar Revisor Fiscal T.P. 43732-T
12/04/2023	Últimos seis (6) meses hasta el 31 de marzo de 2023	Rafael E. Rubio Navarro 77.020.447 de Valledupar Revisor Fiscal T.P. 43732-T

- Los bienes que serán adquiridos mediante el presente contrato no son objeto de marcación.
- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato: Ampliación N° 1: por un (1) mes y un (1) día desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, ambas fechas inclusive
- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión

Natalia Osorio Osorio	Supervisor principal
Gabriel Jaime Sánchez Jiménez	Supervisor suplente
APOYO	COMPONENTE
Christian Felipe Moreno López	Administrativo-financiero y contable
Yohana Ancicette Bean Mosquera	Jurídico

Enero 26 de 2023: designación de apoyo a la supervisión para los contratos en ejecución y liquidación:

APOYO	COMPONENTE
Christian Felipe Moreno López	Administrativo-financiero y contable
Gedy Esther García Dominguez	Jurídico

- No se materializaron riegos.



- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación final al contratista

Número de Contrato: 4600095672      Secretaría: 235 Suministros y Serv      Estado: 2 En Ejecución  
Objeto del Contrato: Adquirir de kits de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres

Interventores   Supervisor Temporal   Modificaciones   Informe Mejoramiento   Liquidación   **Evaluación**   Seguimiento

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	3
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	3
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	2
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5


**Administrativo**   **Financiero y c**   **Juridico**   **Tecnico**      **Total % Calificacion**  
Ponder:   20,00 %   20,00 %   20,00 %   40,00 %      92,29  
            18,00           20,00           20,00           34,29

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	73300000	2320202006	200228	4000110808	9014701	4500014142
110615422	73300000	2320202006	200228	4000110808	9014701	4500014142



Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 14		

- Información final de reservas o cambios presupuestales

En cumplimiento de la Resolución 202250119585 – COMFIS 117, de noviembre 23 de 2022:

**Artículo 4° Constitución de reservas presupuestales excepcionales correspondientes a la vigencia 2022 financiadas con cualquier tipo de recurso**, Numeral 1° Por imposibilidad de recibir los bienes y servicios dentro de la vigencia 2022, tal como se pactó inicialmente en los contratos suscritos por el ordenador del gasto, debido a causas no imputables a la falta de planeación

En diciembre del año anterior se solicitó constitución de la reserva presupuestal para el saldo del pedido No. 4500014142, por valor \$ 408.657.359.

Imputación reserva presupuestal.

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
160000122	73300000	2320202006	200228	4000110808	9014701	4500014142
160615422	73300000	2320202006	200228	4000110808	9014701	4500014142

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014142	JM3544	13/04/2023	5000700502	300.000.000,00
4500014142	JM3544*	13/04/2023	5000700506	70.417.227,00
4500014142	JM3544*	13/04/2023	5000700506	26.408.499,00
4500014142	JM3544*	13/04/2023	5000700506	11.831.630,00
				<b>408.657.356,00</b>

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
460009567 2	450001414 2	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	408.657.35 9	408.657.35 6	3

- Resumen final de la ejecución de los recursos:


Valor del Contrato	\$408.657.359
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$408.657.359
Pagos Realizados (Acumulado)	\$408.657.356
Recursos no ejecutados	\$3
Porcentaje de ejecución financiera	99,99 %
Porcentaje de ejecución física	100 %

**Nota:** El Distrito Especial de Medellín, una vez aprobada el acta de liquidación, liberará la suma de tres pesos m/l (\$3). La diferencia entre la ejecución física y financiera de tres (3) pesos se deriva por aproximación del cálculo del IVA en el momento de realizar los pagos.

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- No se han presentado reclamaciones ni controversias.
- No se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Generales Suramericana S.A.	3469091-5	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	24-OCT-2022	30-JUN-2023	26-OCT-2022	40.865.736,00
		Cumplimiento	24-OCT-2022	30-JUN-2023	26-OCT-2022	40.865.736,00
<b>DATOS DE LAS AMPLIACIONES</b>						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Generales Suramericana S.A.	3469091-5	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	24-OCT-2022	31-JUL-2023	01-FEB-2023	40.865.736,00

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato  <b>FO-GECO- Informe Final de  Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de  Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 14		


		Cumplimiento	24-OCT-2022	31-JUL-2023	01-FEB-2023	40.865.736,00
--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por el DAGRD, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los cinco (5) días del mes de mayo, del año dos mil veintitrés (2023).



**Natalia Osorio Osorio**  
Supervisor



**Christian Felipe Moreno López**  
Apoyo Administrativo-financiero y contable



**Geydy Esther García Domínguez**  
Apoyo Jurídico