



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096186 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 13 DE ENERO DE 2023 A 15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT:	830.037.946
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	PP ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES PARA EL PÚBLICO MISIONAL DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/L. (\$12.278.182).
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/L. (\$12.278.182).
DURACIÓN INICIAL:	DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO.
AMPLIACIONES:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096186 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1. Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

En el periodo reportado el contratista cumplió con el objeto del contrato, el cual consiste en la "Adquisición de muebles y enseres para el público misional de la Secretaría de Participación Ciudadana" y con el alcance "Adquisición de muebles y enseres necesarios para la dotación del público misional de la Secretaría de Participación Ciudadana, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el catálogo para grandes almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, que puedan satisfacer la necesidad requerida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín".

1.2. Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

El contratista conoce los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 34606, en la orden de compra No. 101994 y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Producto: Archivador

Cantidad: 2

MARCA: GENERICO


Medida: 0.63M X 0.37M X 0.48M

Material: Elaborado en lámina ColdRolled

Calibre: 20

Características: Sistema de chapa trampa, acabado en pintura electrostática Epoxipolyester con rodachinas en nylon inyectado

Diseño: 3 cajones corredizos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Producto: Escalera Metálica de Tres Pasos

Cantidad: 2

MARCA: FANES

Tipo: III

Material: aluminio

Capacidad: 90KG aprox

Uso recomendado: Comercial

Limitación de altura: 6M Escalera auto soportable y no requiere superficie de apoyo

Producto: Escritorio

Cantidad: 1

Medidas: sup tablex 25 mm 1.20x60mt superficie en tablex de 25 mm

Características: Enchapado en formica f8, con balance y canto rígido

Color: A elegir, archivador metálico 2x1, costado metálico

Producto: Mesa plástica cuadrada

Cantidad: 10

MARCA: RIMAX

Referencia: 4550

Color: Blanco

Medidas: 72CM

largo X 72CM ancho X 72CM alto

Material: Plástico

Descripción: Ideal para todo tipo de ambiente, Resistente al sol y a la humedad

Producto: Silla interlocutora sin brazos

Cantidad: 15

Referencia: ISOSCELES ECO

Medidas: 0,47M alto X 0,47M fondo X 0,43M ancho

Material: Asiento interno en madera, espuma moldeada tipo inyectada

Acabado: Tapizada en paño

Estructura: ovalada en pintura electroestática

Calibre: 18

Color: Negro

Producto: Suministro de puntos ecológicos

Cantidad: 3

MARCA: ESTRA

Referencia: 4-1042753 BLANCA-VERDE-NEGRA

Medidas: 1,11M alto X 0,40M ancho X 0,93M largo

Material papelera: Polietileno


Soporte: Polipropileno random original

Estructura: Herraje metálico Tapa vaivén

Colores: Blanco, Verde y Negro

Descripción: Incentiva la separación de residuos en zonas de alto tráfico

Uso: para interiores y exteriores

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Producto: Tablero acrílico grande

Cantidad: 1

Marca: Panamericana

Medidas: 0,80M alto X 1,20M largo

Características: Tablero acrílico sin cuadrícula con marco en madera, para colgar

Seleccionado el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, se expidió orden de compra No. 101994, con la cual se pretende adquirir Los muebles y enseres que se describen a continuación:


Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000111362	GS-ARCHIVADOR 3 CAJONES 0,63M X 0,37M X 0,48M cod: 900512594 p 900512594	2,0 Unidad	\$700.315	\$1.400.630
2	CDP 4000111362	GS-ESCALERA 3 PELDAÑOS TIPO TIJERA cod: 900516432 p 900516432	2,0 Unidad	\$226.695	\$453.390
3	CDP 4000111362	GS-ESCRITORIO OPERA/TABLEX 25MM 1,20X60MT cod: 900502761 p900502761	1,0 Unidad	\$1.260.567	\$1.260.567
4	CDP 4000111362	GS-MESA PLASTICA RIMAX 4550 BLANCA cod:900514380 P900514380	10,0 Unidad	\$136.612	\$1.366.120
5	CDP 4000111362	GS-SILLA INTERLOCUTORA NEGRA SIN BRAZOS cod: 900502757	15,0 Unidad	\$305.235	\$4.578.525
6	CDP 4000111362	GS- PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS DE 53 LITROS cod: 900507902 p900507902	3,0 Unidad	\$1.000.790	\$3.002.370
7	CDP 4000111362	GS-TABLERO ACRILICO 080X120 P/COLGAR M/MADE cod: 8014375 p8014375	1,0 Unidad	\$216.580	\$216.580
TOTAL					\$12.278.182

En cuanto a la forma de pago del presente contrato, se realizará un único pago, una vez se cuente con la entrega y recibo a satisfacción de los bienes muebles y enseres objeto del contrato.

Es preciso mencionar que el recurso fue constituido en Reserva Presupuestal porque el contrato pasó de vigencia debido a la Ampliación N°1; por lo tanto, el pago se efectuará una vez se liberen las reservas presupuestales. Dicha situación es de conocimiento del contratista.

1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante:

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en los términos y condiciones para el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano según los Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, en virtud de la orden de compra N° 101994, proceso que ha sido adelantado ante dicha plataforma.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 16		Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación

1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

De acuerdo con la constancia de inicio de ejecución, el contrato empezó el día trece (13) de diciembre de 2022; durante el periodo reportado el contratista entregó los bienes muebles y enseres de acuerdo con la orden de compra N° 101994, el día 07 de febrero de 2022, como consta en remisión de entrega el cual reposa en el expediente.

1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato:

A la fecha, el contrato presenta una ejecución física del 100%.

1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:


A continuación, se describe el seguimiento al cumplimiento al plan de acción de los proyectos asociados a este contrato para los fines pertinentes con el informe de seguimiento plan de acción definitivo con corte a 31 de diciembre de 2022.

Fuente de información:

Recopilado por la Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica – Departamento Administrativo de Planeación

Línea	5	Gobernanza y Gobernabilidad				
Componente	5.4	Participación				
Programa	5.4.1	Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para la participación				
Proyecto	210095	- 22pp99- fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales				
Información financiera	Ppto inicial (mill de \$)	\$0	Ppto ajustado	\$17.496	Ejec. Financiera	\$17.754
Producto/Bien/Servicio entregado						
Valor estadístico	Descripción	Unidad	Cantidad planeada	Cantidad ejecutada	Eficacia producto	
PC95AÑ	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	660	363	55%	
PC95AO	Espacios de participación promovidos	Número	53	38	72%	
PC95AP	Personas capacitadas	Número	110	49	45%	
PC95AQ	Oficinas para la atención y orientación ciudadana dotadas	Número	34	8,25	24%	
PC95AR	Oficinas para la atención y orientación ciudadana adecuada	Número	35	20	57%	
<p>Observación B/P/S PC95AN: Por la alta oferta de actividades desarrolladas por la comunidad, la dinámica de participación en los territorios con los públicos de interés y la temporada de fin de año, la comunidad reprogramó varias actividades. Se proyecta culminar el proceso el primer semestre de la vigencia 2023.</p> <p>Observación B/P/S PC95AP: El proceso formativo de la comuna 7 se suspendió por parte de la comunidad, los cuales argumentan la imposibilidad de realizarlo dada la dinámica de participación desarrollada en los territorios por la alta demanda de actividades con los públicos de interés y la temporada de fin de año. Se tiene previsto culminar este proceso, el primer semestre de la vigencia 2023.</p> <p>Observación B/P/S PC95AQ: Los contratos para la adquisición de los equipos priorizados están en proceso de compra, se espera terminar el proceso en el primer semestre de la vigencia 2023.</p> <p>Observación B/P/S PC95AR: A razón de la modalidad contractual (Licitación Pública) implementada para realizar los</p>						

Página 5 de 10

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

mantenimientos, el cronograma ha tenido modificaciones que han extendido el cumplimiento de lo inicialmente proyectado. Se tiene previsto, culminar dichas acciones en el primer semestre de la vigencia 2023.

Nota: Se aclara que el 86,80 % de los recursos son aportes del proyecto de funcionamiento denominado 1000000.

1.7. Otros aspectos relevantes:

No se han realizado retenciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, toda vez que a la fecha no se ha realizado el pago del mismo.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1. Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

El supervisor verificó que el contratista cumpliera con los aportes parafiscales según certificación aportada por el contratista, documento que reposa en el expediente y se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/01/2023	Últimos seis meses	Sara Milena Valencia Bernate – Revisora Fiscal
14/02/2023	Últimos seis meses	Sara Milena Valencia Bernate – Revisora Fiscal

2.2. Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito de Medellín:

No aplica para este contrato.


2.3. Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

Los bienes entregados se encuentran en bodega y próximos a ser marcados.

2.4. Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

Modificación N° 1:

AMPLIACIÓN N°1: Por el término de un (1) mes y quince (15) días, desde el primero (1) de enero hasta el quince (15) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive; esta modificación se dio, pues el 14 de diciembre de 2022, el proveedor PANAMERICANA

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. envió comunicado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano al Distrito de Medellín, informando no tener en inventario los ítems 1, 2 y 3 de la orden de compra, razón por la cual solicitó la ampliación del contrato hasta el 15 de febrero de 2023 con el propósito de realizar la entrega de los ítems mencionados.

2.5. Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

Mediante designación de fecha 13 de diciembre de 2022, se nombró al Servidor Alberto Carlos Tarquino Garzón como supervisor principal, y como supervisor suplente a Jorge Humberto Suarez Zuluaga. Así mismo, se nombró a Estefany Buritica Barruecos como apoyo administrativo, financiero y contable y a Sara Inés Sosa Arias como apoyo jurídico. No se han realizado redesignaciones de supervisión, respecto del presente contrato.

2.6. Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Durante el desarrollo del contrato no se ha presentado la ocurrencia de riesgos que pudieran afectar el cumplimiento del mismo.


2.7. Informe de la gestión realizada de contratos de comodato:

No aplica para este contrato.

2.8. Evaluación del contratista:

Evaluación realizada al contratista en el sistema SAP, en el cual se le evalúa los aspectos administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. La evidencia se muestra a continuación:

Número de Contrato	4600096136	Secretaría	235 Suministros y Serv	Estado	4 Terminado																		
Objeto del Contrato	Adquisición de muebles y enseres para el Público Misional de la Secretaría de Participación Ciudadana																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento </div>																							
Evaluación del Contratista																							
Criterios	Descripción	Calf. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)																					
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5																					
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5																					
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5																					
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5																					
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5																					
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5																					
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5																					
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5																					
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5																					
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Administrativo</th> <th>Financiero y c</th> <th>Juridico</th> <th>Tecnico</th> <th>Total % Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación	Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00		20,00	20,00	20,00	40,00	
	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación																		
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00																		
	20,00	20,00	20,00	40,00																			

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Número de Contrato: 4600096186 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 4 Terminado
 Objeto del Contrato: Adquisición de muebles y enseres para el Público Misional de la Secretaría de Participación Ciudadana

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Jurídico	COMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Jurídico Técnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

2.9. Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control:

A la fecha de corte, el contrato no ha sido objeto de auditoria por parte de los entes de control, ni de la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito de Medellín.

2.10. Otros aspectos relevantes:

No se presentaron otros aspectos administrativos relevantes.


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1. Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	71200000	2320101003030102	210095	4000111362	9014772	4500014214

3.2. Relación de los pagos realizados:

No se cuenta con relación de pagos, pues si bien se recibieron a satisfacción los bienes muebles y enseres objeto del presente contrato, se solicitó la constitución de reserva presupuestal en el mes de diciembre, de acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN 202250119585 – COMFIS 117 Noviembre 23 de 2022; por tanto, una vez se realice la liberación de la reserva presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, se procederá a realizar un único por pago por valor de \$12.278.182.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

3.3. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096186	4500014214	210	Participación Ciudadana	210095	22PP Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales Medellín	\$12.278.182	\$0	\$12.278.182

3.4. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$12.278.182
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$12.278.182
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	0%

3.5. Relación de ejecución de recursos entregados para administración:

Este contrato no cuenta con recursos entregados para administración delegada.

3.6. Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración:

No aplica para este contrato.

3.7. Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación:

No aplica para este contrato.

3.8. Relación de los pagos anticipados:


No aplica para este contrato.

3.9. Relación de los informes de ejecución de recursos:

No aplica para este contrato.

3.10. Relación de los informes de reintegros financieros:

No aplica para este contrato.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

3.11. Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

No aplica para este contrato.

4. INFORME JURÍDICO:

4.1. El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

Durante la ejecución del presente contrato no se presentaron reclamaciones, controversias, ni desacuerdos entre las partes.

4.2. Relación de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

En la ejecución del presente contrato no se presentaron sanciones, multas, quejas y/o sugerencias, desacuerdos y/o consultas jurídicas, clausula penal, declaración de caducidad por incumplimientos, ni ningún tipo de acto administrativo que perjudicara el objeto del contrato y el libre desarrollo del mismo, toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

4.3. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Los bienes objeto de la orden de compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013. Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

4.4. otros aspectos relevantes:

Durante el periodo reportado no se presentaron aspectos jurídicos relevantes, toda vez que, no se presentaron quejas, reclamaciones a terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros.

Atentamente,


ALBERTO CARLOS TARQUINO GARZÓN
 Supervisor