


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
07/09/2017	Desde 01/03/2017 hasta 31/08/2017	Magda Viviana Peñalosa López Tarjeta Profesional: 121844 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530


- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato.
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

### Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato    Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600069943    Secretaría: 235 Suministros y Serv    Estado: 2 En Ejecución  
Objeto del Contrato: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento																		
Evaluación del Contratista																									
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)																							
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5																							
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5																							
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5																							
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5																							
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5																							
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5																							
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5																							
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5																							
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5																							
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5																							
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5																							
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5																							
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRERA CUANDO SE REQUIERA	5																							
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5																							
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Administrativo</th> <th>Financiero y c</th> <th>Jurídico</th> <th>Técnico</th> <th>Total % Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación	Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00		20,00	20,00	20,00	40,00	
	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación																				
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00																				
	20,00	20,00	20,00	40,00																					

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO No. 4600069943 DE 2017****FECHA: 28/06/2017 - 31/08/2017**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

**NIT:** 800.103.052-8

**OBJETO:** Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

**VALOR INICIAL:** Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Seiscientos Siete Pesos m/l (\$ 42.850.607) IVA incluido

**DURACIÓN:** 361 días calendario

**FECHA DE INICIO:** 04/04/2017

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/03/2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600069943** de 2017, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:


**1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Los servicios de soporte técnico se han recibido a satisfacción por parte del personal asignado para brindar el soporte requerido.

Hasta la fecha, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato, no se ha materializado.

Al 31 de Agosto de 2017 se ha ejecutado el 42.31 % del total del periodo contratado.


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 A Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Valor Obra Adicional	0.00
Acumulado de Obra Adicional	0.00
% de ejecución adicional acumulado	0.00%
Valor Obra Extra	0.00
Acumulado de Obra Extra	0.00
% de ejecución extra acumulado	0.00%
Valor Reajustes provisional acta	0.00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0.00
Valor Total reajuste del acta	0.00
Reajustes acumulados	0.00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	42,850,678.00
INVER. EJE. ACUM	42,850,678.00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	42,850,678.00
valor acumulado	42,850,678.00
Acumulado días	84
% de tiempo acumulado	23.20%
Meta física del acta	0.00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0.00
4700051251	
Innovación TIC para una organización digital	42,850,678.00
valor acumulado	42,850,678.00
Obra Extra	0.00
valor acumulado	0.00
Valor reajustes	0.00
acum. Reajuste	0.00
Meta física	0.00
Meta física acumulada	0.00

#### 4. INFORME JURÍDICO:


A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.

Atentamente,



**Luis Alberto Angel Botero**  
Supervisor y/o Interventor  
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Rafael José Silva Díaz. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.  
Revisó: Lina María Muñoz. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090117	70600000	23390211	160193	4000088400	0050076676	4700051251

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700051251	\$42.850.678	M10908	20/06/2017	5000501882	\$42.850.678	\$0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 42.850.607
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 42.850.607
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado del mes de Junio (único)	\$ 42.850.607
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

20/06/2017

<b>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</b> Gest Hum y Serv Ciu <b>CONTROL DE PAGOS</b>
-------------------------------------------------------------------------------



**PROYECTO:** 160913  
**CONTRATO:** 4600069943  
**CONTRATISTA:** Oracle Colombia Ltda.  
**VALOR ADJUDICADO:** 42,850,678.00  
**VALOR ANTICIPO:**  
**PLAZO:** 362 Dias  
**FECHA ACTA DE INICIO:** 04-04-17  
**FECHA DE TERMINACION:** 31-03-18  
**OBLIGACIONES LABORALES:** 8001030528  
**OBJETO:** Servicio de soporte a la licencia Sun Oracle SL3000

**META FÍSICA TOTAL** 0.00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	<b>1</b>
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	42,850,678.00
Valor contractual acumulado	42,850,678.00
% de ejecución contractual acumulado	100.00%