



	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		CÓDIGO	BSFT28
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN	01
			FECHA	22/12/2022

FECHA:	14/12/23		
SOLICITANTE	Subdirección de Tecnologías de la Información		
No. DE CONTRATO:	164 de 2023	PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	NA
No. ORDEN DE COMPRA	118199	EVENTO DE COTIZACIÓN No.	19606
CONTRATISTA:	KEY MARKET SAS ENREORGANIZACION		
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para la Superintendencia Nacional de Salud.		
VALOR INICIAL:	\$ 443.903.289,16	INVERSIÓN	X
		FUNCIONAMIENTO	NA
		PROYECTO	Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC de la Superintendencia Nacional de Salud
		RUBRO	Indique el Rubro
PLAZO DE EJECUCION:	Del 31 de octubre hasta el 19 de diciembre		
FECHA DE INICIO:	31 de octubre de 2023	FECHA DE TERMINACION:	19 de diciembre de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ALEJANDRA TORRES DUQUE		
TIPO DE SOLICITUD:	Prorroga		
DATOS SI CORRESPONDE A ADICIÓN			
INVERSION		FUNCIONAMIENTO	
PROYECTO			
RUBRO:			
VALOR DE LA ADICION			
VALOR DEL CDP			
No. y FECHA CDP:			
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:			

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT28
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

DATOS SI CORRESPONDE A PRORROGA			
TIEMPO A PRORROGAR:		52 días	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		9 de febrero de 2024	
DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Si hay lugar a más de una modificación, agregar las casillas que corresponda)			
MODIFICACIÓN No.		FECHA	
Valor de la Adición		Tiempo adicionado	
\$ Indique el valor			
Nuevo valor		Nueva fecha de terminación	
OTRO TIPO DE MODIFICACIÓN		NA	
Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.			
NO APLICA			
VALOR INICIAL	VALOR DEL SMMLV 20xx	VALOR MAXIMO ADICIÓN (hasta el 50% DEL VALOR INICIAL)	
\$	Indique el valor del salario mínimo de la respectiva vigencia	\$	
Indique el valor expresado en SMMLV		Indique el valor expresado en SMMLV	
VALOR ADICIONES ANTERIORES		VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN	
\$		\$	
Indique el valor expresado en SMMLV		Indique el valor expresado en SMMLV	
DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			
La orden de compra 118199 fue emitida el 24 de octubre de 2023, se han realizado reuniones con el proveedor para determinar la forma de entrega de los equipos, de acuerdo con lo indicado en el Acuerdo Marco de Precios, sin embargo, esta acción no se ha podido realizar, toda vez, que el fabricante manifestó que la entrega la puede realizar a mediados de enero de 2024. (ver anexo)			
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL			
Mediate comunicación del 13 de diciembre de 2023, el proveedor KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION, solicitó prórroga para la orden de compra 118199 en la cual argumentó diferentes circunstancias ocurridas durante la ejecución de la misma, sin embargo, una vez revisadas y analizadas, la que cobra mayor impacto para ésta supervisión es la certificación del 6 de diciembre de 2023 aportada por el fabricante Hewlett Packard – HP en la cual manifestó que la entrega de los equipos será a mediados de enero de 2024, así mismo, el proveedor solicitó se conceda la prórroga hasta el día 6 de febrero del año 2024, tiempo en el cual se estima se solucionen todos los inconvenientes y se permita llegar a feliz término la ejecución de la orden de compra.			

	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT28
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022

Cabe resaltar que el 26 de octubre de 2023 mediante pedido interno No. SO7034 el proveedor KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION realizó la solicitud de los equipos al fabricante Hewlett Packard – HP dos (2) días después de la emisión de la orden de compra, lo que evidencia las acciones realizadas por parte del contratista.

Dicha circunstancia no es atribuible a las partes, si no de un tercero que es el fabricante de los equipos.

Ahora bien, en la prórroga se deben tener en cuenta los tiempos que necesita la Supersalud, para el recibo y verificación de los equipos como lo indica el Acuerdo Marco de Precios, el cual es aproximadamente 3 días.

Teniendo en cuenta lo manifestado y analizados los tiempos, se requiere prorrogar la orden de compra 118199 hasta el 9 de febrero de 2024.

Cabe resaltar que esta prórroga no genera adición en el valor de la orden de compra, sin embargo, se realizará el trámite pertinente para la reserva presupuestal de este contrato.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato: \$443.903.289,16

Valor total ejecutado a la fecha: \$0

Valor total facturado a la fecha: \$0

Valor total pagado a la fecha: \$0

Saldo por ejecutar: \$443.903.289,16

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:


1. Correo electrónico de la Subdirección Financiera, donde indica el estado presupuestal del contrato.
2. Registro presupuestal expedido el 14 de diciembre de 2023, donde se identifica que no se ha realizado ningún pago
3. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, y Registraduría Nacional de Medidas Correctivas (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional).
4. Certificado de Existencia y Representación Legal
5. Certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde certifique que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
6. Soporte planilla simple
7. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
8. Correo electrónico - solicitud prórroga
9. Comunicación de Hewlett Packard – HP
10. Solicitud Pedido - S07034
11. Pedido de Compra – P05877


Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor____ Interventor____ solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

ALEJANDRA TORRES DUQUE
Subdirectora de Tecnologías de la Información

FIRMA



	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	BSFT28
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	01
		FECHA	22/12/2022