


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

**CONTRATO No. 4600094150 DE 2022**

**PERIODO DE VERIFICACIÓN: Del 20 de abril al 17 de junio de 2022**

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 17 de junio de 2022**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

**CONTRATISTA:** INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

**NIT:** 830.119.276

**REPRESENTANTE LEGAL:** Miguel Antonio Ortega Piñeros

**CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 79.951.141

**OBJETO:** Adquirir elementos de kit hogar de ayuda humanitaria para la atención de emergencias y desastres

**VALOR INICIAL:** Ciento setenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos (\$171'666.355)


**ADICIONES:** No aplica

**DURACIÓN INICIAL:** Dos (2) meses

**AMPLIACIONES:** No aplica

**FECHA DE INICIO:** 20 de abril de 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 19 de junio de 2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094150 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El objeto del presente contrato es la adquisición de los elementos anotados más adelante, los cuales hacen parte del kit dormir, con el fin de abastecer el Centro de Logística Humanitaria (CLH):

Descripción	Cantidad
Colchoneta	1.000
Juego de sábana con funda	1.000
Cobija sencilla	1.000

Dichos elementos fueron adquiridos a través del instrumento de agregación *Atención a Emergencias* de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) con la orden de compra N° 88095 y fueron recibidos en tres entregas distribuidas de la siguiente manera:

Descripción	Fecha de recepción			Total
	Viernes 10 de junio	Martes 14 de junio	Jueves 16 de junio	
Colchoneta	217	441	342	1.000
Juego de sábana con funda	280	---	720	1.000
Cobija sencilla	300	312	388	1.000

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas

Los elementos recibidos cumplen con los requerimientos y especificaciones del instrumento de agregación Atención a Emergencias de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Además cumplen con la solicitud de rotulado con los logos institucionales.

Colchoneta: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100%. Recubrimiento (forro) Impermeable, color azul oscuro



Colchoneta

Juego de sábana con funda: En Tela 50% algodón y 50% Poliéster para Cama Sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo. Ajustable (que se ajuste a la colchoneta). Color: Blanco




Cobija sencilla: Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poliéstéricas antialérgicas. Color: Azul oscuro









Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

El Plan de desarrollo de Medellín Futuro 2020-2023 asume que uno de los cambios que se deben propiciar para convertir la ciudad en el Valle del Software es la transición hacia una ciudad sostenible y equitativa, una Ecociudad por esto es precisamente el nombre de la cuarta línea estratégica del Plan de Desarrollo, por ello se pretende mejorar la cantidad y calidad del espacio público para el disfrute y sostenibilidad territorial, junto con el fortalecimiento de las centralidades urbanas y rurales y los equipamientos para el desarrollo.

- Otros aspectos relevantes: El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.


Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
16/06/2022	Últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha	Miguel Antonio Ortega Piñeros c.c. 79.951.141 Representante legal Luis René Latorre RObi c.c. 12.997.365 TP 47.756-T Revisor fiscal

- No se presentó subcontratación.
- Los elementos adquiridos no son objeto de marcación.

La supervisión está a cargo de la profesional Natalia Osorio Osorio, sin embargo, durante la etapa precontractual la citada profesional se encontraba disfrutando de sus vacaciones, por lo que el usuario comprador en la Tienda Virtual del Estado Colombiano fue el profesional Gabriel Jaime Sánchez Jimenez.


La designación de supervisión se realizó el 20 de abril de 2022, con los siguientes profesionales de apoyo a la supervisión:




Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

APOYO	COMPONENTE
Katherine Alexandra Ibáñez Castillo	Administrativo, financiero y contable
Andrea Velásquez Tamayo	Jurídico

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato. El contrato no fue objeto de modificación, pero la fecha de vencimiento de la orden de compra 88095 debió ser modificada para ajustarla a la fecha de aprobación de las pólizas y cumplir con el plazo contractual de dos (2) meses:

 Alcaldía de Medellín		<b>Municipio de Medellín</b> <b>N.I.T. 890905211</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.</b> N.I.T. 830119276 Km 1 5 via Siberia Cota potrero Chico PE San Miguel BG 11 B Siberia - Cota, Cundinamarca Atte: Juan Carlos Prieto acuerdomarcoemergencias@gmail.com Teléfono: +57 1 8985378		Número de Orden <b>88095</b> No de Instrumento Instrumento agregación <b>Atención a Emergencias</b> Fecha de Emisión <b>07/04/22</b> Fecha de Vencimiento <b>10/06/22</b> Comprador <b>Gabriel Sanchez Jimenez</b> Ordenador del gasto <b>Laura Duarte Osorio</b> Supervisor <b>Gabriel Jaime Sánchez</b> Teléfono <b>3004827270</b> Detalle de Entrega Gravámenes adicionales <b>Estampilla Universidad de Antioquia 1% Tasa Prodeporte 1.3%</b> Justificación <b>Adquirir elementos de kit hogar de ayuda humanitaria</b>		
<b>Enviar a</b> Municipio de Medellín Carrera 61 N° 48 -104 Medellín Antioquia Atte:		<b>Facturar a</b> Municipio de Medellín Carrera 61 N° 48 -104 Medellín, Antioquia Atte: Gabriel Sanchez Jimenez		
Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	CDP ate01C3-001Colchoneta 4000109111	1000.0 Unidad	31.783,30	31.783.300,00
2	CDP ate01C3-003Juego de sabana con funda 4000109111	1000.0 Unidad	50,853,10	50,853,100,00
3	CDP ate01C3-006Cobija Sencilla 4000109111	1000.0 Unidad	43.588,86	43.588.860,00
4	CDP ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais 4000109111	1.0 Unidad	21.458.294,68	21.458.294,68
5	CDP ate01--IVA 4000109111	1.0 Unidad	23.982.799,93	23.982.799,93
<b>171.666.354,61 COP</b>				

*Orden de compra inicial (ver fecha de vencimiento)*

Cód. FO-ADQU-120	Formato <b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

 Alcaldía de Medellín		<b>Municipio de Medellín</b> <b>N.I.T. 890905211</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.</b> N.I.T. 830119276 Km 1 5 via Siberia Cota potreto Chico PE San Miguel BG 11 B Siberia - Cota, Cundinamarca Atte: Juan Carlos Prieto acuerdomarcoemergencias@gmail.com Teléfono: +57 1 8985378		Número de Orden <b>88095</b> No de Instrumento Instrumento agregación <b>Atención a Emergencias</b> Fecha de Emisión <b>07/04/22</b> Fecha de Vencimiento <b>19/06/22</b> Comprador <b>Gabriel Sanchez Jimenez</b> Ordenador del gasto <b>Laura Duarte Osorio</b> Supervisor <b>Gabriel Jaime Sánchez</b> Teléfono <b>3004827270</b> Detalle de Entrega Gravámenes adicionales <b>Estampilla Universidad de Antioquia 1% Tasa Prodeporte 1,3%</b> Justificación <b>Adquirir elementos de kit hogar de ayuda humanitaria</b>		
<b>Enviar a</b> Municipio de Medellín Carrera 61 N° 48 -104 Medellín Antioquia Atte:		<b>Facturar a</b> Municipio de Medellín Carrera 61 N° 48 -104 Medellín, Antioquia Atte: Gabriel Sanchez Jimenez		
Línea Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad	Precio	Total
1	CDP ate01C3-001Colchoneta 4000109111	1000.0 Unidad	31.783,30	31.783.300,00
2	CDP ate01C3-003Juego de sabana con funda 4000109111	1000.0 Unidad	50.853,10	50.853.100,00
3	CDP ate01C3-006Cobija Sencilla 4000109111	1000.0 Unidad	43.588,86	43.588.860,00
4	CDP ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais 4000109111	1.0 Unidad	21.458.294,68	21.458.294,68
5	CDP ate01--IVA 4000109111	1.0 Unidad	23.982.799,93	23.982.799,93
<b>171.666.354,61 COP</b>				

*Orden de compra ajustada (ver fecha de vencimiento)*

- No hubo materialización de riesgos.

- Evaluación al contratista

Número de Contrato: 4600094150      Secretaría: 221 DAGRED      Estado: 2 En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Adquirir elementos de kit hogar de ayuda humanitaria para la atención de emergencias y desastres.

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento

Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	Descripcion	Criterios
5	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	Administrativo
5	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Administrativo
4	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	Administrativo
5	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	Administrativo
5	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	Financiero y contable
5	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	Juridico
5	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	Juridico
5	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	Juridico
5	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	Tecnico
5	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	Tecnico
5	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	Tecnico
5	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	Tecnico
5	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	Tecnico
4	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	Tecnico
5	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	Tecnico

Ponder:    Administrativo 20,00 %    Financiero y c 20,00 %    Juridico 20,00 %    Tecnico 40,00 %    Total % Calificacion 97,86  
 19,00    20,00    20,00    38,86

- El presente contrato no fue auditado por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110615422	73300000	2320202006	200228	4000109111	9014484	4500014004

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094150	4500014004	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	171.669.355	0	171.669.355


- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 171.666.355
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 171.666.355
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 0
Pago único autorizado	\$ 171.666.355
Porcentaje de ejecución financiera	0%

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron reclamaciones ni controversias.
- No se presentaron multas ni sanciones.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	14-46-101073613	Cumplimiento del contrato	20/04/2022	10/12/2022	20/04/2022	\$ 17'166.635,46
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/04/2022	10/12/2022	20/04/2022	\$ 17'166.635,46

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	<b>FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	

DATOS DE LAS AMPLIACIONES						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	14-46-101073613	Cumplimiento del contrato	20/04/2022	19/12/2022	20/04/2022	\$ 17'166.635,46
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/04/2022	19/12/2022	20/04/2022	\$ 17'166.635,46

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago único del periodo reportado por valor de (ciento setenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco pesos) \$ 171.666.355.

Atentamente,



**Natalia Osorio Osorio**  
Supervisor

<b>Katherine Alexandra Ibáñez Castillo</b> Apoyo administrativo, financiero y contable	<b>Andrea Velásquez Tamayo</b> Apoyo jurídico
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------