



Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

CONTRATO No. 4600094150 DE 2022

FECHA: 15 de julio de 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
CONTRATISTA:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	830.119.276.
REPRESENTANTE LEGAL:	Miguel Antonio Ortega Piñeros.
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.951.141.
OBJETO:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE KIT HOGAR DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$171'666.355).
VALOR ADICIONES:	0.
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES.
AMPLIACIONES:	NO APLICA.
SUSPENSIONES	NO APLICA.
FECHA DE INICIO:	20 DE ABRIL DE 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE JUNIO DE 2022.
VALOR EJECUTADO:	CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$171.666.354).

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094150 de 2022, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato

El alcance del presente contrato fue la adquisición de los elementos anotados más adelante, los cuales hacen parte del kit dormir, con el fin de abastecer el Centro de Logística Humanitaria (CLH):

Descripción	Cantidad
Colchoneta	1.000
Juego de sábana con funda	1.000
Cobija sencilla	1.000

Dichos elementos fueron adquiridos a través del instrumento de agregación *Atención a Emergencias* de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) con la orden de compra N° 88095 y fueron recibidos en tres entregas distribuidas de la siguiente manera:

Descripción	Fecha de recepción			Total
	Viernes 10 de junio	Martes 14 de junio	Jueves 16 de junio	
Colchoneta	217	441	342	1.000
Juego de sábana con funda	280	---	720	1.000
Cobija sencilla	300	312	388	1.000

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas


Los elementos recibidos cumplen con los requerimientos y especificaciones del instrumento de agregación *Atención a Emergencias* de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Además, cumplen con la solicitud de rotulado con los logos institucionales.

Colchoneta: 190 cm de largo x 90cm de ancho x 8 cm de espesor. Forro en tela en PVC. 100%. Recubrimiento (forro) Impermeable, color azul oscuro



Juego de sábana con funda: En Tela 50% algodón y 50% Poliéster para Cama Sencilla de 1.20 de ancho x 2.20 metros de largo. Ajustable (que se ajuste a la colchoneta). Color: Blanco



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Cobija sencilla: Frazada para Cama Sencilla de 1.30 metros de ancho x 2 metros de largo en fibras Acrílicas y Poliéstéricas antialérgicas. Color: Azul oscuro






- Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.


Ambas partes cumplieron con las obligaciones establecidas en el contrato.




- Registro de entrega de productos

Se presentan los formatos de *Recepción de equipos y herramientas en almacén* de los elementos entregados al CLH, a cargo del señor Julián Betancur:

FO-GRDD-260	Formato	
Versión. 1	FO-GRDD Recepción de Equipos y Herramientas en Almacén	Alcaldía de Medellín
FECHA DE RECEPCIÓN	Día 13	Mes Junio
		Año 2022
Nombre del servidor que entrega:	Natalia Osorio Osorio	
C.C	1.128.268.318	Cargo P.U. Supervisora contrato 4600094150 de 2022
Nombre del servidor que recibe:	Julian Mateo Betancur Betancur	
C.C	1.036.652.349	Cargo Contratista - Técnico CLH
DATOS GENERALES DEL ACCESORIO O BIEN		
ACCESORIO/ HERRAMIENTA/ INSUMO	MARCA	Nº DE LA PLACA
Colchoneta	Inversiones Sarhem de Colombia SAS	NA
Juego de cama con funda	Inversiones Sarhem de Colombia SAS	NA
Cobija	Inversiones Sarhem de Colombia SAS	NA
Observaciones	LOS ELEMENTOS ENTREGADOS EN ESTE FORMATO FUERON ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO N° 4600094150 de 2022	
Firma quien entrega  1.128.268.318	Firma quien recibe  Cc= 1036652349	


1. Formato de la entrega N°1

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

FO-GRDD-260	Formato FO-GRDD Recepción de equipos y Herramientas en Almacén		 Alcaldía de Medellín			
Versión. 1						
FECHA DE RECEPCIÓN	<i>Día</i>	<i>16</i>	<i>Mes</i>	<i>Junio</i>	<i>Año</i>	<i>2022</i>
Nombre del servidor que entrega:		Natalia Osorio Osorio				
C.C.	1.128.268.318	Cargo	P.U. Supervisora contrato			
Nombre del servidor que recibe:		Julián Mateo Betancur Betancur				
C.C.	1.036.652.349	Cargo	Contratista – Técnico CLH			
DATOS GENERALES DEL ACCESORIO O BIEN						
ACCESORIO/ HERRAMIENTA/ INSUMO	MARCA	N° DE LA PLACA	CANTIDAD			
Colchoneta	Inversiones Sarhem de Colombia SAS	N/A	342			
Cobija	Inversiones Sarhem de Colombia SAS	N/A	388			
Juego de cama con funda	Inversiones Sarhem de Colombia SAS	N/A	720			
Observaciones		LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN ESTE FORMATO FUERON ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO N° 4800094150 DE 2022				
Firma quien entrega			Firma quien recibe			
 1.128.268.318			 Cc= 1036652349			

3. Formato de la entrega N°3

- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%.

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		


- Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

El Plan de desarrollo de Medellín Futuro 2020-2023 asume que uno de los cambios que se deben propiciar para convertir la ciudad en el Valle del Software es la transición hacia una ciudad sostenible y equitativa, una Ecociudad por esto es precisamente el nombre de la cuarta línea estratégica del Plan de Desarrollo, por ello se pretende mejorar la cantidad y calidad del espacio público para el disfrute y sostenibilidad territorial, junto con el fortalecimiento de las centralidades urbanas y rurales y los equipamientos para el desarrollo.

- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	3.692.089,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	295.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	3.597.420,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1.476.836,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	1.919.886,00
Total general	10.981.231,00

- Otros aspectos relevantes: El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		


2. INFORME ADMINISTRATIVO:


- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
29/06/2022	Últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha del documento	Miguel Antonio Ortega Piñeros c.c. 79.951.141 Representante legal Luis René Latorre Robi c.c. 12.997.365 TP 47.756-T Revisor fiscal


- No se presentó subcontratación
- Los elementos adquiridos no son objeto de marcación.
- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato


El contrato no fue objeto de modificación, pero la fecha de vencimiento de la orden de compra 88095 debió ser modificada para ajustarla a la fecha de aprobación de las pólizas y cumplir con el plazo contractual de dos (2) meses:

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

 Alcaldía de Medellín	Municipio de Medellín N.I.T. 890905211 ORDEN DE COMPRA																																										
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. N.I.T. 830119276 Km 1 5 via Siberia Cota potreto Chico PE San Miguel BG 11 B Siberia - Cota, Cundinamarca Atte: Juan Carlos Prieto acuerdomarcoemergencias@gmail.com Teléfono: +57 1 8985378	Número de Orden 88095 No de Instrumento Instrumento agregación Atención a Emergencias Fecha de Emisión 07/04/22 Fecha de Vencimiento 10/06/22 Comprador Gabriel Sanchez Jimenez Ordenador del gasto Laura Duarte Osorio Supervisor Gabriel Jaime Sánchez Teléfono 3004827270 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Estampilla Universidad de Antioquia 1% Tasa Prodeporte 1.3% Justificación Adquirir elementos de kit hogar de ayuda humanitaria																																										
Enviar a Municipio de Medellín Carrera 61 N° 48 -104 Medellin Antioquia Atte:	Facturar a Municipio de Medellín Carrera 61 N° 48 -104 Medellin, Antioquia Atte: Gabriel Sanchez Jimenez																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 CDP 4000109111</td> <td>ate01C3-001Colchoneta</td> <td>1000.0</td> <td>Unidad</td> <td>31.783,30</td> <td>31.783.300,00</td> </tr> <tr> <td>2 CDP 4000109111</td> <td>ate01C3-003Juego de sabana con funda</td> <td>1000.0</td> <td>Unidad</td> <td>50.853,10</td> <td>50.853.100,00</td> </tr> <tr> <td>3 CDP 4000109111</td> <td>ate01C3-006Cobija Sencilla</td> <td>1000.0</td> <td>Unidad</td> <td>43.588,86</td> <td>43.588.860,00</td> </tr> <tr> <td>4 CDP 4000109111</td> <td>ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>21.458.294,68</td> <td>21.458.294,68</td> </tr> <tr> <td>5 CDP 4000109111</td> <td>ate01--IVA</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>23.982.799,93</td> <td>23.982.799,93</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">171.666.354,61 COP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1 CDP 4000109111	ate01C3-001Colchoneta	1000.0	Unidad	31.783,30	31.783.300,00	2 CDP 4000109111	ate01C3-003Juego de sabana con funda	1000.0	Unidad	50.853,10	50.853.100,00	3 CDP 4000109111	ate01C3-006Cobija Sencilla	1000.0	Unidad	43.588,86	43.588.860,00	4 CDP 4000109111	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	21.458.294,68	21.458.294,68	5 CDP 4000109111	ate01--IVA	1.0	Unidad	23.982.799,93	23.982.799,93	171.666.354,61 COP					
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																						
1 CDP 4000109111	ate01C3-001Colchoneta	1000.0	Unidad	31.783,30	31.783.300,00																																						
2 CDP 4000109111	ate01C3-003Juego de sabana con funda	1000.0	Unidad	50.853,10	50.853.100,00																																						
3 CDP 4000109111	ate01C3-006Cobija Sencilla	1000.0	Unidad	43.588,86	43.588.860,00																																						
4 CDP 4000109111	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	21.458.294,68	21.458.294,68																																						
5 CDP 4000109111	ate01--IVA	1.0	Unidad	23.982.799,93	23.982.799,93																																						
171.666.354,61 COP																																											

Orden de compra inicial (ver fecha de vencimiento)


Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

 Alcaldía de Medellín	Municipio de Medellín N.I.T. 890905211 ORDEN DE COMPRA																																										
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. N.I.T. 830119276 Km 1 5 via Siberia Cota potreto Chico PE San Miguel BG 11 B Siberia - Cota, Cundinamarca Atte: Juan Carlos Prieto acuerdomarcoemergencias@gmail.com Teléfono: +57 1 8985378	Número de Orden 88095 No de Instrumento Instrumento agregación Atención a Emergencias Fecha de Emisión 07/04/22 Fecha de Vencimiento 19/06/22 Comprador Gabriel Sanchez Jimenez Ordenador del gasto Laura Duarte Osorio Supervisor Gabriel Jaime Sánchez Teléfono 3004827270 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Estampilla Universidad de Antioquia 1% Tasa Prodeporte 1.3% Justificación Adquirir elementos de kit hogar de ayuda humanitaria																																										
Enviar a Municipio de Medellín Carrera 61 N° 48 -104 Medellín Antioquia Atte:	Facturar a Municipio de Medellín Carrera 61 N° 48 -104 Medellín, Antioquia Atte: Gabriel Sanchez Jimenez																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 CDP 4000109111</td> <td>ate01C3-001Colchoneta</td> <td>1000,0</td> <td>Unidad</td> <td>31.783,30</td> <td>31.783.300,00</td> </tr> <tr> <td>2 CDP 4000109111</td> <td>ate01C3-003Juego de sabana con funda</td> <td>1000,0</td> <td>Unidad</td> <td>50,853,10</td> <td>50,853,100,00</td> </tr> <tr> <td>3 CDP 4000109111</td> <td>ate01C3-006Cobija Sencilla</td> <td>1000,0</td> <td>Unidad</td> <td>43.588,86</td> <td>43.588.860,00</td> </tr> <tr> <td>4 CDP 4000109111</td> <td>ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais</td> <td>1,0</td> <td>Unidad</td> <td>21.458.294,68</td> <td>21.458.294,68</td> </tr> <tr> <td>5 CDP 4000109111</td> <td>ate01-IVA</td> <td>1,0</td> <td>Unidad</td> <td>23.982.799,93</td> <td>23.982.799,93</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">171,666,354,61 COP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1 CDP 4000109111	ate01C3-001Colchoneta	1000,0	Unidad	31.783,30	31.783.300,00	2 CDP 4000109111	ate01C3-003Juego de sabana con funda	1000,0	Unidad	50,853,10	50,853,100,00	3 CDP 4000109111	ate01C3-006Cobija Sencilla	1000,0	Unidad	43.588,86	43.588.860,00	4 CDP 4000109111	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1,0	Unidad	21.458.294,68	21.458.294,68	5 CDP 4000109111	ate01-IVA	1,0	Unidad	23.982.799,93	23.982.799,93	171,666,354,61 COP					
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																						
1 CDP 4000109111	ate01C3-001Colchoneta	1000,0	Unidad	31.783,30	31.783.300,00																																						
2 CDP 4000109111	ate01C3-003Juego de sabana con funda	1000,0	Unidad	50,853,10	50,853,100,00																																						
3 CDP 4000109111	ate01C3-006Cobija Sencilla	1000,0	Unidad	43.588,86	43.588.860,00																																						
4 CDP 4000109111	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1,0	Unidad	21.458.294,68	21.458.294,68																																						
5 CDP 4000109111	ate01-IVA	1,0	Unidad	23.982.799,93	23.982.799,93																																						
171,666,354,61 COP																																											

Orden de compra ajustada (ver fecha de vencimiento)

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión

La supervisión estuvo a cargo de la profesional Natalia Osorio Osorio, sin embargo, durante la etapa precontractual la citada profesional se encontraba disfrutando de sus vacaciones, por lo que el usuario comprador en la Tienda Virtual del Estado Colombiano fue el profesional Gabriel Jaime Sánchez Jimenez.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

La designación de supervisión se realizó el 20 de abril de 2022, con los siguientes profesionales de apoyo a la supervisión:

APOYO	COMPONENTE
Katherine Alexandra Ibáñez Castillo	Administrativo, financiero y contable
Andrea Velásquez Tamayo	Jurídico

- No hubo materialización de riesgos.
- Evaluación final al contratista

Número de Contrato: 4600094150 Secretaría: 221 DAGRED Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir elementos de kit hogar de ayuda humanitaria para la atención de emergencias y desastres.

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento


Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Ponder: Administrativo 20,00 % Financiero y c 20,00 % Juridico 20,00 % Tecnico 40,00 % Total % Calificación 97,86

19,00 20,00 20,00 38,86

- El presente contrato no fue auditado por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Cód. FO-ADQU-119	<p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación final de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110615422	73300000	2320202006	200228	4000109111	9014484	4500014004

- Relación de los pagos realizados


No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014004	RS1012	13/07/2022	5000675433	171.666.354,00

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600094 150	450001400 4	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	171.669.355	171.666.354	3.001

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$	171.669.355
Adiciones	\$	-
Total valor del contrato más adiciones	\$	171.669.355
Pagos Realizados (Acumulado)	\$	171.666.354
Porcentaje de ejecución financiera		99,998%

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		


4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron reclamaciones ni controversias.
- No se presentaron multas ni sanciones.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	14-46-101073613	Cumplimiento del contrato	20/04/2022	10/12/2022	20/04/2022	\$ 17'166.635,46
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/04/2022	10/12/2022	20/04/2022	\$ 17'166.635,46

DATOS DE LAS AMPLIACIONES						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	14-46-101073613	Cumplimiento del contrato	20/04/2022	19/12/2022	20/04/2022	\$ 17'166.635,46
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/04/2022	19/12/2022	20/04/2022	\$ 17'166.635,46

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.998%.
- Los bienes fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-ADQU-119	<p>Formato</p> <p>FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los quince (15) días del mes de julio, del año dos mil veintidós (2022).



Natalia Osorio Osorio
Supervisor

<p>Katherine Alexandra Ibáñez Castillo Apoyo administrativo, financiero y contable</p>	<p>Andrea Velásquez Tamayo Apoyo jurídico</p>
---	--