


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600095153 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 20/09/2022 al 27/10/2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 11/11/2022

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios

CONTRATISTA: Unión Temporal DELL EMC

NIT: 901.399.373 -3

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Vicente Ewaldt

PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YC337132

OBJETO: Adquirir la suscripción de las licencias de office 365

VALOR INICIAL: Dos mil quinientos treinta y ocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos m/l (\$2.538.684.000)

ADICIONES: N.A.

VALOR MAS ADICIONES: Dos mil quinientos treinta y ocho millones seiscientos ochenta y cuatro mil pesos m/l (\$2.538.684.000)

DURACIÓN INICIAL: 90 días Calendario


AMPLIACIONES: N.A.

SUSENSIONES: N.A.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 90 días Calendario

FECHA DE INICIO: 20/09/2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 16/12/2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095153 del 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 834 de 2021, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.
- De acuerdo con la duración del contrato, la cual son 3 meses, a la fecha el contrato tiene una ejecución medida en el tiempo del 42%.
- Se registraron las licencias a nombre del Distrito de Medellín
- Se registró el contrato a la cuenta administradora de licenciamiento
- licenciasoftware@medellin.gov.co
- Licencias registradas en el portal VLSC de Microsoft:

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licencias Activación de servicios en línea Descargas y claves Software Assurance Suscripciones Administración

Ayuda

Detalles de Inscripción

[Preguntas más frecuentes sobre el resumen de relación](#)

Id. de Inscripción : 77518973 Programa principal : E2273624 MBSA : U9370575 Suscripciones a Visual Studio : haga clic aquí	Estado : Active Fecha de inicio : 2022-10-01 Fecha de finalización : 2023-09-30 Fecha de renovación : 2026-09-30 Espacio empresarial : Servicios no activados	Organización : DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN Ubicación : CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Medellín Colombia
---	--	---

Ofertas Contactos **Licencias** Product Keys Confirmaciones de pedido

Licencias


A continuación se muestra la cantidad efectiva de las licencias que tiene derecho a usar por producto y versión para este Inscripción [▶ Descargar toda la información de la licencia](#)

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Servers	Office 365 E1		5100	0	5100
Servers	Office 365 E3		210	0	210
Servers	Power BI Premium Per User		5	0	5
Servers	Power BI Pro		250	0	250

- Porcentaje de ejecución física del contrato está en un 100%.

La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 50.773.680
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 12.693.420
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 25.386.840
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 33.002.892
Total general	\$ 121.856.832

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- El día 23 de septiembre 2022 se elaboró la constancia de Inicio de Ejecución por parte del supervisor del contrato.
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.
- No se han desarrollado adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.
- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación.
- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(06/10/2022)	Septiembre de 2022	Ann Yuri Alvarado Suarez Revisor Fiscal

- Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirió la suscripción a Office365 por 12 meses.
- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 86,43%

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600095153 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir la suscripción de las licencias de Office 365.

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificacion: 86,43

19,00 16,00 16,00 35,43

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600095153 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir la suscripción de las licencias de Office 365.

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento


Evaluación del Contratista

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificacion: 86,43

19,00 16,00 16,00 35,43

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

- El proceso no se ha auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	75200000	2320201004	200329	4000110232	50093395	4500014108
110490122	72100000	232010100502030101	200208	4000110181	50093395	4500014113

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014108	1194176	26/10/2022	5000685512	230.328.000,00
4500014108	1194176	26/10/2022	5000685512	2.203.200.000,00
4500014108	1194176	26/10/2022	5000685512	101.100.000,00
4500014113	1194176	26/10/2022	5000685513	4.056.000,00

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuesta l (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600095153	4500014108	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	2.534.628.000	2.534.628.000	0
4600095153	4500014113	217	Salud	200208	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN	4.056.000	4.056.000	0

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

					SALUD MEDELLÍN			
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 2.538.684.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 2.538.684.000
Pagos Realizados (Acumulado)	
Pago autorizado del mes de Octubre	\$ 2.538.684.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizó un único pago correspondiente al 100% del valor del presente contrato al proveedor, en conformidad a lo establecido en los estudios previos una vez expedida la factura, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de las licencias adquiridas.

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han iniciado procesos administrativos sancionatorios, ni se ha requerido al contratista para ejercer su derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	2041611	Calidad	15/09/2022	16/12/2023	20/09/2022	\$507.736.800
		Cumplimiento	15/09/2022	16/06/2023	20/09/2022	\$380.802.600
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	15/09/2022	16/12/2025	20/09/2022	\$126.934.200

Atentamente,


DIANA JULIET SANCHEZ RIVERA
 Supervisor y/o Interventor

Reviso y aprobó:


 Jaime Alberto Giraldo Giralles.
 Apoyo Administrativo, Financiero y Contable


 Ana Isabel Sierra Bedoya
 Apoyo Jurídico