


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

CONTRATO NO. 4600095799 DE 2022

PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 01 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT: 830037946

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS


CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17.052.933

OBJETO: ADQUIRIR ALMOHADAS PARA LOS KITS DE ASISTENCIA HUMANITARIA NO ALIMENTARIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

VALOR INICIAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/L (\$45'696.000)

DURACIÓN INICIAL: DOS (2) MESES

FECHA DE INICIO: 01/11/2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095799 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El alcance del contrato es el siguiente:

Adquirir elementos de ayuda humanitaria, tales como almohadas para los kits de dormir, para mantener un stock óptimo en el Centro de Logística Humanitaria (CLH) del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD, con el fin de aumentar la probabilidad de poder atender las comunidades afectadas por situaciones adversas y así, mitigar las condiciones que afectan la seguridad, calidad de vida y suplir las necesidades básicas, hasta que se pueda retornar a la normalidad; dentro del subproceso del Manejo de Desastres; rehabilitación y reconstrucción, y en caso de que el presupuesto lo permita, de acuerdo con la modalidad de contratación, poder aumentar el número de kits a obtener mediante esta contratación.

Es por lo anterior que se calculan unas cantidades propuestas de la siguiente manera:

Ítem: almohadas
Cantidad: 2.000 (dos mil)

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

Los artículos fueron adquiridos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, instrumento de agregación Grandes Almacenes; orden de compra N° 98378:


 Alcaldía de Medellín		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN N.I.T. 890905211 ORDEN DE COMPRA	
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. N.I.T. 830037946 Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca Atte: July Andrea Mendez Sierra gobiernovirtual@panamericana.com.co Teléfono: +57 1 2916900 256		Número de Orden 98378 No de Instrumento CCE-GS-2018-1 Instrumento agregación Grandes Almacenes Fecha de Emisión 01/11/22 Fecha de Vencimiento 30/12/22 Comprador Natalia Osorio Osorio Ordenador del gasto Laura Duarte Osorio Supervisor Natalia Osorio Osorio Teléfono 3003760818 Detalle de Entrega Gravámenes adicionales Tasa Prodeportes - 1,3% Estampilla Universidad de Antioquia - 1,0% Justificación Adquirir almohadas para los kits de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres	
Enviar a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín Atte: Natalia Osorio Osorio		Facturar a DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín, Atte: Natalia Osorio Osorio	
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant. Unidad Precio Total
1	CDP 4000110812	GS-ALMOHADA FUNDA POLIESTER CON ALGODON SILICONADO cod: 900511644 p900511644 12/01/2022	2000,0 Unidad 22.848,00 45.696.000,00
			45.696.000,00 COP


Imagen 1. Orden de compra 98378

Los artículos fueron recibidos en el Centro de Logística Humanitaria (CLH) de la Estación de Bomberos Libertadores en las siguientes fechas:

Fecha de recepción	Almohadas recibidas en el CLH
Noviembre 24	1.760
Noviembre 26	240
Total	2.000

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas

Los artículos recibidos cumplen con las especificaciones publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Almacenes

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

GS-ALMOHADA FUNDA POLIESTER CON ALGODON SILICONADO cod:
900511644 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Referencia: Siliconada Fibra siliconada: 100% Poliéster Fibra: Hueca siliconada Medida: 35*70*15 +- 2cm Gramaje: 450gr Elongación: 80% Color: Blanco *Garantía 6 meses **Sujeto a disponibilidad de inventario

22.848,00 COP

1,0000 Unidad [Agregar al carro](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor p900511644

Nombre del fabricante: Ninguno

Número de pieza del fabricante: Ninguno

Mercancía: Ninguno

Etiquetas: [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA: 3.648

Valor: Ninguno

Ipoconsumo

Valor IVA: 3.648


Imagen 2. Especificaciones de las almohadas adquiridas

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato

A la fecha, las partes han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

- Registro de entrega de productos

Se presenta la evidencia de la recepción de los artículos objeto de este contrato en el Centro de Logística Humanitaria ubicado en la Estación de Bomberos Libertadores:

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		





FO-GRDD-260	Formato FO-GRDD Recepción de equipos y Herramientas en Almacén		 Alcaldía de Medellín			
Versión. 1						
FECHA DE RECEPCIÓN	<i>Día</i>	26	<i>Mes</i>	Noviembre	<i>Año</i>	2022
Nombre del servidor que entrega:	Natalia Osorio Osorio					
C.C.	1.128.268.318		Cargo	P.U. Supervisora contrato		
Nombre del servidor que recibe:	Julián Mateo Betancur Betancur					
C.C.	1.036.652.349		Cargo	Contratista – Técnico CLH		
DATOS GENERALES DEL ACCESORIO O BIEN						
ACCESORIO/ HERRAMIENTA/ INSUMO	MARCA	N° DE LA PLACA	CANTIDAD			
Almohada	Panamericana Librería y Papelería S.A.	N/A	240			
Observaciones	LOS ELEMENTOS RELACIONADOS EN ESTE FORMATO FUERON ADQUIRIDOS EN EL CONTRATO N° 4600095799 DE 2022					
Firma quien entrega			Firma quien recibe			
	_____					
	_____		_____			

Imagen 4. Formato Recepción de equipos y herramientas en almacén diligenciado el 26 de noviembre de 2022

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		




Fotos de algunos de los artículos recibidos en el Centro de Logística Humanitaria

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 100% acorde a la entrega total de los artículos.
- Plan de Desarrollo: Ecociudad

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
15/11/2022	Periodo pensión: octubre 2022 Periodo salud: noviembre 2022 N° de planilla: 63178237	Sara Milena Valencia Bernate Revisor fiscal Tarjeta profesional N° 224.750 – T Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

- No se presentó subcontratación.
- Los artículos adquiridos no son objeto de marcación.
- El presente contrato no fue objeto de modificaciones.
- Designación de supervisión:
 - Natalia Osorio Osorio. Supervisor principal
 - Gabriel Jaime Sánchez Jiménez. Supervisor suplente
 - Katherine Alexandra Ibáñez Castillo. Apoyo administrativo, financiero y contable
 - Andrea Velásquez Tamayo. Apoyo jurídico
- A la fecha del presente informe no se han materializado riesgos.
- Evaluación al contratista


Número de Contrato: 4600095799 Secretaría: 221 DAGRED Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir almohadas para los kits de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Crterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

Imagen 5. Evaluación al contratista SAP

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

- El contrato no ha sido auditado por los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
4600095799	73300000	2320202006	200228	4000110812	9014728	4500014158

- Relación de los pagos realizados


Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4500014158	N/A	N/A	N/A	N/A

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600095799	4500014158	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDELLÍN	45.696.000	0	45.696.000

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 45'696.000
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 45'696.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 0
Pago único autorizado	\$ 45'696.000
Porcentaje de ejecución financiera	0.0%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14		

4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron reclamaciones ni controversias.
- No se presentaron multas ni sanciones.
- No se exigen garantías en este proceso de contratación toda vez que está amparado por los *Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes.*

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de \$ 45'696.000.

Atentamente,



NATALIA OSORIO OSORIO
Supervisor

Katherine Alexandra Ibáñez Castillo
Apoyo administrativo, financiero y contable

Andrea Velásquez Tamayo
Apoyo jurídico