


Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato  <b>FO-GECO- Informe Final de  Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de  Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 14		

**CONTRATO No. 4600097757 DE 2023**

**FECHA: Junio 15 de 2023**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -DAGRD.
<b>CONTRATISTA:</b>	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
<b>NIT:</b>	830.037.946
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Carlos Alberto Franco Ríos
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	17.052.933
<b>OBJETO:</b>	Adquirir almohadas para los kits dormir de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres y para el COBM.
<b>VALOR INICIAL:</b>	Veintidós millones setecientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y cinco pesos M/L (\$ 22'756.965).
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Dos (2) meses
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>SUSPENSIONES</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	13 de abril de 2023. Fecha de emisión de la orden de compra 107223: 31 de marzo de 2023.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	13 de junio de 2023. Fecha de vencimiento de la orden de compra 107223: 15 de junio de 2023.
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Veintidós millones setecientos cincuenta y seis mil novecientos sesenta y cinco pesos M/L (\$ 22'756.965).

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato  <b>FO-GECO- Informe Final de  Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de  Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 14		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097757 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato

El alcance del contrato fue el siguiente:

Adquirir almohadas para los dormitorios del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín (COBM) y para los kits de dormir de ayuda humanitaria, para mantener un stock óptimo en el Centro de Logística Humanitaria (CLH) del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD, con el fin de aumentar la probabilidad de poder atender las comunidades afectadas por situaciones adversas y así, mitigar las condiciones que afectan la seguridad, calidad de vida y suplir las necesidades básicas, hasta que se pueda retornar a la normalidad; dentro del subproceso del Manejo de Desastres; rehabilitación y reconstrucción, y en caso de que el presupuesto lo permita, de acuerdo con la modalidad de contratación, poder aumentar el número de kits a obtener mediante esta contratación. Es por lo anterior que se calculan unas cantidades propuestas de la siguiente manera:

- Almohadas para los kits de dormir: 816
- Almohadas para el COBM: 229

Los artículos fueron adquiridos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, instrumento de agregación Grandes Superficies; orden de compra No. 107223:



 Alcaldía de Medellín		<b>DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN</b> <b>N.I.T. 890905211</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>																						
<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.</b> N.I.T. 830037946 Cll. 64 No.93-95 Bogotá, Cundinamarca Atte: July Andrea Mendez Sierra gobiernovirtual@panamericana.com.co Teléfono: +57 1 2916900 256		Número de Orden <b>107223</b> No de Instrumento <b>CCE-GS-2018-1</b> Instrumento agregación <b>Grandes Superficies</b> Fecha de Emisión <b>31/03/23</b> Fecha de Vencimiento <b>15/06/23</b> Comprador <b>Laura Duarte Osorio</b> Ordenador del gasto <b>valida items</b> Supervisor <b>Natalia Osorio Osorio</b> Teléfono <b>3003760818</b> Detalle de Entrega Gravámenes adicionales <b>Estampilla Universidad de Antioquia (1.0%) Tasa Prodeportes y Recreación (1.3%)</b> Justificación <b>Adquirir almohadas para los kits dormir de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres y para el COBM</b>																						
<b>Enviar a</b> DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín Atte: Natalia Osorio Osorio		<b>Facturar a</b> DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN CARRERA 61 # 48 -104 Medellín, Atte: Laura Duarte Osorio																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP</td> <td>GSF01-ALMOHADA FUNDA POLIESTER CON ALGODON SILICONADO cod: 900511644</td> <td>1045,0</td> <td>Unidad</td> <td>21.777,00</td> <td>22.756.965,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>p900511644</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>22.756.965,00 COP</b></td> </tr> </tbody> </table>				Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP	GSF01-ALMOHADA FUNDA POLIESTER CON ALGODON SILICONADO cod: 900511644	1045,0	Unidad	21.777,00	22.756.965,00			p900511644				<b>22.756.965,00 COP</b>
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																		
1	CDP	GSF01-ALMOHADA FUNDA POLIESTER CON ALGODON SILICONADO cod: 900511644	1045,0	Unidad	21.777,00	22.756.965,00																		
		p900511644				<b>22.756.965,00 COP</b>																		

Imagen 1. Orden de compra inicial 107223 – Grandes Superficies

Los artículos fueron recibidos en las bodegas ubicadas en la Estación de Bomberos Libertadores el día 26 de abril de 2023.

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas

Los artículos recibidos cumplen con las especificaciones publicadas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies.

GSF01-ALMOHADA FUNDA POLIESTER CON ALGODON SILICONADO cod: 900511644 (Actualmente 0,0/5 estrellas, 0 clasificaciones)	
	Referencia: Siliconada Fibra siliconada: 100% Poliéster Fibra: Hueca siliconada Medida: 35*70*15 +- 2cm Gramaje: 450gr Elongación: 80% Color: Blanco *Garantía 6 meses **Sujeto a disponibilidad de inventario <b>21.777,00 COP</b> <input type="text" value="1,0000"/> Unidad <input type="button" value="Agregar al carro"/> Suministrado por <input type="text" value="PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA"/> No. parte del proveedor p900511644 Nombre del fabricante Ninguno Número de pieza del fabricante Ninguno Mercancia <input type="text" value="Ninguno"/> Etiquetas <input type="button" value="Agregar etiqueta"/> Valor IVA 3.477 Valor <input type="text" value="Ninguno"/> Ipoconsumo Valor IVA 3.477

Imagen 2. Almohada funda poliéster con algodón siliconado publicada en TVEC





Imagen 4. Almohadas recibidas en las bodegas de la Estación de Bomberos Libertadores

- Porcentaje final de ejecución física del contrato: 100%, acorde a la entrega total de los artículos.
- Plan de Desarrollo: Ecociudad
- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	191.235,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	248.606,00
<b>Total general</b>	<b>439.841,00</b>

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
13/04/2023	Ente el 01/10/2022 y el 31/03/2023	Sara Milena Valencia Bernate Revisor fiscal T.P. 224.750-T
16/05/2023	Entre el 1 Noviembre 2022 y el 30 de Abril de 2023	Sara Milena Valencia Bernate Revisor fiscal T.P. 224.750-T
16/05/2023	Pensión: abril 2023 Salud: mayo 2023 N° Planilla: 67745533	Sara Milena Valencia Bernate Revisor fiscal T.P. 224.750-T
13/06/2023	Pensión: mayo 2023 Salud: junio 2023 N° Planilla: 68511111	Sara Milena Valencia Bernate Revisor fiscal T.P. 224.750-T

- Los objetos adquiridos no son objeto de marcación.
- El presente contrato no fue modificado.
- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación: no se materializaron riesgos.
- Evaluación final al contratista

Número de Contrato: 4600097757      Secretaría: 221 DAGRED      Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: Adquirir almohadas para los kits dormir de asistencia humanitaria no alimentaria para la atención de emergencias y desastres y para el ...

Supervisores    Interventores    Supervisor Temporal    Modificaciones    Informe Mejoramiento    Liquidación    **Evaluación**    Seguimiento

**Evaluación del Contratista**

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo    Financiero y c    Juridico    Tecnico      Total % Calificación

Ponder:    20,00 %    20,00 %    20,00 %    40,00 %      100,00

20,00    20,00    20,00    40,00

- El contrato no fue auditado por los entes de control ni por la Secretaría de Evaluación y Control.
- Informe final de la relación de designaciones de supervisión
  - Natalia Osorio Osorio. Supervisor principal
  - Gabriel Jaime Sánchez Jiménez. Supervisor suplente
  - Katherine Alexandra Ibáñez Castillo. Apoyo administrativo, financiero y contable

- Andrea Velásquez Tamayo. Apoyo jurídico

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
4600097757	73300000	2320202006	200228	4000113434	9014902	4700055032

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
4700055032	001167965	09/05/2023	5000703495	22.756.965,00

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600097757	4700055032	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del manejo y atención de desastres Medellín	22.756.965	22.756.965	0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	22.756.965
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	22.756.965
Pagos Realizados (Acumulado)	22.756.965
Porcentaje de ejecución financiera	100%

### 4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron reclamaciones ni controversias.
- No se presentaron multas ni sanciones.



Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato  <b>FO-GECO- Informe Final de  Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de  Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 14		

- No se exigen garantías en este proceso de contratación toda vez que está amparado por los *Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, para la conformación y uso de los catálogos de bienes o servicios derivados de Instrumentos de Agregación de Demanda con MiPymes.*
- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los quince (15) días del mes de junio, del año dos mil veintitrés (2.023).



**Natalia Osorio Osorio**  
Supervisor

<b>Katherine Alexandra Ibáñez Castillo</b>  Apoyo administrativo, financiero y contable	<b>Andrea Velásquez Tamayo</b>  Apoyo jurídico
---	--