

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600096186 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2022 A 13 DE ENERO DE 2023
FECHA: 13 DE ENERO DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT:	830.037.946
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	PP ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES PARA EL PÚBLICO MISIONAL DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/L. (\$12.278.182).
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/L. (\$12.278.182).
DURACIÓN INICIAL:	DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO.
AMPLIACIONES:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	QUINCE (15) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096186 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1. Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

Se ha venido haciendo seguimiento al cumplimiento del contrato, el cual tiene por objeto "Adquisición de muebles y enseres para el público misional de la Secretaría de Participación Ciudadana" y con el alcance "Adquisición de muebles y enseres necesarios para la dotación del público misional de la Secretaría de Participación Ciudadana, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el catálogo para grandes almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, que puedan satisfacer la necesidad requerida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín", sin embargo, el mismo se encuentra en ejecución y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el mismo de acuerdo a su naturaleza.

1.2. Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

El contratista conoce los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 34606, en la orden de compra No. 101994 y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Producto: Archivador

Cantidad: 2

Especificaciones: 2 gavetas, Riel de full extensión, con posibilidad de extracción total del cajón, sistema antivuelco, debe soportar mínimo 40 Kg por cajón para carpetas colgantes, sistema de cierre una gaveta a la vez, con sistema de seguridad en cada cajón y una chapa con dos llaves, debe tener guía de identificación en cada gaveta, lámina coll rolled, mínimo calibre 20, correderas y fuerzas en lámina coll rolled, mínimo calibre 16, el cuerpo de acero soldado, pintado en epoxi gris nopal o color seleccionado por la dependencia en el momento del inicio del contrato, sistema de archivo horizontal, con medidas externas

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

de: 50 cm \pm 0,5 cm de profundidad, ancho 80 cm \pm 0,5 cm y altura 70 cm \pm 0,5 cm. Garantía 12 meses o superior.

Producto: Escalera Metálica de Tres Pasos

Cantidad: 2

Especificaciones: En acero cromado, con cubierta de hule tipo pasillo antiderrapante, medidas de 60 cms de altura con tres peldaños cada 20 cms. Garantía 12 meses o superior

Producto: Escritorio

Cantidad: 1

Especificaciones: Madera cedro, con un cajón pequeño y un cajón de archivo, con chapa y dos llaves que asegure los dos cajones. Acabado: pintura tintilla nogal y en laca catalizada transparente semimate. Medidas: alto 73 cm, frente 125 cm, lado 60 cm. Garantía 12 meses o superior.

Producto: Mesa plástica cuadrada

Cantidad: 10

Especificaciones: Mesas plásticas multiusos de medidas 72 cm x 72 cm x 72 cm. En color blanco. Garantía 12 meses o superior

Producto: Silla interlocutora sin brazos

Cantidad: 15

Especificaciones: Silla fija con espaldar plástico negro y asiento tapizado abollonado en paño (los colores se definirán con el proveedor y la dependencia al iniciar el contrato), espuma laminada densidad 40, con 3 cm de espesor, con cuatro (4) patas en tubo ovalado, mínimo calibre 16 reforzado con soldadura MIG altamente resistente, con tapones antideslizante, acabado en pintura electrostática negra, altura del espaldar desde el piso al borde superior del espaldar de 82 cm \pm 1 cm. Dimensiones asiento en su cubierta externa en polipropileno negro texturizado ancho x largo 46 cm x 43 cm \pm 1 cm, espaldar ancho x largo 46 cm x 33 cm \pm 1 cm, altura

Producto: Suministro de puntos ecológicos

Cantidad: 3

Especificaciones: Suministro de puntos Ecológicos de 53 LT, medidas: alto 121 cm, largo 103 cm, ancho 44 cm.

Producto: Tablero acrílico grande

Cantidad: 1

Especificaciones: Suministro transporte e instalación de cartelera tipo retablo magnética, en lámina galvanizada, ideal para pegar información con imanes, pintada en pintura electrostática Color gris claro, personalizada con el nombre de la Unidad de Niñez en impresión digital laminada. con sistema para fijar al muro. Dimensiones: largo 90 cm x alto 60 cms. con 12 imanes tipo moneda. Con Kit de instalación (instructivo, chazos y tornillos).

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Seleccionado el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, se expidió orden de compra No. 101994, con la cual se pretende adquirir Los muebles y enseres que se describen a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad, Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000111362	GS-ARCHIVADOR 3 CAJONES 0,63M X 0,37M X 0,48M cod: 900512594 p 900512594	2,0 Unidad	\$700.315	\$1.400.630
2	CDP 4000111362	GS-ESCALERA 3 PELDAÑOS TIPO TIJERA cod: 900516432 p 900516432	2,0 Unidad	\$226.695	\$453.390
3	CDP 4000111362	GS-ESCRITORIO OPERA/TABLEX 25MM 1,20X60MT cod: 900502761 p900502761	1,0 Unidad	\$1.260.567	\$1.260.567
4	CDP 4000111362	GS-MESA PLASTICA RIMAX 4550 BLANCA cod:900514380 P900514380	10,0 Unidad	\$136.612	\$1.366.120
5	CDP 4000111362	GS-SILLA INTERLOCUTORA NEGRA SIN BRAZOS cod: 900502757	15,0 Unidad	\$305.235	\$4.578.525
6	CDP 4000111362	GS- PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS DE 53 LITROS cod: 900507902 p900507902	3,0 Unidad	\$1.000.790	\$3.002.370
7	CDP 4000111362	GS-TABLERO ACRILICO 080X120 P/COLGAR M/MADE cod: 8014375 p8014375	1,0 Unidad	\$216.580	\$216.580
TOTAL					\$12.278.182

En cuanto a la forma de pago del presente contrato, se realizará un único pago, una vez se cuente con la entrega y recibo a satisfacción de los bienes muebles y enseres objeto del contrato.

1.3. Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante:

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en los términos y condiciones para el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano según los Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, en virtud de la orden de compra N° 101994, proceso que ha sido adelantado ante dicha plataforma.

1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

De acuerdo con la constancia de inicio de ejecución, el contrato empezó el día trece (13) de diciembre de 2022; sin embargo, a la fecha los bienes muebles y enseres descritos en la orden de compra N° 101994 no han sido entregados en razón de la modificación N° 1 por medio de la cual se amplía el plazo del contrato hasta el 15 de febrero de 2023, fecha en la que se tiene prevista la entrega de los productos.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

1.5. Porcentaje de ejecución física del contrato:

A la fecha, el contrato presenta una ejecución física del 46,8%.

1.6. Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Si bien este contrato, tiene asociado el proyecto 210095 Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias, para el periodo reportado no se cuenta con el seguimiento al cumplimiento al plan de acción de los proyectos asociados a este contrato debido a que este se elabora de manera bimestral; por lo tanto, a la fecha se encuentra pendiente el reporte con corte al 31 de diciembre.

Se espera que para la presentación del próximo informe ya se tenga el reporte del seguimiento correspondiente al mes de diciembre.

1.7. Otros aspectos relevantes:

- No se han presentado retenciones al contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, toda vez que, a la fecha no se ha realizado el único pago del contrato
- No se presentaron otros aspectos técnicos relevantes a mencionar.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1. Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

El supervisor verificó que el contratista cumpliera con los aportes parafiscales según certificación aportada por el contratista, documento que reposa en el expediente y se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/01/2023	Diciembre de 2022	Sara Milena Valencia Bernate – Revisora Fiscal

2.2. Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito de Medellín:

No aplica para este contrato.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Aldía de Medellín <small>Districto de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2.3. Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son:

Teniendo en cuenta que a la fecha no se han entregado los bienes muebles objeto del presente contrato, no se ha iniciado el proceso para la marcación de los mismos.

2.4. Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

Modificación N° 1:

AMPLIACIÓN N°1: Por el término de un (1) mes y quince (15) días, desde el primero (1) de enero hasta el quince (15) de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.

La anterior modificación se dio, toda vez que, el 14 de diciembre de 2022 la empresa PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. en calidad de proveedor de la Orden de Compra No. 101994, envió comunicado mediante la plataforma oficial Tienda Virtual del Estado Colombiano al Distrito de Medellín en el cual manifestó no tener en su inventario los ítems 1, 2 y 3 establecidos en la orden de compra, razón por la cual solicitó la ampliación del contrato hasta el 15 de febrero de 2023 con el propósito de realizar la entrega de los ítems mencionados.

2.5. Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

Mediante designación de fecha 13 de diciembre de 2022, se nombró al Servidor Alberto Carlos Tarquino Garzón como supervisor principal, y como supervisor suplente a Jorge Humberto Suarez Zuluaga. Así mismo, se nombró apoyo de la misma Secretaría a: Estefany Buritica Barruecos en calidad de apoyo administrativo, financiero y contable y a Sara Inés Sosa Arias como apoyo jurídico.

No se han realizado redesignaciones de supervisión, respecto del presente contrato.

2.6. Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Durante el desarrollo del contrato no se ha presentado la ocurrencia de riesgos que pudieran afectar el cumplimiento del mismo.

2.7. Informe de la gestión realizada de contratos de comodato:

No aplica para este contrato.

2.8. Evaluación del contratista:

Evaluación realizada al contratista en el sistema SAP, en el cual se le evalúa los aspectos administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. La evidencia se muestra a continuación:

Cód. FO-GECO-006

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión
y/o InterventoríaAlcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Versión 16

Número de Contrato 4600096196 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 1 Legalizado
 Objeto del Contrato Adquisición de muebles y enseres para el Público Misional de la Secretaría de Participación Ciudadana

Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista						
Criterios	Descripción	Calf. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)				
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL					5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL					5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION					5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD					5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA					5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL					5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL					5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS					5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES					5

Número de Contrato 4600096196 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 1 Legalizado
 Objeto del Contrato Adquisición de muebles y enseres para el Público Misional de la Secretaría de Participación Ciudadana

Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista						
Criterios	Descripción	Calf. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)				
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS					5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES					5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD					5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE					5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO					5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA					5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES					5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO					5

2.9. Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados:

A la fecha de corte, el contrato no ha sido objeto de auditoria por parte de los entes de control, como tampoco por parte de la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2.10. Otros aspectos relevantes:

No se presentaron otros aspectos administrativos relevantes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1. Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000122	71200000	2320101003030102	210095	4000111362	9014772	4500014214

3.2. Relación de los pagos realizados:

No se cuenta con relación de pagos, toda vez que, se realizará un único pago, una vez se cuente con la entrega y recibo a satisfacción de los bienes muebles y enseres objeto del contrato.

3.3. Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096186	4500014214	210	Participación Ciudadana	210095	22PP Fortalecimiento a organizaciones sociales, comunitarias y juntas administradoras locales Medellín	\$12.278.182	\$0	\$12.278.182

3.5. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$12.278.182
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$12.278.182
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago autorizado	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	0%

3.6. Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:

Este tipo de contrato no cuenta con recursos entregados para administración delegada, ni para contratos interadministrativos.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

3.7. Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración:

No aplica para este contrato.

3.8. Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación:

No aplica para este contrato.

3.9. Relación de los pagos anticipados:

No aplica para este contrato.

3.10. Relación de los informes de ejecución de recursos:

No aplica para este contrato.

3.11. Relación de los informes de reintegros financieros:

No aplica para este contrato.

3.12. Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

No aplica para este contrato.

4. INFORME JURÍDICO:

4.1. El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

Durante la ejecución del presente contrato no se presentaron reclamaciones, controversias, ni desacuerdos entre las partes.

4.2. Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

En la ejecución del presente contrato no se presentaron sanciones, multas, quejas y/o sugerencias, desacuerdos y/o consultas jurídicas, cláusula penal, declaración de caducidad por incumplimientos, ni ningún tipo de acto administrativo que perjudicara el objeto del contrato y el libre desarrollo del mismo, toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4.3. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:


Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.


Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

4.4. otros aspectos relevantes:

Durante el periodo reportado no se presentaron aspectos jurídicos relevantes, toda vez que, no se presentaron quejas, reclamaciones a terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros.

Atentamente,


ALBERTO CARLOS TARQUINO GARZÓN
 Supervisor

Proyectó:	
 Estefany Buritica Barruecos Apoyo Administrativo, Financiero y Contable	 Sara Inés Sosa Arias Apoyo Jurídico