



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No. S-2020-016131 / ARLOG-GUMOV-29.10

Bogotá D.C., 30 MAY 2020

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
Carrera 59 26 21 CAN
Bogotá D.C

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: DIRAF GUGED
Radicado No:
Recibido por: RA [Signature]
Fecha: 30 MAY 2020 Hora: 5:05

Asunto: informe ejecución adiciones Orden de Compra No. 36650 de 2019.

De manera respetuosa me permito informar a mi general la cronología de las adiciones a la orden de compra del asunto, para que obren como antecedente, así:

- El 30 de agosto de 2019, se suscribe adición No.1 a la Orden de Compra No. 36650 de 2019 para la adquisición de sesenta y cinco (65) motocicletas por valor de MIL CIENTO SETENTA MILLONES PESOS M/CTE (\$1.170.000.000,00).
- El 29 de noviembre de 2019, se suscribe modificación a la Orden de Compra No. 36650 de 2019, la cual se prorrogó como nueva fecha de vencimiento 15 de diciembre de 2020.
- Con fecha 03 de diciembre de 2019, el contratista realiza entrega de las sesenta y cinco (65) motocicletas objeto de la orden de compra de la adición No. 1, por lo que se llevó a cabo diligenciamiento del formato de **1LA-FR-0140 "recepción de bienes" No. 019** reuniéndose en las instalaciones de SUSUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. el señor EDGAR REINA RODRÍGUEZ funcionario del contratista, el Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS Jefe Grupo de Movilidad DIRAF y el Comisario JAMIS FRACTINI MOSQUERA MURILLO Almacenista del Grupo Movilidad DIRAF, para verificar la entrega de la motocicletas especialmente en sus "Especificaciones Técnicas", dejando la siguiente observación:

"Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en el contrato Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos suscrito con Colombia Compra Eficiente, "Especificaciones Técnicas".

- Así mismo se emitió **"constancia recibido a satisfacción" de fecha 12 de diciembre de 2019 en el formato 2BS-FR-0045**, expedida por esta supervisión, manifestando:

"CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción sesenta y cinco (65) MOTOCICLETAS SUZUKI DRX 200CC UNIFORMADAS conforme a las

especificaciones técnicas pactadas en la adición 1 orden de COMPRA No. 36650 de 2019.

- Posteriormente, soportado en el acta No. 019 de 2019, constancia de recibido a satisfacción y teniendo como trazabilidad la Orden de Compra No. 36650 de 2019, se llevó a cabo el diligenciamiento de los documentos **“entrada de bienes por concepto de entrada de mercancías” No. 5002245631-2019**, para sesenta y cinco (65) motocicleta por valor de NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$919.649.900,00), suscrito por el almacenista y el comandante de almacenes, se anexa copia de este antecedente en el presente comunicado.
- En ese orden de ideas y dentro del trámite de cumplimiento de los documentos que deben obrar como soporte de la ejecución de la orden de compra que nos ocupa, se diligenció por parte de esta supervisión, el formato **2BS-FR-0019“INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL”** bajo el número de comunicado **S-2020-006610 / ARLOG-GUMOV 29.10 de fecha 04 de marzo de 2020**, reportando el mes de diciembre de 2019, el cual se encuentra publicado en la página de Colombia Compra Eficiente en el link de la Tienda Virtual del Estado Colombiano desde el día 03/04/2020 – a las 09:56, en este se plasmó por error de digitación, en el punto 15. OBSERVACIONES, el siguiente texto:

***“El proveedor se encuentra en el proceso de preparación de los chasis, y armado de las motocicletas para su revisión conforme a la ficha técnica igualmente las partes contratantes acuerdan la modificación de la orden de compra estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2019 lo cual se encuentra soportado mediante comunicación oficial S-2019-038997 por el jefe de grupo movilidad DIRAF y la solicitud de prórroga no. 1745/smc del 27/11/2019 presentada por el representante legal de Suzuki motor de Colombia s.a.
El informe de supervisión No. 042276 del mes de diciembre de fecha 28/12/2019 será firmado y anexado nuevamente por el actual jefe grupo de movilidad DIRAF quien fue designado como supervisor de la orden compra”***

Advierte esta supervisión que la observación plasmada en el informe de supervisión del 04 de marzo de 2020, no guarda coherencia ¹ con el contenido del acta No. 019 del 03 de diciembre de 2019 y el recibido a satisfacción de la misma fecha, en los cuales se indicó que las motocicletas fueron **recibidos a satisfacción** en cumplimiento a lo establecido en la orden de compra tanto, en especificaciones técnicas como en documentos aportados por el contratista.

¹ Conforme lo mencionado en este documento, es importante traer a colación el significado de la palabra coherencia entre documentos: la noción de coherencia se asocia con la de complejidad, en el sentido de que se preocupa por la relación entre las afirmaciones y entre los argumentos. Es decir, asumimos una posición lingüística de la coherencia: la conexión lógica entre los significados de dos segmentos de texto. Podemos analizar textos curriculares con esta aproximación de la noción de coherencia. Tenemos en cuenta dos tipos de coherencia: la que se da entre dos documentos y la que se da al interior de un documento (Fuente: Pedro Gomez, C. V. (2017). Complejidad y coherencia de los documentos curriculares colombianos. Revista Colombiana de Educación.)

Es por lo anterior que para dar aplicación a la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"; a los principios de la función administrativa específicamente a los de responsabilidad y eficacia; y a la necesidad de que los documentos obrantes en la carpeta física y virtual de la Orden de Compra No. 36650 de 2019 guarden coherencia con la realidad de la ejecución contractual, solicito de manera respetuosa a mi General, tener en cuenta y se dé validez al formato 2BS-FR-0019 "INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL" que se adjunta al presente escrito y así mismo se autorice su publicación en la página del SECOP II, toda vez que se corrigió el error de digitación cometido en el informe de supervisión S-2020-006610 / ARLOG-GUMOV 29.10 de fecha 04 de marzo de 2020 y no se generó modificaciones en el sentido material del informe.

Lo anterior queda sustentado en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 que consagra:

"ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."

Para concluir, de la misma manera la Corte Constitucional en sentencia T-208/08 manifestó:

"(...)

Por lo expuesto, resulta lógico entender que el ordenamiento jurídico permita a la autoridad corregir sus errores, pues de otra manera los actos a pesar de su imprecisión, tendrían que quedar intactos, con el argumento de que no serían modificables porque la administración incurrió en un error o una falta de claridad al expedirlos, cuando tanto el sentido lógico de las cosas, como los principios de justicia y equidad, indican que es conveniente y necesario enmendar las equivocaciones, más aún si éstas pueden atentar contra los derechos de otras personas..."


Atentamente,


Coronel **WILFORD MÉNDEZ ROJAS**
Supervisor Orden de Compra 36650 de 2019

Anexo: lo enunciado en ocho (8) folios

Elaborado por: CR. Wilford Méndez Rojas
Fecha de elaboración: 27/05/2020
Ubicación Y:\concepto

Calle 9 42-39 Barrio Gorgonzola
Teléfonos: 5159000 IP. 20176
diraf.arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co





POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS
 INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CODIGO: ZBS-FR-0019
 FECHA: 19-08-2015
 VERSION: 4

30 MAY 2020

016130

ARLOG-GUMOV 29 10

Bogotá
 S-2020
 Señora Brigadier General
 YOLANDA CACERES MARTINEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 Bogotá D.C

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 38650-2019. Mes reportado: DICIEMBRE 2019

1. MODIFICATORIO: PRORROGA 1		3. MODIFICATORIO: PRORROGA 2		4. OTROS	
INICIO: 21/06/2019	TERMINO: 30/09/2019	INICIO: 29/11/2019	TERMINO: 31/12/2019	FECHA:	
\$ 1.170.000.000,00					

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION			15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR			
ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR-X 200	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A	Vigencia 2019. Principal fecha inicio: 20/09/2019. Terminó: 30/09/2019	ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR X 200	130	\$ 2.340.000.000,00	130	\$ 2.340.000.000,00					DE LA VIGENCIA 2019 SE CONTRATO POR \$2.340.000.000,00 Y MEDIANTE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 24/09/2019 SE RECIBIERON LAS MOTOCICLETAS QUEDANDO EJECUTADO EL CONTRATO PRINCIPAL AL 100%
		Adición 01 INICIO: 30/09/2019 TERMINO: 30/09/2019	ADQUISICION MOTOCICLETAS SUZUKI DR X 200	65	\$ 1.170.000.000,00	65	\$ 1.170.000.000,00					DE LA ADICION 1 SE CONTRATO POR \$ 1.170.000.000,00 Y MEDIANTE RECIBIDO A SATISFACCION DE FECHA 12/12/2019 SE RECIBIERON LAS MOTOCICLETAS QUEDANDO EJECUTADA LA ADICION AL 100%.
VALOR TOTAL				195	\$ 3.510.000.000,00	195	\$ 3.510.000.000,00					

16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales *

17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes descritos en el numeral 23 del presente formato

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____ mediante la cual se informa al ordenador de compra, en no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato


18. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
24. ITEM Y/O NUMERAL	23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.	26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA	
	FORMA TO DE RECEPCION DE BIENES ACTA DE RECEPCION DE BIENES # 019 DE FECHA 02/12/2019	COPA DE PARAFISCALES DE LA FIRMA SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S A DEL MES DE DICIEMBRE

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido Si: _____ NO: _____

CR WILFORD MENDEZ ROJAS
 Cargo: Supervisor Orden de Compra No. 38650
 Telefonos: IP 20176
 Elaborado por: IT -Jenny Lisandro Ramirez Mateus

Firma

Página 1 de 4	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	12 de diciembre de 2019
CONTRATO N°:	Orden de compra No. 36650 de 2019
CONTRATISTA:	SUZUKI Motor de Colombia S.A.
OBJETO DE LA CONTRATO:	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc
VALOR DE LA COMPRA: \$	TRES MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 3.510.000.000,00). Discriminación: • Valor orden de compra principal....\$ 2.340.000.000,00 Tipo de recurso: Recurso 11 inversión..... 1.839.299.800,00 Recurso 11 inversión 438.287.200,00 Recurso 11 inversión 62.413.000,00 • Valor orden de compra adición 1.....\$ 1.170.000.000,00 Tipo de recurso: Recurso 10 inversión 919.649.900,00 Recurso 10 inversión 219.143.600,00 Recurso 10 inversión 31.206.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	• 15/12/2019
FECHA DE ENTREGA:	• 03/12/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS JEFE GRUPO MOVILIDAD DIRAF
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	MIL CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 1.170.000.000,00).
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #__019__ de fecha __03 de diciembre de 2019, el almacenista DIRAF efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
aplica para contratos de obra y/o interventoría)

(Únicamente

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO __ SI __ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO __ SI __ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° ____ de fecha: _____)



CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se recibió a satisfacción sesenta y cinco (65) MOTOCICLETAS SUZUKI DRX 200cc conforme a las especificaciones técnicas pactadas en la adición 1 orden de compra No. 36650.

OBSERVACION: El proveedor anulo las 65 facturas Nros. (0191 8744 a 0191 8811) correspondientes a igual número motocicletas debido a que la "autorización numeración de facturación" presentaba duda razonable. Estas facturas fueron sustituidas por las facturas Nros. (9901 5945 a 9901 6009)

RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS PRESUPUESTO DIRAF

FACTURAS QUE CONFORMAN EL VALOR DE LA MOTOCICLETA

Items	Tipo Vehículo	No. Factura vehículo	Fecha Factura	VALOR FACTURA VEHICULO	VALOR FACTURA accesorios y adecuaciones Nro. 0194 7 fecha 24/09/2019	Nota crédito No. NCRP-1911348 fecha 30/11/2019	VALOR TOTAL ACCESORIOS Y ADECUACIONES	VALOR FACTURA matrícula Nro. 0193-1673 fecha 23/09/2019	VALOR UNITARIO VEHICULO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VALOR ORDEN DE COMPRA
										VALOR FACTURA Mantenimiento Nro. 3692-9981 fecha 23/09/2019	VALOR FACTURA sost Nro. 0193-1673 fecha 23/09/2019	
1	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5945	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
2	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5946	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
3	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5947	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
4	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5948	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
5	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5949	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
6	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5950	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
7	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5951	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
8	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5952	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
9	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5953	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
10	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5954	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
11	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5955	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
12	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5956	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
13	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5957	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
14	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5958	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
15	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5959	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
16	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5960	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
17	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5961	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN



POLICIA NACIONAL

18	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5962	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
19	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5963	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
20	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5964	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
21	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5965	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
22	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5966	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
23	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5967	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
24	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5968	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
25	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5969	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
26	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5970	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
27	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5971	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
28	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5972	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
29	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5973	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
30	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5974	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
31	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5975	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
32	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5976	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
33	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5977	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
34	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5978	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
35	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5979	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,42	0,42	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
36	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5980	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
37	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5981	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
38	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5982	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
39	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5983	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
40	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5984	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
41	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5985	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00
42	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5986	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000,00

Código: 2BS-FR-0045

Fecha: 22-05-2015

Versión: 2

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS


CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN



POLICIA NACIONAL

43	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5987	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
44	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5988	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
45	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5989	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
46	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5990	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
47	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5991	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
48	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5992	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
49	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5993	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
50	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5994	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
51	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5995	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
52	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5996	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
53	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5997	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
54	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5998	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
55	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 5999	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
56	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6000	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
57	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6001	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
58	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6002	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
59	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6003	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
60	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6004	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
61	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6005	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
62	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6006	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
63	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6007	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
64	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6008	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
65	MOTOCICLETA SUZUKI DRX 200cc	9901 6009	11/12/2019	11.138.234,00	2.767.222,41	0,41	2.767.222,00	243.004,00	14.148.460,00	3.371.440,00	480.100,00	18.000.000,00
VALOR TOTAL ADICION				723.985.210,00	179.889.457,00	27,00	179.889.430,00	15.795.260,00	919.849.900,00	219.143.600,00	31.208.500,00	1.170.000.000,00

[Handwritten Signature]
 Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS
 Jefe Grupo Movilidad

Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Recepción de bienes No. 019 /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 03 de diciembre de 2019

Hora: 12:00 horas

Lugar: Instalaciones SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA sede Bogotá

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 12:00 horas del 03 de diciembre de 2019, en las instalaciones de SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA, se reunieron los señores: EDGAR REINA RODRIGUEZ, funcionario delegado de la firma SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A, Teniente Coronel WILFORD MENDEZ ROJAS, Jefe Grupo Movilidad DIRAF y Supervisor del contrato, Comisario JAMIS FRACTINI MOSQUERA MURILLO, Almacenista de Transportes Grupo Movilidad DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes objeto de la adición orden de compra No. 36650 SUZUKI S.A. de fecha de emisión 22/03/2019, en virtud del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros suscrito con Colombia Compra Eficiente, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega especialmente "Especificaciones Técnicas".

Adición 1 orden de compra No. 36650 de fecha de emisión 22/03/2019

Fecha de vencimiento 15/12/2019, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA 36650, SUZUKI		VALOR DEL VEHICULO					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
TIPO VEHICULO	CANT	VALOR VEHICULO	VALOR ACCESORIOS	MATRICULA	GRAVAMENES ADICIONALES	VALOR TOTAL VEHICULOS	VALOR UNITARIO VEHICULO	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR SOAT	VALOR ORDEN DE COMPRA
MOTOCICLETA SUZUKI DR-X 200cc	65	723.985.210,00	179.869.430,00	15.795.260,00	0,00	919.649.900,00	14.148.460,00	219.143.600,00	31.206.500,00	1.170.000.000,00

EL VALOR DE LA PRESENTE ENTREGA ES DE: MIL CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 1.170.000,00).



2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

Ítems	No. Factura	No. Motor	No. Chasis
1	191008748	H402-244266	9FSSH42A4LC030882
2	191008744	H402-244279	9FSSH42A6LC030883
3	191008749	H402-244269	9FSSH42A8LC030884
4	191008750	H402-244278	9FSSH42AXLC030885
5	191008751	H402-244267	9FSSH42A1LC030886
6	191008752	H402-244280	9FSSH42A3LC030887
7	191008753	H402-244281	9FSSH42A5LC030888
8	191008754	H402-244315	9FSSH42A7LC030889
9	191008755	H402-244310	9FSSH42A3LC030890
10	191008756	H402-244314	9FSSH42A5LC030891
11	191008757	H402-244311	9FSSH42A7LC030892
12	191008758	H402-244317	9FSSH42A9LC030893
13	191008759	H402-244319	9FSSH42A0LC030894
14	191008760	H402-244477	9FSSH42A1LC030919
15	191008761	H402-244468	9FSSH42A8LC030920
16	191008762	H402-244476	9FSSH42AXLC030921
17	191008763	H402-244469	9FSSH42A1LC030922
18	191008764	H402-244479	9FSSH42A3LC030923
19	191008765	H402-244474	9FSSH42A5LC030924
20	191008766	H402-244478	9FSSH42A7LC030925
21	191008767	H402-244475	9FSSH42A9LC030926
22	191008768	H402-244473	9FSSH42A0LC030927
23	191008769	H402-244472	9FSSH42A2LC030928
24	191008770	H402-244471	9FSSH42A4LC030929
25	191008771	H402-244486	9FSSH42A0LC030930
26	191008772	H402-244487	9FSSH42A2LC030931
27	191008773	H402-244470	9FSSH42A4LC030932
28	191008774	H402-244481	9FSSH42A6LC030933
29	191008775	H402-244484	9FSSH42A8LC030934
30	191008776	H402-244485	9FSSH42AXLC030935
31	191008777	H402-244480	9FSSH42A1LC030936
32	191008778	H402-244482	9FSSH42A3LC030937
33	191008779	H402-244483	9FSSH42A5LC030938
34	191008780	H402-244489	9FSSH42A7LC030939
35	191008781	H402-244488	9FSSH42A3LC030940



Código: 1LA-FR-0140

Fecha: 08/05/2012


Versión: 0

FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES

POLICÍA NACIONAL

36	191008782	H402-244491	9FSSH42A5LC030941
37	191008783	H402-244490	9FSSH42A7LC030942
38	191008784	H402-244493	9FSSH42A9LC030943
39	191008785	H402-244492	9FSSH42A0LC030944
40	191008786	H402-244495	9FSSH42A2LC030945
41	191008787	H402-244494	9FSSH42A4LC030946
42	191008788	H402-244497	9FSSH42A6LC030947
43	191008789	H402-244496	9FSSH42A8LC030948
44	191008790	H402-244553	9FSSH42AXLC030949
45	191008791	H402-244556	9FSSH42A6LC030950
46	191008792	H402-244557	9FSSH42A8LC030951
47	191008793	H402-244552	9FSSH42AXLC030952
48	191008794	H402-244554	9FSSH42A1LC030953
49	191008795	H402-244555	9FSSH42A3LC030954
50	191008796	H402-244561	9FSSH42A5LC030955
51	191008797	H402-244562	9FSSH42A7LC030956
52	191008798	H402-244563	9FSSH42A9LC030957
53	191008799	H402-244560	9FSSH42A0LC030958
54	191008800	H402-244558	9FSSH42A2LC030959
55	191008801	H402-244550	9FSSH42A9LC030960
56	191008802	H402-244559	9FSSH42A0LC030961
57	191008803	H402-244551	9FSSH42A2LC030962
58	191008804	H402-244545	9FSSH42A4LC030963
59	191008805	H402-244548	9FSSH42A6LC030964
60	191008806	H402-244544	9FSSH42A8LC030965
61	191008807	H402-244549	9FSSH42AXLC030966
62	191008808	H402-244547	9FSSH42A1LC030967
63	191008809	H402-244546	9FSSH42A3LC030968
64	191008810	H402-244540	9FSSH42A5LC030969
65	191008811	H402-244538	9FSSH42A1LC030970

- Entrega Parcial: SI _____ NO Observaciones:
- Entrega Total: SI NO _____ Observaciones:

Página 4 de 5	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en la cotización: SI NO Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objeto contractual SI NO

OBSERVACIONES:


Con fundamento en lo anterior los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la documentación técnica (manuales y material de consulta), de conformidad con las condiciones y términos pactados en el contrato Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos suscrito con Colombia Compra Eficiente, "Especificaciones Técnicas".

COMPROMISOS:

Los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibo de los bienes a satisfacción, incluida la documentación técnica (manuales y material de consulta), herramientas, vehículos un cuarto de combustible, de conformidad con las condiciones y términos pactados en las "Especificaciones Técnicas", igualmente el proveedor realizó pago de matrícula por registro especial de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 0012379 de 28/12/2012, del Ministerio de Transporte, igualmente hizo el pago para trámite de la instalación de la tarjeta TIE y entrega de SOAT.




REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI NO NÚMERO

Página 5 de 5	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NÚMERO <input type="checkbox"/>	Pactada en el contrato de adquisición de bienes, tanto para el mantenimiento por los primeros 24.000 km. o dos (2) años y garantía técnica por defectos de fábrica por un año a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción.
--	---

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

GR	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SR	EDGAR REINA RODRIGUEZ	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	funcionario delegado	
CM	JAMIS FRACTINI MOSQUERA MURILLO	GUMOV-DIRAF	Responsable Procedimientos Entrada y Salida de Bienes	
TC	WILFORD MENDEZ ROJAS	GUMOV-DIRAF	Jefe Grupo de Movilidad y Supervisor del Contrato	



Calle 9 No 42-39 B/Gorgonzola.
 Teléfono Fax 6057066 IP 20176
arlog-gumov@policia.gov.co
www.policia.gov.co

PROSPERIDAD PARA TODOS





POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002245631-2019
MOVIMIENTO: 101


UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL		03.12.2019	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	891410137		4200205248	GUMOV	


TRAZABILIDAD: OC.36650 ADIC 1 / SUZUKI S.A. / MOTOCICLETA DRX 200cc / MOTOCICLETA DRX 200cc

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00

TOTALES 919.649.900,00

MONTO: NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: 
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Vo.Bo. 
ORDENADOR
POST-FIRMA

Vo.Bo.

GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00
1340925				MOTOCICLETA		1,00	UN	14.148.460,00	14.148.460,00