



**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POS-CONTRACTUAL**

**FORMATO
ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

ORDEN DE COMPRA N.º	32990 del 13 de noviembre de 2018
CONTRATISTA	
Nombre	UNIÓN TEMPORAL CLARO (Comcel S.A.)
NIT	900.775.607-0 (800.153.993-7)
Nombre del Representante Legal	HILDA MARÍA PARDO HASCHE
Número de Cedula de Ciudadanía	41.662.356 de Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO	
Prestar los servicios de conectividad WAN e Internet para la operación y funcionamiento de la Dirección General, Regionales, Centros de Formación y demás lugares donde la Entidad cumpla las funciones y actividades de educación y formación a su cargo.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS (5.283.592.860,00) M/CTE, incluido IVA.	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución de la presente Orden de Compra fue hasta el 30 de junio de 2019.
ADICIONES	Adición No. 1 registrada en Colombia Compra Eficiente el 31 de enero de 2019: Colombia Compra Eficiente realizó actualización al documento “Características Transversales”, posterior a la fecha del contrato de la Orden de Compra No. 32990 del 13 de noviembre de 2018. Teniendo en cuenta lo anterior, CCE reportó al SENA mediante correo electrónico del 11 de enero de 2019, que debería coordinar con el Operador la modificación de la Orden de Compra. De esta forma se logra la instalación de los canales terrestres en los departamentos de Amazonas y Vichada. Adicionalmente en aras de mejorar la gestión del servicio y contar con la mayor oportunidad en la atención de los incidentes por parte de COMCEL S.A., se creó un ítem adicional, que no afecta el presupuesto inicialmente previsto para la Orden de Compra.



	<p>Con esta modificación se extendió el presupuesto inicial asignado a la Orden de Compra No. 32990 de 2018, la diferencia entre los ítems reemplazados y adicionados generan un mayor valor sobre el total. Por tanto, se adicionó por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$139.443.367,00) M/CTE incluido IVA, para un valor total de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$5.423.036.227,00) M/CTE incluido IVA.</p> <p>Adición No. 2 registrada en Colombia Compra Eficiente el 21 de junio de 2019: Se adicionó al servicio contratado el ítem “IT-C-GS-4 Appliance ANTI-DDos – Media Capacidad, Tipo 1 equipo físico o en la nube que ofrecía el rol de protección contra ataques de denegación del servicio DDos”, el cual tiene como finalidad proteger a la entidad de inyecciones masivas de tráfico que no estaba en capacidad de controlar y que potencialmente podrían afectar la disponibilidad, continuidad e integridad de la información de los servicios y adicionalmente, este servicio hacía parte de la infraestructura necesaria para garantizar la continuidad de la conectividad contratada por el SENA mediante la Orden de Compra No. 32990 de 2018, tal como se detalla en el numeral 4.2 del informe de cierre técnico.</p> <p>Por lo anterior, la Orden de Compra se adicionó por valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$199.562.999,54) M/CTE incluido IVA, para un valor total de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$5.622.599.226,54) M/CTE incluido IVA.</p>
--	--



	<p>Adición No. 3 registrada en Colombia Compra Eficiente el 26 de junio de 2019: La Orden de Compra se adicionó por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$2.461.296.090,36) M/CTE, incluido IVA, para un valor total de OCHO MIL OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 8.083.895.316,90) M/CTE incluido IVA.</p>
PRORROGAS	<p>Prórroga No. 1 registrada en Colombia Compra Eficiente el 26 de junio de 2019: Extender la prestación de los servicios hasta el 27 de septiembre de 2019, toda vez que el SENA requiere dar continuidad, modificar y adicionar enlaces dedicados al servicio de Conectividad II con el objetivo de mantener el servicio para garantizar el acceso a Internet y a las aplicaciones misionales de la Entidad.</p>
	<p>Prórroga No. 2 registrada en Colombia Compra Eficiente el 26 de septiembre de 2019: El 26 de septiembre de 2019 se realizó la Modificación No. 4 a la Orden de Compra No. 32990 de 2018, con el fin de ampliar la fecha de terminación hasta el 09 de octubre de 2019, modificar y adicionar enlaces dedicados al servicio de Conectividad II con el objetivo de mantener el servicio para garantizar el acceso a internet y a las aplicaciones misionales de la entidad, a los servidores públicos y aprendices y permitir interconectar las Regionales y Centros de Formación, para desarrollar su misión, alcanzar sus objetivos, actividades y cumplir las metas. Adicionalmente, realizar el cambio de una (1) sede nivel Oro a Plata, teniendo en cuenta la imposibilidad del proveedor de servicios de garantizar redundancia en el enlace, por ubicarse en el área rural del municipio y adicionar doce (12) días los ítems que se encuentran operando.</p>
<p>VALOR FINAL DEL CONTRATO: OCHO MIL OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (8.083.895.316,90) M/CTE, incluido IVA.</p>	



FECHA DE INICIO	26 de diciembre de 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	09 de octubre de 2019.
FECHA DE LIQUIDACIÓN:	24 de diciembre de 2019
FECHA DE CIERRE DE EXPEDIENTE:	19 de septiembre de 2023.
CONSIDERACIONES	
<p>Se procede a realizar y publicar el acta de cierre del expediente contractual de la Orden de Compra N.º 32990 de 2018, en cumplimiento de la circular interna N.º 3-2023-000114 del 21 de junio de 2023 “Lineamientos para el cierre del expediente contractual”, bajo las directrices establecidas en la Circular Externa No. 002 de 2023 “Lineamientos para el cierre del contrato electrónico en SECOP II”, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente el 25 de mayo de 2023.</p>	
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE AMPAROS DE GARANTÍA Y OBLIGACIONES PENDIENTES	
<p>La Orden de Compra No. 32990 de 2018, fue cubierta por las garantías establecidas en la cláusula 17 – Garantías de Cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada CCE-427-1-AMP-2016, con la póliza de seguro No. NB-100059338, expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A., la cual de acuerdo con el anexo 5 tuvo vigencia desde las 0:00 horas del 22 de agosto de 2016 hasta las 24:00 horas del 22 de diciembre de 2020.</p>	
<p>No. de Folios con los que se realiza el cierre del expediente: 4 Constancia se firma en Bogotá, D.C., el 19 de septiembre de 2023</p>	
CARLOS MARTÍN COY RODRIGUEZ Jefe Oficina de Sistemas	
<p>Revisó: Liliana Yaneth López Mendoza - Contratista, Oficina de Sistemas  Elaboró: John William Gantiva Rodríguez – Contratista, Oficina de Sistemas </p>	