



FORMATO ACTA GENERAL

Versión No:	02
Implementación:	14-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

Acta No.	01	Asunto	REUNIÓN COORDINACIÓN ORDEN DE COMPRA No.30334	
Lugar y Fecha	Dirección Logística de los Servicios – Subdirección de Calidad – 27 de agosto de 2018			
Hora Inicio	16:30 hrs	Hora Finalización	17:30 hrs	
Participantes	FUERZA AÉREA COLOMBIANA: Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Capitán CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE Teniente ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA Teniente CRISTIAN ANDRES GONZALEZ MORENO CONTRATISTA: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS Cedula de Ciudadanía No. 79.951.141 de Bogotá Representante Legal Inversiones Sara de Colombia S.A.S			
Ausentes	Ninguno			

Orden del día:

- Plan maestro de producción, consumos de materia prima, capacidad de producción diaria, dirección exacta de los sitios de fabricación, etc. de acuerdo Anexo A (Evaluación Técnica del Proceso).
- Determinar el plan de muestreo materia prima y/o producto terminado.
- Realizar el cronograma para el proceso de evaluación de la conformidad, fechas para toma de muestra y planes de muestreo.
- Observaciones para el desarrollo del seguimiento y evaluación de la conformidad

Desarrollo:

Hoy 27 de Agosto de 2018 en Bogotá Dirección Logística de los Servicios, se da inicio a la Reunión de Coordinación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana y el señor MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS Representante Legal Inversiones Sara de Colombia S.A.S identificado con cedula de ciudadanía No.79.951.141 de Bogotá, el señor Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Director Logística de los Servicios, Capitán CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE Subdirector de Bienes y Servicios (E), Teniente ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA Subdirección de Calidad, Teniente CRISTIAN ANDRES GONZALEZ MORENO Supervisor Principal, cuyo objeto es la adquisición de:

CODIGO SAP	TIPO ELEMENTO	TALLA	CANTIDAD
1143627	CHAQUETA DE CAMPANA ET FAC 092	M	500
1143628	CHAQUETA DE CAMPANA ET FAC 092	L	315
CANTIDAD TOTAL			815

Por un Valor de \$252.161.000 según la Orden de Compra No.30334.

1. Certificado de Plan de Compra CPA No. 184 del 27 de Junio de 2018.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 85718 del 28 de Junio de 2018.
3. Fecha de entrega del Total de los elementos Objeto del presente Contrato: 31 de Octubre de 2018.
4. Fecha de pago: Dentro de los 30 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes y reunidos los documentos para pago. PAC NOVIEMBRE 2018.
5. Lugar de Entrega: Área Centro de Distribución ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado.

PLAN MUESTREO DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ELEMENTO CHAQUETA DE CAMPANA "PATRON DE CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES" SOLDADOS GUANTES DE ACUERDO A LA ET-FAC-0092, GTMD 0004-ACTUALIZACIÓN VIGENTE y ANEXO TÉCNICO

NUM	REQUISITOS DE LAS NORMAS TÉCNICA	EVALUAR SOBRE	EVALUAR SOBRE	NÚMERO DE	OBSERVACIONES
-----	----------------------------------	---------------	---------------	-----------	---------------



FORMATO ACTA GENERAL

Versión No:	02
Implementación:	14-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

		MATERIA PRIMA	PRODUCTO TERMINADO	RESULTADOS
3.2.1	Tela.	X		TIPO 1 DECLARACION DE CONFORMIDAD
3.2.2	Chaquetilla Interna.	X		
3.2.3	Broches	X		
3.2.4	Cordones	X		
3.2.5	Hilos	X		
3.2.6	Color de la tela exterior y la capota	X		
3.2.7	Color de los accesorios y demás componentes	X		
3.2.8	Colorantes	X		
3.2.9	Cremalleras	X		
3.2.10	Costuras		X	

Queda pendiente establecer el plan de muestreo de requisitos específicos ya que no se tiene el plan maestro de producción fecha de entrega el día 12 de Septiembre de 2018.

La producción de CHAQUETA DE CAMPAÑA "PATRON DE CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES, se realizará en las instalaciones de Inversiones Sara de Colombia S.A.S en la Ciudad de Bogotá - DIRECCIÓN: Km 1.5 vía Siberia-Cota, Potrero Chicó.

La producción de objeto del contrato se cumplirá de acuerdo a la ET-FAC-0092, se deben entregar en cajas de cartón doble pared con las siguientes dimensiones: 55 cms de largo, 50 cms de ancho y 35cms de alto, las cuales deberán contener 10 unidades por caja, las chaquetas de campaña debidamente selladas en bolsa de Polipropileno y rotuladas tanto empaque individual y las cajas colectiva deben ir debidamente rotulas, el rotulado debe hacer referencia al boletín SILOG 5-A1; se deberá colocar rotulo individual a cada chaqueta de campaña, rotulo por caja de empaque colectiva.

La administración se permite aclarar que se debe tener en cuenta lo establecido en el ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE PROCESO.

La entrega total del Lote de CHAQUETA DE CAMPAÑA "PATRON DE CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES, se efectuará en el Área Centro de Distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto Internacional el Dorado. La cual se deberá coordinar con 48 horas de anticipación y entregar la siguiente información:

1. Nombre y apellidos del conductor
2. Numero de Cedula del conductor.
3. Numero Celular del Conductor.
4. Tipo de Vehículo.
5. Marca del Vehículo
6. Placa del Vehículo.
7. Modelo del Vehículo.
8. Color del Vehículo.

Así mismo, se debe tener en cuenta que la hora de entrega es de 08.00 horas hasta las 14:00 horas de Lunes - Viernes.

ACTIVIDADES A REALIZAR		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
ENTREGA DE LA MUESTRA	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	31-08-2018
MUESTREO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECÍFICOS(TELA PRINCIPAL Y DE CHAQUETILLA	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	31-08-2018
ENTREGA PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	12-09-2018



FORMATO ACTA GENERAL


Versión No:	02
Implementación:	14-Enero-2016
Código:	DE-FR-004
Tipo de Documento:	Formato

VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	12-09-2018
MUESTREO DE MATERIA PRIMA (CREMALLERAS, BROCHES, CORDONES)	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	12-09-2018
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	24-10-2018
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	24-10-2018
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	24-10-2018
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	Inversiones Sara de Colombia S.A.S	31-10-2018

Aclaraciones a la ficha técnica

- Numeral 3.1.1.2 CAPOTA, se realiza la siguiente claridad no debe llevar un dobladillo con fusionado en entre tela tejida en el contorno de la abertura del mismo y en la costura no debe sobresalir un dobles para alojar en su interior un cordón elástico que finalice en la parte posterior central de la capota, con el propósito de graduar la capota a la cabeza del usuario con un ajustador.
- Numeral 3.1.1.3 FRENTE: No aplica en el cierre derecho a la vista una felpa de contacto de 180 mm +- 5 de la unión del cuello con el fin de colgar la insignia.
- Todas las cremalleras que se manejan en el proceso son No.6
- Numeral 3.1.1.10 Las dos cremalleras de multifilamento a utilizar son con eslaider sencillo.

CONTRATISTA:


MIGUEL ANTONIO ORTEGA PINEROS
Cedula de Ciudadanía No. 78.951.141 de Bogotá
Representante Legal Inversiones Sara de Colombia S.A.S

FUERZA AEREA COLOMBIANA:


Teniente CRISTIAN ANDRES GONZALEZ MORENO
Supervisor Principal


Teniente ALEJANDRA ARARAT ARRECHEA
Subdirección de Calidad

Capitán CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE
Subdirección de Intendencia

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Dirección Logística de los Servicios

