

100220356-252

Bogotá D.C., Diciembre 3 de 2018

Doctora
ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO
Coordinación de Gestión de Contratos
Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica
U.A.E. DIAN

 **DIAN**

03/12/2018

No Radicado 000S2018901869

Folios: 6

Anexos: 0




Referencia: Remisión Acta de Inicio Orden de Compra 32046 del 16 de Octubre de 2018

Cordial saludo Dra. Ana Sofía:

Envío para su información y fines pertinentes original del Acta de Inicio de la Orden de Compra 32046 celebrada entre la DIAN y la Empresa UT CLARO, para la prestación del servicio de Telecomunicaciones de la Entidad a Nivel Nacional.

Cordialmente,




FABIO ERASMO FELACIO MILLAN
Supervisor
Coordinación de Infraestructura Tecnológica

Anexo: cinco (5) folios

Revisó: Héctor Leonel Mesa Lara - Jefe Coordinación de Infraestructura Tecnológica

Elaboró: Maria Nelcy Franco – Coordinación de Infraestructura Tecnológica


Meryelly M
03 DIC 2018
3:56 PM
61500 20356

CONTRATO No.:	Orden de Compra 32046 del 16 de Octubre de 2018 Acuerdo Marco de Precios de Conectividad II CCE-427-1-AMP-2016
OBJETO:	Contratar el servicio de telecomunicaciones e internet para todas las sedes de la DIAN incluyendo el servicio de wifi para sus puntos de contacto.
CONTRATISTA:	UT Claro Nit No.900775607-0
VALOR DEL CONTRATO:	Mil trescientos dieciséis millones ciento ocho mil ciento ocho pesos m/cte. (\$1.316.108.108,00) recursos distribuidos presupuestalmente así: \$115.709.412 para el mes de Diciembre del año 2018, y \$1.200.398.696 para 8 meses (de enero a agosto) del año 2019.
PLAZO:	9 meses para la prestación del servicio de telecomunicaciones a partir del 1 de diciembre de 2018. 8 meses para la prestación del servicio de wifi gratis para la gente a partir del 1 de enero de 2019
FECHA DE INICIO:	16 de octubre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de agosto de 2019
INTERVENTOR SUPERVISOR <input checked="" type="checkbox"/>	FABIO ERASMO FELACIO MILLAN

En Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2018 se reunieron Fabio Erasmo Felacio Millán en su calidad de Supervisor e Hilda María Pardo Hasche en calidad de representante legal de la UT CLARO con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta de inicio de la Orden de Compra 32046 del 16 de Octubre de 2018 del Acuerdo Marco de Precios CCE-427-1-AMP-2016 de Conectividad II.

A continuación se relacionan los artículos contratados mediante la orden de compra 32046 del 16 de Octubre de 2018, con la Empresa UT CLARO, mediante el acuerdo Marco de Precios de Conectividad II y el plazo estipulado para la entrega de cada grupo de artículos:

1. Servicio de Telecomunicaciones:

Artículos con nivel de servicio Oro: Región 1: Plazo de entrega: diecisiete (17) días calendario contados a partir del 16 de Octubre y hasta el 2 de Noviembre de 2018

- Un (1) enlace de Internet: para Nivel Central de 1 Gps
- Un (1) enlace WAN para Nivel Central de 1 Gbps
- Un (1) Appliance de seguridad Perimetral baja capacidad



Artículos con nivel de servicio plata y Región 1: Plazo de entrega: Diecinueve (19) días calendario contados a partir del 16 de Octubre de 2018 hasta el 4 de Noviembre de 2018.

- Veinticinco (25) enlaces de datos
- Un (1) enlace de Internet corporativo de 512 Mbps
- Un (1) enlace de Internet para WIFI interno de 10 Mbps
- Dos (2) administradores de ancho de banda
- Un (1) Appliance de seguridad Perimetral baja capacidad

Artículos Nivel de Servicio Bronce y Región 1 : Plazo de entrega cuarenta y siete (47) días contados a partir del 16 de Octubre de 2018 hasta el 1 de Diciembre de 2018:

- Ochenta y un (81) enlaces de datos

Artículos Nivel de Servicio Bronce y Región 2 : Plazo de entrega veintitrés (23) días contados a partir del 16 de Octubre de 2018 hasta el 7 de Noviembre de 2018:

- Un (1) enlace de datos

Artículos Nivel de Servicio Bronce y Región 3 : Plazo de entrega veintiséis (26) días contados a partir del 16 de Octubre de 2018 hasta el 10 de Noviembre de 2018:

- Un (1) enlace de datos

Artículos Nivel de Servicio Bronce y Región 4 : Plazo de entrega cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 16 de Octubre de 2018 hasta el 28 de Noviembre de 2018:

- Cinco (5) enlace de datos - satelitales

Servicios Complementarios:

- Un Ingeniero residente
- 90 Horas de Experto Master- Redes de Comunicación

2. Servicio de Wifi – Gratis para la gente

Artículos Nivel de Servicio Bronce y Región 1 : Plazo de entrega cuarenta y siete (47) días contados a partir del 16 de Octubre de 2018 hasta el 1 de Diciembre de 2018:

- Cincuenta y cuatro (54) enlaces de datos 1 Mbps
- Un (1) enlace de datos de 64 Mbps
- Un (1) enlace de internet wifi-gratis para la gente 64 Mbps
- Un (1) Proxy media capacidad – wifi gratis para la gente
- Cincuenta y cuatro servicios wifi gratis para la gente (AP)

Artículos Nivel de Servicio Bronce y Región 3 : Plazo de entrega veintiséis (26) días contados a partir del 16 de Octubre de 2018 hasta el 10 de Noviembre de 2018:

- Un (1) enlace de datos
- Un (1) servicio wifi gratis para la gente (AP)



Artículos Nivel de Servicio Bronce y Región 4 : Plazo de entrega cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 16 de Octubre de 2018 hasta el 28 de Noviembre de 2018:



- Un (1) enlace de datos
- Un (1) servicio wifi gratis para la gente (AP)

3. Instalación

Se anexa en un (1), folio cronograma de entrega de enlaces y servicios que deben ser puestos en funcionamiento y recibidos a satisfacción, de acuerdo con los plazos de entrega estipulados en el AMP de Conectividad II CCE-427-1-AMP-2016.

Así mismo, el contratista acreditó que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, aportes parafiscales y pagos a la ARL.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original con destino <http://sintesis.colombiacompra.gov.co/?asesor=open> a la Coordinación de Contratos de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, y dos (2) copias con destino al contratista y a la carpeta del supervisor a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2018.

 FABIO ERASMO FELACIO MILLAN Inspector II – Coordinación de Infraestructura Tecnológica - SGTIT email: ffelaciom@dian.gov.co	 HILDA MARIA PARDO HASCHE Representante Legal – UT CLARO email: cce.co@claro.com.co
SUPERVISOR	CONTRATISTA



<http://sintesis.colombiacompra.gov.co/?asesor=open>

Item	Descripción	Código	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Observaciones
213	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
214	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
215	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
216	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
217	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
218	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
219	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
220	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
221	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
222	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
223	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
224	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
225	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
226	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
227	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	
228	CONVENIO ACORDO DE SERVICIO Sin Nombre	CE 6415-13120103	16/11/2018		31	

Observaciones:

- 1- La fecha de entrega de todos los servicios de telecomunicaciones se deberá a más tardar el 1 de diciembre de 2018
- 2- La fecha de entrega de todos los servicios de WHI se deberá a más tardar el 1 de enero de 2019

