

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

En Bogotá D.C., las partes de la orden de compra que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL:** No Aplica
- **NUMERO DE CONTRATO:** Orden de Compra No.85773 Consecutivo SED No. 2425 de 2022
- **FECHA DE CONTRATO:** 24-02-2022
- **TIPO DE CONTRATO:** Orden de Compra
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA:	SOCIAL FOOD S.A.S.	NIT:	800.157.021-1
MIEMBROS DEL CONSORCIO O U.TEMPORAL*	NIT*	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN*	

- **OBJETO:** Contratar el servicio de recepción, almacenamiento, ensamble y distribución de refrigerios escolares en el marco del acuerdo CCE-974-AID-2019, según orden de compra 85773, con numero de instrumento CCE-231-IAD-2020-19.
- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 30-09-2022
- **FECHA DE INICIO:** 24-02-2022
- **VALOR INICIAL PACTADO:** \$1.704.975.096
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** No Aplica.
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** Dirección Bienestar Estudiantil
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO

- **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
2723 de 2021	Consortio CS PAE 2021	901.521.094-6

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	<h2>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2>
---	------------------------------

- **CEDENTE:** No Aplica
- **CESIONARIO:** No Aplica
- **FECHA DE CESIÓN:** No Aplica
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** \$1.704.975.096
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Siete (7) meses y siete (7) días.
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 30-09-2022
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Culminación del plazo pactado entre las partes.

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	2751	\$1.704.975.096	24-02-2022

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$1.704.975.096
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$1.694.889.049
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$1.694.889.049
Saldos a liberar/Anular – SED:	\$10.086.047
Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i>	\$ 0

09-IF-027
V2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	<h2>ACTA DE LIQUIDACIÓN</h2>
---	------------------------------

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista:	\$0

Nota: No Aplica

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro)
N/A	N/A	N/A	N/A

4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La interventoría, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES N/A

6. GARANTÍAS

El interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos:

No Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
15-44-101259639	5	22/06/2023	24/02/2022	31/10/2023	\$170.497.509,60	Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A.
15-44-101259639	5	22/06/2023	24/02/2022	30/09/2025	\$255.746.264,40	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado S.A.
15-44-101259639	5	22/06/2023	24/02/2022	30/03/2023	\$170.497.509,60	Calidad del bien o servicio	Seguros del Estado S.A.

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

09-IF-027
V2



ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE INGRESO No.:	No Aplica
FECHA INGRESO:	No Aplica
VALOR INGRESADO:	No Aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede con la liberación de \$10.086.047 a favor de la SED los cuales corresponden a recursos no ejecutados, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones y de responsabilidad civil extracontractual.

OBSERVACIONES: N/A

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

Firma Contratista
Nombre: ERNESTO CARLOS STAVE PINTO
Identificación: 7.928.840
Cargo: Representante Legal Social Food S.A.S

Firma Interventor*
Nombre: ALFONSO MEDINA FUENTES
Identificación: 79.626.892
Cargo: Representante Legal Interventoría
Consorcio CS PAE 2021

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Identificación: 79.683.203

Firma Ordenador del gasto
Nombre: CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA
Identificación: 79.791.002
Fecha: 28 de agosto de 2023

Proyectó Nadia Pira – Auxiliar Financiera - Interventoría
Revisó Kelly Aguilera – Profesional Soporte Financiero – Interventoría
Jonathan Ortiz – Profesional Soporte Financiero - Interventoría
Javier Amórtégui – Gerente de Proyecto – Interventoría
Ana Milena Cerón – Contratista DBE-SED
Revisó: Dagoberto Liñan Pombo- Abogado Contratista DBE
Revisó: Cindy Florido Bolaños – Abogada Contratista DBE
Revisó: Lillian Rocío Mendoza – Abogada Contratista DBE-SED



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____
Fecha:

09-IF-027
V2