



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO	ORDEN DE ACEPTACIÓN	Espacio para registro CORDIS	
Número:	34800 (INTERNO 1254 DE 2018)		de	2018	
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA CON ACUSE DE RECIBO, PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL A DESTINOS URBANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL			MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 11-27-2019 12:05:54 PM Al contestar cite este No. 2019-IE-057540 FOLIO ANEXO Origen: Grupo de Gestión Documental Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZFELETA MERCH Asunto: Entrega tercer informe parcial supervisión contrato 154 de 2018 (1254).		
Contratista:	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	27	de	diciembre	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	día	de	mes	de	año
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	27	de	diciembre	de	2018
Duración total:	338 días				
Fecha de terminación:	30	de	noviembre	de	2019

Prórrogas					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1	Prorrogar 3 meses				
2	81 días hasta el 31 de julio de 2019.				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	día	de	mes	de	año

Adiciones		
Adicional No.	Valor (\$)	
1	Se procede a realizar solicitud de adición por valor de \$34.300.000, con base en el Estudio previo 1239 de 2019. prorrogando hasta el 30 de noviembre de 2019	
	\$34.300.000	
Valor total:	\$ treinta y cuatro millones trescientos pesos m/cte.	

Suspensiones		
Adicional No.	Tiempo (días calendario)	
1		

Recibido
27 NOV 2019
225

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1					

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No ____

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de Inversión del anticipo / Modificación al plan de Inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo Inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)	\$					
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$					
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$					
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$					
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 68.613.264	1 PAGO	2910	28/dic/2018	\$ 8.996.671,00	\$ 8.996.671	\$ 8.996.671	7%
Valor Adiciones (10)	\$ -	2 PAGO	2958	13/feb/2019	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	7%
Valor Reducciones (11)	\$ -	3 PAGO	2998	13/mar/2019	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	10%
Valor Total (12)	\$ 68.613.264	4 PAGO	3028	12/abr/2019	\$ 8.494.857,00	\$ 8.494.857	\$ 8.494.857	10%
Valor pagado (13)	\$ 83.567.289	5 PAGO	3074	13/may/2019	\$ 12.659.310,00	\$ 12.659.310	\$ 12.659.310	10%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ 4.045.421	6 PAGO	3113	13/jun/2019	\$ 16.569.583,60	\$ 16.569.584	\$ 16.569.584	10%
Valor total ejecutado (15)	\$ 87.612.709	7 PAGO	3175	10/jul/2019	\$ 4.045.420,80	\$ 4.045.421	\$ 4.045.421	10%
Valor por ejecutar (16)	\$ (18.999.445)	8 PAGO	3278	08/sep/2019	\$ 7.784.863,80	\$ 7.784.864	\$ 7.784.864	7%
		9 PAGO	3335	8/10/2019	\$ 10.016.582,40	\$ 10.016.582	\$ 10.016.582	10%
						\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 83.567.289	\$ 83.567.289	\$ 83.567.289	81%



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.**
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$	
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$	
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%	

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No _____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI	NO
	X	
Marque con una X		



ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		81%
<p>Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente</p> <p>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p>		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Registro individual. Todo servicio de mensajería expresa debe tener un número de identificación individual que cumpla las veces de admisión o guía.	% de Avance: 81
		Descripción del avance: La empresa asigna a cada envió un numero de guía.
		Entrega producto Si __x_ No ____ Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD
4	Recolección a domicilio. A solicitud del cliente.	% de Avance: 81%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a recogido en el Ministerio la correspondencia a para envíos.
		Entrega producto Si __x_ No ____ Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD
5	Curso del envío: Todo envío de mensajería expresa debe cursar, con una copia del recibo de admisión adherido al envío.	% de Avance: 81%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a colocado guías de entrega en las comunicaciones enviadas.
		Entrega producto Si __x_ No ____ Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD
6	Tiempo de entrega. El servicio de mensajería expresa se caracteriza por la rapidez en la entrega.	% de Avance: 81%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a entregado la correspondencia en los tiempos estipulados en la Orden.
		Entrega producto Si __x_ No ____ Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD
7	Prueba de entrega: Es la constancia de la fecha, hora de entrega e identificación de quien recibe.	% de Avance: 81%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a migrado las pruebas de entrega de las comunicaciones enviadas las cuales se consultan a través de la pagina http://www.urbanoexpress.com/ , con el usuario asignado al Ministerio.
		Entrega producto Si __x_ No ____ Ubicación: página http://www.urbanoexpress.com/
8	Rastreo. Es la posibilidad de hacer un seguimiento al curso del envío desde la recepción hasta la entrega.	% de Avance: 81%
		Descripción del avance: Durante los meses de enero a marzo el contratista a migrado las pruebas de entrega de las comunicaciones enviadas las cuales se consultan a través de la página http://www.urbanoexpress.com/ , con el usuario asignado al Ministerio.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																																								
		Ubicación: página http://www.urbanoexpress.com/																																								
9	Realizar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	<p>% de Avance: 81%</p> <p>Descripción del avance: La empresa envía para los pagos certificados de parafiscales mensual.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: órdenes de pago tesorería</p>																																								
10	Guardar confidencialidad sobre los documentos, informes y conceptos elaborados en desarrollo del objeto contractual y someterlos únicamente a consideración del supervisor del contrato.	<p>% de Avance: 81%</p> <p>Descripción del avance: La empresa guarda confidencialidad en las estadísticas e informes de envíos.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>																																								
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación																																								
1	Prestar los Servicios de Distribución de acuerdo a las condiciones de la orden de compra.	<p>% de Avance: 81%</p> <p>Descripción del avance: La empresa ha realizado los envíos que el Ministerio ha requerido durante estos tres meses.</p> <p>Septiembre</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>n trayect</th> <th>kilos</th> <th>valor f</th> <th>Cuenta de n trayect</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> <td>6.440,00</td> <td>1422</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> REGIONAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> <td>3.434,40</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> URBANO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> <td>1.159,20</td> <td>498</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td></td> <td></td> <td>2002</td> </tr> </tbody> </table> <p>Octubre</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>n trayect</th> <th>kilos</th> <th>valor f</th> <th>Cuenta de n trayect</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> URBANO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> <td>1.159,20</td> <td>736</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> REGIONAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> <td>3.434,40</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1</td> <td>6.440,00</td> <td>1538</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td></td> <td></td> <td>2371</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Informe de envíos adjunto en CD</p>	n trayect	kilos	valor f	Cuenta de n trayect	<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> 1	6.440,00	1422	<input checked="" type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> 1	3.434,40	82	<input checked="" type="checkbox"/> URBANO	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1.159,20	498	Total general			2002	n trayect	kilos	valor f	Cuenta de n trayect	<input checked="" type="checkbox"/> URBANO	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1.159,20	736	<input checked="" type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> 1	3.434,40	97	<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> 1	6.440,00	1538	Total general			2371
n trayect	kilos	valor f	Cuenta de n trayect																																							
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> 1	6.440,00	1422																																							
<input checked="" type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> 1	3.434,40	82																																							
<input checked="" type="checkbox"/> URBANO	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1.159,20	498																																							
Total general			2002																																							
n trayect	kilos	valor f	Cuenta de n trayect																																							
<input checked="" type="checkbox"/> URBANO	<input checked="" type="checkbox"/> 1	1.159,20	736																																							
<input checked="" type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> 1	3.434,40	97																																							
<input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> 1	6.440,00	1538																																							
Total general			2371																																							
2	Mantener la debida confidencialidad de la información y de los Bienes Distribuidos que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	<p>% de Avance: 81%</p> <p>Descripción del avance: La empresa a guardando confidencialidad de la información.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación:</p>																																								



Nº	Obligaciones Ambientales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	NA	% de Avance:
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ___ No ___
		Ubicación:

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.	Descripción del cumplimiento: El supervisor durante este trimestre ha exigido la ejecución idónea y oportuna de este contrato.
2	Designar al supervisor del contrato.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio designo a la profesional Magda Milena Moreno Martinez de la Unidad de Atención al Ciudadano.
3	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.	Descripción del cumplimiento: Se han certificado mensualmente con factura, la cuales han sido radicadas así: Septiembre radicado 2019-ER-267315. Octubre radicado 2019-ER-331368.
4	Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, siempre y cuando no sea obligación de este.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio ha entregado información cuando se ha solicitado por parte del contratista.
5	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.	Descripción del cumplimiento: No ha sido necesaria esta obligación.
6	Presentar al contratista a través del supervisor las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a realizar para que se satisfaga la necesidad del MINISTERIO y el objeto de la contratación.	Descripción del cumplimiento: Durante los meses de enero a marzo no se han presentado sugerencias al contratista.
7	Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del contrato.	Descripción del cumplimiento: Durante los meses de enero a marzo no se han presentado sugerencias al contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI	NO
---------------------------------------------------	----	----



La educación es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	
RECOMENDACIONES				
1				

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/08/2019 al 31/10/2019. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 27 días del mes de noviembre de 2019.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Magda Milena Moreno Martinez

Cargo: Profesional U. Fecha: 27/11/2019

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor