

Fecha de Solicitud: 18/03/2024		Área de Origen: Gestión del Desarrollo Local de Bosa	
I. RESUMEN CONTRACTUAL			
Número Contrato: 574-2023 - Orden de compra 123197	Fecha de Suscripción: 22/12/2023	Tipo de Contrato: Contrato de Compraventa.	
Plazo Inicial: Cinco (05) meses	Fecha de Inicio: 16/01/2024	Fecha de Terminación Inicial: 15/06/2024	
Contratista: COMPUTEL SYSTEM SAS S.A.S			
Supervisora: LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS/ ALCALDESA LOCAL		Valor Inicial: \$ 376.564.828,34	
Apoyo a la supervisión: OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO / CONTRATISTA FDLB			
Número del proceso SECOP I o II: Orden de Compra 123197 – Contrato 574 de 2023 (101632).		Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 22/12/2023	Link del proceso en el SECOP I o II: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123197
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No.	
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas	
\$ 7.085.226,92	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: N/A CDP No.: N/A	Tiempo: N/A Fecha Terminación Final: N/A Fecha Terminación Final: N/A	N/A

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE COLEGIOS OFICIALES, SEDES CULTURALES Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Valor total ejecutado la última factura: \$ 0

Plazo de ejecución actual: 05 meses

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato: \$ 376.564.828,34
 Valor ejecutado a la última factura: \$ 0
 Valor a Adicionar: \$ 7.085.226,92
 Valor total (incluyendo la adición solicitada): \$ 383.650.055,26

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

De conformidad con el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, se encuentra el artículo 26, que busca "Fomentar entre los bosunos y las bosunas la cultura de cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible y la conservación del espacio público"; cuya estrategia en el artículo 27, se encuentra como "Bosa con educación ambiental", planteando que, por medio de los Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental- PROCEDA, los Bosunos y las Bosunas desarrollen actividades dinámicas y participativas que permitan crear procesos críticos, reflexivos y propositivos frente a las problemáticas ambientales de la localidad, en el marco del proyecto e inversión 1729 cuya meta cuatrienal es "Implementar 40 PROCEDAS para la concienciación social en la conservación, protección ambiental"

Dichos procesos, se han venido implementando a través de la entrega de insumos, tal como lo establecen los criterios de elegibilidad y viabilidad del sector ambiente en su opción elegible N°. 2 que consiste en: Apoyar técnica, operativa y logísticamente (insumos y dotaciones) a los procesos comunitarios de educación ambiental que cumplan con los requisitos mínimos de implementación, en consideración del mejoramiento ambiental de la localidad, del empoderamiento de las comunidades y la transformación de las situaciones ambientales conflictivas locales y tenga en cuenta los ejes temáticos priorizados en el PDD.

Es así que, desde la Alcaldía Local de Bosa se han apoyado estos procesos en vigencias anteriores, a través de la entrega de diferentes insumos y, en este momento se requiere apoyar a dos procesos adicionales relacionados a continuación:

NOMBRE DEL PROCEDA	TIPO DE PROCEDA	UBICACIÓN	OBJETIVO
Proceso de Educación Ambiental para el manejo adecuado de residuos en el barrio Santiago Atalayas	Comunidad general	Santiago Atalayas - Upz 86	Concienciar a la comunidad de la primera etapa del barrio Santiago de las Atalayas sobre la problemática de la disposición inadecuada de residuos, promoviendo la gestión adecuada de los mismos a través de la recolección, transformación y embellecimiento del barrio.
Bosa se mueve en torno al agua	Iniciativa ganadora de Presupuestos Participativos	Barrio Nuevo Chile - UPZ 49	Intervenir en 3 meses los puntos críticos identificados en la cuenca hídrica y ronda del Río Tunjuelo localizado en el barrio Nuevo Chile por medio de talleres y actividades de enfoque socio ambiental para un grupo de 100 habitantes de la UPZ compuesto por todos los grupos etarios.

Para la implementación de los mencionados procesos, se requieren los siguientes insumos tecnológicos que apoyarán la realización de las actividades propuestas en el anteproyecto y cumplir de esta manera con el objetivo ambiental planteado:

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CAN.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ETP-PI-2	ETP -- ETP -- VIDEOPROYECTORES -- LAMPARA TRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR -- WXGA -- Mínimo 4.000 Lúmenes -- ETP VIDEOPROYECTORES LAMPARA TRADICIONAL DISTANCIA REGULAR WXGA - MINIMO 4.000 LUMENES	2	\$ 2.618.833,33	\$ 5.237.666,66
COMPONENTE-PI-79	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Conexión wifi - COMPONENTE CONEXION WIFI	2	\$ 0	\$ 0
COMPONENTE-PI-81	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Kit de mantenimiento - COMPONENTE KIT DE MANTENIMIENTO	2	\$ 94.994,88	\$ 189.989,76
SERVICIO-PI90	SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años SERVICIO GARANTIA EXTENDIDA POR ETP 2 AÑOS	2	\$ 263.157,89	\$ 526.315,78
COMPONENTE-PI-82	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energía -- Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- COMPONENTE MANEJO CONSUMO DE ENERGIA ENERGY STAR O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING	2	\$ 0	\$ 0
IVA	etp03 - IVA	2	\$ 565.627,36	\$ 1.131.254,72
TOTAL				\$ 7.085.226,92

Por lo anteriormente expuesto, se requiere adicionar el presente contrato de compraventa para llevar a cabo la consolidación del componente de educación ambiental en localidad de Bosa y, poder cumplir a cabalidad con la ejecución de las metas del proyecto de inversión 1729 y por ende del Plan de Desarrollo Local, el cual se encuentra vigente y cuenta con capacidad financiera para ser adicionado y este no supera el 50% del valor inicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 324,612

Valor Máximo para Adición en SMLV: 162,31

Valor Adición Solicitada en SMLV: 5,45

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en calidad de supervisora y apoyo a la supervisión, solicitamos dar trámite a la adición de la Orden de Compra 123197 – Contrato 574 de 2023



Supervisora
LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
ALCALDESA LOCAL



Apoyo a la supervisión
OSCAR EDUARDO PEÑA BAQUERO
CONTRATISTA FDLB

Proyectó: Yolanda Cortés Cortés – Profesional Planeación FDLB ^{YCC}
Revisó: Oscar Eduardo Peña Baquero – Apoyo a la supervisión Cto. 574 de 2023 ^{OSB}



0007 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 1251

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

**LUIS
EDUARDO
SERNA REYES**
Firmado digitalmente
por LUIS EDUARDO
SERNA REYES
Fecha: 2024.03.22
10:48:31 -05'00'

LUIS EDUARDO SERNA REYES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
023011602270000001729	Bosa reverdece haciéndole frente al cambio climático	10 NO APLICA	1-100-I079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	7.085.227
			Total	7.085.227

Objeto:

REALIZAR LA ADICIÓN DEL CONTRATO 574 DE 2023 SUSCRITO ENTRE COMPUTEL SYSTEM S.A.S Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA.

Se expide a solicitud de LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS Cargo SOLICITANTE CDP GENERAL mediante oficio número 106857 de MARZO 20 DE 2024.

Bogotá D.C. MARZO 22 DE 2024

Documento firmado por: LUIS EDUARDO SERNA REYES / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: LSERNAR 22.03.2024

Elaboró: JJRODRIGUEZ 22.03.2024

Impresión: 22.03.2024-10:45:48 LSERNAR 0000553914 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	401793
Número de orden de compra a modificar:	123197

Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Bosa
Nombre del solicitante:	Lizeth Jahira Gonzalez Vargas
Proveedor:	COMPUTEL SYSTEM SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-03-26 16:54:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
117617	CDP TECNOLOGIA 2023	1567	1567	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-PI-2. ETP -- ETP -- VIDEOPROYECTO LAMPARA TRADICIONAL -- DISTANCIA REGULAR -- WXGA -- Minimo 4.000 Lumenes -- Zona 1	12.0	0.55 Metros	2618833.33	1567	31425999.96

2	etp03 - ETP-PI-63. ETP -- ETP -- TABLEROS/PANT. INTERACTIVAS -- 65 PULGADAS -- 4K -- NA -- NA -- Zona 1	1.0	0.55 Metros	3791882.63	1567	3791882.63
3	etp03 - ETP-PI-64. ETP -- ETP -- TABLEROS/PANT. INTERACTIVAS -- 75 PULGADAS -- 4K -- NA -- NA -- Zona 1	57.0	0.55 Metros	4211163.68	1567	240036329.76
4	etp03 - COMPONENTE- PI-76. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Soporte de ruedas -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	11.0	0.55 Metros	614353.35	1567	6757886.85
5	etp03 - COMPONENTE- PI-77. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Soporte VESA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	58.0	0.55 Metros	138724.95	1567	8046047.10
6	etp03 - COMPONENTE- PI-79. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Conexion wifi -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	70.0	0.55 Metros	0.00	1567	0.00
7	etp03 - COMPONENTE- PI-81. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Kit de mantenimiento -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	70.0	0.55 Metros	94994.88	1567	6649641.60

8	etp03 - COMPONENTE- PI-82. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Manejo consumo de energia -- Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	70.0	0.55 Metros	0.00	1567	0.00
9	etp03 - SERVICIO-PI86. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalacion del Software propietario de la Entidad Compradora y configuracion del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	58.0	0.55 Metros	22624.00	1567	1312192.00
10	etp03 - SERVICIO-PI90. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2 anos -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	70.0	0.55 Metros	263157.89	1567	18421052.30
11	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	60123796.14	1567	60123796.14


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etp03 - ETP-PI- 2. ETP -- ETP -- VIDEOPROYEC LAMPARA TRADICIONAL DISTANCIA REGULAR -- WXGA -- Minimo 4.000 Lumenes -- Zona 1	14.00	0.55 Metros	2618833.33	1567	36663666.62

Editado	6	etp03 - COMPONENTE PI-79. COMPONENTE COMPONENTE Conexion wifi -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	72.00	0.55 Metros	0.00	1567	0.00
Editado	7	etp03 - COMPONENTE PI-81. COMPONENTE COMPONENTE Kit de mantenimiento -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	72.00	0.55 Metros	94994.88	1567	6839631.36
Editado	8	etp03 - COMPONENTE PI-82. COMPONENTE COMPONENTE Manejo consumo de energia -- Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	72.00	0.55 Metros	0.00	1567	0.00
Editado	10	etp03 - SERVICIO- PI90. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantia extendida por ETP -- 2 anos -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	72.00	0.55 Metros	263157.89	1567	18947368.08
Editado	11	etp03 - IVA	1.00	0.55 Metros	61255051.00	1567	61255051.00

Detalle o justificación de la aclaración


De conformidad con la documentación adjunta y previa autorización del supervisor, se adiciona la orden de compra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS

Documento: 1073156799



Firma de proveedor

Nombre: COMPUTEL SYSTEM SAS / WILSON FERNANDO MURCIA BARBOSA Director

Documento: NIT 83004991



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20245720007573

Fecha: 01-04-2024

20245720007573

MEMORANDO

572

Bogotá D.C.

Para: **LUIS EDUARDO SERNA REYES**
Responsable Presupuesto FDLB

De: **LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS**
Alcaldesa Local de Bosa

ASUNTO: Solicitud expedición de Registro Presupuestal.

Reciba un cordial saludo:

Atentamente me permito solicitarle se sirva expedir el registro presupuestal para la Adición del contrato de compraventa 574-2023 - Orden de compra 123197, cuyo contratista COMPUTEL SYSTEM SAS S.A.S., identificado con Nit No. 830.095.213-0

OBJETO:	“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE COLEGIOS OFICIALES, SEDES CULTURALES Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.”
VALOR	\$ 376.564.828,34
VALOR ADICIONAL	\$7.085.227
VALOR TOTAL	383.650.055,34
PLAZO	CINCO (05) MESES





SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20245720007573

Fecha: 01-04-2024

20245720007573

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS
NUMERO DE CDP	No. 1251 del 22 de marzo de 2024
NUMERO BOG DATA	0000553914 0001
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS

Lo anterior, con afectación al siguiente rubro:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
023011602270000001729	Bosa reverdece haciéndola frente al cambio climático	10 NO APLICA	1-100-079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	7.085.227
			Total	7.085.227

Atentamente,


LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS
Alcaldeza Local de Bosa

Proyectó: Cristian Leandro Cortes Guarnizo – Abogado de contratación FDLB 

Alcaldía Local de Bosa
Carrera. 80 | No. 61 - 05 Sur
Código Postal: 110731
Tel. 7750462
Información Línea 195
www.bosa.gov.co

GDI - GPD - F061
Versión: 04
Vigencia:
02 de enero de 2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1297

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

LUIS
EDUARDO
SERNA REYES

Firmado digitalmente
por LUIS EDUARDO
SERNA REYES
Fecha: 2024.04.03
11:32:19 -05'00'

LUIS EDUARDO SERNA REYES
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O23011602270000001729	Bosa reverdece haciéndole frente al cambio climático	10 NO APLICA	1-100-1079 VA-INGRESOS CORRIENTES FDL	7.085.227
			Total	7.085.227

CDP :1251

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 123197-574-2023

Objeto:

REALIZAR LA ADICIÓN DEL CONTRATO 574 DE 2023 SUSCRITO ENTRE COMPUTEL SYSTEM S.A.S Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA.

Beneficiario : 1000543075 NIT 830049916 COMPUTEL SYSTEM SAS

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. ABRIL 03 DE 2024

Documento firmado por:LUIS EDUARDO SERNA REYES / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: LSERNAR 03.04.2024

Elaboró: JJRODRIGUEZ 03.04.2024

Impresión:03.04.2024-11:30:03 LSERNAR 5000672158 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

No. PÓLIZA	NB-100301766	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71923582	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 22/12/2023	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 15/06/2027	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	COMPUTEL SYSTEM SAS	No. DOC. IDENTIDAD	830.049.916-4
DIRECCIÓN	CRA 16A # 80-15	TELÉFONO	5936330
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CRA 30 N 25-90 PISO 15	TELÉFONO	3241000
BENEFICIARIO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CRA 30 N 25-90 PISO 15	TELÉFONO	3241000

OBJETO DE CONTRATO

SE DEJA EL VALOR EN 383.650.056 Y SE MODIFICA DIRECCION SEGUN SOLICITUD CRA 80 I NO.61-05 SUR* GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.ODC 123197 , CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE COLEGIOS OFICIALES, SEDES CULTURALES Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL -PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

A FAVOR DE :
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
N.I.T. 899999061

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/12/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	38.365.005,60	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/12/2023	24:00 Horas Del 15/06/2027	19.182.502,80	0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 22/12/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	38.365.005,60	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 95.912.514,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ADVANSEK SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$	0,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	0,00
GASTOS EXP.	\$	0,00
IVA	\$	0,00
TOTAL A PAGAR	\$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/04/2024
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Angela Munar

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Tomador

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	NB-100301766	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71923582	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas Del	22/12/2023	24:00 Horas Del	15/06/2027	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguosmundial.com.coCorreo electrónico: mundial@seguosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100301766 y endoso, 2 cuyo afianzado es: COMPUTEL SYSTEM SAS Asegurado o Beneficiario: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA / FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA , expedida por la Compañía en 09/04/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los 09 días del mes ABRIL del año 2024.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



DATOS DE LA POLIZA


Código de Seguridad	vRrRFHZajUWl9VQnMFWlfg==	Número de póliza	100301766
Número de anexo	2	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	9/04/2024	Inicio de vigencia Global	22/12/2023
Fin de vigencia Global	15/06/2027	Tomador	COMPUTEL SYSTEM SAS
		Asegurado	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Valor asegurado	95.912.514,00		
Movimiento	MODIFICACION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.ODC 123197 . CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE COLEGIOS OFICIALES, SEDES CULTURALES Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL -PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTEA FAVOR DE : FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSAN.I.T. 899999061SE DEJA EL VALOR EN 383.650.056 Y SE MODIFICA DIRECCION SEGUN SOLICITUD CRA 80 I NO.61-05 SUR*		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 22/12/2023	24:00 Horas del 15/12/2024	\$ 38.365.005,60	\$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 22/12/2023	24:00 Horas del 15/06/2027	\$ 19.182.502,80	\$ 0,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 22/12/2023	24:00 Horas del 15/12/2024	\$ 38.365.005,60	\$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

1. Tipo de Amparo:		<input checked="" type="checkbox"/>	Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales						
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo						
			Pago anticipado						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales						
			Estabilidad y calidad de la obra						
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes						
			Calidad del servicio						
			Responsabilidad Civil Extracontractual						
		<input checked="" type="checkbox"/>	Calidad de los bienes						
2. Expedida Por:		SEGUROS MUNDIAL							
		3. Fecha de expedición:							
		DÍA	MES						
		9	4						
		AÑO							
		2024							
4. N° de póliza:		NB-100301766 ANEXO 2							
5. Beneficiario-tercero:		FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA							
6. Número Contrato o convenio:		ORDEN DE COMPRA No. 123197- 2023							
7. Objeto del Contrato :									
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN PARA LA DOTACIÓN DE COLEGIOS OFICIALES, SEDES CULTURALES Y PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE									
8. Tomador:		COMPUTEL SYSTEM SAS							
		830.049.916							
SE APRUEBA LA PÓLIZA SEÑALADA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:									
9. Tipo de Amparos	valor del contrato	Porcentaje	Valor Asegurado (\$)	10. Vigencia					
				Fecha Inicial			Fecha Final		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento del Contrato	\$383.650.055,40	10%	\$ 38.365.005,60	22	12	2023	15	12	2024
Calidad de los elementos	\$383.650.055,40	10%	\$ 38.365.005,60	22	12	2023	15	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$383.650.055,40	5%	\$ 19.182.502,60	22	12	2023	15	6	2027
VALOR ASEGURADO TOTAL			92.912.514,00						
Observaciones		Se genera aprobación de garantía, conforme la adición realizada.							
FECHA DE APROBACIÓN:		9/04/24							
Elaboró:		 CRISTIAN LEANDRO CORTES GUARNIZO ABOGADO CONTRATACIÓN FDLB							
Cargo:		 OSCAR ANDRES GUTIERREZ HOYOS ABOGADO CONTRATACIÓN FDLB							
Aprobado por:									
Cargo:									