



| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |

Fecha de Elaboración: Diciembre de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------|-----------------|--|
| Contrato | | Orden de Compra | | Convenio | |
| Número: | SSYPS-102267-2022 | de | 15/12/2022 | | |
| MODALIDAD: | Adquisición por Tienda Virtual del Estado Colombiano- Acuerdo Marco de Precios denominado: ETP III "Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II | | | | |
| Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | | | | | |
| Contratista | CALDERON CARDONA S.A.S | | | | |
| NIT o C.C | 800.036.413-6 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS CALDERON GALLEGO | | | | |
| C.C. | 71.649.566 | | | | |
| Plazo | <p>Plazo de vencimiento de la orden de compra: Dos (2) meses, contados a partir de la fecha contemplada en el acta de inicio y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Plazo de entrega del bien: Quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de colocación de la orden de compra, para la Adquisición Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 y el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | | | | |
| Fecha de Inicio | 15/12/2022 | | | | |
| Fecha de Terminación | 31/12/2022 | | | | |
| Prorroga Acta No <u>X</u> | NO APLICA. | | Fecha | NO APLICA. | |
| Valor Inicial | SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$78.112.260) IVA incluido | | | | |
| Valor inicial en SMMLV | 78,11 | | | | |
| Adición Acta No <u>1</u> | TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$34.096.897,45), IVA incluido | | Fecha | 26/12/2022 | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Valor total | 112.209.157,45 |
| Valor total en SMMLV | 112,2 |
| Supervisor | SANDRA MILENA VARGAS URREGO Subsecretaria de Protección Social Secretaria de Salud y Protección Social |
| Interventor | |
| Razón social | NO APLICA |
| Numero contrato | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN N° X | NO APLICA |
| REANUDACIÓN N° X | NO APLICA |

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD:


| | |
|------------------------------------|---|
| Adición de recursos | |
| Prorroga (ampliación plazo) | X |
| Modificación a una clausula | |
| Aclaración | |

En caso de adición en recursos deberá aportar la siguiente información:

| | |
|--|-----------|
| Valor que se solicita adicionar | NO APLICA |
| Valor que se solicita adicionar expresado en SMMLV | NO APLICA |
| % que se solicita adicionar | NO APLICA |
| Total porcentaje % adicionado acumulado, incluyendo la presente adición | NO APLICA |
| Valor total más adición solicitada | NO APLICA |
| Rubro presupuestal o proyecto de inversión | NO APLICA |

En caso de Prórroga deberá aportar la siguiente información:

| | |
|--|--|
| Plazo que se solicita prorrogar | Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) |
| Anexo | <ul style="list-style-type: none"> • Documentos actualizados del contratista (Toda vez que la orden de compra se realizó en diciembre todos los documentos están vigentes) • Solicitud de prórroga |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |

En caso de modificación de clausula deberá aportar la siguiente información:


| CLAUSULA(S) A MODIFICAR | MODIFICACION |
|-------------------------|--------------|
| N/A | N/A |

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

El 15 de diciembre de 2022, el Municipio de Itagüí suscribió con CALDERÓN CARDONA SAS, la orden de compra No. SSYPS-102267-2022 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2022, con un plazo establecido así: A partir de la fecha de emisión de la orden de compra en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022, por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$78.112.260) IVA incluido.

El 26 de diciembre se realizó adición por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$34.096.897,45), IVA incluido, con el cual se realizó la compra de los siguientes equipos adicionales:

| Item | Producto | Referencia y descripción del producto | Cantidad adicional | Precio Unitario | Vr total |
|------|-------------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | All in One | ETP-AIO 23.8"-55 Umbral De Rendimiento PCMARK 10: 5100 Procesamiento: Avanzada Tipo Disco: SDD Capacidad: 500 GB PCIe Memoria: 16 GB Zona: 1 | 3 | \$ 4.376.037 | \$13.128.111 |
| 2 | Sistema Operativo | COMPONENTE-AIO-164 Sistema Operativo Windows 10 Pro | 3 | \$0 | \$0 |
| 3 | Certificado Energy Star | COMPONENTE-AIO-169 Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling | 3 | \$0 | \$0 |
| 4 | | IVA 19% | 1 | \$2.494.341,09 | \$2.494.341,09 |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 15.622.452,09 |
|--------------|------------------|


| Item | Producto | Referencia y descripción del producto | Cantidad adicional | Precio Unitario | Vr total |
|--------------|-------------------------|--|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | All in One | ETP-AIO 23.8" Umbral De Rendimiento PCMARK 10: 5100 Procesamiento: Avanzada Tipo Disco: SDD Capacidad: 512 GB PCIe Memoria: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz | 4 | \$ 3.881.186 | \$15.524.744 |
| 2 | Sistema Operativo | COMPONENTE-AIO-164 Sistema Operativo Windows 10 Pro | 4 | \$0 | \$0 |
| 3 | Certificado Energy Star | COMPONENTE-AIO-169 Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling | 4 | \$0 | \$0 |
| 4 | | IVA 19% | 1 | \$2.949.701,36 | \$2.949.701,36 |
| TOTAL | | | | \$ 18.474.445,36 | |

Sin embargo, mediante correo electrónico enviado el 27 de diciembre de 2022, por señora Claudia Nancy Sánchez Jiménez, analista de licitaciones de la empresa CALDERON CARDONA S.A.S, solicita prórroga en tiempo manifestando lo siguiente:

"(...) Por medio de la presente solicito prórroga para dar cumplimiento a la entrega de 4 EQUIPOS HP 24-CB1007LA, que fueron adicionados a la orden de compra 102267, la fecha para la entrega de estos equipos será el 16 de Enero del 2023, esto debido a un retraso de nuestro proveedor para el despacho(...)"

La supervisión del contrato al evaluar la solicitud, se contactó con el contratista y considera pertinente la prórroga por Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) toda vez que una vez hagan la entrega de los equipos la entidad requiere de tiempo para realizar varios trámites administrativos para finalizar dicha orden.

Lo anterior, implica la constitución de una reserva presupuestal de los recursos por valor de \$18.474.445,36 los cuales pertenecen al valor de los 4 computadores pendientes de entrega, por las causas expuestas por el contratista.

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |


4. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS:


| | |
|-------------------------|--|
| Tipo de garantía | Cumplimiento del contrato |
| N° de Póliza | 3515200-9, |
| Adición | NO APLICA |
| Prorroga | Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) |
| Aseguradora | Seguros Generales SURAMERICANA S. A |
| Ampliación de vigencias | NO APLICA |

APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:


 JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO
 Secretario Privado

Responsables:


 LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
 Secretario de Salud y Protección Social



 SANDRA MILENA MARGAS URREGO
 Subsecretaria de Protección Social / Supervisor
 Secretaría de Salud y Protección Social

Proyecta:


 MARIA ENELIA CARTAGENA DURANGO
 Profesional Universitaria
 Secretaría de Salud y Protección Social

Revisión jurídica:


 Karen España Cárdenas
 P.U Secretaría Jurídica



NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02


Versión: 11

Fecha Actualización:
13/11/2021

| DEPENDENCIA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | DURACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | PRESUPUESTO OFICIAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO BPIN | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA |
|---|---|---|---|--|---------------------|--------------------|-------------|---|
| Secretaría de Salud y Protección Social | Adquisición por Tienda Virtual del Estado Colombiano-Acuerdo Marco de Precios denominado: ETP III "Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | Plazo adicional: Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) | <p>Marque con una X</p> <p>Contratación directa, <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CALDERON CARDONA S.A.S NIT 800.036.413-6</p> <p>Licitación, <input type="checkbox"/></p> <p>Selección abreviada de menor cuantía <input type="checkbox"/></p> <p>Selección abreviada por subasta inversa <input type="checkbox"/></p> <p>Concurso de méritos <input type="checkbox"/></p> <p>Mínima cuantía <input type="checkbox"/></p> <p>Contratación decreto 092 de 2017 ESAL <input type="checkbox"/></p> | N/A | N/A | N/A | <p>Marque con una X</p> <p>La necesidad de contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y publicada en el SECOP</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>En caso de que la respuesta sea negativa informe si la necesidad de contratación fue reportada previamente para ser incluida en el ajuste o actualización del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |

APROBADO: Si: _____ No: _____

Fecha del acta: 29 DIC 2022



NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02


Versión: 11

Fecha Actualización:
13/11/2021

OBSERVACIONES: _____


FECHA: Diciembre de 2022

Aprobó:



JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO
Secretario Privado
Ordenador del Gasto

Responsable:





LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección Social

Proyectó:



MARIA ENELIA CARTAGENA DURANGO
P.U. Secretaría de Salud y Protección Social

| | | | |
|---|---|------------------------------------|--|
|  |  | Correspondencia Enviada | CÓDIGO: FO-ADM-013 VERSIÓN: 02 FECHA EMISION 2015/06/22 |
| Elaborado Por: Camila Ocampo Cardona | | Aprobado por: | Alba Rocio Cardona Román |



En proceso de Certificación ISO 27000 - ISO 22301- ISO 9000-2015

Medellín, diciembre 27 de 2022

Señores
 Municipio de Itagüí
 Atención Maria Nelly Cartagena
 Ciudad

Cordial Saludo.

Por medio de la presente solicito prórroga para dar cumplimiento a la entrega de 4 EQUIPOS HP 24-CB1007LA, que fueron adicionados a la orden de compra 102267, la fecha para la entrega de estos equipos será el 16 de Enero del 2023, esto debido a un retraso de nuestro proveedor para el despacho.


Gracias por su comprensión.

Cordialmente,



Claudia Sanchez J.


Claudia Sanchez Jimenez
 Analista Licitaciones

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |

Fecha de Elaboración: Diciembre de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------|-----------------|--|
| Contrato | | Orden de Compra | | Convenio | |
| Número: | SSYPS-102267-2022 | de | 15/12/2022 | | |
| MODALIDAD: | Adquisición por Tienda Virtual del Estado Colombiano- Acuerdo Marco de Precios denominado: ETP III "Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II | | | | |
| Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | | | | | |
| Contratista | CALDERON CARDONA S.A.S | | | | |
| NIT o C.C | 800.036.413-6 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS CALDERON GALLEGO | | | | |
| C.C. | 71.649.566 | | | | |
| Plazo | <p>Plazo de vencimiento de la orden de compra: Dos (2) meses, contados a partir de la fecha contemplada en el acta de inicio y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022.</p> <p>Plazo de entrega del bien: Quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de colocación de la orden de compra, para la Adquisición Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 y el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> | | | | |
| Fecha de Inicio | 15/12/2022 | | | | |
| Fecha de Terminación | 31/12/2022 | | | | |
| Prorroga Acta No <u>X</u> | NO APLICA. | | Fecha | NO APLICA. | |
| Valor Inicial | SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$78.112.260) IVA incluido | | | | |
| Valor inicial en SMMLV | 78,11 | | | | |
| Adición Acta No <u>1</u> | TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$34.096.897,45), IVA incluido | | Fecha | 26/12/2022 | |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Valor total | 112.209.157,45 |
| Valor total en SMMLV | 112,2 |
| Supervisor | SANDRA MILENA VARGAS URREGO Subsecretaria de Protección Social Secretaria de Salud y Protección Social |
| Interventor | |
| Razón social | NO APLICA |
| Numero contrato | NO APLICA |
| SUSPENSIÓN N° X | NO APLICA |
| REANUDACIÓN N° X | NO APLICA |

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD:


| | |
|------------------------------------|---|
| Adición de recursos | |
| Prorroga (ampliación plazo) | X |
| Modificación a una clausula | |
| Aclaración | |

En caso de adición en recursos deberá aportar la siguiente información:

| | |
|--|-----------|
| Valor que se solicita adicionar | NO APLICA |
| Valor que se solicita adicionar expresado en SMMLV | NO APLICA |
| % que se solicita adicionar | NO APLICA |
| Total porcentaje % adicionado acumulado, incluyendo la presente adición | NO APLICA |
| Valor total más adición solicitada | NO APLICA |
| Rubro presupuestal o proyecto de inversión | NO APLICA |

En caso de Prórroga deberá aportar la siguiente información:

| | |
|--|---|
| Plazo que se solicita prorrogar | Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) |
| Anexo | <ul style="list-style-type: none"> • Documentos actualizados del contratista (Toda vez que la orden de compra se realizó en diciembre todos los documentos están vigentes • Solicitud de prórroga |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |

En caso de modificación de clausula deberá aportar la siguiente información:


| CLAUSULA(S) A MODIFICAR | MODIFICACION |
|-------------------------|--------------|
| N/A | N/A |

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

El 15 de diciembre de 2022, el Municipio de Itagüí suscribió con CALDERÓN CARDONA SAS, la orden de compra No. SSYPS-102267-2022 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2022, con un plazo establecido así: A partir de la fecha de emisión de la orden de compra en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022, por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$78.112.260) IVA incluido.

El 26 de diciembre se realizó adición por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$34.096.897,45), IVA incluido, con el cual se realizó la compra de los siguientes equipos adicionales:

| Item | Producto | Referencia y descripción del producto | Cantidad adicional | Precio Unitario | Vr total |
|------|-------------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | All in One | ETP-AIO 23.8"-55 Umbral De Rendimiento PCMARK 10: 5100 Procesamiento: Avanzada Tipo Disco: SDD Capacidad: 500 GB PCIe Memoria: 16 GB Zona: 1 | 3 | \$ 4.376.037 | \$13.128.111 |
| 2 | Sistema Operativo | COMPONENTE-AIO-164 Sistema Operativo Windows 10 Pro | 3 | \$0 | \$0 |
| 3 | Certificado Energy Star | COMPONENTE-AIO-169 Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling | 3 | \$0 | \$0 |
| 4 | | IVA 19% | 1 | \$2.494.341,09 | \$2.494.341,09 |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | \$ 15.622.452,09 |
|--------------|------------------|


| Item | Producto | Referencia y descripción del producto | Cantidad adicional | Precio Unitario | Vr total |
|--------------|-------------------------|--|--------------------|------------------|----------------|
| 1 | All in One | ETP-AIO 23.8" Umbral De Rendimiento PCMARK 10: 5100 Procesamiento: Avanzada Tipo Disco: SDD Capacidad: 512 GB PCIe Memoria: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz | 4 | \$ 3.881.186 | \$15.524.744 |
| 2 | Sistema Operativo | COMPONENTE-AIO-164 Sistema Operativo Windows 10 Pro | 4 | \$0 | \$0 |
| 3 | Certificado Energy Star | COMPONENTE-AIO-169 Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling | 4 | \$0 | \$0 |
| 4 | | IVA 19% | 1 | \$2.949.701,36 | \$2.949.701,36 |
| TOTAL | | | | \$ 18.474.445,36 | |

Sin embargo, mediante correo electrónico enviado el 27 de diciembre de 2022, por señora Claudia Nancy Sánchez Jiménez, analista de licitaciones de la empresa CALDERON CARDONA S.A.S, solicita prórroga en tiempo manifestando lo siguiente:

"(...) Por medio de la presente solicito prórroga para dar cumplimiento a la entrega de 4 EQUIPOS HP 24-CB1007LA, que fueron adicionados a la orden de compra 102267, la fecha para la entrega de estos equipos será el 16 de Enero del 2023, esto debido a un retraso de nuestro proveedor para el despacho(...)"

La supervisión del contrato al evaluar la solicitud, se contactó con el contratista y considera pertinente la prórroga por Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) toda vez que una vez hagan la entrega de los equipos la entidad requiere de tiempo para realizar varios trámites administrativos para finalizar dicha orden.

Lo anterior, implica la constitución de una reserva presupuestal de los recursos por valor de \$18.474.445,36 los cuales pertenecen al valor de los 4 computadores pendientes de entrega, por las causas expuestas por el contratista.

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | ACTA DE JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (EN VALOR, TIEMPO O CLAUSULA) | Código: FO-AD-28 |
| | | Versión: 08 |
| | | Fecha de Actualización: 13/11/2021 |


4. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS:


| | |
|-------------------------|--|
| Tipo de garantía | Cumplimiento del contrato |
| N° de Póliza | 3515200-9, |
| Adición | NO APLICA |
| Prorroga | Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) |
| Aseguradora | Seguros Generales SURAMERICANA S. A |
| Ampliación de vigencias | NO APLICA |

APRUEBA: ORDENADOR DEL GASTO:


 JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO
 Secretario Privado

Responsables:


 LUIS GUILLERMO PÉREZ SANCHEZ
 Secretario de Salud y Protección Social


 SANDRA MILENA MARGAS URREGO
 Subsecretaria de Protección Social / Supervisor
 Secretaría de Salud y Protección Social

Proyecta:


 MARIA ENELIA CARTAGENA DURANGO
 Profesional Universitaria
 Secretaría de Salud y Protección Social

Revisión jurídica:


 Karen España Cárdenas
 P.U Secretaría Jurídica

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 350298
Número de orden de compra a modificar: 102267
Entidad compradora: MUNICIPIO DE ITAGUI
Nombre del solicitante: Ana María Zuleta Zuleta
Proveedor: CALDERON CARDONA SAS
Mecanismo de agregación de demanda: ETP III
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2022-12-29 09:10:05

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2022-12-31 | 2023-01-23 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|-----------|----------|------------|------------|
| 94149 | CDP- 1951 | CDP-1951 | CDP | 1951 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---|----------|-------------|------------|----------|-------------|
| 1 | etp03 - ETP-AIO 23.8"-55. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 18.0 | 0.55 Metros | 4376037.00 | CDP-1951 | 78768666.00 |


| | | | | | | |
|---|--|------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 2 | etp03 - COMPONENTE- AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 22.0 | 0.55 Metros | 0.00 | CDP-1951 | 0.00 |
| 3 | etp03 - COMPONENTE- AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA - | 22.0 | 0.55 Metros | 0.00 | CDP-1951 | 0.00 |
| 4 | IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 17915747.45 | CDP-1951 | 17915747.45 |
| 5 | etp03 - ETP-AIO 23.8"-55. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 4.0 | Unidad | 3881186.00 | CDP-1951 | 15524744.00 |


Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

La supervisión del contrato al evaluar la solicitud, se contactó con el contratista y considera pertinente la prórroga por Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) toda vez que una vez hagan la entrega de los equipos la entidad requiere de tiempo para realizar varios trámites administrativos para finalizar dicha orden. Lo anterior, implica la constitución de una reserva presupuestal de los recursos por valor de \$18.474.445,36 los cuales pertenecen al valor de los 4 computadores pendientes de entrega, por las causas expuestas por el contratista.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Jorge Eliazer Echeverri Jaramillo
Documento: 70.783.969


Firma de proveedor
Nombre: Juan Carlos Calderon
Documento: 71.649.566



ANTIOQUA - MUNICIPIO DE ITAGUI
N.I.T. 890980093
ORDEN DE COMPRA

CALDERON CARDONA SAS
 N.I.T. 800036413
 Calle 31A No. 73-36 Belen Rosales
 Medellín,
 Atte: Alba Rocio Cardona Roman
 rocio@calderoncardona.com
 Teléfono: +604 444 -1373

Número de Orden **102267**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **15/12/22**
 Fecha de Vencimiento **23/01/23**
 Comprador **Ana Maria Zuleta Zuleta**
 Ordenador del gasto **Jorge Eliecer Echeverri Jaramillo**
 Supervisor **Sandra Milena Vargas Urrego**
 Teléfono **6043737676**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampilla Adulto Mayor 2% Tasa Pro deporte 1.5%**
 Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.**

Enviar a

ANTIOQUA - MUNICIPIO DE ITAGUI
 Calle 51 No. 51 - 55
 Itagüí Itagüí
 Atte: Ana Maria Zuleta Zuleta

Facturar a

ANTIOQUA - MUNICIPIO DE ITAGUI
 Calle 51 No. 51 - 55
 Itagüí, Itagüí
 Atte: Ana Maria Zuleta Zuleta

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | CDP 1951 | etp03 - ETP-AIO 23.8"-55. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 18.0 | 0.55 Metros | 4.376.037,00 | 78.768.666,00 |
| 2 | CDP 1951 | etp03 - COMPONENTE-AIO-164. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas | 22.0 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CDP 1951 | etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA - | 22.0 | 0.55 Metros | 0,00 | 0,00 |
| 4 | CDP 1951 | IVA | 1.0 | 0.55 Metros | 17.915.747,45 | 17.915.747,45 |
| 5 | CDP 1951 | etp03 - ETP-AIO 23.8"-55. ETP -- ETP -- 5100 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 | 4.0 | Unidad | 3.881.186,00 | 15.524.744,00 |

112.209.157,45 COP

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Ciudad y Fecha de Expedición MEDELLIN, 03 DE ENERO DE 2023 | Póliza 3515200-9 | Documento 14697013 |
| Intermediario BLIN SEGUROS LT | Código 48521 | Oficina 2600 |
| | | Referencia de Pago 01214697013 |

TOMADOR

| | |
|---|---|
| NIT 8000364136 | Razón Social y/o Nombres y Apellidos CALDERON CARDONA S.A.S. |
| Dirección CR 70 A # 45 E 172 BRR FLORIDA NUEVA | Ciudad MEDELLIN |
| | Teléfono 4113273 |

GARANTIZADO

| | |
|-------------------|--|
| NIT 8000364136 | Nombres y Apellidos CALDERON CARDONA S.A.S. |
|-------------------|--|

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

| | |
|-------------------|--|
| NIT 8909800938 | Nombres y Apellidos MUNICIPIO DE ITAGUI |
|-------------------|--|

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

| COBERTURA | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA | |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 15-DIC-2022 | 23-JUL-2023 | 11.220.915,70 | 8.781,91 | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 15-DIC-2022 | 23-JUL-2023 | 11.220.915,70 | 8.781,91 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 15-DIC-2022 | 23-ENE-2026 | 5.610.457,85 | 3.444,59 | |
| VIGENCIA DEL SEGURO | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO | | VL.R. PRIMA SIN IVA | VL.R. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR |
| Desde 15-DIC-2022 | Hasta 23-ENE-2026 | Días 1116 | Desde 03-ENE-2023 | Hasta 23-ENE-2026 | \$21.008 |
| | | | | | \$3.992 |
| | | | | | \$25.000 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS
VEINTI CINCO MIL PESOS M/L.

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA | Valor Asegurado Movimiento \$0 | Prima Anual \$106.599 | Total Valor Asegurado \$28.052.289,25 |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--|

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

101 - NEGOCIOS ESTATALES

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACIÓN | MONEDA | COASEGURO | NÚMERO PÓLIZA LÍDER | DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER |
|------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 012 | NDX | 2600 | 904573 | 07 | PESO COLOMBIANO | DIRECTO | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR | COMPañIA | CATEGORÍA | % PARTICIPACIÓN | PRIMA |
|--------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 48521 | BLIN SEGUROS LT | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | AGENCIAS | 100,00 | 21.008 |

| DESCRIPCIÓN | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación Interna de la proforma |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CÓDIGO CLAUSULADO | 01/01/2017 | 13 - 18 | P | 05 | F-01-12-084 |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/06/2017 | 13 - 18 | NT-P | 5 | N-01-012-011 |

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Equipos
NRO. DE CONTRATO ORDEN DE COMPRA.
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.

MODIFICACION N°1
ADICION AL VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA DE: \$ 34.096.897

MODIFICACION NO 2
SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 23 DE ENERO DE 2023

VIGILADO por el Comité de Supervisión de Seguros de la Superintendencia de Economía



VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA


Código: FO-AD-26

Versión: 10

Fecha de Actualización:
13/11/2021

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------|------|
| CONTRATO X (ORDEN DE COMPRA) CONVENIO ____ | NÚMERO: | SSYPS-102267-2022 | | |
| | FECHA: | 15 | 12 | 2022 |
| MODALIDAD: | Contratación Directa – (Adquisición Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021) | | | |
| OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | | | | |
| CONTRATISTA: | CALDERON CARDONA S.A.S | | | |
| NIT | 800.036.413-6 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS CALDERON GALLEGO | | | |
| C.C. | 71.649.566 | | | |
| VALOR INICIAL [\$]: | SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/L (\$78.112.260) IVA incluido. | | | |
| PLAZO INICIAL: | Plazo de vencimiento de la orden de compra: Dos (2) meses, contados a partir de la fecha contemplada en el acta de inicio y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022. Plazo de entrega del bien: Quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de colocación de la orden de compra, para la Adquisición Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 y el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 de diciembre de 2022 | | | |
| PRORROGA ACTA N°: _2_ | Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) | Fecha | 28/12/2022 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PRÓRROGA N° 2 | 23/01/2023 | | | |
| VALOR ADICIÓN ACTA N° _1_ | TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$34.096.897,45), IVA incluido | Fecha | 26/12/2022 | |
| VALOR TOTAL | 112.209.157,45 | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN N° ____ | NO APLICA | | | |
| FECHA DE REANUDACIÓN N ____ | NO APLICA | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES | NO APLICA | | | |



VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA

Código: FO-AD-26

Versión: 10

Fecha de Actualización:
13/11/2021

DE REANUDACIÓN

INFORMACIÓN GARANTÍAS

| | | | |
|--|---|--|--|
| COMPANÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A | | | |
| Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: 3515200-9, Documento:14697013 del 03 de enero de 2023 | Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN: N/A | | |
| BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | BENEFICIARIO: N/A | | |
| ASEGURADO: MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | ASEGURADO: N/A | | |

| AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|
| | | DEL: DD-MM-AAAA | AL: DD-MM-AAAA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$ 11.220.915,70 | 15/12/2022 | 23/07/2023 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | \$ 11.220.915,70 | 15/12/2022 | 23/07/2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | \$ 5.610.457,85 | 15/12/2022 | 23/01/2026 |

Al revisar la garantía frente a los requisitos exigidos por el Decreto N° 1082 de Mayo 26 de 2015 y concordantes, se:

APRUEBA X NO APRUEBA

La póliza de Cumplimiento N° 3515200-9, Documento:14697013 del 03 de enero de 2023, según lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015 que amparan la orden de compra N° SSYPS-102267-2022, suscrito entre el Municipio de Itagüí y CALDERON CARDONA S.A.S.

Observaciones:

Se realizó consulta a través de la cual la entidad verificó la validez, origen e integridad de la garantía contractual (Ver documento soporte).

NOTAS:

Nota 1: Tener en cuenta en la aprobación de la póliza de Responsabilidad civil extracontractual, los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.3.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 2: Tener en cuenta que NO SE PODRÁ SUSCRIBIR ACTA DE INICIO si la garantía no contiene como mínimo uno de estos elementos que la vinculen con el contrato como lo son: Las partes del contrato, el número del contrato o el objeto textual como figura en la cláusula de la minuta del contrato.

Nota 3: Es responsabilidad del supervisor del contrato velar que el contratista (o asociado) acate las observaciones realizadas en la presente verificación, que proceda a tramitar inmediatamente con la



VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE GARANTÍA

Código: FO-AD-26

Versión: 10

Fecha de Actualización:
13/11/2021

aseguradora las modificaciones pertinentes y que allegue a la Secretaría Jurídica los anexos que contienen dichos cambios para nuevamente verificar las condiciones de las garantías.

Nota 4: Una vez aprobadas las garantías el contratista o asociado deberá enviar copia de la aprobación de la póliza y del acta de inicio del contrato (o convenio) a la Aseguradora que haya expedido las pólizas, con el fin de tomar nota de la fecha de inicio del contrato (o convenio) y actualizar las vigencias de las garantías otorgadas (y/o cualquier otra corrección solicitada en el campo de observaciones).

Nota 5: La fecha de terminación del contrato (o convenio) será la indicada en el Acta de Inicio del Contrato (o convenio) suscrito y deberá coincidir con la anotada en la plataforma SECOP II.

Nota 6: En caso que el contratista o asociado sea un consorcio o unión temporal, la póliza de garantía deberá estar suscrita por el representante del mismo y deberá contener una nota aclaratoria que discrimine los integrantes y su respectivo porcentaje de participación.

Nota 7: En caso de requerirse corrección de la póliza, se le informa al contratista que tiene un plazo perentorio de quince (15) días hábiles, para vincular el documento con la corrección solicitada en la plataforma SECOP II <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii> Sistema Electrónico de Contratación Pública y enviar copia del documento escaneado al correo electrónico contratacionitagui@itagui.gov.co. Toda vez, que de no hacerlo en el término estipulado estará usted como contratista incurriendo en un incumpliendo con las obligaciones del contrato.


OSCAR DARIO MUÑOZ VASQUEZ
Secretario Jurídico

KAREN ESPAÑA CÁRDENAS
Profesional Universitario Secretaría Jurídica

Elaboró:

Karen España Cárdenas
Profesional Universitario

Fecha de verificación: 03 de enero de 2023



NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02


Versión: 11

Fecha Actualización:
13/11/2021

| DEPENDENCIA | TIPO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | DURACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | PRESUPUESTO OFICIAL | RUBRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO BPIN | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA |
|---|---|---|---|--|---------------------|--------------------|-------------|---|
| Secretaría de Salud y Protección Social | Adquisición por Tienda Virtual del Estado Colombiano-Acuerdo Marco de Precios denominado: ETP III "Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. | Plazo adicional: Veintitrés (23) días contados a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 23 de enero del 2023 (ambas fechas inclusive) | <p>Marque con una X</p> <p>Contratación directa, <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>CALDERON CARDONA S.A.S NIT 800.036.413-6</p> <p>Licitación, <input type="checkbox"/></p> <p>Selección abreviada de menor cuantía <input type="checkbox"/></p> <p>Selección abreviada por subasta inversa <input type="checkbox"/></p> <p>Concurso de méritos <input type="checkbox"/></p> <p>Mínima cuantía <input type="checkbox"/></p> <p>Contratación decreto 092 de 2017 ESAL <input type="checkbox"/></p> | N/A | N/A | N/A | <p>Marque con una X</p> <p>La necesidad de contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones y publicada en el SECOP</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p>En caso de que la respuesta sea negativa informe si la necesidad de contratación fue reportada previamente para ser incluida en el ajuste o actualización del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> |

APROBADO: Si: _____ No: _____

Fecha del acta: 29 DIC 2022



NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: FO-AD-02


Versión: 11

Fecha Actualización:
13/11/2021

OBSERVACIONES: _____


FECHA: Diciembre de 2022

Aprobó:



JORGE ELIECER ECHEVERRI JARAMILLO
Secretario Privado
Ordenador del Gasto

Responsable:





LUIS GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ
Secretario de Salud y Protección Social

Proyectó:



MARIA ENELIA CARTAGENA DURANGO
P.U. Secretaria de Salud y Protección Social

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--|
|  CALDERÓN CARDONA S.A.S SOLUCIONES TECNOLÓGICAS |  | Correspondencia Enviada | CÓDIGO: FO-ADM-013 VERSIÓN: 02 FECHA EMISION 2015/06/22 |
| Elaborado Por: Camila Ocampo Cardona | | Aprobado por: | Alba Rocio Cardona Román |



En proceso de Certificación ISO 27000 - ISO 22301- ISO 9000-2015

Medellín, diciembre 27 de 2022

Señores
Municipio de Itagüí
Atención Maria Nelly Cartagena
Ciudad

Cordial Saludo.

Por medio de la presente solicito prórroga para dar cumplimiento a la entrega de 4 EQUIPOS HP 24-CB1007LA, que fueron adicionados a la orden de compra 102267, la fecha para la entrega de estos equipos será el 16 de Enero del 2023, esto debido a un retraso de nuestro proveedor para el despacho.

Gracias por su comprensión.

Cordialmente,



Claudia Sanchez J.

Claudia Sanchez Jimenez
Analista Licitaciones



Calle 31A No. 73-36 / PBX 4 441373
Medellín-Colombia
www.calderoncardona.com