



**FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

Entidad:	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Fecha del informe:	30/01/2022
Unidad responsable:	Unidad de Recursos Humanos	Contrato No.	91 de 2019
Coordinador (es):	Nelson Orlando Jiménez Peña	Fecha de suscripción:	18/07/2019
	Director de Unidad	Valor total:	\$ 3.606.773.811,00
Interventor :	N/A	Plazo total:	13 meses, 13 días
Contratista:	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A	Fecha de terminación:	31/08/2020
Nit:	860059038-4		
Modalidad de Selección	Orden de Compra - Acuerdo Marco de Precios	Porcentaje avance:	71%
Pertenece al Plan Operativo:	Adquisición de Bienes y Servicios	Estado actual:	Terminado

**Objeto de contratación:**

"Suministro de tiquetes aéreos al amparo del acuerdo marco de precios No. CCE-853-1-AMP-2019 de manera que garantice la participación efectiva de los asistentes, facilitadores, coordinadores, conferencistas y demás participantes nacionales e internacionales que se requieran para el desarrollo y ejecución del mencionado Plan de Formación de la Rama Judicial".

**PLAZOS Y PRORROGAS**

Fecha de inicio:	18/07/2019	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	164 días	Suspensión	N/A			
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2019	Reinicio	N/A			
Fecha terminación:	31/08/2020	Prorroga 1	N/A	31/12/2019	5 meses	31/05/2020
		Prorroga 2	N/A	31/05/2020	3 meses	31/08/2020
		Otrosí	N/A			

**Adicionales de Valor**

Número	Fecha	Valor
26619	07/06/2019	\$ 520.300.054,00
<b>Valor Total Adiciones:</b>		<b>\$ 520.300.054,00</b>

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)**

Valor Inicial:	\$ 3.606.773.811,00	Valor Total Pagos:	\$ 3.606.773.811,00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Pagado:	\$ 2.674.073.350,00
		Saldo por pagar:	\$ 932.700.461,00

**Forma de Pago:**

SIIF	Valor	Descripción condiciones de pago
		El supervisor del Contrato de prestación de servicios 91 de 2019, con base en los documentos relacionados en el contrato en la forma de pago.

**PAGOS REALIZADOS**

FACTURA	FECHA DE PAGO	Valor	Valor
S1-259611	25/09/2019	54.788.005,00	
S1-260684 Y OTRAS	27/09/2019	16.801.571,00	
S1-259616	10/10/2019	53.381.233,00	
s1-259470	22/10/2019	45.333.570,00	
S1-260735 Y OTRAS	28/10/2019	42.129.379,00	



**FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**

S1-260601	06/11/2019	15.826.476,00		
s1-263858 y otras	07/11/2019	32.854.558,00		
v3-8263	08/11/2019	29.766.693,00		
s1-264320 y otras	19/11/2019	119.880.705,00		
s1-259832	21/11/2019	6.661.138,00		
v3-8896 y otras	21/11/2019	109.080.257,00		
v3-8170	29/11/2019	87.496.254,00		
s1-264420 y otras	29/11/2019	142.831.062,00		
77514	03/12/2019	23.213.616,00		
s1-268250 y otras	09/12/2019	40.881.333,00		
s1-264270 y otras	09/12/2019	299.321.152,00		
S4-85455	12/12/2019	110.329.225,00		
905 10975 127038 110620	21/01/2020	1.080.647.857,00		
11603 y otras	30/01/2020	106.025.143,00		
11191 y otras	07/02/2020	183.606.717,00		
13414 y otras	30/03/2020	73.217.406,00		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>\$ 2.674.073.350,00</b>

**AVANCE DE EJECUCIÓN**

Fecha Reporte de Avance	% Avance en Ejecución
30/01/2023	71%

**OBJETIVOS ALCANZADOS**

DESCRIPCION
Con el cumplimiento del contrato se logró realizar de manera eficiente la programación de actividades establecidas para el desarrollo del Plan de Formación de la Rama Judicial adelantado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con la oportuna expedición de tiquetes de los asistentes, facilitadores, coordinadores, conferencistas y demás participantes nacionales e internacionales que intervinieron en el mencionado Plan de Formación de la Rama Judicial.

**REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Fecha de Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)
NA	NA

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR**

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

**Resumen ejecución del contrato:**

Existe un saldo no ejecutado por la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESO (\$932,700,461) el cual, según información contenida en el "Formato Base de liquidación", en el cual establece que debido al estado de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional en el año 2020 producto de la pandemia mundial generada por el COVID-19, se impartieron una serie de aislamiento preventivos obligatorios, mediante los cuales se prohibieron todo tipo de actividades de carácter presencial que pudieran poner en riesgo la salud y vida de los colombianos, dicha actividad generó un impacto en las actividades programadas en el marco del Plan de Formación Judicial adelantado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a través del contrato 91 de 2019, toda vez que se hizo necesario la cancelación de las actividades académicas presenciales a nivel nacional, y consecuentemente la virtualización de los módulos de Formación. Dicha situación conlleva a no lograr ejecutar la totalidad de los recursos establecidos en el contrato para el suministro de tiquetes aéreos que garantizaban la participación de los asistentes, facilitadores, coordinadores, conferencistas que intervienen en el desarrollo y ejecución del Plan de Formación de la Rama Judicial.

Resumen pendientes del contratista: **NINGUNO**

Observaciones:

**NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA**  
Director Unidad de Recursos Humanos  
SUPERVISOR