

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

CONTRATO No. 4600091469 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01/12/2021 al 31/12/2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30/11/2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL DELL EMC
NIT:	901.399.373-3
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL VICENTE EWALDT
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	YC337132
OBJETO:	SUMINISTRO, SUSCRIPCIÓN AL SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESO (\$243.495.301) IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONES:	ADICIÓN Nro.01 POR VALOR DE ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$11.905.662) IVA INCLUIDO QUE EQUIVALE AL 3,83% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$255.400.963) IVA Incluido.
DURACIÓN INICIAL:	Tres (3) meses
FECHA DE INICIO:	20/09/2021
FECHA DE TERMINACION	31/12/2021

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		


VALOR EJECUTADO:	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$255.400.963) IVA Incluido.
-------------------------	--

*Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600091469** de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:*

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.
- La ejecución del contrato es del 100%.
- Se registraron las licencias a nombre del Municipio de Medellín
- Se registró el contrato a la cuenta administradora de licenciamiento
- licenciasoftware@medellin.gov.co
- Licencias registradas en el portal VLSC de Microsoft:



Microsoft Volume Licensing Service Center

Home | Licencias | Activación de servicios en línea | Descargas y claves | Software Assurance | Suscripciones | Administración

Detalles de Licencia

Estado: Active | Organización: Municipio de Medellín
 Fecha de inicio: 2021-09-10 | Ubicación: Calle 44 52-165
 Fecha de finalización: 2023-09-30 | MEDELLIN, Colombia

Grupo de licencias	Familia de productos	Versión	Cantidad real	Cantidad sin resolver	Cantidad de SA activo
Applications	Office Standard	2019	101	0	0
Servers	SQL Server Standard Core	2019	4	0	0
Servers	Windows Server - Device CAL	2019	101	0	0

- A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
- La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 146.227,00
Tasa Prodeporte y Recreación 1.3%	\$ 2.790.095,00
Total general	\$ 4.936.322,00

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN - VS-CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: <ul style="list-style-type: none"> Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública. 			x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
			x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: <ul style="list-style-type: none"> Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado. 			x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE
PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN - VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
<ul style="list-style-type: none"> Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos. Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos. 			x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
<p style="text-align: center;">COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos. 	Condiciones de discapacidad.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Población LGTBIQ+.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Afrodescendiente.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Indígenas.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Víctima de conflicto armado.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES
CONTRATO No. Campo editable
Categorización de los bienes y servicios

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN - VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
	Migrantes.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Jóvenes.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Población campesina.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Adultos mayores 60 + años.		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Compra pública local (mano de obra).		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %
	Otros (señalar cuáles)		x	Valor ítem \$/Valor del Contrato \$ = Valor %		Avance de ejecución % / cumplimiento del criterio % = %

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
- A continuación, se relacionan los datos de Certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
8/09/2021	Durante el mes de agosto de 2021.	Ann Yuri Alvarado Suárez 213447-TP Revisor Fiscal
6/10/2021	Durante el mes de septiembre 2021	Ann Yuri Alvarado Suárez 213447-TP Revisor Fiscal
11/11/2021	Durante el mes de octubre 2021	Ann Yuri Alvarado Suárez 213447-TP Revisor Fiscal
7/12/2021	Durante el mes de noviembre 2021	Ann Yuri Alvarado Suárez 213447-TP Revisor Fiscal
5/01/2022	Durante el mes de diciembre 2021	Cindy Lorena Ramírez Rojas 231628-TP Revisor Fiscal Suplente

- El día 20 de septiembre 2021 se suscribió el acta de inicio, entre el supervisor y el contratista.
- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Se realiza adición No. 1 por valor de **\$11.905.662** QUE EQUIVALE AL 3,83% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO , para la Gerencia del Centro. Esta modificación se encuentra en el documento Modificación de Órdenes de Compra 01/12/2021 a las 18:25:36.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_update_purchase_order/modificacion_orden_de_compra_75812_0.pdf

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	wms01--021-10618 Microsoft®Office 2019 Government OLP 1License NoLevel - Adición 001	5.00	Unidad	1853024.00	CDP-4000106289	9265120.00
Nuevo	Nuevo	wms01--R18-05785 Microsoft®Windw 2019 Government OLP 1License NoLevel DvcCAL - Adición 001	5.00	Unidad	147927.50	CDP-4000106289	739637.50
Editado	4	wms01--IVA	1.00	Unidad	40778304.93	CDP-4000105740	40778304.93

- No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación
- Evaluación al contratista
- Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 91,00 %




Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Número de Contrato: 4600091469 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias Microsoft

Interventores: Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5



Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Número de Contrato: 4600091469 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución

Objeto del Contrato: suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias Microsoft

Interventores: Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	91,00
	19,00	12,00	20,00	40,00	

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirieron licencias:

Office Standard 2019
 SQL Server Standard Core
 Windows Server CAL

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105870	50090042	4500013835
110000121	74300000	2320202008	200424	4000105870	50090042	4500013835
110000121	74200000	2320201004	200305	4000105856	50090042	4500013837
110000121	74200000	2320201004	200343	4000105856	50090042	4500013837
110090121	74200000	2320201004	200344	4000105856	50090042	4500013837
110000121	74200000	2320201004	200305	4000105856	50090042	4500013837
110000121	74200000	2320201004	200343	4000105856	50090042	4500013837
110000121	72200000	2320201004	200223	4000105748	50090042	4500013838
110000121	72200000	2320201004	200223	4000105748	50090042	4500013838
110470120	72100000	2320202008	200213	4000105786	50090042	4500013839
110470120	72100000	2320202008	200213	4000105786	50090042	4500013839
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000105981	50090042	4500013840
110070121	75200000	232010100502030101	200329	4000105981	50090042	4500013840
110000121	74100000	232010100502030101	200026	4000105806	50090042	4500013843
110000121	74100000	232010100502030101	200026	4000105806	50090042	4500013843
110000121	70600000	2320202008	200194	4000105740	50090042	4500013844
110000121	70600000	2320202008	200194	4000105740	50090042	4500013844
110000121	77100000	232010100502030101	200445	4000106289	50091150	4500013976
110000121	77100000	232010100502030101	200445	4000106289	50091150	4500013976

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
			(Documento de Material)	
4500013835	1179299	24/12/2021	5105638814	104.012.154,00
4500013835	1179299	24/12/2021	5105638814	8.192.314,00
4500013837	1179299	24/12/2021	5105638814	1.886.752,00
4500013837	1179299	24/12/2021	5105638814	2.044.347,00
4500013837	1179299	24/12/2021	5105638814	3.773.504,00
4500013837	1179299	24/12/2021	5105638814	303.419,00
4500013837	1179299	24/12/2021	5105638814	303.419,00
4500013838	1179299	24/12/2021	5105638814	40.449.171,00
4500013838	1179299	24/12/2021	5105638814	3.185.900,00
4500013840	1179299	24/12/2021	5105638814	16.815.695,00
4500013840	1179299	24/12/2021	5105638814	16.815.696,00
4500013843	1179299	24/12/2021	5105638814	1.926.151,00
4500013843	1179299	24/12/2021	5105638814	151.710,00
4500013844	1179299	24/12/2021	5105638814	3.852.303,00
4500013844	1179299	24/12/2021	5105638814	303.419,00
4500013839	1179299	24/12/2021	5105638819	36.596.869,00
4500013839	1179299	24/12/2021	5105638819	2.882.482,00
4500013976	1179484	29/12/2021	5105639152	11.025.493,00
4500013976	1179484	29/12/2021	5105639152	880.169,00

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091469	4500013835	206	Movilidad	200424	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCID	112.204.468	\$112.204.468	0
4600091469	4500013837	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MEDELLÍN-SIGAM MEDELLÍN	2.190.171	\$2.190.171	0
4600091469	4500013837	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGRAFICO MEDELLÍN	2.347.766	\$2.347.766	0
4600091469	4500013837	218	Medio Ambiente	200344	MANTENIMIENTO DE CORREDORES VERDES PARA LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA MEDELLÍN	3.773.504	\$3.773.504	0
4600091469	4500013838	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	43.635.071	\$43.635.071	0
4600091469	4500013839	217	Salud	200213	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLÍN	39.479.350	\$39.479.351	0
4600091469	4500013840	237	Innovación Digital	200329	FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL MEDELLÍN	33.631.391	\$33.631.391	0
4600091469	4500013843	204	Infraestruc.Fisica	200026	CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES MEDELLÍN	2.077.861	\$2.077.861	0
4600091469	4500013844	234	Gest Hum y Serv Ciu	200194	FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDELLÍN	4.155.722	\$4.155.722	0
4600091469	4500013976	238	Gcia Centro	200445	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE USO MIXTOS EN EL CENTRO MEDELLÍN	11.905.662	\$11.905.662	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$243.495.301
Adiciones	\$11.905.662
Total, valor del contrato más adiciones	\$255.400.963
Pagos Realizados	0
Pago autorizado del mes de Diciembre	\$255.400.963
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Ejecución física	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Nota: En el sistema SAP \$ 255.400.965 se evidencia una diferencia en el valor del contrato debido a que por ser un contrato de tienda virtual era necesario garantizar el valor total de la orden de compra.

Los pagos aprobados en SAP fueron por valor de \$255.400.966, la diferencia se debe a ajustes a los centavos en SAP, debido a la aproximación de los decimales que realiza el sistema.

RP	Descripción grupo de compras pedido
112.204.468,00	Movilidad
8.311.441,00	Medio Ambiente
43.635.071,00	Incl.Social y Flia
33.631.391,00	Innovación Digital
2.077.861,00	Infraestruc.Fisica
4.155.721,00	Gest Hum y Serv Ciu
39.479.350,00	Salud
243.495.303,00	Total RP

RP Adición	Descripción grupo de compras pedido
11.905.662,00	Gcia Centro

RP	Descripción grupo de compras pedido
243.495.303,00	Contrato
11.905.662,00	Adición
255.400.965,00	Total + Adición

Factura 1179299 aprobada por valor de \$ 243.495.301,00

Factura 1179484 aprobada por valor de \$ 11.905.661,43


Contrato ejecutado en un 100%

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato 4600091469 de 2021, no se han causado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.
- En el curso de la ejecución contractual no se tuvo lugar a imposición de multas, sanciones, ni se hizo efectiva la cláusula penal.
- Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente contractual con los siguientes datos:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	980-47-994000018715 Anexo: 0	Calidad del bien	10/09/2021	31/12/2022	17/09/2021	48,699,060.20
		Cumplimiento	10/09/2021	30/06/2022	17/09/2021	36,524,295.15
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/09/2021	31/12/2024	17/09/2021	12,174,765.05
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (ADICION)						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	980-47-994000018715 Anexo: 1	Calidad del Bien	10/09/2021	31/12/2022	10/12/2021	99,779,252.60
		Cumplimiento	10/09/2021	30/06/2022	10/12/2021	74,834,439.45
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	10/09/2021	31/12/2024	10/12/2021	24,944,813.15

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Innovación Digital y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los treinta (11) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

César A. G.
CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO
Supervisor y/o Interventor

Revisó:

Darling Perea

Darling Perea Rentería .
Apoyo Financiero.
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Carolina Osorio Q.

Carolina Osorio Quirós
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.