

Modificación No. (002)

Fecha de Solicitud: (junio 22 2023)

Tipo de Solicitud: Suspensión

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|
| Contrato No.: | 99966 | Tipo de contrato.: | ORDEN DE COMPRA |
| Objeto: | Contratar el Servicio integral de aseo y cafetería mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019, generación III, para la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto. | | |
| Contratista: | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | | |
| NIT: | 901.351.524 | | |
| Valor del contrato: | 169.090.981.93 | | |
| Plazo del contrato: | HASTA EL 30 JUNIO 2023 | | |
| Fecha de inicio: | Diciembre 1 2023 | | |
| Fecha de terminación: | Junio 30 de 2023 | | |
| CDP: | 123 | CRP: | 26422 |
| Multas o sanciones incumplimiento contractual: | El contratista NO ha sido sancionado por incumplimiento durante la ejecución de la Orden de Compra. Y ha cumplido satisfactoriamente con el pago de seguridad social y parafiscales del personal a cargo. | | |

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| | |
|---|--|
| Valor total ejecutado a la fecha: | \$137.442.278.75 |
| Valor total pagado a la fecha: | \$137.442.278.75 |
| Valor total facturado y pendiente de pago a la fecha: | FACTURADO \$137.442.278.75. PENDIENTE DE PAGO \$16.200.719.50 |

III. MODIFICACIONES ANTERIORES:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de modificación: | ADICION |
| Justificación de la modificación: | SE ADICIONA EL CONTRATO POR CUANTO SE DEBE AJUSTAR LOS SALARIOS DE ACUERDO CON EL INCRMENTO DEL SMMLV DE LA VIGENCIA 2023 |
| Valor adicionado: | 8.295.000 |
| Tiempo prorrogado: | N/A |
| Tiempo suspensión: | N/A |

IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

| | |
|---|--|
| SUSPENSIÓN Se suspende el contrato por cuanto durante los días 23-24 y 25 de junio 2023 no hay suministro de agua en el sector de la sede la DIAN Pasto. | |
| Tiempo de la suspensión | 3 días |
| Fecha inicio suspensión: | 23 junio 2023 |
| Fecha final suspensión: | 25 de junio 2023 |
| Justificación de la solicitud de la suspensión: | <i>Se suspende el contrato por cuanto durante los días 23-24 y 25 de junio 2023 no hay suministro de agua en el sector de la sede la DIAN Pasto. Orden de Compra que se reinicia a partir del día 26 de junio 2023. La nueva fecha de terminación del contrato es el 30 de junio 2023.</i> |

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución de este.

Dado a los veintidós días del mes de junio 2023

Supervisor

Nombre: CARLOS DOLFO SUAREZ GUZMAN

Cargo: Jefe División Administrativa y Financiera

Proyectó: Alvaro Fernery Córdoba Ojeda
Gestor III- Gestión Contratos