

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 30 enero de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS
C.C.	
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Unidad de dependencia	GUTIC-MEBOG
Correo electrónico	CESAR.SANCHEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3203048356

2. Información del Contrato

No. de Proceso	No. 120689 -2023		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	No. 120689 -2023		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (PORTÁTILES).		
Valor Inicial	\$ 49.500.000,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$ 49.500.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
26/12/2023	01/12/2023	25/01/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01/12/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ	91.431.735	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804.000.673-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
21223	18/10/2023	\$ 1.395.282.530,32

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
125823		01/12/2023	\$ 49.500.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Durante el periodo de **DICIEMBRE** el contratista no realizo actividades relacionadas con la entrega de los PORTÁTILES.
- Mediante correo electrónico la empresa contratista el día 26 de diciembre, solicita ante la entidad prórroga de la orden de compra, teniendo en cuenta el incumplimiento a los tiempos de entrega establecidos por la empresa fabricante, por los escasos de los componentes de integración de los PORTÁTILES

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correos electrónicos el supervisor de la orden de compra solicitaba a la empresa contratista se estableciera los tiempos de entrega de los EQUIPOS PORTÁTILES, con el fin, de dar cumplimiento a los tiempos de entrega estipulados en la orden de compra.
- mediante reuniones virtuales por la plataforma de video conferencias TEAMS, el contratista realizaba mesas técnicas de seguimiento a los tiempos de entrega de los EQUIPOS DE PORTÁTILES.
- La supervisión del contrato mediante comunicación oficial No. GS-2023-634131-MEBOG del 26 de diciembre del 2023, solicitó al Director del Fondo Rotatorio de la Policía la prórroga de la orden de compra hasta el día 25 de enero del año 2024, en atención a lo solicitado por la empresa contratista.
- El día 26/12/2023, se autorizó prórroga de 30 días – hasta el 25/01/2024 para continuar con el desarrollo efectivo de la orden de compra.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

- N/A

5.4 Manifiestar la verificaci n y el cumplimiento total de las especificaciones t cnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aqu  se relaciona todo el componente t cnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificaci n y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Las especificaciones t cnicas se anexar n cuando se efectu  la entrega del objeto contractual.

5.5 Registro Fotogr fico

Mensaje enviado con importaci n de Airtel.

MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>
Para: CESAR AUGUSTO SANCHEZ SALINAS; JULIAN DAVID RONDON LUNA

Responder Responder a todos Reenviar

Mar 26/12/2023 10:02 PM

Informaci n y Solicitudes Fre... FONDO ROTATORIO DE LA P... CERTIFICACION FONDO POR...
3 archivos adjuntos (215 KB) Lanzar todo en OneDrive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Responder Responder a todos Reenviar

From: Amp Has <amph@hasitda.com>
Sent: Tuesday, December 26, 2023 6:33 PM
To: MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>; CESAR SANCHEZ <cesar.sanchez@correo.policia.gov.co>; GERALDINE PLAZAS <geraldine.plazas@forpo.gov.co>; RAMIRO VERGARA <ramiro.vergara@hasitda.com>; JUAN SEBASTI N SOSA <sebastian.sosa@hasitda.com>; YULI MARTINEZ <yuli.martinez@hasitda.com>; INGRID MILENA PITA <ingrid.pita@hasitda.com>
Subject: INFORMACI N Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO AIO Y PORTATILES - ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690
Importance: High

No puede recibir correo electr nico de amph@hasitda.com. Por qu , esto es importante

Se oras:
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Dra Maria Susana Ospina Restrepo

Atenci n: Dr. Cesar Augusto Sanchez - Supervisor O.C. 120689 y 120690

ASUNTO: INFORMACI N DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO AIO Y PORTATILES - ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

Atentamente,



GS-2023-634131-MEBOG



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE BOGOTÁ
GRUPO TECN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MEBOG



GUIDES-GUTIC - 20.1

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2023

Señor (a)
ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA
Director Fondo Rotatorio Policía Nacional
Carrera 59 #26-21 piso 2
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud prórroga orden de compra No. 120689-2023

En atención a las funciones como supervisor del contrato y de conformidad a las normas que rigen la contratación estatal vigente y la resolución No. 00154 de 2018 (Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía), respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar la orden de compra No. 120689-2023 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICIA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" (PORTATILES)", suscrito con la firma contratista HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el día 24 de noviembre de 2023 se suscribió la orden de compra No. 120689-2023, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, por valor total de 49.500.000,00 moneda corriente (\$49.500.000,00).

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

- Mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2023 se realiza solicitud de viabilidad para prorrogar la orden de compra No. 120689-2023, por parte del contratista.
- En calidad de supervisor se realiza la verificación de los antecedentes allegados por la firma contratista.

JUSTIFICACION:

Teniendo en cuenta la solicitud realizada de prórroga, técnicamente es requerido la entrega de los equipos de cómputo, toda vez que existen necesidades en las diferentes unidades adscritas en la policía metropolitana de Bogotá, por tanto los equipos proyectados adquirir solventarían aquellas necesidades de falta de equipos de cómputo para desarrollar las actividades operativas y administrativas, las cuales son de alto volumen debido a la complejidad de la unidad policial, donde laboran más de 16.000 uniformados.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Como supervisor de la orden de compra No. 120689-2023, considero técnicamente procedente la presente prórroga por treinta (30) días, ya que persiste la necesidad, se cuenta con la viabilidad de las

Página 1 de 2

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	DICIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	N/A
SALDO			49.500.000,00	\$ 0,00	N/A

7. Porcentajes de Ejecuci n

CONCEPTO	Fecha	% de ejecuci�n
Porcentaje de ejecuci�n f�sica	31/12/2023	0,0%
Porcentaje de ejecuci�n presupuestal	31/12/2023	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificaci�n cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Informaci n Contrato Adici n, Pr rroga, Modificaci n, Suspensi n, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adici�n					
Prorroga	01	26-12-2023	N/A	30 d�as – Hasta el 25/01/2024	-----
Modificaci�n					
Suspensi�n					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deber  verificar la publicaci n de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electr nica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Informaci n de P lizas

Aseguradora	No. P�liza	Fecha de expedici�n	Valor Total Asegurado	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000096654 Anexo 0.	28-11-2023	\$ 12.375.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminaci�n
Cumplimiento del contrato	40%	\$ 4.950.000,00	24/11/2024	26-06-2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 2.475.000,00	24/11/2024	26-12-2026
Calidad de los Bienes	40%	\$ 4.950.000,00	24/11/2024	26-06-2024
Predios Laborales y Operacionales				

Nota 2: En caso de requerirse actualizaci n de p lizas anexas cuadro detallado de las mismas.

Información Prórroga No. 1.

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		400-47-994000096654 Anexo 0.	28-11-2023	\$ 12.375 000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	40%	\$ 4.950.000,00	24/11/2024	25-07-2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 2.475.000,00	24/11/2024	25-01-2027
Calidad del Bien	40%	\$ 4.950.000,00	24/11/2024	25-07-2024
Predios Laborales y Operacionales				

11. Información Debido Proceso

N/A.

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor


Mayor **CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS**
CC. 7184689