

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C. 30 enero de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

**1. Información del Supervisor**

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	<b>CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS</b>
C.C.	7184689
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Unidad de dependencia	GUTIC-MEBOG
Correo electrónico	<a href="mailto:CESAR.SANCHEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO">CESAR.SANCHEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO</a>
Teléfono	3203048356

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	No. 120690-2023		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	No. 120690-2023		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		
Objeto	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (EQUIPOS DE ESCRITORIO).</b>		
Valor Inicial	\$458.692.320,24		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$458.692.320,24		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	25/01/2024		01/12/2023
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01/12/2023		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ	91.431.735	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804.000.673-3.

#### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
21223	18/10/2023	\$1.395.282.530,32

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
126223	01/12/2023	\$458.692.320,24

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

#### 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

##### 5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Durante el periodo de **DICIEMBRE**- el contratista no realizo actividades relacionadas con la entrega de los EQUIPOS DE ESCRITORIO.
- Mediante correo electrónico la empresa contratista el día 26 de diciembre, solicita ante la entidad prorrogar de la orden de compra, teniendo en cuenta el incumplimiento a los tiempos de entrega establecidos por la empresa fabricante, por los escasos de los componentes de integración de los EQUIPOS DE ESCRITORIO.

##### 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correos electrónicos el supervisor de la orden de compra solicitaba a la empresa contratista se estableciera los tiempos de entrega de los equipos Escritorio, con el fin, de dar cumplimiento a los tiempos de entrega estipulados en la orden de compra.
- mediante reuniones virtuales por la plataforma de video conferencias TEAMS, el contratista realizaba mesas técnicas de seguimiento a los tiempos de entrega de los equipos EQUIPOS DE ESCRITORIO.
- La supervisión del contrato mediante comunicación oficial No. GS-2023-634164-MEBOG del 26 de diciembre del 2023, solicito al director del Fondo Rotatorio de la Policía la prórroga de la orden de la compra hasta el día 19 de febrero del año 2024, en atención a lo solicitado por la empresa contratista.
- El día 26/12/2023, se autorizó prórroga de 30 días – hasta el 25/01/2024 para continuar con el desarrollo efectivo de la orden de compra.

##### 5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A.

##### 5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

##### 5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

- N/A.

**5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Las especificaciones técnicas se anexarán cuando se efectuó la entrega del objeto contractual.

### 5.5 Registro Fotográfico

GS-2023-634164-MEBOG



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
METROPOLITANA DE BOGOTÁ  
GRUPO TECN DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
MEBOG



Bogotá D.C., 26 de diciembre 2023

Señor coronel  
ALEXANDER SANCHEZ ACOSTA  
Director Fondo Rotatorio Policía Nacional  
Carrera 59 #26-21 piso 2  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud prorroga orden de compra No. 120690-2023

En atención a las funciones como supervisor del contrato y de conformidad a las normas que rigen la contratación estatal vigente y la resolución No. 00154 de 2018 (Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía), respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel estudie la posibilidad de autorizar a quien corresponda realizar los trámites para prorrogar la orden de compra No. 120690-2023 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ" (EQUIPOS DE ESCRITORIO)", suscrito con la firma contratista **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el día 24 de noviembre de 2023 se suscribió la orden de compra No. 120690-2023, entre el Fondo Rotatorio de la Policía y el **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, por valor total de \$458.692.320,24 moneda corriente (\$458.692.320,24).

#### ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

- Mediante oficio de fecha 26 de diciembre de 2023 se realiza solicitud de viabilidad para prorrogar la orden de compra No. 120690-2023, por parte del contratista.
- En calidad de supervisor se realiza la verificación de los antecedentes allegados por la firma contratista.

Mensaje enviado con importancia Alta.



MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>

Para: CESAR AUGUSTO SANCHEZ SALINAS, JULIAN DAVID RONDON LUNA

Responder Responder a todos Reenviar

Mar 26/12/2023 1:02 PM

Información y Solicitudes Pre FONDO ROTATORIO DE LA P... CERTIFICACIÓN FONDO ROT...

3 archivos adjuntos (315 KB) Guardar todo en Drive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Responder Responder a todos Reenviar

From: Amo Has <amohas@hasitda.com>

Sent: Tuesday, December 26, 2023 6:33 PM

To: MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>; cesar.sanchez@correo.policia.gov.co; geraldine.gilcaza@fondo.gov.co

Cc: Ramiro Vergara <ramiro.vergara@hasitda.com>; Juan Sebastian Sosa <juanbsosa@hasitda.com>; Yuli Martinez <yuli.martinez@hasitda.com>; Ingrid Molina Paz <ingrid.molina@hasitda.com>

Subject: INFORMACION Y SOLICITUDES EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO AIO Y PORTATILES - ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690

Importance: High

No suele recibir correos electrónicos de amohas@hasitda.com. Por qué esto es importante

Señores:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Dra Mona Susana Ospina Restrepo

Atención, Dr. Cesar Augusto Sánchez - Supervisor O.C. 120689 y 120690

ASUNTO: INFORMACIÓN DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTO AIO Y PORTATILES - ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

Atentamente,



## 6. Actividades de Control y Pagos

### ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	DICIEMBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>SALDO</b>			\$458.692.320,24	\$ 0,00	\$ 0,00

## 7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2023	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2023	0,0%

### 8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

### 9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	01	26-12-2023	N/A	30 días – Hasta el 25/01/2024	-----
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

**Nota 1:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

### 10. Información de Pólizas

ASEGURADORA		NO. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR TOTAL ASEGURADO	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		400-47-994000096658 Anexo 0	28-11-2023	\$ 114.673.080,05	
AMPARO	%	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	
Cumplimiento	40%	\$ 45.869.232,02	24/11/2023	26/06/2024	
Calidad de los Bienes	40%	\$ 45.869.232,02	24/11/2023	26/06/2024	
Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 22.934.616,01	24/11/2023	26/12/2026	
Predios Laborales y Operacionales					
Calidad y correcto funcionamiento					

#### Póliza Prórroga No. 1

ASEGURADORA		NO. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR TOTAL ASEGURADO	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		400-47-994000096658	28-12-2023	\$ 114.673.080,00	
AMPARO	%	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	
Cumplimiento	40%	\$ 45.869.232,00	24/11/2023	25/07/2024	
Calidad del Bien	40%	\$ 45.869.232,00	24/11/2023	25/07/2024	
Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 22.934.616,00	24/11/2023	25/01/2027	
Predios Laborales y Operacionales					
Calidad y correcto funcionamiento					

**Nota 2:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

### 11. Información Debido Proceso

N/A.

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	
Estado a la fecha	

**Nota 3:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

### 12. Observaciones del Supervisor

- N/A

  
Mayor CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS  
CC. 7184689