

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C. 30 enero de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de diciembre del año 2023, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	CESAR AUGUSTO SANCHEZ SALINAS
C.C.	7184689
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Unidad de dependencia	GUTIC-MEBOG
Correo electrónico	CESAR.SANCHEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO
Teléfono	3203048356

2. Información del Contrato

No. de Proceso	No. 120700-2023		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	No. 120700-2023		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (WORKSTATION).		
Valor Inicial	\$328.108.698,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$328.108.698,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
19/02/2024	01/12/2023	19/02/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01/12/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804.000.673-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
21223	18/10/2023	\$1.395.282.530,32

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
126023	01/12/2023	\$328.108.698,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Durante el periodo de **DICIEMBRE** el contratista no realizo actividades relacionadas con la entrega de los equipos Workstation.
- Mediante correo electrónico, la empresa contratista el día 14 de diciembre, solicita ante la entidad prorroga de la orden de compra, teniendo en cuenta el incumplimiento a los tiempos de entrega establecidos por la empresa fabricante, por los escasos de los componentes de integración de los equipos WORKSTATION.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correos electrónicos el supervisor de la orden de compra solicitaba a la empresa contratista se estableciera los tiempos de entrega de los equipos Workstation, con el fin, de dar cumplimiento a los tiempos de entrega estipulados en la orden de compra
- mediante reuniones virtuales por la plataforma de video conferencias TEAMS, el contratista realizaba mesas técnicas de seguimiento a los tiempos de entrega de los equipos WORKSTATION.
- La supervisión del contrato mediante comunicación oficial NO. GS-2023-622540-MEBOG del 18 de diciembre del 2023, solicitó al Director del Fondo Rotatorio de la Policía la prórroga de la orden de la compra hasta el día 19 de febrero del año 2024, en atención a lo solicitado por la empresa contratista.
- El día 26/12/2023, se autorizó prórroga de 55 días – hasta el 19/02/2024 para continuar con el desarrollo efectivo de la orden de compra.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A

Preventivo y Correctivo	N/A	N/A
-------------------------	-----	-----

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

- N/A

5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Las especificaciones técnicas se anexarán cuando se efectuó la entrega del objeto contractual.

5.5 Registro Fotográfico


 MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>
 Para: JULIAN DAVID FONDON LUNA
 Sol. Ciudad de Prorroga Fondo...

From: Geraldine Lorena Pizaras Velasquez <geraldine.pizaras@forpo.gov.co>
 Sent: Thursday, December 14, 2023 8:04 PM
 To: casar.sanchez@correo.policia.gov.co; MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>
 Cc: Viviana Garcia Bernal <viviana.garcia@forpo.gov.co>; Sonia Licetti Aguilera Maragon <licetti.mallagon@forpo.gov.co>
 Subject: TRASLADO Solicitud de PRORROGA de la Orden de Compra N° 120700 - FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

No se debe incluir copias electrónicas de documentos firmados por el usuario.

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir por parte del Fondo Rotatorio de la Policía para su conocimiento, solicitud de prórroga de la Orden de Compra No. 120700-2023 realizada por el CONTRATISTA.

Quedamos atentos a cualquier inquietud

Cordialmente



Abogada
 Lorena Pizaras
 Contratos y contratos
 geraldine.pizaras@forpo.gov.co
 Teléfono: 7822800 Ext. 1234
 Carrera 85a # 43 - 19 - Bogotá D.C.
 www.forpo.gov.co

MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>
Para: JULIAN DAVID RONDON LUNA

Responder Responder a todos Reenviar
Jun 14/12/2023 8:02 PM

Solicitud de Fidejuga Fondo
471 KB

From: Yuli Martínez <yuli.martinez@hasitda.com>
Sent: Thursday, December 14, 2023 2:50 PM
To: cesar.sanchez@correo.policia.gov.co, MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>, yuli.martinez@forpo.gov.co, Geraldine Lorena Pizaras Velásquez <geraldine.pizaras@forpo.gov.co>
Cc: Johana Quevedo Galvis <johana.quevedo@hasitda.com>, Juan Sebastián Sosa <sebastian.sosa@hasitda.com>, Ramiro Vergara <ramiro.vergara@hasitda.com>, Ingrid Milena Pita <ingrid.pita@hasitda.com>
Subject: Solicitud de FIDEJUGA de la Orden de Compra N° 120700 - FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Importance: High

No está recibiendo correos electrónicos de yuli.martinez@hasitda.com. Por qué esto es importante

Bucaramanga, 14 de diciembre de 2023

Señores
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
Cra 68ª #43 - 18
Bogotá D.C.

Atención:
Cesar Augusto Sánchez Salinas - Supervisor OC 120700

ASUNTO: Información y solicitudes frente a la ejecución de la Orden de Compra No. 120700 – Acuerdo Marco de Precios – Compra y Alquiler de ETP III

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 81.421.735 de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, contratista ejecutor de la Orden de Compra No. 120700, teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución del contrato en mención y adjuntando que:

Atentamente,

INFORMACIÓN DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690.

MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>
Para: CESAR AUGUSTO SANCHEZ SALINAS; JULIAN DAVID RONDON LUNA

Responder Responder a todos Reenviar
Mar 28

Información y Solicitudes Pre... FONDO ROTATORIO DE LA P... CERTIFICACIÓN FONDO POR...
51 KB 121 KB 42 KB

3 archivos adjuntos (220 KB) Guardar todo en Drive - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA Descargar todo

Responder Responder a todos Reenviar

From: Amp Has <amp@hasitda.com>
Sent: Tuesday, December 26, 2023 5:18 PM
To: cesar.sanchez@correo.policia.gov.co, MEBOG GUTIC <mebog.gutic@policia.gov.co>, geraldine.pizaras@forpo.gov.co
Cc: Ramiro Vergara <ramiro.vergara@hasitda.com>, Juan Sebastián Sosa <sebastian.sosa@hasitda.com>, Ingrid Milena Pita <ingrid.pita@hasitda.com>
Subject: INFORMACIÓN DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690

No está recibiendo correos electrónicos de amp@hasitda.com. Por qué esto es importante

Señores:
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL
Dra María Susana Ospina Restrepo

Atención: Dr. Cesar Augusto Sánchez – Supervisor O.C. 120689 y 120690

ASUNTO: INFORMACIÓN DE RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO Y PORTATILES – ORDENES DE COMPRA 120689 Y 120690

Atentamente,



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	DICIEMBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$328.108.698,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2023	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2023	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	26-12-2023	N/A	55 Días – Hasta el 19/02/2024	-----
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR TOTAL ASEGURADO	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000096659 Anexo 0.	28-11-2023	\$ 82.027.174,50	
AMPARO	%	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN

Cumplimiento	40%	\$ 32.810.869,80	24/11/2023	26/06/2024
Calidad de los Bienes	40%	\$ 32.810.869,80	24/11/2023	26/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 16.405.434,90	24/11/2023	26/12/2026
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Información Prórroga No. 1:

ASEGURADORA		NO. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR TOTAL ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		400-47-994000096659 Anexo 1.	28-12-2023	\$ 82.027.174,50
AMPARO	%	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Cumplimiento	40%	\$ 32.810.869,80	24/11/2023	20/08/2024
Calidad	40%	\$ 32.810.869,80	24/11/2023	20/08/2024
Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 16.405.434,90	24/11/2023	19/02/2027
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				


Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor


Mayor CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS
CC. 7184689