

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C. 30 enero de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00154 del dieciséis (16) de abril del dos mil dieciocho (2018) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	CESAR AUGUSTO SANCHEZ SALINAS
C.C.	7184689
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Unidad de dependencia	GUTIC-MEBOG
Correo electrónico	<u>CESAR.SANCHEZ@CORREO.POLICIA.GOV.CO</u>
Teléfono	3203048356

2. Información del Contrato

No. de Proceso	No. 120700-2023		
Tipo de Contrato	ORDEN DE COMPRA		
Contrato No.	No. 120700-2023		
Unidad	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ		
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS ESTACIONES DE POLICÍA, ESPECIALIDADES Y GRUPOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (WORKSTATION).		
Valor Inicial	\$328.108.698,00		
Valor Adición	-----		
Valor Total	\$328.108.698,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
19/02/2024	01/12/2023	19/02/2024	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01/12/2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ		HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	804.000.673-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
21223	18/10/2023	\$1.395.282.530,32

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
126023	01/12/2023	\$328.108.698,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- Durante el periodo de **ENERO** el contratista no realizó actividades relacionadas con la entrega de los equipos Workstation.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Mediante correos electrónicos el supervisor de la orden de compra solicitaba a la empresa contratista se estableciera los tiempos de entrega de los equipos Workstation, con el fin, de dar cumplimiento a los tiempos de entrega estipulados en la orden de compra.
- Mediante reuniones virtuales por la plataforma de video conferencias TEAMS, el contratista realizaba mesas técnicas de seguimiento a los tiempos de entrega de los equipos WORKSTATION.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

- N/A

5.4 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Las especificaciones técnicas se anexarán cuando se efectuó la entrega del objeto contractual.

5.5 Registro Fotográfico

- N/A

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	DICIEMBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2024	ENERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$328.108.698,00	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/01/2024	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/01/2024	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga	1	26-12-2023	N/A	55 Días – Hasta el 19/02/2024	-----
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

ASEGURADORA		NO. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR TOTAL ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		400-47-994000096659	28-11-2023	\$ 82.027.174,50
AMPARO	%	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Cumplimiento	40%	\$ 32.810.869,80	24/11/2023	26/06/2024
Calidad	40%	\$ 32.810.869,80	24/11/2023	26/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 16.405.434,90	24/11/2023	26/12/2026
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Información Prórroga No. 1:

ASEGURADORA		NO. PÓLIZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	VALOR TOTAL ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		400-47-994000096659	28-12-2023	\$ 82.027.174,50
AMPARO	%	VALOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Cumplimiento	40%	\$ 32.810.869,80	24/11/2023	20/08/2024
Calidad	40%	\$ 32.810.869,80	24/11/2023	20/08/2024
Salarios y prestaciones sociales	20%	\$ 16.405.434,90	24/11/2023	19/02/2027
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

N/A.

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor


Mayor CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ SALINAS
CC. 7184689