

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600076006 DE 2018
Correspondiente a la orden de compra 29334 de la TVE

FECHA: Desde el 01/07/2018 hasta 31/08/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815 de Bogotá

OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

VALOR INICIAL: \$45.998.772 (Cuarenta y cinco millones novecientos noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos M.L.) IVA incluido

ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES: \$45.998.772 (Cuarenta y cinco millones novecientos noventa y ocho mil setecientos setenta y dos pesos M.L.) IVA incluido

DURACIÓN INICIAL: 364 (trescientos sesenta y cuatro) días calendario

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 364 (trescientos sesenta y cuatro) días calendario

FECHA DE INICIO: 01/07/2018 (primero de julio de dos mil dieciocho)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2019 (treinta de junio de dos mil diecinueve)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600076006** de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL3000, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 16.71 % del total del periodo contratado.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
13/09/2018	Desde 1/03/2018 hasta 31/08/2018	Magda Viviana Peñaloza López Tarjeta Profesional: 121844 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530

- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 45.998.772
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 45.998.772
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 0
Pago Realizado del mes de Diciembre (único)	\$ 45.998.772
Porcentaje de ejecución financiera	100%

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	31/08/2018
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Gest Hum y Serv Ciu CONTROL DE PAGOS	



PROYECTO: 160193
CONTRATO: 4600076006
CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA.
VALOR ADJUDICADO: \$45.998.772,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 365 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 01-07-18
FECHA DE TERMINACION: 30-06-19
OBLIGACIONES LABORALES: 8001030528
OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL3000

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	1
Valor Contractual del acta	45.998.772
Valor contractual acumulado	45.998.772
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	45.998.772
INVER. EJEC. ACUM	45.998.772
Acumulado días	61
% de tiempo acumulado	16,71%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00
4700052070	
Provisión de las TIC para una organización digital	45.998.772
valor acumulado	45.998.772

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los bienes se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "...Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario."

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Atentamente,



LUIS ALBERTO ANGEL BOTERO

Supervisor

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Susana Castles Jaramillo. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios. *SCJ*

Revisó: Lina María Muñoz B. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios. *Lina IXI*

