


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600077956 DE 2018
Correspondiente a la orden de compra 33141 de la TVE

FECHA: Desde el 25/11/2018 hasta 31/12/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815 de Bogotá

OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

VALOR INICIAL: \$ 4.521.939 (Cuatro millones quinientos veinte y un mil novecientos treinta y nueve pesos), IVA incluido.

ADICIONES: No hubo adiciones

VALOR MAS ADICIONES: \$ 4.521.939 (Cuatro millones quinientos veinte y un mil novecientos treinta y nueve pesos), IVA incluido.

DURACIÓN INICIAL: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario


AMPLIACIONES: No hubo ampliaciones

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 365 (trescientos sesenta y cinco) días calendario

FECHA DE INICIO: 25/11/2018 (veinte cinco de noviembre de dos mil dieciocho)

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/11/2019 (veinte cuatro de noviembre de dos mil diecinueve)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600077956** de 2017, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL150, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 9.86 % del total del periodo contratado.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
11/01/2019	Desde 1/07/2018 hasta 31/12/2018	Juliet Maritza Ojeda Gómez Tarjeta Profesional: 153000 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530

- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600077956 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
20,00	20,00	20,00	40,00	


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090118	70600000	23390211	160193	4000094839	50081361	4700052360


- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052360	\$ 4.521.939	M12608	28/12/2018	5000561045	\$ 4.521.939	\$0	100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 4.521.939
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 4.521.939
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago Realizado el mes de Diciembre (único)	\$ 4.521.939
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

31/12/2018

ALCALDÍA DE MEDELLÍN Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía CONTROL DE PAGOS




PROYECTO: 160193
CONTRATO: 4600077956
CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA.
VALOR ADJUDICADO: 4,521,939.00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 365 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 25-11-18
FECHA DE TERMINACION: 24-11-19
OBLIGACIONES LABORALES: 800.103.052-8
OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

META FÍSICA TOTAL

0.00

Mes del acta	ACTA I
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	4,521,939.00
Valor contractual acumulado	4,521,939.00
% de ejecución contractual acumulado	100.00%
Valor Obra Adicional	0.00
Acumulado de Obra Adicional	0.00
% de ejecución adicional acumulado	0.00%
Valor Obra Extra	0.00
Acumulado de Obra Extra	0.00
% de ejecución extra acumulado	0.00%
Valor Reajustes provisional acta	0.00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0.00
Valor Total reajuste del acta	0.00
Reajustes acumulados	0.00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	4,521,939.00
INVER. EJE. ACUM	4,521,939.00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	4,521,939.00
valor acumulado	4,521,939.00
Acumulado días	36
% de tiempo acumulado	9.86%
Meta física del acta	0.00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0.00
4700052360	4,521,939.00
valor acumulado	4,521,939.00
Obra Extra	0.00
valor acumulado	0.00
Valor reajustes	0.00
acum. Reajuste	0.00
Meta física	0.00
Meta física acumulada	0.00

Página 5 de 6

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

4. INFORME JURÍDICO:

A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.


Atentamente,



LUIS ALBERTO ANGEL BOTERO

Supervisor

Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Susana Castles Jaramillo. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios. 

Revisó: Gustavo Adolfo López Jaramillo. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios. 