


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600072351 DE 2017**FECHA: Desde el 19/12/2017 hasta 31/03/2018**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE DE COLOMBIA LTDA.

NIT: 800.103.052-8

OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

VALOR INICIAL: Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Diez y Ocho Pesos m/l (\$ 4.348.018) IVA incluido

DURACIÓN: 365 días calendario

FECHA DE INICIO: 25/11/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/11/2018


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **4600072351** de 2017, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Hasta la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con todo lo estipulado en el contrato suscrito con la Alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta el alcance y las especificaciones técnicas del servicio contratado.

Adicionalmente, no se han presentado fallas en la librería de backup SUN Oracle SL150, que impliquen generar casos de soporte con el contratista. Por otro lado, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y durante el avance del contrato no se han materializado.

La ejecución física del contrato es del 34.52 % del total del periodo contratado.


Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Se relaciona los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
(10/01/2018)	Desde (01/07/2017) hasta (31/12/2017)	Magda Viviana Peñaloza López Tarjeta Profesional: 121844 -T Designada por: Ernst and Young Audit S.A.S TR - 530
(17/03/2018)	Desde (01/11/2017) hasta (31/03/2018)	

- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Número de Contrato 4600072351 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución
Objeto del Contrato Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimi																		
Evaluación del Contratista																									
Criterios	Descripción		Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)																						
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL		5																						
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL		5																						
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION		5																						
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD		5																						
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA		5																						
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL		5																						
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL		5																						
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS		5																						
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES		5																						
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD		5																						
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE		5																						
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO		5																						
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA		5																						
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES		5																						
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO		5																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Administrativo</th> <th>Financiero y c</th> <th>Juridico</th> <th>Tecnico</th> <th>Total % Calificacion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ponder:</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion	Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00		20,00	20,00	20,00	40,00	
	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion																				
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00																				
	20,00	20,00	20,00	40,00																					


3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110090117	70600000	23390211	160193	4000089974	50077993	4700051521


- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700051521	\$4.348.018	M11543	18/12/2017	5000523620	\$4.348.018	\$0	100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 4.348.018
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 4.348.018
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0
Pago Realizado del mes de Diciembre (único)	\$ 4.348.018
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO

18/12/2017

31/03/2018


ALCALDÍA DE MEDELLÍN Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía CONTROL DE PAGOS



PROYECTO: 160193
CONTRATO: 4600072351
CONTRATISTA: Oracle de Colombia LTDA.
VALOR ADJUDICADO: 4.348.018,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 365 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 25-11-17
FECHA DE TERMINACION: 24-11-18
OBLIGACIONES LABORALES: 800103052-8
OBJETO: Servicio de Soporte a la Librería Sun Oracle SL150.

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2
Pago número	1	2
Número de Sub-Orden		
Valor Contractual del acta	4.348.018,00	0,00
Valor contractual acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	4.348.018,00	0,00
INVER. EJC. ACUM	4.348.018,00	4.348.018,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	4.348.018,00	0,00
valor acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00
Acumulado días	23	126
% de tiempo acumulado	6,30%	34,52%
Meta física del acta	0,00	0,00
META FÍSICA EJC. ACUM.	0,00	0,00
4700051521		
NNOVACI-TIC PARA UNA ORGANIZACI DIGITA	4.348.018,00	0,00
valor acumulado	4.348.018,00	4.348.018,00
Obra Extra	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

4. INFORME JURÍDICO:

A nivel jurídico, no se ha presentado ninguna problemática al respecto, que justifique el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas sobre el contratista.

Atentamente,



Luis Alberto Angel Botero
Supervisor y/o Interventor
Subsecretaría de Tecnología y Gestión de la Información

Revisó: Rafael José Silva Díaz. Apoyo jurídico. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.
Revisó: Gustavo Adolfo López Jaramillo. Apoyo administrativo. Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.