

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME								
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	100,0%	
1	19/04/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha		
		13/04/2022	12/05/2022	Informe Parcial				
				Aprobación de pago	X	100,0%		
				Informe final				
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha final		
LORENZO MOLANO ORTIZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TICS	79.553.850	T	32022130300000417	11/04/2022	12/09/2022		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Número de contrato	20-2022	Tipo de Contrato	Convenios Interadministrativos					
Razón social contratista	UNIÓN TEMPORAL TIGO - BEXT 2021			Representante	HECTOR MARTIN RODRIGUEZ			
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901.537.095-3	Teléfono y mail Contacto	3017702682	<a href="mailto:atencionCCE@tigo.com.co">atencionCCE@tigo.com.co</a>			
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE NUBE ACTUAL EN MICROSOFT AZURE DE PRODUCCIÓN Y PRUEBAS, QUE ALOJA LA PLATAFORMA INTEGRAL MISIONAL DE LA ENTIDAD Y TODOS SUS COMPONENTES.							
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 56.688.482,00		CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$56.688.482) IVA INCLUIDO					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de la orden de compra de los Servicios de Nube Pública de manera mensual de conformidad con los consumos prestados.							
Plazo de ejecución	1	MESES		Fecha de suscripción	7/04/2022			
Vigencia del contrato (inicio - fin)	13/04/2022	Fecha de Inicio	13/04/2022		Modif.	Fecha Documento		
		Fecha final 1	12/05/2022					
	12/09/2022	Fecha final 2						
		Fecha final 3						
		Fecha final 4						
Fecha final								
Información Póliza	No. Póliza y Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones		
	COMPañIA SURAMERICANA Póliza No. 3316246-3	Cumplimiento	\$ 5.668.848,00	Fecha inicio	Fecha final	Fecha final 1	Fecha final 2	Fecha final 3
		Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 2.834.424,00	7/04/2022	30/11/2022			
				7/04/2021	30/05/2025			
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO								
3.1. Modificaciones del plazo de ejecución								
No. Modificatorio	Tipo de modificación		Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Observaciones		
<b>Total</b>								
3.2. Adiciones								
Tipo de modificación	Nombre del documento	Fecha del documento	Valor del contrato	Valor adición	%	Valor final contrato		
<b>Totales</b>				\$ 0,00	0%	\$ 0,00		
4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
4.1. Obligaciones / Productos pactados								
No. Obligación	Obligación específica	Actividad / Producto	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Nivel de cumplimiento	% de cumplimiento (si aplica)	Estado obligación	

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA**

Calle 78 N° 9-57 Piso 1 - Teléfono: 3220102 - 018000116590 - Bogotá

e-mail: [contactenos@copnia.gov.co](mailto:contactenos@copnia.gov.co)

[www.copnia.gov.co](http://www.copnia.gov.co)


1	Prestar los Servicios de Nube Pública de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.	El proveedor a cumplido los niveles de servicio para el soporte y los servicios y se registran en informe mensual enviado	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN
2	Contar con la capacidad de proveer los Servicios de Nube Pública requeridas para el Segmento o Categoría en el que presentó Oferta	Se suplieron los servicios solicitados en el contrato y los profesionales especializados y se reflejan en los informes mensuales	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN
3	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	El proveedor a cumplido con todos los acuerdo hasta el moemnto y se reflejan en los informes entregados	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN
4	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	No se han generado costos adicionales en el contrato	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN
5	Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de industria nacional y de vinculación a	El proveedor ha cumplido las condiciones establecidas con el contrato	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN
6	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor a cumplido con las políticas de confidencialidad de la información	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN
7	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Con la factura via correo se recibe mensualmente el documento de registro de pago de parafiscales	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN
8	Cumplir con la política de tratamiento de datos de la Entidad Compradora cuando ésta cuente con ella.	Se confirma con asesor de contrato la política de tratamiento de datos del proveedor	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN
9	Garantizar la interoperabilidad y portabilidad de los servicios ofertados de Nube Pública, en todas sus categorías de IaaS, PaaS y SaaS para las soluciones propuestas en cada orden de compra.	Se ha garantizado la interoperabilidad de los servicios que se solicitaron en el contrato y se registran en el informe mensual	N/A	N/A	CUMPLE	100,00%	EN EJECUCIÓN

#### 4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

#### 4.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	FEVU36	19/05/2022	\$56.688.482,00	\$0,00	100%	2/05/2022	n/a	ROBERT SANABRIA CUBIDES	Al día
<b>Total pagado</b>		<b>\$ 56.688.482,00</b>				<b>Saldo restante</b>	\$ 0,00		

#### 5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		<b>NO</b>	
<b>6. LIBERACIÓN DE RECURSOS</b>			
<b>DIFERENCIA</b>		\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)	
No aplica			
<b>9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO</b>			
Descripción del bien o servicio prestado		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE NUBE ACTUAL EN MICROSOFT AZURE DE PRODUCCIÓN Y PRUEBAS, QUE ALOJA LA PLATAFORMA INTEGRAL MISIONAL DE LA ENTIDAD Y TODOS SUS COMPONENTES.	
Periodo o fecha de corte		13/04/2022	A 12/05/2022
No factura o cuenta de cobro		FEVU36	Fecha de la factura 19/05/2022
Valor de la factura		\$56.688.482,00	Saldo del valor del contrato \$ 0,00
Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		No aplica	
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social		Verificado, firmado por ROBERT SANABRIA CUBIDES, Revisor Fiscal, Tarjeta Profesional 63584-T, se anexan soportes a informe	
<b>Observaciones</b>	<p>En este informe se anexa la factura del periodo del 13 de abril al 12 de mayo del 2022. Se realiza radicación de factura normal con los valores adecuados y los respectivos soportes de informe mensual y pago de parafiscales que se anexan al informe.</p> <p>Factura No. FEVU36, valor \$56.688.482, radicado No 52022130200000793 de fecha 19/05/2022, corresponde al periodo del 13 de abril al 12 de mayo del 2022.</p> <p>El costo de la bolsa de servicios de nube publica en esta factura es de \$42.094.547 y se consumen 80 horas de servicios profesionales para el desarrollo de la contingencia para restauracion de servidores Azure con valor de 13.622.263 incluido IVA de acuerdo al informe mensual enviado por el proveedor y se incluye valor de la hora de migracion por valor de 163.729 incluido IVA.</p>		
Factura 1			
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	LORENZO MOLANO ORTIZ		<b>FIRMA</b> 
<b>CARGO:</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIC		
<b>C.C.:</b>	79.553.850		