
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número <u>1</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta Orden de compra No. 64730 - Tienda Virtual del Estado Colombiano	
Nombre del contratista: SUMIMAS S.A.S.	
Documento de identificación del Contratista: NIT: 830.001.338-1	
Nombre (s) del supervisor (es): BETCY LISSANA FRANCO DELGADO	
Organismo: Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali	No. Teléfono: 6617039
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 64730: (Justificación) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
25/02/2021	26/03/2021
ACLARACIÓN Modificación en el campo FECHA DE VENCIMIENTO Valor actual 24/03/2021 Nuevo valor 26/03/2021 - Fecha de la modificación 24/03/2021	
Suspensión: N/A	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: \$108.433.333 CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

Adición: N/A

Prórroga: Al 26/03/2021

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$108.433.333	\$108.433.333	\$0	\$108.433.333

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: FECHA DE CERTIFICACIÓN: 05/ABR/2021

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural


No. Planilla:

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:

Operador:

Fecha de Pago:

Periodo de Pago de la Seguridad Social:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Observaciones al informe contable y financiero:
N/A


5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, la entrega total de los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. No. 64730 - Tienda Virtual del Estado Colombiano y que a continuación se describen:

Item No.	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Subtotal
1	COV01-PA-30 - JABÓN DISPENSADOR PARA MANOS 2 - LÍQUIDO, EN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3.785 CC	15.000	\$5.650	\$84.750.000
2	COV01-DIS-1 - DISTRIBUCIÓN	1	\$23.683.333	\$ 23.683.333
TOTAL				\$108.433.333

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Se presentaron novedades en las entregas de las instituciones educativas Carlos Holmes Trujillo, Gabriela Mistral y La Leonera; donde su cantidad total fue entregada en dos envíos. Con respecto a la fecha de entrega sólo una entrega parcial en la institución educativa La Leonera, fue despachada y entregada fuera del cronograma previsto. El contratista expresó dificultades con la empresa transportadora.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA


Realizar las entregas con mayor celeridad, de manera que permita dejar un tiempo antes del vencimiento para atender imprevistos relacionados con la logística y realizar labores de verificación relacionadas con la supervisión.

Reunir con oportunidad los comprobantes de entregas y recibidos a satisfacción por parte de los puntos de destino en la distribución.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Betsy Lissana Franco Delgado
Supervisor



Andrés Zabala Ramírez
Apoyo a la Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 23 de abril de 2021