

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número <u>1</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta Orden de compra No. 64731 - Tienda Virtual del Estado Colombiano	
Nombre del contratista: MEMCO SAS	
Documento de identificación del Contratista: NIT: 900.454.322-1	
Nombre (s) del supervisor (es): BETCY LISSANA FRANCO DELGADO	
Organismo: Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali	No. Teléfono: 6617039
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 64731:  (Justificación) ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
25/02/2021	07/04/2021
<b>ACLARACIONES</b> Modificación en la orden de compra ID 220528 del 09/03/2021, aumento de la cantidad de cov01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES en 10000 unidades. Edición del valor	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

del ítem cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION, valor actual \$8.888.888 - Nuevo valor \$12.588.889.

Modificación en la orden de compra ID 225571 del 24/03/2021 Modificación en el campo FECHA DE VENCIMIENTO Valor actual 24/03/2021 Nuevo valor 07/04/2021 - Fecha de la modificación 24/03/2021

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

#### 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: \$417.777.689 CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Adición: \$105.922.200 CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

Prórroga: Al 07/04/2021

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$523.699.889	\$523.699.889	\$0	\$0

La facturación del valor del contrato se realiza a través de la Factura electrónica de venta No. ME-780.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

### INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: FECHA DE CERTIFICACIÓN: 23/ABR/2021

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla:

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:

Operador:

Fecha de Pago:

Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

### 5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, la entrega total de los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. No. 64731 - Tienda Virtual del Estado Colombiano y que a continuación se describen:

Item No.	Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Subtotal
1	COV01-EPP-30 - TAPABOCAS DESECHABLES	50000	\$10.222,22	\$ 511.111.000
2	COV01-DIS-1 - DISTRIBUCIÓN	1	\$12.588.889	\$12.588.889
TOTAL				\$523.699.889


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE  CONTRATO</b>	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

**OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:** Las actividades encomendadas a la supervisora del contrato estuvieron supeditadas a la dilación en la entrega de los soportes de entrega con recibidos a satisfacción en cada uno de los puntos de distribución.

#### 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Generar y aportar de manera oportuna los comprobantes de distribución y entrega donde se evidencia el recibido a satisfacción de los productos conforme a la orden de compra.

#### 7. FIRMAS RESPONSABLES



Betsy Lissana Franco Delgado  
Supervisor



Alba Susana Rodríguez Leudo  
Apoyo a la Supervisión



Carlos Alfonso Hernández Rojas  
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 04 de junio de 2021