



Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO 4600097988 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Junio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Julio de 2023

NUMERO DE PROCESO CCENEG-063-01-2022
 ORDEN DE COMPRA 109074


CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
NIT:	901.676.833-8
REPRESENTANTE LEGAL:	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	53.060.677
OBJETO:	Prestar el servicio integral de Aseo
VALOR INICIAL:	Ocho mil seiscientos sesenta millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y siete centavos (8.660.742.998,57 M/L) Incluido A.U.
ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Siete (7) meses, contados a partir del 12 de mayo de 2023 hasta el 11 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO:	12/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600097988 de 2023 se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** en cumplimiento del objeto contractual, el operador ha venido ejecutando y cumpliendo con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos evidenciados en el informe de actividades realizados entre el 1 de junio y 30 de junio de 2023.
- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica:** de conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente para el operador, se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, lo que se detalla en el informe de gestión entregado por la empresa UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, el cual, junto con los soportes, reposa en el expediente físico y virtual del contrato.
- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** por medio de reuniones contractuales, llamadas a los auxiliares de aseo, solicitud de informes, cronogramas de personal, entre otros, se ha dado el correcto seguimiento de las obligaciones por parte del contratista en la vigencia de este informe.
- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista** (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

(datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.

Informes:

Certificado de Cumplimiento



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO IDENTIFICADO CON 53.060.677 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **901.676.833-8**, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los siete (7) días de julio del 2023.

Atentamente,



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 53.060.677 de Bucaramanga

ECO SERVIR S.A.S., Carrera 25 # 40-68 - B. Sotomayor - B/manga; Tel: (7) 6332795; 322-8858854
 CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS - CRA. 85C # 25C 10, Teléfono: (1) 2631332 - 316-6979180
 ECO CATERING SAS, Calle 28 # 14-38 - 310-8025079;
 Correo electrónico: utecolimpieza@gmail.com



Pago de la planilla de Seguridad Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901678833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	ALCALDIA MEDELLIN 4G DC 109074	CALLE 30 24 38 CANAVIERAL	MEDELLIN-ANTIOQUIA	7000470	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Preción	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2023-06	2023-07	33726828	9453233004	E	2023-07/11	2023-07/06	BANCOLOMBIA	0	\$131.681.100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADADO			
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	39	\$6,898,500				
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	104	\$19,142,200				
PORVENIR	230301	800,224,808	8	134	\$24,352,200				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	183	\$33,535,700				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	460	\$6,056,300				
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	459	\$20,680,000				
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$46,400				
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$46,500				
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,500				
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$92,800				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	245	\$11,187,700				
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	69	\$3,267,100				
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	101	\$4,500,200				
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$515,400				
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	29	\$1,313,600				
TOTAL				460	\$131,681,100				

- **Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos):** a la fecha, el porcentaje de ejecución física del contrato es del 23,36%.

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:** Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

En el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle “Medellín futuro” (2020-2023), se reconoce la necesidad de adoptar transversalmente, en la agenda política los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 12 el cual busca : garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, relacionado



directamente con la gestión integral de los residuos; buscando el cambio del modelo económico actual, enfocado hacia un nuevo modelo, proyectado a economía verde, en la actualidad hay varios ejemplos de los modelos que se pueden implementar en el país y en la ciudad de Medellín, un ejemplo, es la economía circular, cuyos objetivos están encaminados a propiciar el crecimiento económico y desarrollo sostenible a través del cambio de los sistemas de producción y de compras sostenibles de bienes y servicios, así mismo busca en las entidades, la reducción, reutilización y/o reciclaje de los desechos producidos, el uso de prácticas sostenibles y la gestión eficiente de los recursos naturales transformados y utilizados como materias primas e insumos.

Según lo planteado en el Plan de Gobierno del alcalde Daniel Quintero Calle, específicamente en la línea de “Ecociudad”, en Medellín se busca que en el manejo de los residuos sólidos se genere un fortalecimiento en las estrategias de reducción, separación y aprovechamiento, igualmente, dentro del plan, en el componente ambiental y específicamente en el apartado de “Manejo de residuos y reciclaje” se apunta a la promoción del aprovechamiento de la fracción orgánica, la implementación de plantas de tratamiento, la valorización económica y energética de los residuos y la formalización de los recicladores para la prestación del servicio público de aprovechamiento.

- **Otros aspectos relevantes**

REQUERIMIENTOS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

MES	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE Y DESCARGUE	CANCELADOS	PENDIENTES POR EJECUTAR
JUNIO	39	76	2	0

Nota: El contrato de Aseo 4600097988 presta el servicio de Aseo en 204 sedes administrativas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, donde participan las secretarías de Suministros y Servicios, Cultura Ciudadana, Inclusión Social, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Desarrollo Económico, Seguridad, Salud y De la No Violencia.

**REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR SECRETARÍAS
MES DE JUNIO DE 2023**

SECRETARIA	BRIGADAS DE ASEO	CARGUE	CANCELADAS	PENDIENTES
Secretaría de innovación digital	3	0	0	0
Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	1	0	0	0
Departamento administrativo Gestión del riesgo de Desastres	2	0	0	0
Despacho alcalde	2	2	0	0
Gerencia del centro	1	1	0	0
Secretaría de comunicaciones	0	1	0	0
Secretaría de cultura ciudadana	2	2	0	0
Secretaría de desarrollo económico	1	8	0	0
Secretaría de gestión humana y servicio a la ciudadanía	2	3	0	0
Secretaría de gestión y control territorial	1	1	0	0
Secretaría de hacienda	0	1	0	0
Secretaría de inclusión social familia y derechos humanos	7	11	1	0
Secretaría de infraestructura física	0	1	0	0
Secretaría de la juventud	0	1	0	0
Secretaría de la no-violencia	1	1	0	0
Secretaría de las mujeres	0	1	0	0
Secretaría de medio ambiente	0	1	0	0
Secretaría de movilidad	1	5	1	0
Secretaría de participación ciudadana	2	3	0	0
Secretaría de salud	1	2	0	0
Secretaría de seguridad y convivencia	5	3	0	0
Secretaría de suministros y servicios	5	26	0	0
Secretaría general	2	2	0	0



SEDES DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN QUE SE INTERVINIERON CON BRIGADA DE CARGUE Y DESCARGUE Y ASEO DURANTE EL MES DE JUNIO

PERSONAL DE CARGUE Y DESCARGUE

CARGUE Y DESCARGUE: Movimiento de enceres en las diferentes sedes del Distrito




CAD: Limpieza de rejillas de parqueadero – retirar arena y aguas estancadas.





CAD: Limpieza de cárcamos peatonales y vehiculares



CAD: Retirar maleza de los alrededores del edificio del Distrito






BRIGADA ASEO

CASA DE JUSTICIA 20 JULIO: Limpieza de vidrios y patios



COBERTURA MEDIO AMBIENTE: Lavado de exteriores, lavado y desinfección de baños.



BIBLIOTECA BELÉN: Lavado y desinfección de baños, limpieza profunda de comedor.





BIBLIOTECA SAN JAVIER: Limpieza de escalas, lavado y desinfección de baños.



MASCERCA GUAYABAL: Aseo fuerte de oficinas



MASCERCA LA FLORESTA: Aseo a las oficinas






CERRO EL VOLADOR: Se realiza mantenimiento de zonas externas, recolección de basuras, limpieza de senderos,



CDS EL SALVADOR: Se deja evidencia de limpieza de baños y áreas comunes de la sede





CEPAR: Limpieza y desinfección de baños, lavado de sillas, limpieza de vidrios de la sede.





POR MIS DERECHOS: limpieza de zonas comunes, limpieza de vidrios y espejos
limpieza y desinfección de baños.



ATENCIÓN A LA CIUDADADIA: Lavado y aspirado de sillas, lavado fuerte de
escritorios, baños, lavado de vidrios, lavado y encerado de piso parte interna y externa
del centro de servicios






CAD: Lavado y aspirado de sillas del piso 10



SÓTANO A: Hidrolavado de patio, lavado de sillas plásticas



PARQUEADERO: Lavado de sillas de sala de descanso, lavado de piso y cebra peatonal.






PLAZA LA LIBERTAD PISO 8: Limpieza de vidrios en todo el piso.



POR MIS DERECHOS: Lavado de sillas plásticas, lavado y aspirado de sillas de escritorio, limpieza de luminaria, vidrios, escritorios e hidrolavado




CASA DE LA CULTURA LOS COLORES: Lavado de sillas plásticas, lavado y aspirado de sillas de comedor, lavado y brillo de piso.







DISCAPACIDAD BELEN: Mantenimiento de exteriores de la biblioteca



CAD- INGRESO PEATONAL: Hidrolavado de escalas y rampa



ESPACIO PÚBLICO: Lavado y aspirado de sillas de toda la sede (los dos pisos)



Consolidado Ausentismo General
Junio de 2023

AUSENTISMO CONSOLIDADO											
1 AL 30 JUNIO DE 2023											
PERSONAL	Total N° días reemplazados					Total N° de días NO reemplazados					TOTAL
	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	Operario de aseo y cafetería	Operario auxiliar	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	Coordinador de tiempo completo	
SUMINISTROS	135	3	3	0	0	2	2	3	0	0	148
CULTURA	42	0	0	0	0	4	0	0	0	0	46
INCLUSION SOCIAL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DESARROLLO ECONOMICO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PARTICIPACION CIUDADANA	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
MEDIO AMBIENTE	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
SEGURIDAD	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
NO VIOLENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	205	3	3	0	0	7	2	3	0	0	223
TOTAL NOVEDADES AUSENTISMO MES:											223
Total Ausentismo Reemplazado:											211
% AUSENTISMO REEMPLAZADO:											94,62%
Total Ausentismo NO Reemplazado:											12
% AUSENT. NO REEMPLAZADO :											5,38%
TOTAL DIAS A DESCONTAR :											12


Constancia de cumplimiento protocolos de bioseguridad y elementos de protección personal: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G da cumplimiento a la entrega respectiva de elementos de protección personal, en la vigencia. La supervisión ha realizado el respectivo seguimiento por medio de llamadas, reuniones y solicitudes de información.

Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato: La empresa contratista UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G ha dado cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato, lo anterior se soporta en los descuentos de la facturación mensual que realiza la unidad de contabilidad al proveedor.

DESCRIPCIÓN INDICADOR	VALOR RETENCIÓN
Estampilla Bienestar Adulto Mayor	\$ 1.288.416
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 322.104
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 644.208
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$ 1.288.416
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 128.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 1.751.900
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	\$ 837.471
TOTAL GENERAL	\$ 6.260.515

Nota: Consolidado Retenciones realizadas a la Unión Temporal Ecolimpieza 4G, desde el inicio del contrato hasta el 30/06/2023. Informe de retenciones generadas al contrato con corte al 30 de Junio

Etiquetas de fila	Suma de Estampilla Bienestar Adulto Mayor	Suma de Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	Suma de Estampilla Universidad de Antioquia	Suma de Ret.Renta Aseo y Vig 2%	Suma de Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	Suma de Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	Suma de Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	Suma de TOTAL GENERAL
Mayo	\$ 1.288.416	\$ 322.104	\$ 644.208	\$ 1.288.416	\$ 128.000	\$ 1.751.900	\$ 837.471	\$ 6.260.515
Total general	\$ 1.288.416	\$ 322.104	\$ 644.208	\$ 1.288.416	\$ 128.000	\$ 1.751.900	\$ 837.471	\$ 6.260.515



- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**


Según la planilla de pago al SGSS y parafiscales, enviadas por el contratista se evidencia que este se encuentra a paz y salvo con esta obligación de acuerdo a la Ley. Se relaciona:

Periodo de Cotización	No. Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Caja de compensación	Total, pagado en el periodo
Junio 2023	9453233004	\$ 20,969,800	\$ 83,928,600	\$ 6,056,300	\$ 20,726,400	\$ 131,681,100

Nota: *La Planilla 9453233004 del mes de Junio de 2023, pertenece al pago de la Seguridad Social de 460 personas.

El contratista aporta las certificaciones expedidas por su Revisor Fiscal evidenciándose que, a la fecha, este se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes al SGSS y parafiscales de acuerdo con la Ley. Se relacionan:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
---------------------	--	---

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

07/07/2023	últimos seis (6) meses	Natalia Stephanie Carolina Badillo Navarro Representante Legal Identificada con C.C 53.060.677 de Bucaramanga
------------	------------------------	--

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique): No aplica para este contrato.
- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique): no se han realizado modificaciones al contrato.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente:

Mediante oficio del 11 de Mayo de 2023, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Rosa Natalia Restrepo Marín como supervisor principal y suplente respectivamente.


Mediante Acta N° 50 del 13 de Junio de 2023, fueron designados como supervisores del contrato los señores Alejandro Osorio Zapata y Deiby Johanny Atehortúa Agudelo como supervisor principal y suplente respectivamente. Con efecto a partir del 13 de junio.

https://drive.google.com/drive/folders/1Sf_A3rporCzpQFY2FbmsjkXhiO9KJ-P9?usp=sharing

La Unión Temporal Ecolimpieza 4G, identificada con NIT 901.676.833-8 realizó una modificación del representante legal, mediante notificación por correo electrónico el 30 de Mayo de 2023 (anexando fotocopia cédula actual representante legal, acta de modificación y RUT actualizado), en la cual se informa el cambio de la designación del señor CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA Identificado con cedula 91.511.562 por la señora NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO Identificada con cedula 53.060.677, con efectos a partir del día 30 de Mayo de 2023:

<https://drive.google.com/drive/folders/1EjVcdcrULs6LJrsv0GUDv7h17jCd9eD6?usp=sharing>

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No se ha reportado riesgo que conlleve a su mitigación.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar: La calificación es del 88,76%.



Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDICIA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUNPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUNPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Ponder:	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	88,76
	20,00	16,00	17,33	35,43	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha el contrato no ha sido auditado.
- Otros aspectos relevantes: al contrato se le hace la incorporación de recursos correspondientes con base en el valor presupuestado y aprobado con vigencia 2023, por valor inicial de Ocho mil seiscientos sesenta millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos noventa y ocho pesos con cincuenta y siete centavos (**8.660.742.998,57 M/L**) Incluido A.U.

Detallado así:

Inicial



Secretaría	Numero de pedido	Valor pedido inicial
Suministros	4700055064	4.578.627.510
Cultura Ciudadana	4700055070	2.204.488.610
Inclusión Social	4700055063	665.113.881
Medio Ambiente	4700055071	476.529.932
Participación ciudadana	4700055069	258.655.399
Desarrollo Económico	4700055062	221.704.628
Seguridad	4700055061	127.145.806
Salud	4700055068	67.619.912
No Violencia	4700055067	60.857.321
TOTAL		8.660.742.999,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de imputación del gasto:
Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	Valor	Secretaria
110000123	70700000	21202020080503	1000000	4000113437	9014501	4700055064	4.578.627.510	Suministros y Servicios
110090123	71300000	2320202008	200087	4000113538		4700055070	2.204.488.610	Cultura Ciudadana
			200088					
			200091					
110000123			200094					
110070123			200099					
110090123			200101					
			200104					
110000123	200087							
110022623	72200000	2320202008	200223	4000113394		4700055063	665.113.881	Inclusión Social
110070123	74200000	2320202008	200077	4000113428		4700055071	476.529.932	Medio Ambiente
110090123			200293					
			200305					
			200315					
110070123	200343							
110090123	75100000	2320202008	200084	4000113463		4700055062	221.704.628	Desarrollo Económico
110070123	71200000	2320202008	200252	4000113426		4700055069	258.655.399	Participación Ciudadana
110090123		2320202008	200258					
110090123	73200000	2320202008	200288	4000113421	4700055061	127.145.806	Seguridad y Convivencia	
110701716		2320202009	200271					
110500123	72100000	21202020080503	1000000	4000113417	4700055068	67.619.912	Salud	

110090123	72500000	2320202008	200278	4000113447		4700055067	60.857.321	De la No Violencia
							8.660.742.999	

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso): para este contrato no se ha utilizado recursos de reservas.

● **Relación de los pagos realizados:**

Número Pedido	Valor contrato	Nro. Factura	Fecha Contabiliza	Documento Material	Vlr.Facturado	Saldo	% de ejecución
4700055064	8.660.742.999	FE 23	21/06/2023	5000706773	362.852.428,00	8.297.890.571,00	4,19%
4700055064	8.660.742.999	FE 23	21/06/2023	5000706773	6.240.221,00	8.291.650.350,00	4,26%
4700055070	8.660.742.999	FE 24	20/06/2023	5000706778	181.097.580,00	8.110.552.770,00	6,35%
4700055070	8.660.742.999	FE 24	20/06/2023	5000706778	3.114.458,00	8.107.438.312,00	6,39%
4700055063	8.660.742.999	FE 25	21/06/2023	5000706780	42.224.534,00	8.065.213.778,00	6,88%
4700055063	8.660.742.999	FE 25	21/06/2023	5000706780	726.164,00	8.064.487.614,00	6,88%
4700055062	8.660.742.999	FE 26	20/06/2023	5000706785	17.301.624,00	8.047.185.990,00	7,08%
4700055062	8.660.742.999	FE 26	20/06/2023	5000706785	297.548,00	8.046.888.442,00	7,09%
4700055069	8.660.742.999	FE 27	20/06/2023	5000706783	22.020.248,00	8.024.868.194,00	7,34%
4700055069	8.660.742.999	FE 27	20/06/2023	5000706784	378.697,00	8.024.489.497,00	7,35%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706781	2.324.567,00	8.022.164.930,00	7,37%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	9.350.005,00	8.012.814.925,00	7,48%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	1.023.497,00	8.011.791.428,00	7,49%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	1.686.061,00	8.010.105.367,00	7,51%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	19.345.960,00	7.990.759.407,00	7,74%
4700055071	8.660.742.999	FE 28	20/06/2023	5000706782	692.557,00	7.990.066.850,00	7,74%
4700055061	8.660.742.999	FE 29	16/06/2023	5000706786	10.348.829,00	7.979.718.021,00	7,86%
4700055061	8.660.742.999	FE 29	16/06/2023	5000706786	177.976,00	7.979.540.045,00	7,87%
4700055067	8.660.742.999	FE 30	20/06/2023	5000706881	4.718.626,00	7.974.821.419,00	7,92%
4700055067	8.660.742.999	FE 30	20/06/2023	5000706881	81.148,00	7.974.740.271,00	7,92%
4700055068	8.660.742.999	FE 31	21/06/2023	5000706788	81.148,00	7.974.659.123,00	7,92%
4700055068	8.660.742.999	FE 31	21/06/2023	5000706788	4.718.626,00	7.969.940.497,00	7,98%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					690.802.502,00		7,98%
RECURSOS DISPONIBLES					7.969.940.497,00		92,02%

Nota: Informe de relación de pagos con fecha de corte del mes de Junio de 2023. La facturación del contrato 4600097988 de 2023 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de Junio refleja el pago facturado del mes de Mayo de 2023

- Informe de ejecución financiera por proyectos**

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600097988	4700055061	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES	47.638.374	0	47.638.374
4600097988	4700055061	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSP	79.507.432	10.526.805	68.980.627
4600097988	4700055062	226	Desarrollo Econom	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRÁ	221.704.628	17.599.172	204.105.456
4600097988	4700055063	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE	665.113.881	42.950.698	622.163.183
4600097988	4700055064	235	Suministros y Serv			4.578.627.510	369.092.649	4.209.534.861
4600097988	4700055067	236	De la No Violencia	200278	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PA	60.857.321	4.799.774	56.057.547
4600097988	4700055068	217	Salud			67.619.912	4.799.774	62.820.138
4600097988	4700055069	210	Participación Ciud	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU	225.849.369	22.020.248	203.829.121
4600097988	4700055069	210	Participación Ciud	200258	ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL A LA	32.806.030	378.697	32.427.333
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200087	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BI	1.093.864.365	3.114.458	1.090.749.907
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200088	CONSOLIDACIÓN RED DE PRÁCTICAS A	258.855.853	0	258.855.853
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200091	CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS DE	338.503.807	0	338.503.807
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200094	ASISTENCIA A LA PRESTACIÓN DEL SEF	453.528.621	181.097.580	272.431.041
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200099	ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO HISTOR	19.911.988	0	19.911.988
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200101	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE VIS	19.911.988	0	19.911.988
4600097988	4700055070	219	Cultura Ciudadana	200104	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE CUL	19.911.988	0	19.911.988
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200077	CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO DE VIDA	22.540.176	2.324.567	20.215.609
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200293	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA I	362.790.437	10.373.502	352.416.935
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200305	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GE	23.534.831	21.724.578	1.810.253
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200315	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AM	44.864.658	0	44.864.658
4600097988	4700055071	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN	22.799.830	0	22.799.830
Totales						\$ 8.660.742.999,00	\$ 690.802.502,00	\$ 7.969.940.497,00

Nota: Informe de ejecución financiera por proyecto con fecha de corte del mes de Junio de 2023. La facturación del contrato 4600097988 de 2023 se hace mes vencido, por lo que el informe de supervisión del mes de Junio refleja el pago facturado del mes de Mayo de 2023.

- Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 8.660.742.999
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 8.660.742.999
Pagos Realizados (Acumulado) al 31 de Mayo del 2023	\$ -
Pago autorizado del mes de Mayo de 2023 (mes vencido, se realizó el pago en el mes de Junio)	\$ 690.802.502
Saldo de recursos al 30 de Junio de 2023	\$ 7.969.940.497
Porcentaje de ejecución financiera	0,00%
Porcentaje de ejecución física	9,35%

Nota: El servicio de Aseo se cancela mes vencido. Para el mes de Junio de 2023 se realizó el pago del mes de mayo de 2023. El contrato 4600097988 inició el 12/05/2023 y se extiende hasta el 11/12/2023.

Si el contrato cuenta con anticipos, es un contrato de administración delegada o interadministrativo, continúe con los siguientes ítems: no aplica para este contrato.

Incluir un informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza del mismo y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto, en el formato que la Secretaría Adscrita tenga definido como herramienta de seguimiento a la ejecución contractual y que evidencie el avance presupuestal durante el período reportado y acumulado.

- **Reporte de pagos (E) del contrato.**

Contrato	Número Pedido	Valor contrato	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Vlr.Recibido	Tipo Historial	Fecha Contabiliza	Fondo	PosPre	Elemento PEP
4600097988	4700055064	8.660.742.999	5000706773	5000512095	FE23	362.852.428	E	15/06/2023	110000123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055064	8.660.742.999	5000706773	5000512095	FE23	6.240.221	E	15/06/2023	110000123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000706776	5000512098	FE24	181.097.581	E	15/06/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000706777	5000512099	FE24	-181.097.581	E	15/06/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000706778	5000512100	FE24	181.097.580	E	15/06/2023	110000123	2320202008	200094
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000706776	5000512098	FE24	3.114.459	E	15/06/2023	110000123	2320202008	200087
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000706777	5000512099	FE24	-3.114.459	E	15/06/2023	110000123	2320202008	200087
4600097988	4700055070	8.660.742.999	5000706778	5000512100	FE24	3.114.459	E	15/06/2023	110000123	2320202008	200087
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000706780	5000512102	FE25	42.224.534	E	15/06/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055063	8.660.742.999	5000706780	5000512102	FE25	726.164	E	15/06/2023	110022623	2320202008	200223
4600097988	4700055062	8.660.742.999	5000706785	5000512107	FE26	17.301.624	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200084
4600097988	4700055062	8.660.742.999	5000706785	5000512107	FE26	297.548	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200084
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000706783	5000512105	FE27	22.020.248	E	15/06/2023	110070123	2320202008	200252
4600097988	4700055069	8.660.742.999	5000706784	5000512106	FE27	378.697	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200258
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000706781	5000512103	FE28	2.324.567	E	15/06/2023	110070123	2320202008	200077
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000706782	5000512104	FE28	9.350.005	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200293
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000706782	5000512104	FE28	1.023.497	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200293
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000706782	5000512104	FE28	1.686.061	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200305
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000706782	5000512104	FE28	19.345.960	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200305
4600097988	4700055071	8.660.742.999	5000706782	5000512104	FE28	692.557	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200305
4600097988	4700055061	8.660.742.999	5000706786	5000512108	FE29	10.348.829	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200288
4600097988	4700055061	8.660.742.999	5000706786	5000512108	FE29	177.976	E	15/06/2023	110090123	2320202008	200288
4600097988	4700055067	8.660.742.999	5000706881	5000512197	FE30	4.718.626	E	16/06/2023	110090123	2320202008	200278
4600097988	4700055067	8.660.742.999	5000706881	5000512197	FE30	81.148	E	16/06/2023	110090123	2320202008	200278
4600097988	4700055068	8.660.742.999	5000706788	5000512110	FE31	81.148	E	15/06/2023	110500123	21202020080503	1000000
4600097988	4700055068	8.660.742.999	5000706788	5000512110	FE31	4.718.626	E	15/06/2023	110500123	21202020080503	1000000
TOTAL PAGOS REALIZADOS MES (E)						690.802.503					

Nota: Pago facturado del mes de Mayo del 2023

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600097988								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2023			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Prestar el servicio integral de Aseo	\$8.660.742.999	Pesos	1	\$8.660.742.999	\$690.802.502,00	\$690.802.502,00	7,98%	7,98%

4. INFORME JURÍDICO:

- **El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:** el contrato no ha tenido procesos sancionatorios o derechos de contradicción.
- **Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes. Cuando aplique:** el presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no ha sido necesario adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.
- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:** Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra regulada por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, y, de acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015: "Utilización del Acuerdo Marco de Precios. ...Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario". Esta orden de compra requirió de pólizas, ya que éstas estaban contempladas de la reglamentación del Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-063-01-2022.
- Las pólizas del contrato se encuentran vigentes como se relacionan a continuación.



Inicial



Medellín, 11 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTÍA ÚNICA 4600097988

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Poliza
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADO	66901
CUMPLIMIENTO	66901
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	66901

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiendo que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 11 de Mayo de 2023



Medellín, 11 de Mayo de 2023

CERTIFICADO DE APROBACION DE GARANTÍA ÚNICA 4600097988

En la Fecha ha sido aprobada la garantía exigida en el contrato celebrado entre el municipio de Medellín y Union Temporal Ecolimpieza 4G

Tipo de Amparo	No. Poliza
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (EXPRESADA EN SMMLV)	19644

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del decreto 1082 de 2015, la aprobación de la póliza única de cumplimiento aprobada con la presente comunicación, solamente admite las exclusiones consagradas en dicha norma, entendiendo que cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a las previstas en el Decreto, no producirán efecto alguno.

Corresponde al Interventor del contrato aportar la respectiva acta de iniciación para la actualización de la garantía única aprobada.

Lo anterior para efectos de la ejecución y liquidación del contrato.

Abogado
Secretaría: Suministros y Serv

Copia: BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A

Fecha de impresión, 11 de Mayo de 2023



Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor amparado
			Desde	Hasta		
Berkley International Seguros Colombia S.A	66901	Cumplimiento	8/05/2023	11/06/2024	11/05/2023	\$ 1.732.148.599,71
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	8/05/2023	12/12/2026	11/05/2023	\$ 1.299.111.449,79
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	8/05/2023	11/06/2024	11/05/2023	\$ 866.074.299,86
Berkley International Seguros Colombia S.A	19644	RC Extracontractual derivada de cumplimiento	10/05/2023	12/12/2023	11/05/2023	\$ 580.000.000,00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$690.802.502.

Atentamente,



DEIBY JOHANNY ATEHORTÚA AGUDELO
Supervisor

Elaboró: Deiby Johanny Atehortúa Agudelo –Supervisor

Revisó: Alejandro Cortes Gaviria - Apoyo Administrativo, financiero y contable



Revisó: Santiago Ruiz López- Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios.

