



## PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

### ETAPA CONTRACTUAL

#### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN AVANCE PROCESO	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	OFICINA DE SISTEMAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HERNAN VILLA CARDONA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	OC 123556
TIPO DE CONTRATO:	COMPRA VENTA
OBJETO:	
VALOR:	MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLOMES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ( \$1.931.619.900 )
CONTRATISTA:	COLSOF SAS
NIT:	800015583
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BOGOTA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29-12-2023
FECHA DE INICIO:	23-01-2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MESES 17 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.931.619.900
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$1.931.619.900
PRÓRROGA No 1:	Hasta 22 de marzo de 2024
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará conforme con lo establecido en la clausula 10 "Facturacion y Pago" del Acuerdo Marco de Precios para la compra o alquiler de computadore y periféricos ETP III CCE-280-AMP- 2021



<b>OBLIGACIONES</b> (Incluya todas las obligaciones contractuales)	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>PRODUCTO</b>
<p><b>1.</b>Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.</p>	<p><b>Se recibió la póliza dentro de los términos</b></p>	<p><b>Póliza</b></p>
<p><b>2.</b>Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad</p>	<p><b>Se entregaron en los almacenes del SENA</b></p>	<p><b>Notas de entrada en proceso</b></p>
<p><b>3.</b>Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.</p>	<p><b>Se entregaron en el sitio estipulado</b></p>	<p><b>Entrega final</b></p>
<p><b>4.</b>Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas</p>	<p><b>Se recibió el procedimiento correspondiente</b></p>	<p><b>Documento con las indicaciones</b></p>
<p><b>5.</b>Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<p><b>Se entregaron en el sitio estipulado</b></p>	<p><b>Entrega total</b></p>
<p><b>6.</b>Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra</p>	<p><b>Se recibieron los equipos con marca y modelo según oferta</b></p>	<p><b>cumplimiento</b></p>



FECHA	No. DE FACTUR A	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
		\$1.931.619.900	0	\$1.931.619.900			

### OBSERVACIONES

El día 10 de abril del 2024 mediante correo electrónico se solicitó al Grupo de Almacenes e Inventarios de la Dirección General del SENA, el avance de la recolección de las notas de entrada de las tabletas en los almacenes de las sedes donde fueron asignadas.

El día 11 de abril del 2024 fue entregada la información solicitada en el cual se evidencia avance del 92%, se anexa el documento "Seguimiento NE Todo en uno.xls" con toda la información.

  
Elaboró: Hernán Villa Cardona  
Supervisor CC123556