


Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín


**CONTRATO No. 4600075052 DE 2018
ORDEN DE COMPRA 26646**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. – SATENA.
NIT:	899.999.143-4
REPRESENTANTE LEGAL	MAYOR GENERAL PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE.
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	16.697.630
OBJETO:	Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales.
VALOR INICIAL:	Doscientos setenta y dos millones novecientos mil pesos M.L (\$272.900.000) Incluido IVA.
ADICIONES:	
ADICIÓN 01	Veinte millones de pesos M.L. (\$20.000.000) incluido IVA.
VALOR ADICIONES:	Veinte millones de pesos M.L. (\$20.000.000) incluido IVA.
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES:	Doscientos noventa y dos millones novecientos mil pesos M.L (\$292.900.000) Incluido IVA.
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos sesenta y dos días (262) o hasta agotar presupuesto sin superar la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos sesenta y dos días (262) o hasta agotar presupuesto sin superar la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	16 de marzo 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	07 de diciembre de 2018
VALOR EJECUTADO:	Doscientos veinte siete millones trescientos quince mil setecientos veinticinco pesos (\$227.315.725).

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075052 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:


1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

De conformidad con el objeto y las obligaciones establecidas para el contratista, este ha cumplido con las solicitudes conforme a lo requerido por las dependencias cumpliendo con los tiempos y requerimientos pactados en el acta de inicio del contrato 4600075052 del 16 de marzo del 2018.

A la fecha se han emitido 250 pasajes aéreos a los destinos y aerolíneas que se detallan a continuación:


INFORME FINAL DE TIQUES EXPEDIDOS			
SECRETARIA	CIUDAD DESTINO	AEROLINEA	TOTAL, CIUDAD DESTINO
ALCALDIA	MANIZALES	EASYFLY	1
COMUNICACIONES	BARRANQUILLA	AVIANCA	1
COMUNICACIONES	BOGOTA	AVIANCA	2
COMUNICACIONES	BOGOTA	(en blanco)	1
CULTURA	BOGOTA	AVIANCA	2
CULTURA	BOGOTA	LATAM	1
CULTURA	BOSTON	AMERICAN AIRLINES	1
CULTURA	CRACOVIA -POLONIA	Lufthansa - COPA	1
DAGRED	CARTAGENA	AVIANCA	1
DAGRED	CARTAGENA	LATAM	1
DESARROLLO ECO	BOGOTA	AVIANCA	5
DESARROLLO ECO	BOGOTA	SATENA	6
DESARROLLO ECO	BUCARAMANGA	EASYFLY	2
DESARROLLO ECO	CARTAGENA	AVIANCA	2
DESARROLLO ECO	MEDELLIN	AVIANCA	2
DESARROLLO ECO	MEDELLIN	LATAM	2
DESARROLLO ECO	SAN FRANCISCO	AVIANCA	1
EDUCACION	BOGOTA	AVIANCA	3
EDUCACION	BOGOTA	LATAM	9
EDUCACION	BOGOTA	SATENA	2
EDUCACION	CALI	LATAM	1
EDUCACION	PORTUGAL - CASCAIS	IBERIA	1
EDUCACION	TOLUCA - MEXICO	COPA	1
EVALUACION Y CONTROL	BOGOTA	AVIANCA	3
GENERAL	BOGOTA	AVIANCA	8
GENERAL	BOGOTA	LATAM	1
GENERAL	BOGOTA	SATENA	1
GENERAL	CALI	AVIANCA	1

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

INFORME FINAL DE TIQUES EXPEDIDOS			
SECRETARIA	CIUDAD DESTINO	AEROLINEA	TOTAL, CIUDAD DESTINO
GESTION HUMANA	BOGOTA	AVIANCA	4
GESTION HUMANA	BOGOTA	LATAM	9
GESTION HUMANA	CARTAGENA	AVIANCA	1
GESTION HUMANA	TORONTO	AVIANCA	1
GESTION Y CONTROL TERRITORIAL - CATASTRO	BOGOTA	AVIANCA	1
GESTION Y CONTROL TERRITORIAL - CATASTRO	BOGOTA	SATENA	1
GESTION Y CONTROL TERRITORIAL - CATASTRO	MEDELLIN	AVIANCA	1
GOBIERNO Y GEST GABINETE	AMSTERDAM	AVIANCA - AIR EUROPA - IBERIA	1
GOBIERNO Y GEST GABINETE	BOGOTA	SATENA	1
GOBIERNO Y GEST GABINETE	CARTAGENA	AVIANCA	1
GOBIERNO Y GEST GABINETE	MADRID - TELAVID	AVIANCA	1
GOBIERNO Y GEST GABINETE	MADRID - TELAVID	IBERIA	1
GOBIERNO Y GEST GABINETE	MEXICO	AVIANCA	1
HACIENDA	BOGOTA	AVIANCA	23
HACIENDA	BOGOTA	LATAM	5
HACIENDA	BOGOTA	SATENA	2
HACIENDA	BOGOTA	(en blanco)	1
HACIENDA	MEDELLIN	AVIANCA	2
HACIENDA	MEDELLIN	LATAM	4
INCLUSION SOCIAL	BARRANQUILLA	SATENA	1
INCLUSION SOCIAL	BOGOTA	AVIANCA	2
INCLUSION SOCIAL	BOGOTA	LATAM	2
INCLUSION SOCIAL	BOGOTA	(en blanco)	1
INCLUSION SOCIAL	CARTAGENA	AVIANCA	1
INCLUSION SOCIAL	COCHABAMBA - BOLIVIA	BOLIVIANA	1
INCLUSION SOCIAL	COCHABAMBA - BOLIVIA	COPA	1
INCLUSION SOCIAL	MANIZALES	EASYFLY	1



INFORME FINAL DE TIQUES EXPEDIDOS			
SECRETARIA	CIUDAD DESTINO	AEROLINEA	TOTAL, CIUDAD DESTINO
INCLUSION SOCIAL	MIAMI	AVIANCA	1
INFRAESTRUCTURA	CARTAGENA	AVIANCA	2
JUVENTUD	BOGOTA	AVIANCA	1
MEDIO AMBIENTE	BOGOTA	AVIANCA	2
MEDIO AMBIENTE	LIVERPOOL - REINO UNIDO	AMERICAN AIRLINES - LUFTHANSA	1
MOVILIDAD	BOGOTA	AVIANCA	5
MOVILIDAD	BOGOTA	LATAM	1
MOVILIDAD	BOGOTA	SATENA	2
MOVILIDAD	CALI	AVIANCA	1
MOVILIDAD	CARTAGENA	AVIANCA	2
MOVILIDAD	Gotemburgo - Suecia	LUFTHANSA	1
MOVILIDAD	Gotemburgo - Suecia (TRAYECTO MED- BOG-MED)	AVIANCA	1
MOVILIDAD	MEDELLIN	LATAM	2
MUJERES	ARGENTINA	AVIANCA	1
MUJERES	BOGOTA	AVIANCA	2
MUJERES	BOGOTA	SATENA	1
PARTICIPACION CIUDADANA	BOGOTA	AVIANCA	1
PARTICIPACION CIUDADANA	CARTAGENA	AVIANCA	2
PARTICIPACION CIUDADANA	MADRID - BARCELONA	AVIANCA	1
PARTICIPACION CIUDADANA	PASTO	AVIANCA	1
PLANEACION	BOGOTA	AVIANCA	7
PLANEACION	BOGOTA	LATAM	4
PLANEACION	BOGOTA	SATENA	4
PLANEACION	CHILE	COPA	1
PLANEACION	MEDELLIN	LATAM	1
PLANEACION	PEREIRA	ADA	1
PRIVADA	BOGOTA	AVIANCA	20
PRIVADA	BOGOTA	LATAM	1
PRIVADA	BUCARAMANGA	EASYFLY	1
PRIVADA	Gotemburgo - Suecia	LUFTHANSA	1

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		


INFORME FINAL DE TIQUES EXPEDIDOS			
SECRETARIA	CIUDAD DESTINO	AEROLINEA	TOTAL, CIUDAD DESTINO
PRIVADA	Gotemburgo - Suecia (TRAYECTO MED-BOG-MED)	AVIANCA	1
PRIVADA	MEDELLIN	AVIANCA	1
SALUD	BOGOTA	AVIANCA	4
SALUD	BOGOTA	LATAM	5
SALUD	BOGOTA	SATENA	6
SEGURIDAD	ARMENIA	ADA	1
SEGURIDAD	BOGOTA	AVIANCA	11
SEGURIDAD	BOGOTA	LATAM	3
SEGURIDAD	BOGOTA	SATENA	2
SEGURIDAD	MADRID - TELAVID	AVIANCA	1
SEGURIDAD	MADRID - TELAVID	IBERIA	1
SEGURIDAD	MEDELLIN	AVIANCA	1
SEGURIDAD	MEDELLIN	LATAM	1
SEGURIDAD	MEXICO	COPA	2
SEGURIDAD	MIAMI	AMERICAN AIRLINES	1
SEGURIDAD	SAN FRANCISCO	AVIANCA	1
SUMINISTROS	BOGOTA	AVIANCA	2
Total, general			250

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de trabajo ni afectaciones a terceros.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista acreditó ante la supervisión, el pago de seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones, de acuerdo con la ley, como se muestra a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/04/2018	30/04/2018	Gladys Yaneth Sierra Bernal, Revisor Fiscal Suplente – T.P. 123859-T, Miembro de KPMG S.A.S.
11/05/2018	31/05/2018	Gladys Yaneth Sierra Bernal, Revisor Fiscal Suplente – T.P. 123859-T, Miembro de KPMG S.A.S.
15/06/2018	30/06/2018	Gladys Yaneth Sierra Bernal, Revisor Fiscal Suplente – T.P. 123859-T, Miembro de KPMG S.A.S.
13/07/2018	31/07/2018	Gladys Yaneth Sierra Bernal, Revisor Fiscal Suplente – T.P. 123859-T, Miembro de KPMG S.A.S.
13/08/2018	31/08/2018	Gladys Yaneth Sierra Bernal, Revisor Fiscal Suplente – T.P. 123859-T, Miembro de KPMG S.A.S.
14/09/2018	30/09/2018	Camilo Andrés Martínez Salazar, Revisor Fiscal – T.P. 164866-T,

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
		Miembro de KPMG S.A.S.
16/10/2018	31/10/2018	Camilo Andrés Martínez Salazar, Revisor Fiscal – T.P. 164866-T, Miembro de KPMG S.A.S.
19/11/2018	30/11/2018	Camilo Andrés Martínez Salazar, Revisor Fiscal – T.P. 164866-T, Miembro de KPMG S.A.S.
07/12/2018	31/12/2018	Camilo Andrés Martínez Salazar, Revisor Fiscal – T.P. 164866-T, Miembro de KPMG S.A.S.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosí, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:

Se realiza la adición 01, solicitada por la Secretaría de Medio Ambiente, al contrato **4600075052 de 2018, Orden de Compra 26646 (Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente del Estado Colombiano)**, por valor de \$20.000.000, CDP **4000093366, Registro Presupuestal RP 4500012751**, cuyo objeto es el “Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales” para poder cumplir con las actividades, productos y cronograma establecido para el proyecto Urban GreenUP, tal cual se especifica en la justificación que reposa en el expediente del contrato.


Adición No.01 por valor de \$20.000.000, que se discrimina de la siguiente manera: un 10% equivalente a \$2.000.000 millones exento de IVA, el 19% de \$18.000.000 millones equivalente a \$3.420.000 y \$14.580.000 valor sin IVA.

El valor de la adición 01 (\$20.000.000) corresponde al 7.33% del valor total del contrato (\$272.900.000)

VR SMMLV	VR CONTRATO INICIAL	VR CONTRATO EN SMMLV	CAPACIDAD DE ADICION EN SMMLV	CAPACIDAD DE ADICION EN PESOS	VR ADICIÓN 01	VR ADICION EN SMMLV	PORCENTAJE ADICION
\$781.242	\$272.900.000	349,32	174,66	\$136.450.000	\$20.000.000	25,60	14,66%

La solicitud de la adición 01, fue aprobada en el Comité Interno de Planeación CIP No.33 de la Secretaria de Medio Ambiente del 14 de junio de 2018 y viabilizado en el acta N° 42 del Comité Interno de Planeación CIP del 20 de junio del 2018 por la Secretaría de Suministros y Servicios.

- Se designa como supervisor principal del contrato a Mauricio Ortegón Cervera y supervisor suplente a Jorge Alberto Montoya Gil.
En relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: Se informa que por motivos de vacaciones se ausenta temporalmente el supervisor principal Mauricio Ortegón Cervera en el tiempo comprendido entre el 18 de junio y el 09 de julio del 2018, ambas fechas incluidas y donde se delega la funciones correspondientes a la supervisión al Supervisor Suplente Jorge Alberto Montoya Gil dentro del mismo periodo de tiempo.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	


- No hubo materialización de riesgos e igualmente no se requirió mitigación de estos.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.
- El 11 de octubre se solicita el reembolso del dinero restante a favor del Municipio de Medellín por tiquete aéreo N. 1342651408734 de Avianca, solicitado el 24 de mayo del 2018 en el itinerario Medellín – Cartagena – Medellín, a nombre del funcionario Andrés Felipe Bedoya Rendón de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín por valor de \$562.032 y en vista que no se utilizó el trayecto Cartagena – Medellín. Se anota que la justificación de la NO utilización de dicho tiquete reposa en el expediente físico del contrato.
- El 26 de diciembre se adelantó el trámite para reclamar el reembolso del dinero de la transacción a favor del Municipio de Medellín por el tiquete No. 35265144976 Lan Colombia, solicitado el 23 agosto del 2018 en el itinerario Medellín – Bogotá – Medellín, a nombre del funcionario Andrés Felipe Tobón Villada de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Medellín por valor de \$464.362 y en vista que no se utilizó, Se anota que la justificación de la NO utilización de dicho tiquete reposa en el expediente físico del contrato.

Evaluación al contratista

Número de Contrato	44265144976	Secretaría	220 Seguridad y Serv	Estado	En Decisión																		
Objeto del Contrato	Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales																						
Supervisión	Interventoría	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento																
Evaluación del Contratista																							
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (cuando 1 sea y 5 sea)																					
Administrativo	EXISTENCIA INTERNA DEL TERCERAO	5																					
Administrativo	CIERRE DIRECTORES DURANTE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	5																					
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL PERSONAJA DE CALIDAD	5																					
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD	5																					
Financiera y contable	CONTABILIDAD INTERNA INTER CONTABLE Y FINANCIERA	5																					
Jurídico	DURAR PERIODO DURAN PROMOCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5																					
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA LEGISLATIVA	5																					
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORS PARAFISCALES Y SALARIOS	5																					
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SERVICIOS ESPECIFICACIONES	5																					
Técnico	TECNOLOGIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5																					
Técnico	INDICADOR DEL PERSONAL CLAVE	5																					
Técnico	ORGANIZATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5																					
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRAS CUANDO SE REQUIERA	5																					
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5																					
Técnico	SEGURA ENTREGAS O SERVICIO DURAN DEL OBRAS/SERVICIO	5																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ponder.</th> <th>Administrativa</th> <th>Financiera y c</th> <th>Jurídico</th> <th>Técnico</th> <th>Total % Calificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>								Ponder.	Administrativa	Financiera y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación	20,00	20,00	20,00	40,00	200,00	20,00	20,00	20,00	40,00	200,00
Ponder.	Administrativa	Financiera y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación																		
20,00	20,00	20,00	40,00	200,00																			
20,00	20,00	20,00	40,00	200,00																			

- El contrato a la fecha no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato)

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	70700000	212032087	1000000	4000091491	9012436	4500012666
110000118	76100000	23390430	160411, 60416, 160436	4000091928	9012436	4500012667
110500118	72100000	212032087	1000000	4000091934	9012436	4500012665
110000118	76200000	23390440	160318	4000092108	9012436	4500012669
110000118	70400000	23390520	160430	4000092110	9012436	4500012668


Relación de los pagos realizados:


INFORME FINAL DE EJECUCION							
CDP	Proyecto	Pedido	Fondo	Secretarías	Valor Pos Pedido	Valor Facturado	Saldo
4000091491	(en blanco)	4500012666	110000118	Suministros y Serv	\$230.000.000	\$206.063.979	\$23.936.021
4000091928	160411	4500012667	110000118	Planeación	\$9.000.000	\$540.580	\$8.459.420
	160416	4500012667	110000118	Planeación	\$10.000.000	\$864.776	\$9.135.224
	160436	4500012667	110000118	Planeación	\$8.000.000	\$0	\$8.000.000
4000091934	(en blanco)	4500012665	110500118	Salud	\$10.400.000	\$8.480.643	\$1.919.357
4000092108	160318	4500012669	110000118	Gest y ContrTerrit	\$4.000.000	\$1.270.389	\$2.729.611
4000092110	160430	4500012668	110000118	Hacienda	\$1.500.000	\$1.190.931	\$309.069
4000093366	160122	4500012751	110022817	Medio Ambiente	\$20.000.000	\$8.904.427	\$11.095.573
Total, general					\$292.900.000	\$227.315.725	\$65.584.275
Porcentaje de Ejecución						77,61%	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

RESUMEN EJECUCION DE RECURSOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$272.900.000
ADICION 01	\$20.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$292.900.000
PAGOS REALIZADO (acumulaos)	\$182.539.372
PAGO AUTORIZADO EL MES DICIEMBRE 2018	\$44.776.353
SALDO	\$65.584.275
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	77.61%
EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO	\$227.315.725

Reporte control de pago (Tramit Acta):

Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/04/2018	5/05/2018	21/06/2018	25/07/2018	25/08/2018	30/09/2018	30/10/2018	19/11/2018	19/12/2018
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Sumin y Servicios CONTROL DE PAGOS									

PROYECTO: 1000000
 CONTRATO: 4600075052
 CONTRATISTA: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.
 VALOR ADJUDICADO: 292.900.000,00
 VALOR ANTICIPO:
 PLAZO: 267 Dias
 FECHA ACTA DE INICIO: 16-03-18
 FECHA DE TERMINACION: 07-12-18
 OBLIGACIONES LABORALES: 8999991434
 OBJETO: Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales

Mez del acta	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8	ACTA 9
Pago número	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Número de Sub-Orden									
Valor Contractual del acta	2.299.422,00	21.305.980,00	18.785.538,00	47.668.659,00	12.235.750,00	14.715.374,00	36.364.828,00	29.163.820,00	44.776.354,00
Valor contractual acumulado	2.299.422,00	23.605.402,00	42.390.940,00	90.059.599,00	102.295.349,00	117.010.723,00	153.375.551,00	182.539.371,00	227.315.725,00
% de ejecución contractual acumulado	0,84%	8,65%	14,47%	30,74%	34,93%	39,95%	52,36%	62,32%	77,61%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	2.299.422,00	21.305.980,00	18.785.538,00	47.668.659,00	12.235.750,00	14.715.374,00	36.364.828,00	29.163.820,00	44.776.354,00
INVER. EJEC. ACUM.	2.299.422,00	23.605.402,00	42.390.940,00	90.059.599,00	102.295.349,00	117.010.723,00	153.375.551,00	182.539.371,00	227.315.725,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	2.299.422,00	21.305.980,00	18.785.538,00	47.668.659,00	12.235.750,00	14.715.374,00	36.364.828,00	29.163.820,00	44.776.354,00
valor acumulado	2.299.422,00	23.605.402,00	42.390.940,00	90.059.599,00	102.295.349,00	117.010.723,00	153.375.551,00	182.539.371,00	227.315.725,00
Acumulado días	45	50	97	131	162	198	228	248	278
% de tiempo acumulado	16,85%	18,73%	36,33%	49,06%	60,67%	74,16%	85,39%	92,88%	104,12%
Meta física del acta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META FÍSICA ELEC. ACUM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE GASTOS	2.299.422,00	21.305.980,00	18.785.538,00	47.668.659,00	12.235.750,00	14.715.374,00	36.364.828,00	29.163.820,00	44.776.354,00
valor acumulado	2.299.422,00	23.605.402,00	42.390.940,00	90.059.599,00	102.295.349,00	117.010.723,00	153.375.551,00	182.539.371,00	227.315.725,00
Obra Extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los bienes se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "...Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario."

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **\$44.776.353**

Valor total ejecutado del contrato es de \$227.315.725, correspondiente al 77.61%.

Medellín, enero de 2019

Cordialmente,


MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor Principal

Realizó: Jorge Alberto Montoya Gil

Revisó:

Margarita Maria Sierra Palacio – Apoyo Administrativo

Sandra Patricia Benavidez Rios – Apoyo Jurídico.

M.M.S.
Sandra R