



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

CONTRATO No. 4600098145 DE 2023**FECHA: 10 de octubre de 2023**

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	POLYFLEX
NIT:	10125834
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME BELTRAN URIBE
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	10125834
OBJETO:	Adquirir electrodomésticos para el acondicionamiento de los organismos de seguridad de la ciudad (Policía Nacional)
VALOR INICIAL:	Siete millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta pesos M/L IVA incluido (\$7.833.840)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR DESPUÉS DE ADICIONES:	TOTAL DE Siete millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta pesos M/L IVA incluido (\$7.833.840)
DURACIÓN INICIAL:	Noventa y ocho (98) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Noventa y ocho (98) días calendario

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO:	26/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/08/2023
VALOR EJECUTADO:	\$7.833.840 Siete millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta pesos M/L IVA incluido

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato "<numero del contrato marco>" de "año del contrato" , se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>




1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- ✓ Se realizó seguimiento y verificación al cumplimiento del objeto y del alcance del contrato.
- ✓ Se hizo seguimiento y verificación del cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas, de conformidad con lo establecido en los estudios y documentos previos.
- ✓ Se realizó seguimiento y verificación final al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- ✓ Se realizó seguimiento y se verifico la entrega de los productos e informes por parte del contratista y se consolido la información técnica recopilada durante el tiempo transcurrido en la ejecución del contrato en mención.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- ✓ El 24 de junio de 2023, se recibió y verificó por parte de la supervisora del contrato y del Intendente Jefe Edgar Castañeda Arango – encargado del Almacén de Intendencia ubicado en la carrera 61 N° 48 – 104 el estado de los electrodomésticos entregados por parte del contratista para este caso específico se trató de siete (7) grecas eléctricas, acorde al anexo de especificaciones técnicas, las cuales se encontraron completas y en buen estado.

Registro fotográfico:



Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- ✓ A la fecha no se evidencia incumplimiento de las obligaciones establecida en el contrato.
- ✓ El porcentaje de ejecución física del contrato fue del 100%.
- ✓ El cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto 4600098145 de 2023, en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023:

Plan indicativo:

Línea estratégica: Gobernanza y Gobernabilidad

Componente: seguridades

Programa: Planeación para la gestión local de la seguridad y la convivencia.

Indicador: Organismos de seguridad y justicia fortalecidos.


- ✓ El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y protección personal de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.
 - ✓ Retenciones del contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$64.582
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	\$161.456
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$13.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$184.060
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$83.957
Total, general	\$507.055

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través


Página 4 de 13

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		


de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. Campo editable Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
Objeto del contrato	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del Ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación n.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE:						
✓ Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un						

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

proceso de compra pública.					
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: <input checked="" type="checkbox"/> Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado. <input checked="" type="checkbox"/> Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos. <input checked="" type="checkbox"/> Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.					
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: <input checked="" type="checkbox"/> Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos					


Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.						

Nota: Teniendo en cuenta que los criterios de verificación no quedaron explícitos en la etapa de planeación del proceso contractual, el seguimiento de conformidad a la tabla del formato de supervisión versión 15 no es factible de ser aplicado, no obstante, con respecto a algunas evidencias observadas durante la ejecución puede señalarse que las materias primas utilizadas en los bienes adquiridos son factibles de ser reciclados al momento que entren en desuso, así mismo los materiales utilizados para el embalaje eran aptos de reutilización y quedaron para la disposición del sistema de reciclaje que opera en cada una de las entidades beneficiadas con los suministros del contrato

2. INFORME ADMINISTRATIVO

- ✓ El Contratista aportó certificado suscrito por el Revisor Fiscal donde manifiesta que la entidad ha cumplido con el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales sobre la nómina y que la entidad está a Paz y Salvo a la fecha por tales conceptos.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/07/2023	Últimos 6 meses	Jaime Beltrán Uribe

Relación de las ausencias temporales o definitivas y Redesignaciones de supervisión:


- ✓ El 24 de mayo de 2023 fue designado como supervisor del proceso a Ana Maria Valencia Alvarez y como supervisor suplente a Carlos Andres Henao Franco y como apoyos a la supervisión

SUPERVISOR DE APOYO	COMPONENTE
Diana Cristina Correa Mejía	Técnico
Diana Cristina Correa Mejía	Administrativo, financiero y contable
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico

A partir del 19 de julio cambio del rol jurídico

SUPERVISOR LIDER Y/O SUPERVISORES DE APOYO	COMPONENTE	NOVEDAD	
		Ingreso	Sustitución
Ana Maria Valencia Alvarez	Supervisor		
Carlos Andres Henao Franco	Suplencia		
Diana Cristina Correa Mejía	Técnico		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico		X
Jose Eduardo Ferrer Murillo	Jurídico	X	
Diana Cristina Correa Mejía	Financiero		

- ✓ El supervisor principal del contrato disfrutó de dos periódicos de vacaciones del 18 de agosto al 29 de septiembre de 2023, asumiendo como supervisor suplente el servidor Carlos Andres Henao Franco.
- ✓ En el alcance del contrato no aplica la realización de contratos de comodato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- ✓ Por el objeto contractual y el alcance del contrato, no aplica la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato, toda vez que los elementos fueron entregados a la Policía Nacional a través de acta de entrega.


✓ Evaluación del contratista:

Número de Contrato Secretaría Seguridad Estado En Ejecución
Objeto del Contrato Adquirir electrodomésticos para el acondicionamiento de los Organismos de Seguridad de la ciudad

< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativa	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	97,53
	20,00	20,00	18,67	38,86	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:


Debe contener el siguiente detalle:

Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000113859	9014948	4500014271

Relación de los pagos realizados

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
------------	-------------	--------------------------	---	-----------------

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

4500014271	FE1737	2/10/2023	5000715115	\$7.833.840
------------	--------	-----------	------------	-------------

✓ Informe de ejecución financiera del contrato:


Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098145	4500014271	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia Medellín	\$7.833.840	\$7.833.840	0

✓ Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$7.833.840
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados (Acumulado)	\$7.833.840
Porcentaje de ejecución financiera	100%


3. INFORME JURÍDICO:

- ✓ La contratación que celebra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia está sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Colombia. La actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal.

- ✓ La orden de compra No. 110132 se emitió el 26 de mayo de 2023 con fecha de vencimiento del 31 de agosto de 2023.
- ✓ Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP II, se encuentra cumplida la obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- ✓ De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente.
- ✓ Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conlleve a la aplicación de multas y/o cláusulas penales por parte del Distrito de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción.
- ✓ Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios previos 36098, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 4000113859 y Registro Presupuestal – RP No. 4500014270.
- ✓ Informe final de otros aspectos relevantes que considere (quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros)

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- ✓ De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría, de Seguridad y Convivencia, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- ✓ Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- ✓ Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 10 días del mes de octubre de 2023.


ANA MARIA VALENCIA ALVAREZ
Supervisor


DIANA CRISTINA MEJIA CORREA
Apoyo Técnico/Financiero


JOSE EDUARDO FERRER MURILLO
Apoyo Jurídico

