



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

**CONTRATO No. 4600073297 de 2017**

<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	SUMIMAS
<b>NIT:</b>	8300013381
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	MARIA ISABEL ROBLEDO VELEZ
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	51893003
<b>OBJETO:</b>	Suministro de equipos de cómputo para la dotación de la sala de sistemas y el funcionamiento administrativo de la Institución Maestro Guillermo Velez Velez
<b>VALOR INICIAL:</b>	Ochenta y un millón setecientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos 81.746.384
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	18 días calendario
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	12 de Diciembre de 2017
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	29 Diciembre de 2017

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Ochenta y un millón setecientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos 81.746.384
-------------------------	---

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600073297 de 2017, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

### 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se hizo entrega de los equipos de cómputo con las siguientes características:


hp probook 455 g4

5CD7495R0C	5CD7495R00
5CD7495R1Z	5CD7495R17
5CD7495R1M	5CD7495R23
5CD7495R19	5CD7495R1W
5CD7495R22	5CD7495R1G
5CD7495R1B	5CD7495QYR
5CD7495R1D	5CD7495R0M
5CD7495QXJ	5CD7495R04
5CD7495QZM	5CD7495QZN
5CD7495QZR	5CD7495R0P
5CD7495QZQ	5CD7495R0H
5CD7495R0B	5CD7495QY3
5CD7495QYQ	5CD7495R0J
5CD7495QZL	5CD7495R2D
5CD7495R5N	5CD7495QZS
5CD7495R25	5CD7495QYB
5CD7495QXV	5CD7495R0Z
5CD7495QY4	5CD7495R16
5CD7495R5M	5CD7495QZ8
5CD7495R8Z	5CD7495R2C

tarjeta sdhc

7703165002881


Página 2 de 6

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
Versión. 6		Alcaldía de Medellín


MOUSE	
FCMHH0CVA94KO2	FCMHH0CVA94KOD
FCMHH0CVA94KNV	FCMHH0CVA94KNP
FCMHH0CVA94KNC	FCMHH0CVA94KNN
FCMHH0CVA94KO7	FCMHH0CVA94KNT
FCMHH0CQW88A07	FCMHH0CVA94KNE
FCMHH0CVA94KNY	FCMHH0CVA94KNX
FCMHH0CVA94KND	FCMHH0CQW889Y U
FCMHH0CVA94KNW	FCMHH0CVA94KNG
FCMHH0CVA94KNS	FCMHH0CVA94KNM
FCMHH0CQW889ZV	FCMHH0CVA94KNF
FCMHH0CVA94KO6	FCMHH0CVA94KNL
FCMHH0CVA94KNH	FCMHH0CVA94KN9
FCMHH0CVA94KN6	FCMHH0CQW88A02
FCMHH0CVA94KO8	FCMHH0CVA94KO5
FCMHH0CVA94KNO	FCMHH0CVA94KNA
FCMHH0CVA94KOE	FCMHH0CVA94KNK
FCMHH0CVA94KN5	FCMHH0CQW88A0X
FCMHH0CVA94KN4	FCMHH0CVA94KNR
FCMHH0CVA94KN3	FCMHH0CVA94KNJ
FCMHH0CVA94KNU	FCMHH0CVA94KNQ
tarjeta sdhc	
740617246063	
MORRAL	
735201871011	

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

La entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de afiliación al sistema de Seguridad social y parafiscales

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Enero de 2018	Últimos seis meses	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ




### SUPERVISION

Entre el 26 y el 29 de diciembre 2017 la Profesional Claudia Patricia Jaraba asumió la supervisión del contrato.

### RIESGOS

En cuanto a los riesgos no se materializó ninguno de los identificados

### **3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
11000117	71100000	23360310	160316	4000090772	0009012360	4500012631

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012632	81.746.384	38385	22/05/2018	5000534343	81.746.384	0	100%

NOTA: Los productos fueron entregados por el proveedor en los tiempos estipulados, no obstante se solicitó reserva para realizar el pago en el mes de Marzo de 2018, dado que el corte de facturación se realizó en el mes de diciembre de 2017 y para esta fecha no se había ejecutado el objeto. Se cargará nuevamente en el mes de Marzo con el ingreso de los datos correspondientes (N° de factura, fecha de contabilización, N° de recibo a satisfacción).

Se realiza una nota de crédito por valor de \$24, dado que el operador pasa factura por valor de la orden de compra generada en la tienda virtual \$81.746.384 y el CDP se realizó por 81.746.360, realizando un descuento el operador por \$24.



**SUMIMAS**  
SISTEMA DE SUMINISTROS MUNICIPALES

Nit. 830.001.338-1

Dirección: kilómetro 1,5 Autopista  
Medellín - vía Siberia .  
Teléfono: PBX (571) 8773399-  
(571)5948787  
Reg. Motil: www.sumimas.com  
Regimen: Serviciente@sumimas.com

NOTA CREDITO

No 714


**Datos del Cliente**

Señores : Municipio De Medellín  
NIT : 890905211S8  
Dirección : Cl. 44 N 52 165  
Ciudad : Medellín  
Teléfono : 3855555

Fecha Expedición : 2018.05.21  
Fecha Vencimiento : 2018.06.20  
Vendedor Lilia Glennis Rojas  
Factura 38385

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1007313	Computador Portatil 3.2	40	.60	24.00

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Valor del Contrato	81.746.384
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados (Acumulado)	81.746.384
Recursos no ejecutados (si aplicó)	0
Porcentaje de ejecución financiera	100%

#### 4. INFORME JURÍDICO:

##### Pólizas

La operación principal la hace Colombia compra eficiente, el Municipio realiza una operación secundaria por lo tanto las pólizas son acordadas inicialmente

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los servicios se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia se firma en Medellín, el primer (1) día del mes de junio del año dos mil diez y ocho (2018)

  
SANDRA LUCÍA RODRIGUEZ AGUDELO  
Supervisor