



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

CONTRATO No. 4600076528 DE 2018

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS – METÁLICAS S.R
NIT:	19.303.649-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	19.303.649
OBJETO:	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° LP-AMP-089-2016, PARA LA VIGENCIA 2018
VALOR DEL CONTRATO:	MIL CINCUENTA NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 1.059.083.371)
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES
AMPLIACIÓN N° 1:	UN (1) MES
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	19 DE JULIO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	16 DE OCTUBRE DE 2018
VALOR EJECUTADO:	MIL CINCUENTA NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 1.059.083.371)
% EJECUCIÓN	100%

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600076528 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Medellín cuenta con vos” se pretende ofrecer a la población una educación de calidad, pertinente y con miras a que respondan al fortalecimiento de las capacidades de cada ciudadano y el uso de estas en la sociedad, logrando de este modo un desarrollo integral.

Con fundamento en lo anterior, la Secretaría de Educación en pro de los lineamientos adoptados en el Plan de Desarrollo Municipal, pretende garantizar la prestación del servicio educativo, brindando ambientes adecuados para el aprendizaje y la dignificación del proceso formativo, a través de un equipamiento educativo de calidad, acordes a lo dispuesto en la Dimensión Estratégica N° 4 “Educación de Calidad y empleo para vos”, establecido en el Reto 4.2 “Medellín, camino a la excelencia y calidad”, en su Programa 4.2.4 “Ambientes de aprendizaje para la calidad de la educación” y Proyecto 4.2.4.1 “Mejoramiento de ambientes de aprendizaje”, esto con el fin de garantizar a la población escolar espacios propicios para su formación, eficientes y funcionales, acorde con las necesidades físicas y tecnológicas de cada contexto escolar.

Es así, que en miras de dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría de Educación durante la presente vigencia realizó el diagnóstico de las necesidades de mobiliario escolar en los establecimientos educativos con necesidades prioritarias y las sedes que no han sido atendidas desde el año 2015.

La Secretaría de Educación efectuó entonces la compra de dotación escolar mediante la plataforma de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente según Orden Compra N° 29999, estableciéndose el contrato 4600076528 para dicha adquisición. La entidad contratista Metálicas S.R, realizó el 100% de las entregas establecidas en la Orden de compra, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.


De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato N° 4600076528 de 2018:

- ✓ De acuerdo con el objeto del contrato y alcance del mismo, se establece que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo N° 24511 y Acuerdo Marco de Precios determinado por Colombia Compra Eficiente.
- ✓ Para la entrega del mobiliario escolar se tuvo previsto desde la fecha de vigencia de la orden de compra N° 29999 del 19 de Julio de 2018, con una duración total de 3 meses después de ampliación con fecha de terminación el 16 octubre de 2018. La empresa Metálicas S.R efectuó la totalidad de las entregas en el tiempo estipulado, sin superar la vigencia 2018.
- ✓ Dentro de las responsabilidades y cumplimientos de las obligaciones contraídas por la empresa Metálicas S.R y mediante lo establecido en la orden de compra N° 29999, se requirió a la empresa

en mención suministrar al Municipio de Medellín los artículos equivalente a un valor total de \$ 1.059.083.371:

Descripción	Cantidad	José Sady Suavita Rojas (valor sin IVA)	VALOR TOTAL
SILLA CAFETERIA - AUDITORIO	861	\$ 39.393,94	\$ 33.918.182,34
SILLA NEUM TICA GIRATORIA MONO CONCHA SALA DOCENTE	70	\$ 164.848,48	\$ 11.539.393,60
ESTANTE DE DEPOSITO	30	\$ 165.454,55	\$ 4.963.636,50
TABLERO PARA MARCADOR BORRABLE	367	\$ 167.676,77	\$ 61.537.374,59
SILLA NEUM TICA ADMINISTRATIVA	21	\$ 202.000,00	\$ 4.242.000,00
ESTANTE DE BIBLIOTECA 1	50	\$ 403.030,30	\$ 20.151.515,00
CUERPO CASILLERO DOCENTE ALMACENAMIENTO OBJETOS DOCENTES	38	\$ 498.666,66	\$ 18.949.333,08
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO AULA CON TRES CAJONES	102	\$ 598.989,90	\$ 61.096.969,80
PUESTO DE COMEDOR	310	\$ 446.181,82	\$ 138.316.364,20
CUBÍCULOS DOBLES DE TRABAJO SALA DOCENTE	58	\$ 602.515,15	\$ 34.945.878,70
PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	2080	\$ 86.666,67	\$ 180.266.673,60
PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	1700	\$ 87.050,50	\$ 147.985.850,00
PUESTO DE TRABAJO BIBLIOTECA OPCIÓN 1 - PREDETERMINADA	25	\$ 285.939,39	\$ 7.148.484,75
PUESTO DE TRABAJO BIBLIOTECA OPCIÓN 2	228	\$ 176.969,70	\$ 40.349.091,60
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	200	\$ 184.121,21	\$ 36.824.242,00
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	363	\$ 178.863,64	\$ 64.927.501,32
SALA DE JUNTAS SALA DOCENTE	26	\$ 877.828,28	\$ 22.823.535,28
IVA	1	\$ 169.097.345,01	\$ 169.097.345,01
TOTAL	6530		\$ 1.059.083.371,37

- ✓ De acuerdo con las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios y orden de compra N° 29999, la empresa contratista Metálicas S.R durante la ejecución del contrato cumplió a cabalidad con cada una de ellas, recibiendo por parte del Municipio de Medellín todos los bienes adquiridos a satisfacción, así como también el Municipio y en su defecto la Secretaría de Educación cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente.
- ✓ A la fecha de terminación del contrato fueron entregados por la empresa Metálicas S.R la totalidad del mobiliario pactado en la orden de compra N° 29999, que para efectos de mayor información se relacionan las entregas en las sedes educativas beneficiadas, cumpliendo a cabalidad por parte del contratista con las entregas estipuladas.


Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES:

La empresa contratista Metálicas S.R presentó 165 remisiones relacionando las entregas de mobiliario, de acuerdo a las cantidades requeridas en el contrato suscrito:

CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999				
COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
1	Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo - Sede Escuela Carpinello Amapolita	Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	10413
1	Institución Educativa La Candelaria	Tablero para marcador borrable	20	10402
		Puesto de comedor	5	
		Puesto de trabajo aula secundaria	50	
1	Institución Educativa San Pablo	Puesto de trabajo preescolar	24	10418 10415
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	4	
1	Institución Educativa Maria De Los Angeles Cano Márquez	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	3	10401
		Puesto de trabajo aula secundaria	40	
		Puesto de trabajo preescolar	12	
		Tablero para marcador borrable	10	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	3	
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	3	
1	Institución Educativa La Avanzada	Cubículos dobles de trabajo sala docente	6	10403 10420
		Puesto de trabajo docente	4	
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	2	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	
		Puesto de trabajo preescolar	10	
1	Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	6	10404
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	
1	Institución Educativa Antonio Derka - Santo Domingo - Sede Institución Educativa Antonio Derka	Cubículos dobles de trabajo sala docente	4	10414 10427 10436 10518
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	2	
		Puesto de comedor	10	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	3	
1	Institución Educativa Fe Y Alegría Granizal	Tablero para marcador borrable	18	10419 10437
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	3	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 1 - predeterminada	5	
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	3	
1	Institución Educativa Fe Y Alegría	puesto de comedor	5	10407

CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999				
COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
	Popular 1 - Sede Escuela Fe Y Alegría Popular 2	puesto de trabajo preescolar	11	
		mueble de almacenamiento aula con tres cajones	6	
2	Institución Educativa Fe Y Alegría José María Velaz	Tablero para marcador borrable	6	10417
2	Institución Educativa Villa Del Socorro	Cubículos dobles de trabajo sala docente	6	10412 10417 10428 10438
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	2	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	8	
		Silla neumática administrativa	6	
3	Institución Educativa San Juan Bautista De La Salle	Puesto de trabajo docente	10	10410 10523 10524
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	2	
2	Institución Educativa Ciro Mendía	Puesto de trabajo aula primaria	90	10426
		Puesto de trabajo docente	10	
2	Institución Educativa La Asunción	Puesto de trabajo aula primaria	40	10425
		Puesto de trabajo docente	8	
1	Institución Educativa Federico Carrasquilla - Sede Escuela Divina Providencia	Puesto de trabajo preescolar	10	10423
1	Institución Educativa Federico Carrasquilla	Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	2	10509
1	Institución Educativa Guadalupe	Puesto de trabajo aula primaria	40	10421 10502 10421
		Puesto de trabajo preescolar	24	
		Puesto de comedor	5	
		Puesto de trabajo docente	10	
4	Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño - Sede Escuela Carlos Villa Martínez	Tablero para marcador borrable	5	10429
		Puesto de trabajo aula primaria	200	
		Puesto de trabajo preescolar	12	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	4	
		Puesto de trabajo docente	6	
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	
4	Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño	Puesto de trabajo docente	10	10433 10439
		Tablero para marcador borrable	15	
		Puesto de trabajo aula secundaria	280	
4	Institución Educativa Juan De Dios Cock	Puesto de trabajo aula primaria	40	10435
		Puesto de trabajo preescolar	12	
		Puesto de trabajo aula secundaria	90	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	6	
		Estante de deposito	3	

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999				
COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
		Puesto de comedor	5	
1	Institución Educativa Fe Y Alegría Santo Domingo Savio	Puesto de trabajo preescolar	12	10432 10446
3	Institución Educativa Reino De Bélgica	Puesto de trabajo aula primaria	90	10441
6	Institución Educativa Juvenil Nuevo Futuro	Puesto de trabajo preescolar	24	10442
		Tablero para marcador borrable	5	10505
9	Institución Educativa Asamblea Departamental	Puesto de trabajo aula secundaria	120	10440
		Puesto de trabajo docente	7	
6	Institución Educativa Progresar	Puesto de trabajo aula primaria	90	10448
8	Institución Educativa El Pinal - Sede Escuela El Pinal	Puesto de trabajo aula primaria	40	10447
8	Institución Educativa José Celestino Mutis	Puesto de trabajo aula secundaria	160	10445
6	Institución Educativa Pedregal - Sede Escuela Rafael J. Mejía	Puesto de trabajo aula primaria	120	10501
4	Institución Educativa Javiera Londoño Sevilla	Tablero para marcador borrable	3	10507
4	Institución Educativa Francisco Miranda	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	5	10510 10643
		Sala de juntas sala docente	10	10639
4	Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño - Sede Escuela Tomás Carrasquillas N°1	Puesto de trabajo aula secundaria	240	10511 10517 10514
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	4	
		Tablero para marcador borrable	8	
		Puesto de trabajo docente	8	
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	
4	Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño - Sede Escuela San Isidro	Puesto de comedor	10	10613 10648 10512
		Puesto de trabajo preescolar	12	
		Tablero para marcador borrable	8	
		Puesto de trabajo aula primaria	280	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 2	12	
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	
3	Institución Educativa Fe Y Alegría La Cima	Tablero para marcador borrable	10	10503
4	Institución Educativa Camilo Torres Restrepo	Tablero para marcador borrable	3	10506
		Puesto de trabajo docente	3	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	4	
4	Institución Educativa José María Bravo Márquez	Tablero para marcador borrable	8	10504
9	Institución Educativa Merceditas Gomez Martínez	Tablero para marcador borrable	10	10508 10579
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	5	



CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999

COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
12	Institución Educativa Lola Gonzalez - Sede Escuela Santa Lucía	Tablero para marcador borrable	8	10520
		Puesto de trabajo aula primaria	240	
1	Institución Educativa Guadalupe - Sede Escuela Graciela Jiménez De Bustamante	Puesto de comedor	5	10519
50	Centro Educativo La Aldea - Sede Centro Educativo La Frisola	Puesto de trabajo preescolar	6	10513
5	Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J.	Puesto de trabajo aula secundaria	280	10515 10516 10522
		Puesto de comedor	15	
		Puesto de trabajo aula primaria	40	
		Tablero para marcador borrable	10	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	6	
2	Institución Educativa Pablo Neruda	Tablero para marcador borrable	15	10525
		Puesto de trabajo docente	12	
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	7	
10	Institución Educativa Ana De Castrillón	Puesto de trabajo aula secundaria	90	10526
		Puesto de trabajo aula primaria	90	
60	Centro Educativo Las Playas	Tablero para marcador borrable	6	10557
		Puesto de comedor	5	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	4	
		Puesto de trabajo preescolar	10	
		Puesto de trabajo aula primaria	60	
		Puesto de trabajo aula secundaria	40	
3	Institución Educativa San Lorenzo De Aburra	Puesto de comedor	5	10536
		Puesto de trabajo docente	5	
		Tablero para marcador borrable	5	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	3	
		Puesto de trabajo aula primaria	40	
9	Institución Educativa Mercedes Gómez Martínez - Sede Escuela Nuestra Señora Del Rosario	Puesto de trabajo aula primaria	160	10530 10316 10708
		Puesto de trabajo docente	6	
		Tablero para marcador borrable	5	
		Puesto de trabajo preescolar	10	
		Puesto de comedor	5	
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	4	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 1 - predeterminada	5	
		Cubículos dobles de trabajo sala docente	4	
		cuero casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	

CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999

COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
9	Institución Educativa Mercedes Gomez Martínez - Sede Eterna Primavera	Tablero para marcador borrable	7	10527
		Puesto de trabajo preescolar	10	
		Puesto de trabajo aula primaria	120	
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	3	
9	Institución Educativa Gabriela Gomez Carvajal - Sede Escuela Yepes Isaza	Puesto de trabajo preescolar	24	10528
16	Institución Educativa República De Venezuela	Puesto de trabajo aula secundaria	280	10535 10543 10633
		Tablero para marcador borrable	11	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 1 - predeterminada	5	
		Puesto de trabajo docente	11	
15	Institución Educativa Octavio Calderon Mejia	Puesto de trabajo preescolar	12	10529 10634
		Puesto de trabajo biblioteca opción 2	42	
		Puesto de comedor	10	
11	Institución Educativa Marco Fidel Suarez - Sede Escuela Carlos Obando Velasco	Puesto de trabajo aula primaria	120	10533
3	Institución Educativa Ramón Munera Lopera - Sede Escuela Alto De La Cruz	Puesto de comedor	5	10539
7	Institución Educativa Bello Horizonte	Puesto de trabajo preescolar	12	10450
2	Institución Educativa Republica De Honduras	Puesto de comedor	10	10409
		Puesto de trabajo docente	6	
		Tablero para marcador borrable	6	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	3	
2	Institución Educativa Villa Del Socorro - Sede Escuela Fidel A. Saldarriaga	Puesto de comedor	15	10544
4	Institución Educativa San Agustín	Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	2	10545
		Tablero para marcador borrable	10	
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	3	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	4	
3	Institución Educativa Ramón Munera Lopera	Puesto de comedor	10	10540
8	Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento	Puesto de comedor	5	10541
		Tablero para marcador borrable	1	
		Cubículos dobles de trabajo sala docente	10	
3	Institución Educativa José Roberto Vasquez	Puesto de trabajo biblioteca opción 2	42	10542 10742
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	8	
		Puesto de trabajo docente	10	
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	3	
50	Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya	Puesto de trabajo docente	3	10449
8	Institución Educativa San Francisco De	Puesto de trabajo docente	3	10601



CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999


COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
	Asís	Tablero para marcador borrable	12	
8	Institución Educativa Gabriel Garcia Márquez	Puesto de comedor	5	10602
8	Institución Educativa Juan De Dios Carvajal	Puesto de comedor	5	10548
		Puesto de trabajo docente	5	
8	Institución Educativa Escuela Normal Superior De Medellín	Tablero para marcador borrable	10	10549
8	Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento - Sede Escuela Colinas De Enciso	Puesto de comedor	5	10550
		Puesto de trabajo docente	6	
4	Institución Educativa Alfonso Mora Naranjo	Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	2	10547 10704
		Puesto de trabajo preescolar	12	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	8	
		Puesto de comedor	5	
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	5	
		Estante de deposito	4	
5	Institución Educativa Félix De Bedout Moreno	Puesto de comedor	10	10623 10711 10642
		Puesto de trabajo biblioteca opción 2	42	
90	Centro Educativo Juan Andres Patiño - Anexo Centro Educativo El Cerro	Puesto de trabajo aula primaria	10	10625
5	Institución Educativa Maria Montessori - Sede Escuela La Unión	Puesto de comedor	5	10624 10716
9	Institución Educativa Miraflores - Luis Eduardo Valencia García	Puesto de trabajo docente	4	10618
		Cubículos dobles de trabajo sala docente	6	
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	
8	Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar- Sede Escuela Las Estancias	Tablero para marcador borrable	7	10617
9	Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero Salazar	Puesto de trabajo docente	10	10616
		Puesto de trabajo preescolar	20	
		Tablero para marcador borrable	1	
9	Institución Educativa Mercedes Gomez Martínez - Sede Escuela Juan Manuel González Arbeláez	Puesto de trabajo preescolar	10	10615
		Puesto de trabajo aula primaria	90	
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	3	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 1 - predeterminada	5	
9	Institución Educativa La Milagrosa	Estante de deposito	4	10620
80	Institución Educativa Corvide	Puesto de comedor	10	10628
80	Institución Educativa San José Obrero	Silla neumática administrativa	2	10630

CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999				
COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
		Puesto de comedor	5	10627
		Puesto de trabajo biblioteca opción 2	12	
		Puesto de trabajo preescolar	12	
		Tablero para marcador borrable	5	
80	Institución Educativa Manuel J. Betancur	Puesto de comedor	5	10629
		Tablero para marcador borrable	3	
80	Institución Educativa Manuel J. Betancur - Sede Escuela Gustavo Rodas Isaza	Tablero para marcador borrable	2	10626
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	2	
9	Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo	Silla neumática administrativa	4	10631
		Tablero para marcador borrable	6	
		Puesto de trabajo docente	6	
60	Centro Educativo Travesías El Morro	Tablero para marcador borrable	3	10702 10652
		Puesto de comedor	10	
		Puesto de trabajo docente	3	
		Puesto de trabajo aula primaria	40	
12	Institución Educativa Santa Rosa De Lima - Sede Escuela República De Panamá	Puesto de comedor	10	10635 10745
11	Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Velez	Puesto de comedor	10	10640 10744
16	Institución Educativa Pedro Octavio Amado	Puesto de trabajo preescolar	12	10632
		Puesto de comedor	10	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 2	12	
12	Institución Educativa Francisco Antonio Zea	Silla neumática giratoria mono concha sala docente	30	10638
		Puesto de trabajo docente	6	
		Silla neumática administrativa	4	
16	Institución Educativa Juan Maria Céspedes	Puesto de trabajo preescolar	12	10636 10646
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	7	
		Estante de deposito	5	
		Silla neumática administrativa	1	
		Puesto de comedor	10	
		Silla neumática giratoria mono concha sala docente	30	
		cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	3	
16	Institución Educativa Yermo Y Parres	Puesto de comedor	5	10637
		Tablero para marcador borrable	12	
60	Institución Educativa Carlos Alberto Calderon	Puesto de comedor	5	10595




CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999

COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
12	Institución Educativa Concejo De Medellín	Estante de deposito	10	10703 10651
		Tablero para marcador borrable	15	
		Sala de juntas sala docente	14	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 2	12	
9	Institución Educativa Manuel José Cayzedo	Puesto de trabajo preescolar	12	10653 10701
		Tablero para marcador borrable	12	
		Puesto de trabajo docente	8	
		Puesto de comedor	5	
13	Institución Educativa La Independencia - Sede Escuela Amor Al Niño	Puesto de comedor	10	10706 10746
9	Institución Educativa La Pastora	Puesto de comedor	10	10707 10717
9	Institución Educativa La Pastora	Tablero para marcador borrable	1	10317
5	Institución Educativa José Asunción Silva	Puesto de trabajo biblioteca opción 2	18	10712
60	Institución Educativa Barrio Santa Margarita	Cubículos dobles de trabajo sala docente	4	10715
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	
		Puesto de trabajo preescolar	10	
12	Institución Educativa Lola Gonzalez	Tablero para marcador borrable	10	10650
12	Institución Educativa Santa Rosa De Lima	Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	2	10649
		Tablero para marcador borrable	5	
16	Institución Educativa Fátima Nutibara	Cubículos dobles de trabajo sala docente	6	10709
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	
14	Institución Educativa Inem José Félix De Restrepo - Sede Escuela Guillermo Echavarría Misas	Tablero para marcador borrable	1	10714
		Puesto de trabajo docente	2	
		Silla neumática giratoria mono concha sala docente	10	
70	Centro Educativo El Manzanillo	Puesto de trabajo biblioteca opción 2	12	10741 10315
		Puesto de comedor	5	
15	Institución Educativa José Acevedo Y Gomez - Sede Escuela La Colina	Puesto de comedor	5	10733 10747
16	Institución Educativa Horacio Muñoz Suescun - Sede San Pablo	Puesto de comedor	5	10732
16	Institución Educativa Fátima Nutibara - Sede Escuela Sofía Ospina De Navarro	Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	1	10749
		Puesto de comedor	5	10731
60	Institución Educativa Lusitania - Paz De Colombia - Sección Escuela El Tírol	Puesto de comedor	5	10726 10739
		Puesto de trabajo docente	5	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 1 - predeterminada	5	

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
Versión. 6		Alcaldía de Medellín

CONTRATO 4600076528 DE 2018 – ORDEN DE COMPRA N° 29999				
COMUNA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MOBILIARIO	CANTIDAD	REMISIÓN
		Estante de biblioteca 1,30 mts administración y resguardo de textos en la biblioteca	4	
60	Institución Educativa San Cristóbal	Sala de juntas sala docente	2	10724 10740 10748
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	2	
		Estante de deposito	4	
90	Centro Educativo Juan Andres Patiño - Anexo Centro Educativo Piedra Gorda	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	3	10725 10736
		Tablero para marcador borrable	4	
		Puesto de trabajo aula primaria	10	
16	Institución Educativa Horacio Muñoz Suescun	Cubículos dobles de trabajo sala docente	10	10727 10738
		Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	4	
90	Centro Educativo Juan Andres Patiño	Puesto de trabajo aula primaria	30	10729
		Puesto de trabajo aula secundaria	30	
		Puesto de trabajo docente	3	
		Tablero para marcador borrable	6	
		Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	2	
80	Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann - Sede Escuela La Verde	Tablero para marcador borrable	4	10621
80	Institución Educativa Angela Restrepo - Sede Escuela Luis Guillermo Echeverry Abad	Tablero para marcador borrable	8	10622
80	Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann	Tablero para marcador borrable	10	10718
		Puesto de trabajo preescolar	10	
		Puesto de trabajo biblioteca opción 2	12	
7	Institución Educativa Vallejuelos	Puesto de trabajo docente	10	10743
		Silla neumática administrativa	4	
		Tablero para marcador borrable	8	
16	Institución Educativa Alcaldía de Medellín Sede Escuela Yermo y Parres	Puesto de comedor	5	10314
16	Institución Educativa Yermo Y Parres - Sede Escuela Guillermo Valencia	Tablero para marcador borrable	8	10750
50	Centro Educativo La Aldea	Puesto de trabajo preescolar	6	10735
90	Institución Educativa Santa Elena	Puesto de comedor	10	10728
90	Institución Educativa Santa Elena	Cuerpo casillero docente almacenamiento objetos docentes	2	
90	Institución Educativa Santa Elena	Puesto de trabajo biblioteca opción 2	12	
9	Bodega Alejandro Echavarría	Sillas de cafetería / Auditorio	861	10612 10614
TOTAL ARTICULOS ENTREGADOS			6530	

La logística para el plaqueteo de los bienes es instaurado por la Secretaría Suministros y Servicios mediante la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Municipio de Medellín, consolidando la

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

información por cada una de las instituciones educativas y el total del mobiliario entregado a estas, realizando de manera conjunta el registro de bienes y los cuales a la fecha de liquidación del contrato se encuentra en proceso de plaqueteo, la supervisión estará pendiente del cargue de estos bienes y dar por concluida esta obligación, a fin de que no se presente inconsistencias en las carteras de los directivos docentes y supervisor del contrato.

Los soportes o comprobantes de entrega se consolidaran en la carpeta contractual, soportando lo establecido en la orden de compra y certificando mediante el presente informe, que la entrega del mobiliario se ha llevado a cabo con respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.

CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA:

La empresa Metálicas S.R realizó la entrega del mobiliario escolar dentro de los plazos establecidos por el Acuerdo Marco de Precios.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Para la supervisión de este contrato la Secretaría de Suministros y Servicios designo al servidor público Mario Antonio Muñoz Pimenta, el cual supervisó la ejecución de la orden de compra N° 29999 y obligaciones del contratista, como también el estricto control en el cumplimiento del objeto del contrato y ejerciendo una vigilancia técnica, administrativa y financiera del suscrito.

La empresa remitió la certificación de paz y salvo por todo concepto, pago de aportes de empleados al sistema de salud, pensiones, riesgo profesionales, aportes a parafiscales firmado por el Representante Legal José Sady Suavita Rojas para la presentación de la factura la cual hace parte integral del expediente contractual.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
27/07/2018	Julio 2018	José Sady Suavita Rojas C.C 19.303.649 de Bogotá
02/08/2018	Agosto 2018	José Sady Suavita Rojas C.C 19.303.649 de Bogotá
05/09/2018	Septiembre 2018	José Sady Suavita Rojas C.C 19.303.649 de Bogotá
19/10/2018	Octubre 2018	José Sady Suavita Rojas C.C 19.303.649 de Bogotá

Período de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Total pagado en el periodo
Julio	351993057	\$ 2.553.200	\$ 9.156.100	\$ 1.347.700	\$ 2.126.000	\$ 15.183.000
Agosto	29399628	\$ 2.616.500	\$ 9.501.200	\$ 1.408.400	\$ 2.202.700	\$ 15.728.800

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Total pagado en el periodo
Septiembre	29953386	\$ 2.844.400	\$ 10.145.500	\$ 1.540.300	\$ 2.433.500	\$ 16.963.700
Octubre	30512786	\$ 3.124.500	\$ 10.991.100	\$ 1.656.800	\$ 2.585.800	\$ 18.358.200

La supervisión del contrato luego de realizada la totalidad de las entregas, efectuó mediante el radicado N° 201820065294 del 30 agosto de 2018 la solicitud correspondiente ante la unidad de Bienes Muebles, para el respectivo plaqueteo a fin de consolidar contablemente la información del suscrito. Los comprobantes serán remitidos para su respectiva gestión, y al término de la culminación de la marcación se efectuara por parte de la supervisión las revisiones correspondientes a fin de que todo lo entregado este ingresado correctamente en el sistema. Los comprobantes serán adjuntados mediante medio magnético al expediente contractual para mayor información.

Las partes acordaron ampliar el contrato por un (1) mes más, según solicitud de la entidad contratistas aduciendo que de acuerdo con la naturaleza del contrato, este conlleva procesos de manufactura en componentes de acero, los cuales presentaron inconvenientes ajenos a la voluntad de la empresa, considerando que los proveedores de tubería incumplieron con las fechas de entrega de varias de las referencias requeridas para la producción del mobiliario escolar. Este retraso por ende afectó los demás proceso de producción (labores de trazo, corte, plegado, soldadura, pintura y ensamble) para la elaboración de los puestos de primaria, secundaria y puesto de comedor, los cuales son el mayor componente de la orden de compra. El atraso en el pedido del material se tradujo en aproximadamente el 30% del pedido negociado con el proveedor.

Por lo anterior y con el fin de salvaguardar los intereses y compromisos adquiridos entre las partes se realizó la ampliación del contrato hasta el 16 de octubre de 2018, tiempo requerido para subsanar los faltantes de materia prima y completar la producción del mobiliario solicitado

EVALUACIÓN AL CONTRATISTA:

Número de Contrato Secretaría Suministros y Serv Estado En Ejecución
 Objeto del Contrato

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación
Evaluación del Contratista						
Criterios	Descripción					Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL					5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL					5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION					5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD					5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA					5
Juridico	CUMEL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL					5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL					5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS					5

Número de Contrato Secretaría Suministros y Serv Estado En Ejecución
 Objeto del Contrato Dotación de mobiliario escolar para las diferentes Instituciones Educativas oficiales a través del Acuerdo Marco de Precios N°

Supervisores	Interventores	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación
Evaluación del Contratista						
Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)				
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5				
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5				
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5				
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5				
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5				
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5				
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5				
	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación	
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00	
	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="20,00"/>	<input type="text" value="40,00"/>		


Por lo anterior, y de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios, se concluye un total y satisfactorio cumplimiento de lo suscrito entre las partes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

El contrato N° 4600076528 de 2018 conto para su ejecución con un presupuesto de \$ 1.059.083.370, los cuales por determinación de la Secretaría de Hacienda y mediante la aprobación del comité interno de contratación de la Secretaría de Educación, aprobó para el estudio previo N° 22704 un monto total de \$ 1.484.314.699. Es así, que la orden de compra N° 29999 y contrato en mención conto para su ejecución inicial con el N° de registro Presupuestal 4500012760 y determinando como forma de pago del contrato, transferencia electrónica a la cuenta suscrita por el contratista ante el Municipio de Medellín, mediante pago único con previo visto bueno del supervisor contra entrega, efectuando el pago de la factura N° 10210. De las transacciones realizadas se relaciona la imputación presupuestal del contrato, para mayor información:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022917	71100000	23360211	160352	4000093210	9012695	4500012760

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012760	\$ 1.059.083.370	10210	19/10/2018	5000550149	\$ 1.059.083.370	\$ 0,00	100,00 %

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

✓ Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor Total del Contrato	\$ 1.059.083.370
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 1.059.083.370
Porcentaje de ejecución financiera	100,00 %

La supervisión realizada por la Secretaría de Educación, evaluando el proceso financiero del contrato entre las partes y ajustando los valores de las facturas; hace claridad en este informe, que mediante el pago de la factura N° 10210, no hay recursos restantes en el pedido presupuestal 4500012760 y que a la terminación del contrato está totalmente saneado.

Dentro de los parámetros establecidos en el contrato y como requisito para la liquidación del mismo, el Municipio de Medellín realizó mediante la unidad de Tesorería de Rentas el ajuste y cruce de cuantas, con el previsto de revisar si la empresa Metalicas S.R posee deudas pendientes con el Municipio de Medellín y por el cual en dicha revisión la entidad contratista al momento del presente informe no ostenta valores de mora con el Municipio de Medellín para la terminación del mencionado contrato.

Es por lo anterior, que en el presente informe financiero se deja constancia de los movimientos realizados para el pago de la factura, dando claridad que los recursos comprometidos para dicho contrato por parte de la supervisión se ejecutaron de manera satisfactoria.

Para efectos de información, igualmente se relaciona la ejecución y gestión relacionada por la Unidad Financiera de la Secretaría de Educación, realizando mediante un seguimiento económico de todas las transacciones involucradas, todo con el fin de evidenciar un detallado y ajustado control de los recursos comprometidos durante lo corrido del contrato, resumiendo así en el siguiente cuadro los valores y el pago de la factura en el mes de octubre de 2018:

CONTROL DE PAGOS EN SAP:

Contrato	Proveedor	Número Pedido	Pos. Pedido	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Valor Recibido	Fecha Contabiliza	Fondo
4600076528	1200035600	4500012760	10	5000550149	5000356599	10210	\$ 25.595.858,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	20	5000550149	5000356599	10210	\$ 13.731.838,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	30	5000550149	5000356599	10210	\$ 5.906.744,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	40	5000550149	5000356599	10210	\$ 73.229.576,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	50	5000550149	5000356599	10210	\$ 5.048.005,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	60	5000550149	5000356599	10210	\$ 23.980.285,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	70	5000550149	5000356599	10210	\$ 22.549.722,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	80	5000550149	5000356599	10210	\$ 72.705.406,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	90	5000550149	5000356599	10210	\$ 164.596.540,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	100	5000550149	5000356599	10210	\$ 41.585.585,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	110	5000550149	5000356599	10210	\$ 214.516.641,00	23/10/2018	110022917

Contrato	Proveedor	Número Pedido	Pos. Pedido	Documento Material	Documento Contable	Nro. Factura	Valor Recibido	Fecha Contabiliza	Fondo
4600076528	1200035600	4500012760	120	5000550149	5000356599	10210	\$ 176.102.999,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	130	5000550149	5000356599	10210	\$ 8.506.700,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	140	5000550149	5000356599	10210	\$ 48.015.433,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	150	5000550149	5000356599	10210	\$ 43.821.000,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	160	5000550149	5000356599	10210	\$ 77.263.824,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	170	5000550149	5000356599	10210	\$ 27.159.998,00	23/10/2018	110022917
4600076528	1200035600	4500012760	180	5000550149	5000356599	10210	\$ 14.767.216,00	23/10/2018	110022917
VALOR TOTAL PAGADO							\$ 1.059.083.370		

4. INFORME JURÍDICO:


Dentro de las medidas y procedimientos que fueron impartidas para la concertación de la orden de compra N° 29999 y contrato, se hizo necesaria la verificación de la información entre la Secretaría de Educación y la empresa contratista Metalicas S.R, con el objetivo principal de realizar un control y seguimiento a los aspectos jurídicos para el perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyeron el plazo, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, modificaciones; de tal manera que dichos aspectos implican el cumplimiento de las cláusulas contractuales suscritas en el Acuerdo Marco de Precios.

Las garantías, obligaciones y multas del presente contrato se encuentran sujetas al Acuerdo Marco de Precios de Mobiliario escolar, mediante el cual se describen en la cláusula 17 y 18 del contrato las vigencias y monto establecidos para dicho Acuerdo.

Por tanto, según las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios la entidad contratista Metalicas S.R no requirió la entrega de pólizas al Municipio de Medellín.

De conformidad con las cláusulas prescritas en el Acuerdo Marco de Precios y orden de compra N° 29999 y de acuerdo a la ejecución del contrato 4600076528 de 2018, el Municipio de Medellín y la empresa contratista Metalicas S.R, establecen que a la fecha de terminación del suscrito, las obligaciones y responsabilidades de las partes, se han cumplido de manera satisfactoria y por las cuales no se han presentado sanciones o multas.

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Educación y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100 %.
- Los Bienes fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los treinta (30) días del mes de Octubre, del año dos mil dieciocho (2018)



MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA
Supervisor Contrato N° 4600076528 de 2018
Líder de Proyecto Servicios Generales
Secretaría de Educación