


Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	


**CONTRATO No. 4600077295 DE 2018
ORDEN DE COMPRA 31623, ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2015.**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	MOTORES Y MÁQUINAS S.A. (MOTORISA)
NIT:	860.019.063
REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL HUMBERTO VEGALARA FRANCO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	80.408.452
OBJETO:	Adquisición de Vehículo
VALOR INICIAL:	Doscientos ocho millones ciento cincuenta y tres mil seis cientos cuarenta y ocho pesos M/L (\$208.153.648,00) incluido IVA e ICO.
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Doscientos ocho millones ciento cincuenta y tres mil seis cientos cuarenta y ocho pesos M/L (\$208.153.648,00) incluido IVA e ICO.
DURACIÓN INICIAL:	Dos (2) meses
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Dos (2) meses
FECHA DE INICIO:	Septiembre 28 de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Noviembre 28 de 2018
VALOR EJECUTADO:	Doscientos ocho millones ciento cincuenta y tres mil seis cientos cuarenta y ocho pesos M/L (\$208.153.648,00) incluido IVA e ICO.

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600077295 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	
		Alcaldía de Medellín

Se recibió a satisfacción 1 vehículo MICROBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 EURO V MT 2200CC con combustible Diésel, según especificaciones técnicas, el cual relaciono a continuación

Factura de Venta	Referencia	Color Vehículo	Año Modelo	CHASIS	MOTOR	PLACAS
NDH/372	MICROBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 EURO V MT 2200CC	Blanco Ártico	2019	8AC906657KE159719	651955W0085400	OML-990

2. INFORME ADMINISTRATIVO: CCE-312-1-AMP-2015

El presente contrato se realizó por la tienda virtual de Colombia Compra eficiente, por medio del acuerdo marco de precios No CCE-312-1-AMP-2015 a través de la orden de compra N° 31623 del 28 de septiembre del 2018; por lo que no es posible tener acceso a las pólizas respectivas.

Se verifica el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, como se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11/10/2018	Seis (6) meses anteriores	José Vicente Rozo Monroy TP: 27391-T

- Se envió solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipios con sus respectivos formatos y radicados los cuales se anexan a este informe
- El contrato no tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisor.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgo.
- En este contrato no hay lugar a comodatos.
- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP.



Número de Contrato 4500012831 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 1 Legalizado
Objeto del Contrato Adquisición de vehículo

Supervisores	Interventores	Supervisor Terceporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento
Evaluación del Contratista							
Criterios		Descripción				Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Administrativo		CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL				4	
Administrativo		CUMPL. DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL				4	
Administrativo		CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION				5	
Administrativo		CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD				4	
Financiero y contable		OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA				4	
Juridico		CUMPL. NORMAS SEGUR. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL				5	
Juridico		CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL				4	
Juridico		CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS				5	
Técnico		CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES				4	
Técnico		DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD				4	
Técnico		ROBBERIA DEL PERSONAL CLAVE				4	
Técnico		INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO				4	
Técnico		MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA				4	
Técnico		OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES				4	
Técnico		QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO				4	
						<p>Administrativo 30,00 % Financiero y c 20,00 % Jurídico 20,00 % Técnico 30,00 % Total % Calificación 60,00</p>	

- Durante la ejecución del contrato, este no fue sujeto de auditoria por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	70700000	23390520	160206	4000094453	0009012857	4500012831

- Relación final de los pagos:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado \$	Saldo \$	Porcentaje de Ejecución
4500012831	208.153.648	NDH/372	26.11.2018	5000554424	191.297.390	16.856.258	91.90%
4500012831	208.153.648	ADH-90	26.11.2018	5000554430	12.617.668	4.238.590	97.96%
4500012831	208.153.648	ADH-89	26.11.2018	5000554429	732.563	3.506.027	98.32%
4500012831	208.153.648	ADH-91	26.11.2018	5000554428	3.506.027	0	100%
Total					208.153.648		

Cód. FO-ADQU-119

Formato

FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o
Interventoría

Versión. 6

Alcaldía de Medellín

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$208.153.648
Adiciones	\$0.00
Valor total del contrato más adiciones	\$208.153.648
Pagos Realizados (Acumulado)	\$208.153.648
Porcentaje de ejecución financiera	100%

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de anular.

Reporte "Control de pagos" TRAMIT ACTAX.

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	26/11/2018
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Sumi y Servicios CONTROL DE PAGOS	
PROYECTO:	1000000
CONTRATO:	4600077295
CONTRATISTA:	MOTORES Y MAQUINAS S.A. (MOTORISA)
VALOR ADJUDICADO:	*208.157.648,00
VALOR ANTICIPO:	
PLAZO:	62 Dias
FECHA ACTA DE INICIO:	28-09-18
FECHA DE TERMINACION:	28-11-18
OBLIGACIONES LABORALES:	860019063
OBJETO:	Adquisición de Vehículo

META FÍSICA TOTAL 0.00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	208.157.648,00
Valor contractual acumulado	208.157.648,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	208.157.648,00
INVER. EJE. ACUM	208.157.648,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	208.157.648,00
valor acumulado	208.157.648,00
Acumulado días	59
% de tiempo acumulado	95,16%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00
20007201	
PROG DE GASTOS	208.157.648,00
valor acumulado	208.157.648,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00



4. INFORME JURÍDICO:

El bien se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "...Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario." Esta orden de compra no requiere de pólizas, ya que éstas están contempladas dentro del contrato del Acuerdo Marco de Precios correspondiente

La entrega de los vehículos se realizó en el tiempo pactado y fue conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.


Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

No hubo lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, este contrato no requiere liquidación por ser un contrato de ejecución instantánea. En consecuencia, se deja constancia de la ejecución contractual del mismo de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente.

Para constancia, se firma en Medellín, a los treinta (30) días del mes de noviembre, del año dos mil diecisiete (2018).

Atentamente,


Pedro Horacio Vásquez Ortiz
Supervisor

Sandra Patricia Benavides Ríos, Apoyo jurídico
Margarita Maria Sierra Palacio Apoyo Administrativo
Subsecretaría de Ejecución Contractual, Secretaría de Suministros y Servicios

