



Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

CONTRATO 4600077874 de 2018

**ORDEN DE COMPRA 32736 (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) - ACUERDO MARCO DE
PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2015**

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT:890.905.211-1
CONTRATISTA:	PRACO DIDACOL S.A.S.
NIT:	860.047.657
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO ANDRÉS MEJÍA ROZO
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:	79.778.163
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO Y ESPECIALES PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
VALOR INICIAL:	\$291.312.455 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	\$291.312.455 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS)
DURACIÓN INICIAL:	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
FECHA DE INICIO:	02/11/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	24/12/218
VALOR EJECUTADO:	\$291.312.455 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS)

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600077874 de 2018, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento ha sido conforme a las especificaciones estipuladas en el acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos CCE-312-1-AMP de 2015.

Se creó un (1) evento de cotización para la adquisición del vehículo, haciendo uso del portal Colombia Compra Eficiente, para efectos del contrato en mención se relaciona el evento 62540 referente a la adquisición de un tractocamión:

EVENTO DE COTIZACIÓN	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	ESTADO
Volqueta : 62540	17/10/2018	19/10/2018	FINALIZADO

Se recibió a satisfacción un (1) vehículo tipo volqueta doble troque HINO FM8J, del cual se recibió según especificaciones técnicas las cuales relacionamos a continuación

DESCRIPCIÓN	PLACA	N° CHASIS	N° MOTOR	NUMERO DE SERIE	FACTURA No.
VOLQUETA DOBLE TROQUE HINO FM8J	OML435	9F3FM8JLTJXX10470	J08EUB15491	9F3FM8JLTJXX10470	2110067

Se anexa registro fotográfico de la recepción del vehículo en la planta la Iguaná de la Secretaría de Infraestructura Física. (Figura 1, 2 y 3)

ESPACIO EN BLANCO



Figura 1: Volqueta Doble Troque HINO FM8J



Figura 2: Volqueta Doble Troque HINO FM8J





Figura 3. Volqueta Doble Troque HINO FM8J

El proveedor cumple con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en los pliegos de condiciones las cuales se listan a continuación:

Descripción	Estudios Previos	Vehículo Adquirido
Tipo Vehículo	Volqueta Doble Troque de tracción 6x4	HINO FM8J
Modelo	2018 en adelante	2018
Motor	Ciclo Diésel (ACPM)	Ciclo Diésel (ACPM)
Requerimiento mínimo de estándar de emisiones	EURO IV o EURO V	EURO IV
Potencia	Mínimo 245 HP	246.5 hp @2500 rpm
Cilindraje Máximo	12.800 cm3	7.684 cm3
Caja de Velocidades	Mecánica mínimo 6 velocidades adelante	Mecánica 9 velocidades Adelante, 1 Reversa
Frenos de servicio	100% Aire + ABS	100% Aire, ABS
Freno adicional	Freno de ahogo y/o freno motor	Freno de Motor
Sistema Eléctrico	12 o 24 V	24 V
Capacidad de carga en Volumen	La capacidad volumétrica de la adecuación tipo volco debe ser de 14 m ³ procurando que sea el máximo posible según capacidades del vehículo	14 m ³
Capacidad de carga en peso	mínimo 15.000 kg	15.820 Kg
Llantas	Delanteras: Direccionales para terreno mixto, tipo sellomatic. Traseras: tracción (de máxima tracción) tipo sellomatic	Delanteras: Direccionales para terreno mixto, tipo sellomatic. Traseras: tracción (de máxima tracción) tipo sellomatic

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Además, el proveedor cumple con las especificaciones esenciales, las cuales se listan a continuación.

- garantizó la calidad y el funcionamiento del vehículo, sus accesorios y su correspondiente adecuación.
- Entregó manuales o catálogos de garantía, operación, mantenimiento y despiece, impresos en español.
- Entrego el Soat vigente a noviembre 30 de 2019
- Realizó capacitación teórico-práctica para 15 personas entre ingenieros y conductores de la unidad sobre la operación, mantenimiento y seguridad del equipo.
- Entregó el vehículo con las especificaciones detalladas en los plazos máximos que se establezcan bajo el mecanismo de adquisición seleccionado (selección abreviada acuerdo Marco, Subasta)
- Entregó el vehículo matriculado ante la autoridad de transporte y tránsito del municipio de Medellín con placa oficial.
- La totalidad del vehículo fue entregado en la ciudad de Medellín en el lugar indicado por la secretaria.
- El equipo se encuentra agenciado dentro del Área metropolitana del Valle de Aburrá y se tiene adquisición de las partes y repuestos de forma ágil y eficiente.
- Designó un empleado para que atienda las solicitudes que demandó el municipio de Medellín en el desarrollo de la compra.

Durante la ejecución del contrato se cumplen con las obligaciones tanto del proveedor como de la entidad compradora (Municipio de Medellín) las cuales están establecidas en el **ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP DE 2015.**

Efectivamente este proceso de adquisición apoyo al cumplimiento de lo dispuesto en el plan de desarrollo, dimensión 5: “Por una movilidad sostenible”, reto 5.2.: “Medellín por una mejor movilidad”, programa: 5.2.2. “Proyectos de infraestructura para la movilidad de la ciudad”, proyecto 5.2.2.2 “Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad”, contempla las actividades encaminadas a garantizar la confiabilidad, disponibilidad y operatividad de los equipos y maquinaria del parque automotor pesado adscrito a la Secretaría, mediante el plan de renovación y adquisición de vehículos y maquinaria que permite asegurar la modernización y el cuidado del medio ambiente.

Para un total ejecutado de \$291.312.455 equivalente al 100% del presupuesto del contrato. Se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión los bienes relacionados en los cuadros presentados en el presente numeral.

La Supervisión deja constancia que los trabajos ejecutados cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas definidas en los pliegos de condiciones y normativa aplicable. El contratista acreditó ante la Supervisión el pago de seguridad social y parafiscal, de acuerdo con la ley.

El Municipio se reserva la revisión de los suministros durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

De acuerdo con la naturaleza del Contrato, el Equipo de Supervisión validó el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

En el siguiente cuadro se detalla los datos de la certificación respecto al pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en el documento en el cual, el Revisor Fiscal certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que intervino en las actividades de ejecución del contrato.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
19/02/2019	Últimos 6 meses	Mario Andres Rojas Bernal – Revisor fiscal principal- T.P 199722-T

- La supervisión envió solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipio con sus respectivos formatos y radicados los cuales se anexan a este informe.
- El Contrato no presentó modificaciones contractuales durante el período reportado.
- El contrato no tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisor.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgo.
- En este contrato no hay lugar a comodatos.
- A continuación, se presenta la evaluación al contratista en SAP, según los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones pertinentes:

ESPACIO EN BLANCO

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600077874 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado
 Objeto del Contrato: ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO Y ESPECIALES PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación: 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600077874 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado
 Objeto del Contrato: ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE PESADO Y ESPECIALES PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico


Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación: 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto contractual:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	74100000	23350211	160144	4000094922	9013011	4500012903

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje Ejecución
4500012903	\$291.312.455	2110067	11/12/2018	5000559675	\$287.334.000	\$ 3.978.455	98,63%
4500012903	\$291.312.455	FOC-10902	11/12/2018	5000559676	\$ 1.548.400	\$ 2.430.055	99,16%
4500012903	\$291.312.455	FOC-11243	14/12/2018	5000560724	\$ 2.430.055	\$ 0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$291.312.455
Adiciones	\$0
Total, valor del contrato más adiciones	\$291.312.455
Pagos Realizados (Acumulado)	\$291.312.455
Recurso no ejecutado	\$0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

a. El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

El contratista no fue sancionado por incumplimiento, ni se suscitó ninguna controversia.

b. Relación del soporte del debido proceso

No aplicó.

c. Estado de las garantías del contrato

El contratista presenta debidamente la Garantía Única de Cumplimiento, póliza No. 3004266 de la Previsora S.A, Compañía de Seguros, Nit: 860.002.400-2, expedida el 16/02/2017, con el siguiente valor amparado.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Previsora S.A. Compañía de Seguros	3004266	Cumplimiento	27/01/2017	01/05/2019	N/A	\$5.500.000.000

* Las pólizas vienen estipuladas desde el ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP DE 2015.

Recibo y terminación del contrato:

El día 24 de diciembre de 2018 las partes se reunieron con el fin de suscribir y firmar el acta de recibo y terminación, dando constancia que los suministros se recibieron según las especificaciones técnicas, se anexa evidencia del documento firmado.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Acta de Recibo y Terminación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 3		

CONTRATO 460007874 de 2018
ORDEN DE COMPRA 32736 (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) - ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CCE-312-1-AMP-2615

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NIT 890 401 211-1
CONTRATISTA:	PRACO DIDACOL S.A.S.
NIT:	890 047 657
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:	CEDULA EXTRANJERA 420 810
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO Y ESPECIALES PARA LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
VALOR INICIAL:	\$291.312.455 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES:	\$291.312.455 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS)
DURACIÓN INICIAL:	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS
FECHA DE INICIO:	02/11/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES:	24/12/2018
VALOR EJECUTADO:	\$291.312.455 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS)

En la ciudad de Medellín, el día 24 de diciembre de 2018, se reunieron **RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR** como Supervisor y **CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ**, quien actúa en calidad de representante legal de PRACO DIDACOL S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de recibir y entregar el mercancía, dando constancia de lo siguiente:

Cordialmente,

RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR
Líder Programa Maquinaria y Equipos (E)
Supervisor

CAROLINA URREGO OSORIO
Apoyo jurídico

YESICA TATIANA PÉREZ CASTRO
Apoyo administrativo, financiero y contable

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Acta de Recibo y Terminación	 Alcaldía de Medellín
Versión. 3		

- El contrato se ejecutó y entrega con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el Informe Final de Supervisión y demás documentos asociados al contrato, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.
- De los bienes y/o servicios recibidos, se realizan las siguientes observaciones:
Se recibió a satisfacción un vehículo tipo volquete doble tracción marca HINO F8U con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN VOLQUETA DOBLE TRACCION (HINO F8U)	PLACA	N° CHASIS	N° MOTOR	NUMERO DE SERIE	FACTURA No.
	081115	99F059L1TJXX10470	255EUB15-801	1F05F8MLTJXX16470	2110067



- Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las los servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y el acuerdo marco de precios. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firmó la presente acta por cuarenta y una intervención, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre, del año dos mil dieciocho (2018) para dar cumplimiento al contrato que se suscribió a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

RUPERTO ANTONIO MURILLO SALAZAR
Supervisor y/o Interventor

CLAUDIO ANDRÉS SOTO RAMÍREZ
Representante Legal

