



| | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 13 | | |

CONTRATO No. 4600091674 DE 2021

ORDEN DE COMPRA TECV 76743

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 de Julio de 2022

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE: | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |
| CONTRATISTA: | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A |
| NIT: | 830.037.946 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Carlos Alberto Franco Rios |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | 17.052.933 |
| OBJETO: | Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia. |
| VALOR INICIAL: | Catorce millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintitrés pesos (\$14.495.023) |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES: | Catorce millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintitrés pesos (\$14.495.023) |
| DURACIÓN INICIAL: | Cuarenta y nueve (49) días calendario |
| AMPLIACIONES: | Cuarenta y cinco (45) días calendario |
| DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | Noventa y cuatro (94) días calendario |
| SUSPENSIONES | N/A |
| FECHA DE INICIO: | 28 de septiembre de 2021 |

| | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 13 | | |

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | 31 de diciembre de 2021 |
| VALOR EJECUTADO: | Catorce millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintitrés pesos (\$14.495.023) |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600091674 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso la Policía Nacional en sus dependencias requiere los siguientes ítems:

Lote. GRANDES SUPERFICIES

Características técnicas:

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| 1 400 | GS-DVD BLU-RAY BD-R 25GB IMPRIMIBLE cod: 8490777 p8490777 10/08/2021 | 150.0 Unidad | 3.011,00 | 451.650,00 |
| 2 400 | GS-CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD FELPA cod: 900500174 p900500174 10/08/2021 | 200.0 Unidad | 928,00 | 185.600,00 |
| 3 400 | GS-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD GOB 3 AÑOS 1-9 UND cod: 900509599 p900509599 10/18/2021 | 1.0 Unidad | 13.582.945,00 | 13.582.945,00 |
| 4 400 | Gravámen adicional (Gran Almacén) | 1.0 Peso (COP) | 274.828,00 | 274.828,00 |
| | | | | 14.495.023,00 COP |

Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso de los procesos de Contratación de Mínima Cuantía, a través del catálogo llamado Grandes Superficies.

| | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | <p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  |
| Versión. 13 | | |

El 28 de septiembre se realizó la orden de compra #76743 para el proveedor Panamericana Librería y Papelería S.A. El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior.

En el proceso contractual se presentó el 16/11/2021 una modificación en la fecha de vencimiento de la orden de compra para realizar la descarga y validación funcional del Ítem # 2 relacionado en la tabla anterior. Hasta la fecha no se ha presentado alguna otra novedad en la orden de compra. Los ítems fueron recibidos al 100% a satisfacción por parte de la supervisión y los apoyos designados para ello.

El hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario: <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/76743>

- Se deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato:

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|-------------------------------------|-------------------|
| Estampilla Universidad de Antioquia | 119.497,00 |
| Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% | 155.347,00 |
| | 274.844,00 |


2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/11/2021 | 01 /10/2021 a 31/10/2021 | Sara Milena Valencia Bernate |

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

No aplica para este contrato, sin embargo, se realiza Acta de entrega al Organismo

| | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GESE-050 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 1 | FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles | |

QUIEN ENTREGA: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

CONVENIO MARCO: 4600088692 de 2021

OBJETO: Entregar al Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, bienes muebles con destinación específica al Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística N 6, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.

VALOR: SEIS CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS \$637.250.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes de consumo que a continuación se detallan:


*Dr. Sandra A
0212 2021
14-45
Laboratorio
Regional*


| RELACION DE BIENES PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600091674 DE 2021 Modalidad de mínima cuantía mediante la causal de grandes superficies y acuerdos marco de precios, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------|----------------|------------------|
| Item | FACTURA | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 001-148229 | GS-DVD BLU-RAY BD-R 25GB IMPRIMIBLE | 150 | \$3.011 | 379,548 |
| 2 | 001-148229 | GS-CD GRABABLE -R 700MB 80' UNIDAD | 200 | \$928 | 155,956 |
| SUBTOTAL | | | | | \$535.504 |
| IVA 19% | | | | | \$101.746 |
| TOTAL | | | | | \$637.250 |

Anexos: Relación de documentos que se entregan con esta acta: Factura

La Secretaría de Seguridad y Convencia entrega a entera satisfacción los bienes antes mencionados, los cuales el organismos beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Municipio de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar al inventario y a los estados contables del organismo de seguridad y Justicia los bienes aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.

| | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 13 | | |


| | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GESE- 050 | Formato |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 1 | FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles | |

- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes recibidos.


Este documento hace parte integral del convenio marco y el Contrato de adquisición referidos.


Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los DIESICIETE (17) días del mes de NOVIEMBRE del año 2021. Por quienes en ella intervinieron

QUIEN ENTREGA


KAREN HOYOS SALDARRIAGA
 Supervisora contrato No. 4600091674
 Secretaria de Seguridad y Convivencia

QUIEN RECIBE:

Firma: 
 Nombre: Carlos Roman Villa
 Cargo: Almacenista Intendencia
 Delegado de Organismo

| | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 13 | | |

| | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GESE- 050 | Formato FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 1 | | |

QUIEN ENTREGA: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

CONVENIO MARCO: 4600088692 de 2021

OBJETO: Entregar al Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, bienes muebles con destinación específica al Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística N 6 - Emisora- con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.

VALOR: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS \$13.582.945.


La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes de consumo que a continuación se detallan:

| RELACION DE BIENES PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600091674 DE 2021 Modalidad de mínima cuantía mediante la causal de grandes superficies y acuerdos marco de precios, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1 | 001-148229 | GS-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUDGOB 3 AÑOS 1-9 UND cod: 900509599 | 1 | \$13.582.945 | \$13.582.945 |
| SUBTOTAL | | | | | \$13.582.945 |
| IVA19% | | | | | 0 |
| TOTAL | | | | | \$13.582.945 |

Anexos: Relación de documentos que se entregan con esta acta: Factura

La Secretaría de Seguridad y Convivencia entrega a entera satisfacción los bienes antes mencionados, los cuales el organismo beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Municipio de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar al inventario y a los estados contables del organismo de seguridad y Justicia los bienes aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.
- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes recibidos.

| | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | <p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 13 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GESE- 050 | <p style="text-align: center;">Formato FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles</p> |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 1 | | |

Este documento hace parte integral del convenio marco y el Contrato de adquisición referidos.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los DIECISIETE (17) días del mes de NOVIEMBRE del año 2021. Por quienes en ella intervinieron

QUIEN ENTREGA

Karen Hoyos S

KAREN HOYOS SALDARRIAGA
Supervisora contrato No. 4600091674
Secretaria de Seguridad y Convivencia

QUIEN RECIBE:

Firma: 

Nombre: IT. Rendón Oscar David

Cargo Almacenista Telemática Meval

Delegado de Organismo

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:
- AMPLIACIÓN N°1**, Por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde el 17 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive.
- Se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos.


| Fecha | Supervisor | Apoyo Técnico | Apoyo Jurídico | Apoyo Administrativo, financiero y contable | Supervisor suplente |
|------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 20/10/2021 | Karen Hoyos Saldarriaga | Cristian Smith Perez Palacio | Sergio Andres Bolivar Roa | Erika Maria Alzate Zapata | Luz Ester Alzate Arias |

Mediante acta N°050 del 25 de octubre de 2021 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera

| Apoyos | Componente | perfil | Ingresos | Sustitución |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|-------------|
| Cristian Smith Perez Palacio | Técnico | Ingeniero Financiero | | |
| Sergio Andres Bolivar Roa | Jurídico | Abogado | | |
| Erika Maria Alzate Zapata | Financiera | Administradora. | | X |
| Flaminio Adolfo Villalba | Financiero | Administrador. | X | |

- Mediante acta N°007 del 26 de enero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera

| Apoyos | Componente | perfil | Ingresos | Sustitución |
|------------------------------|------------|----------------------|----------|-------------|
| Cristian Smith Perez Palacio | Técnico | Ingeniero Financiero | | |
| Sergio Andres Bolivar Roa | Jurídico | Abogado | | |
| Flaminio Adolfo Villalba | Financiero | Administrador. | | X |

| | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 13 | | |

- Mediante acta N°012 del 23 de febrero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera

| Supervisores | Componente | Novedad | |
|------------------------------|------------|---------|-------------|
| | | Ingreso | Sustitución |
| Karen Hoyos Saldarriaga | Supervisor | | |
| Luz Ester Alzate Arias | Suplencia | | |
| Cristian Smith Pérez Palacio | Técnico | | |
| Sergio Andres Bolivar Roa | Jurídico | | |
| Armando Arcila Monsalve | financiero | X | |

- Mediante acta N°016 del 28 de abril de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera :

| Clasificación de Supervisión unipersonal con apoyos | Componente | Novedad | |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| | | Ingreso | Salida |
| Karen Hoyos Saldarriaga | Supervisor | | |
| Luz Ester Alzate Arias | Suplencia | | |
| Cristian Smith Perez Palacio | Técnico | | |
| Sergio Andres Bolivar Roa | Jurídico | | X |
| Mario Fabian Bucheli Naranjo | Jurídico | X | |
| Armando Arcila Monsalve | Financiero | | |

- No se realiza análisis de riesgos, dado que la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se acoge a lo realizado por Colombia Compra Eficiente-TVEC
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato

Evaluación del contratista

Número de Contrato: 4600091674 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 4 Terminado
Objeto del Contrato: Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.

| Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) | Descripción | Criterios |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 5 | CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL | Administrativo |
| 4 | CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL | Administrativo |
| 3 | CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION | Administrativo |
| 5 | CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD | Administrativo |
| 4 | OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA | Financiero y contable |
| 4 | CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL | Juridico |
| 5 | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS | Juridico |
| 4 | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL | Juridico |
| 5 | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE | Tecnico |
| 5 | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES | Tecnico |
| 4 | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD | Tecnico |
| 4 | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO | Tecnico |
| 4 | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES | Tecnico |
| 5 | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | Tecnico |
| 4 | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA | Tecnico |


| Ponder: | Administrativo | Financiero y c | Juridico | Tecnico | Total % Calificacion |
|---------|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|
| | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 85,76 |
| | 17,00 | 16,00 | 17,33 | 35,43 | |

- A la fecha, al contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110701721 | 73200000 | 2320202009 | 200271 | 4000106447 | 9014314 | 4500013874 |

| | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 13 | | |

- **Relación de los pagos realizados**

| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 4500013874 | 001148229 | 1/12/2021 | 5000654627 | \$14.220.194 |

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 4600091674 | 4500013874 | 222 | Seguridad | 200271 | mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia Medellín | \$14.495.024 | \$14.220.194 | 274.830 |

- **Resumen final de la ejecución de los recursos:**

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Valor del Contrato | \$14.495.023 |
| Adiciones | 0 |
| Total valor del contrato más adiciones | \$14.495.023 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | \$14.220.194 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 98.1% |


Vale aclarar, que la diferencia, de doscientos setenta y cuatro mil ochocientos treinta pesos (\$274.830) entre el valor del contrato y el facturado, corresponde a impuestos por estampillas (UDEA Y PRODEPORTE), valor que no es facturado por el contratista y el cual debe ser liberado en el ejercicio financiero de la entidad

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:**

No aplica para este contrato

- **Relación de los informes de ejecución de recursos:**

No aplica para este contrato

| | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | <p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  <p style="text-align: center;">Alcaldía de Medellín</p> |
| Versión. 13 | | |


- **Relación de los informes de reintegros financieros:**

No aplica para este contrato


4. INFORME JURÍDICO:

- La contratación que celebra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia está sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal.
- Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades:
- La orden de compra se emitió el 28 de septiembre de 2021 con fecha de vencimiento 16 de noviembre de 2021, y una ampliación N° 01 hasta el 31 de diciembre de 2021.
- Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación pública.
- Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conlleve a la aplicación de multas y/o cláusulas penales por parte del Municipio de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción.

¹ <http://www.colombiacompra.gov.co/amp-ordenes-de-compra>

| | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-ADQU-119 | <p style="text-align: center;">Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p> |  Alcaldía de Medellín |
| Versión. 13 | | |

- Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios previos, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 4000106447 por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO TRECE PESOS M.L. (\$593.411.113) y Registro Presupuestal – RP No. 4500013874 por valor de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS M.L. (\$14.495.024).
- El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual.


KAREN HOYOS S. S. S. S. S.
Supervisora
Secretaría de Seguridad y Convivencia

- Apoyo Técnico – CRISTIAN SMITH PEREZ PALACIO