



Yo, Alex Mauricio Escallón Contreras, en mi calidad de supervisor designado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, para ejercer la coordinación, control y vigilancia de la Orden de Compra 31617 realizada a través de Acuerdo Marco de productos y servicios Microsoft, celebrado con CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. me permito presentar informe final sobre la ejecución del contrato antes mencionado, en los siguientes términos:

DATOS GENERALES	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/08/2017
OBJETO	(i) las condiciones para la contratación de Productos Microsoft y la prestación de Servicios Microsoft al amparo del Acuerdo Marco por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren Productos y Servicios Microsoft; y (iii) las condiciones para el pago de Productos y Servicios Microsoft por parte de las Entidades Compradoras Microsoft CCE-578-AMP-2017.
PLAZO INICIAL	30/12/2018
FECHA DE INICIO	28/09/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	30/12/2018
VALOR INICIAL	\$ 49,376,749.97
VALOR TOTAL (*)	\$ 72,938,046.96
PRORROGAS	
PRORROGA N° ____	N/A
ADICIONES	
ADICIÓN N° __1__	Se adiciono en la suma de \$ 23,561,296.99
ADICIÓN N° __1__	Se adiciono en la suma de \$
MODIFICATORIOS	
MODIFICACIÓN N° ____	N/A
ACLARATORIOS	
ACLARATORIO N° ____	NO
SUSPENSIONES	
SUSPENSIÓN N° ____	NO
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
El Contrato se terminó anticipadamente el DD/MM/AA. (Registre fecha de terminación anticipada, si a ello hubiera lugar)	

Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todas las prórrogas, adiciones, modificaciones o aclaratorios del contrato.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
De acuerdo al Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente	Se recibió a satisfacción los sitios web: construyendopais.gov.co mlr.vicepresidencia.gov.co agua.vicepresidencia.gov.co id.presidencia.gov.co Para lo cual fue requerido el uso de 1359 horas en el desarrollo de los sitios, personalizaciones 1. Páginas maestras. Con el diseño, las fuentes y el formato de las páginas adjuntas. Se recibe la maquetación del diseño gráfico en páginas maestras de SharePoint. Archivo



	<p>CSS. que describe cómo los elementos HTML se muestran en la pantalla, papel o en otros medios.</p> <p>2. Diseños de Página. Se entregan cuatro (4) plantillas de página usadas para desplegar el contenido.</p> <p>Los soportes de los sitios se encuentran en el Área de Tecnologías y Sistemas de Información.</p> <p>Orden de Compra de LICENCIAMIENTO MICROSOFT II a través del acuerdo marco de precio CCE-578-AMP-2017 de Microsoft II - Acuerdo Marco de Productos y Servicios Microsoft, Número de proceso: LP-AMP-148-2017,</p> <p>Se realizó publicación de copia de la factura en la tienda virtual del Estado Colombiano</p>
--	---

Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todas las obligaciones contempladas en el contrato en mención!

Que el contrato, SI () NO (X) hace parte de un proyecto de Inversión

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN	
Nombre del Proyecto de Inversión	
Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión	
Meta producto	
(%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	

RELACIÓN DE PAGOS

Al Contrato durante su ejecución se le han tramitado los siguientes pagos:

PAGOS	PERIODOS O FACTURAS	VALOR
1	FE 3823 - 20/12/2018, FE 4006 - 27/12/2018	72,938,046.95
VALOR TOTAL PAGADO (**)		\$ 72,938,046.95

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*)	\$72,938,046.96
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO (**)	\$ 72,938,046.95
SALDO POR LIBERAR (Valor total del contrato * - Valor total ejecutado y pagado **)	\$ 0,01

* **OBSERVACIONES:**

De conformidad con las cláusulas establecidas, el contrato SI (X) NO () requiere liquidación. (Verifique lo establecido en el contrato)



SUPERVISIÓN

A continuación se relacionan las personas ejercieron la coordinación, supervisión y control de ejecución del contrato:

NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO DE SUPERVISIÓN
Alex Mauricio Escallón Contreras	Entre el 24/08/2017 y el 30/12/2018

Nota: inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todos las personas designadas como supervisores.


De acuerdo a lo anterior, dejó constancia que SI (X) NO () el total de los informes de supervisión presentados durante la ejecución del presente contrato, han sido debidamente publicados en la Web de la Entidad, dando de esta manera cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y en el M-BS-01 Manual de Contratación.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI () NO () cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		X	
Seriedad		X	
Cumplimiento de sus obligaciones		X	

Se expide a los 10 días del mes de enero de 2019


Alex Mauricio Escallón Contreras
Jefe Área de Tecnología y Sistemas de Información
Supervisor

