

24 JUL 2020

ARLOG-GUMOV 29.10

oficia
 eñora Brigadier General
OLANDA CACERES MARTINEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 ogodí D.C

sunto: Informe de supervisión orden de compra No. 47469-2020 Mes reportado JUNIO-2020

| | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|----------|
| PRORROGA No. | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS |
| | FECHA: | | FECHA: |

| 5. OBJETO | 6. CONTRATISTA | 7. PLAZO DE EJECUCION | BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | | RECIBIDO | | PENDIENTE POR RECEPCION | | 15. OBSERVACIONES | |
|--|---|---|---|-------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | 8. DESCRIPCION | 9. CANTIDAD | 10. VALOR | 11. CANTIDAD | 12. VALOR | 13. CANTIDAD | | 14. VALOR |
| ADQUISICION :: PRAAO ILC 30 TX-L (FUJ TP 4.000cc-5P CON MATERIALES PESADOS | UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA- ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA BLINDEX S.A | Vigencia 2020 Principa Fecha inicio 22/04/2020 termino 31/10/2020 | ADQUISICION :: PRAAO ILC 150I TX-L (FUJ TP 4.000cc-5P CT TC BLINDAJE NIVEL III CON MATERIALES PESADOS | 10 | \$ 3.221.878.140.00 | 10 | \$ 3.221.878.140.00 | 10 | \$ 3.221.878.140.00 | Respetuosamente informo a mi General la ejecución de la orden de compra 47469 para el mes de junio: Mediante correo electrónico de fecha 25/06/2020 se solicitó reunión con el proveedor de la Unión Temporal TOYONORTE LTDA-ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. BLINDEX S.A. para verificar los avances de la orden de compra. obra como soporte acta No 0054-ADMIN-GULOG-DIPRO 2.25 de fecha 30 de junio 2020 donde se dejaron compromisos tales como reportar avances de la orden de compra 47469 |
| VALOR TOTAL | | | | 10 | \$ 3.221.878.140.00 | | 10 | \$ 3.221.878.140.00 | | |

El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?
 SI NO

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.
 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

20. ITEM Y/O NUMERAL
 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.
 24. ITEM Y/O NUMERAL
 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
 26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.


| | |
|--|--|
| | COPIA PARAFISCALES DE LA FIRMA UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA-ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA DEL MES DE JUNIO |
| | COPIA ACTA 0064-ADMIN-GULOG-2.25 AVANCE DE SUPERVISION DE LAS ORDENES DE COMPRA 47469. |
| | COPIA ACTA No 02 DE LA FIRMA UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA-ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA BLINDEX S.A REVISION ASPECTOS TÉCNICO. |

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

En el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _____ NO _____

Supervisor Orden de Compra No. 47469 DIRAF
 Supervisor Orden de Compra No. 47469 DIRAF
 IP 20176

Supervisor Orden de Compra No. 47469 DIRAF
 IP 20176

Firma 
 Firma 