

Bogotá D.C., 27 de mayo 2020

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

No. _____ DIRAF - QUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 Ciudad -

Asunto: Informe de supervisión contrato Acuerdo Marco de Precios COE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45916 -2020 GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL OFICIAL mes reportado: mayo/2020

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD		14. VALOR
	GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL OFICIAL	Fecha de emisión: 09/03/2020. Fecha vencimiento: 18/08/2020	GORRA PERSONAL MASCULINO POLICIA NACIONAL OFICIAL	1.733	468.135.290.00			1.733	468.135.290.00	-El día 11/03/2020 mediante comunicación oficial S-2020-007502, la administración remite copia de la orden de compra. -El día 11/03/2020 mediante comunicación oficial S-2020-008336-DIRAF, la administración remite copia aprobación de las pólizas. -El día 13/03/2020 mediante correo electrónico donde la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación e inicio de la orden de compra. -El día 17/03/2020 el contratista allega Plan de Producción y Cronograma de ejecución. -El día 17/03/2020 Se realiza reunión de coordinación mediante número de acta 187 DIRAF-QUINT -El día 18/03/2020 mediante comunicación oficial No. S-2020-008362-DIRAF, se remite el Plan de Producción al Grupo de Control de calidad allegado por el proveedor. -El día 19/03/2020, mediante comunicación oficial S-2020-008336, la administración remite copia de la aprobación de la póliza. -El día 06/04/2020 Mediante Comunicación S/N firmado por la representante legal de INDUSTRIAS ERREGE S.A.S., solicita prórroga a la orden de compra. -El día 21/04/2020 mediante comunicación oficial S-2020-012023 se emite concepto de viabilidad, prórroga por parte del supervisor de la orden de compra 45916, dirigida a la ordenadora del gasto con plazo de ejecución 18/08/2020. -El día 12/05/2020 mediante correo electrónico se solicita a la firma contratista se allegue certificación firmada por el representante legal donde se indique el nuevo cronograma de actividades. -El día 12/05/2020 mediante comunicación oficial S-2020-014226-DIRAF, la señora CT Catalina Méndez B remite copia de aprobación de pólizas. -El día 26/05/2020 mediante correo electrónico del 26/05/2020 la firma contratista allega comunicación S/N del 15/05/2020 informando el cronograma de ejecución.
VALOR TOTAL				1.733	468.135.290.00			1.733	468.135.290.00	

