


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

**CONTRATO No.4600096089 DE 2022  
ORDEN DE COMPRA N° 100286**

**PERIODO DE VERIFICACIÓN: NOVIEMBRE 28 DE 2022 A ENERO 31 DE 2023  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 2 DE FEBRERO DE 2023**

**CONTRATANTE:** DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL AYGEMA

**NIT:** 901518346-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** Andrés Javier Bustamante Lalinde

**CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** 80.009.939

**OBJETO:** Adquirir elementos de bioseguridad para los laboratorios de criminalística de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra

**VALOR INICIAL:** Quince millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos M/L (\$15.164.876)

**ADICIONES:** No aplica

**VALOR MÁS ADICIONES:** Quince millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos M/L (\$15.164.876)

**DURACIÓN INICIAL:** Treinta y ocho (38) días calendario


**AMPLIACIONES:** Treinta y un días (31) días calendario

**SUSPENSIONES:**

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** Sesenta y nueve (69) días calendario

**FECHA DE INICIO:** Noviembre 28 de 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN:** Enero 31 de 2023


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600096089 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:


## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se realizó seguimiento al cumplimiento parcial al del objeto y alcance del contrato.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.
- Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias.
- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:  
El 29 de diciembre de 2022 y el 12 de enero de 2023 se realizó entrega de los productos descritos a continuación los cuales fueron recibidos a satisfacción.

Bien requerido	Unidad/ Cantidad	DESCRIPCIÓN
Traje Biológico	420 unidades	TRAJE BIOLÓGICO: Traje de protección contra agentes biológicos y químicos, tamaño L. · Capucha, cintura y tobillos elásticos, para una mayor seguridad y libertad de movimientos. · Material microporoso laminado, le brinda una gran resistencia y duración,


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

		libre de fibras. · Cierre cubierto para mejor protección. El traje debe cumplir con las normas EN 14126, EN 13982 y EN 13034
--	--	--



- El 13 de enero de 2023 se realizó entrega de los elementos al organismo mediante la siguiente remisión de entrega material de bienes, documento que además se encuentra en la carpeta contractual:



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 A alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- En cuanto a la responsabilidad del contratista frente a la subcontratación, no se evidencia autorización alguna por el Distrito de Medellín.
- No aplica la gestión para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato, ya que estos fueron entregados directamente al organismo.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Se realizó modificación No.1 el 21 de diciembre del 2022 con acta CIP No. 058.

Ampliación N° 01: Por un término de treinta y un (31) días contados a partir del primero (1) al treinta y un (31) de enero de dos mil veintitrés (2023).

- Durante la ejecución del contrato se realizó la designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos y reasignaciones de supervisión y apoyos en los períodos de cobertura, respectivamente:

La supervisión fue asignada el 28 de noviembre 2022 a la profesional Nereida Hernández Coronado como supervisora titular y a la profesional Martha Patricia Rojo Noreña como supervisora suplente.

Fecha	Supervisora	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero, contable	Supervisor suplente
28/11/2022	Nereida Hernández Coronado	Lina Marcela Restrepo Toledo	Balmes Juanico Mena Mosquera	Jessica Lucia Pabón Becerra	Martha Patricia Rojo Noreña

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: no se materializó ningún riesgo.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: en el alcance del contrato no aplicó la realización de contratos de comodato.
- Evaluación al contratista:

Número de Contrato: 4400056029      Secretaría: [X] Seguridad      Estado:  En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Adquirir elementos de bioseguridad para los laboratorios de criminalística de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Supervisores   
  Interventores   
  Supervisor Temporal   
  Modificaciones   
  Informe Mejoramiento   
  Liquidación   
  Evaluación   
  Seguimiento

Evaluación del Contratista		Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Criterios	Descripción	
Administrativa	COMUNICA INTERNA DEL PERSONAL	4
Administrativa	TIEMPO DIRECTORIOS MENOS EFICIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativa	CUMPLIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ENTREGA	4
Administrativa	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASSESSMENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA SINERGIAS Y PRODUCTIVA	4
Jurídico	TIEMPO HORAS SECTOR PREVENTIVO DE RIESGOS LABORALES	4
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO FORTIFICACIONES Y GALANCIAS	4
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMAS DE SEGURIDAD	4
Técnico	FORMACIÓN DEL PERSONAL CLAVE	4
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y EXHIBICIONES EXPERIMENTACIONES	4

	Administrativa	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	72,00
	16,00	16,00	16,00	32,00	


Número de Contrato: 4400056029      Secretaría: [X] Seguridad      Estado:  En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Adquirir elementos de bioseguridad para los laboratorios de criminalística de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Supervisores   
  Interventores   
  Supervisor Temporal   
  Modificaciones   
  Informe Mejoramiento   
  Liquidación   
  Evaluación   
  Seguimiento

Evaluación del Contratista		Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Criterios	Descripción	
Técnico	REVISIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Técnico	INICIATIVA Y PROPONIBILIDAD MEJORA DEL SERVICIO	4
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Técnico	QUEJAS COMPLEJAS O QUEJAS FINALES DEL BIEN-SERVICIO	4
Técnico	ACUERDO SOCIO AMBIENTAL DE OBRAS CUANDO SE REQUIERA	4

	Administrativa	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	72,00
	16,00	16,00	16,00	36,00	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: a la fecha de la elaboración de este informe no se presentó ningún tipo de auditoría.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000111281	9014755	4500014185

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales:


REGISTRO PRESUPUESTAL	FONDO	CODIGO PROYECTO	DESCRIPCION	VALOR A RESERVAR
4500014185	110701721	200271	Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia	\$15.164.876
<b>TOTAL</b>				<b>\$15.164.876</b>

Se realizó ajustes y reservas del saldo en el compromiso 4500014185 por valor de \$15.164.876 el 26 de diciembre de 2022, para ser tenido en cuenta en ajustes y reservas de la vigencia 2023, puesto que al 31 de diciembre de 2022 no se habían recibido los productos a entera satisfacción. El pago se realizará de conformidad con lo establecido en la forma de pago del contrato.

- Relación de los pagos realizados: a la fecha de la elaboración de este informe no se autorizó pago, se está esperando que el distrito emita la Resolución de ajustes y reservas que se genera aproximadamente entre los meses de marzo a mayo.
- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600096089	4500014185	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia	\$15.164.876	0	\$15.164.876

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Valor del Contrato	\$15.164.876
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$15.164.876
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de enero 2023	0
Porcentaje de ejecución financiera	0

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- No se ha llevado a cabo ningún trámite de imposición de multas, sanciones o declaratoria de incumplimiento.
- En desarrollo del contrato, no se han adelantado actividades relacionadas con reclamaciones y/o controversias contractuales.
- A la fecha se ha realizado modificación N°01 consistente en lo siguiente:
  - Ampliación N°01:** Por un término de treinta y un (31) días, contados a partir del primero (1) al treinta y un (31) de enero de dos mil veintitrés (2023).
- Estado de las garantías del contrato: En la celebración del presente contrato, quedaron establecidas en la cláusula novena las garantías de común acuerdo entre las partes, las cuales fueron expedidas por el contratista y aprobadas por la entidad de la siguiente forma:


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-46-101080615	Calidad	24/11/2022	30/06/2023	25/11/2022	\$ 1.516.487,66
		Cumplimiento	24/11/2022	30/06/2023	25/11/2022	\$ 1.516.487,66

#### AMPLIACIÓN NO.1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-46-101080615	Calidad	24/11/2022	31/07/2023	29/12/2022	\$ 1.516.487,66
		Cumplimiento	24/11/2022	31/07/2023	29/12/2022	\$ 1.516.487,66

- El contrato se encuentra en ejecución contractual y las partes se encuentran cumpliendo con las obligaciones pactadas.




Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>División de Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

- El apoyo jurídico a la supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 en lo pertinentes a la supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que pueda afectar la ejecución del objeto contractual.
- Se realizó la publicación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos legales y al principio de publicidad establecido en el Decreto 1082/2015.- Artículo 2.2.1.1.7.1.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita supervisora autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$15.164.876, el contratista procederá con la facturación una vez surta el proceso de ajustes y reservas.



Para constancia, se firma en Medellín, a los (2) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



**NEREIDA HERNANDEZ CORONADO**  
Supervisora

*Lina Marcela Restrepo Toledo*

Lina Marcela Restrepo Toledo	Balmes Juanico Mena Mosquera	Jessica Lucia Pabón Becerra
Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, Financiero y Contable

