


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600072417 DE 2017

FECHA: Octubre 24 al 31 de Diciembre de 2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADNIA

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES LTDA

NIT: 800.058.607-2

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARIA MARQUEZ PARDO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 51967655

OBJETO: Suministro, suscripción al soporte y actualización de licencias Microsoft.

VALOR INICIAL: Seiscientos ochenta millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y seis pesos(\$680.152.886 IVA incluido)

ADICIONES: Doscientos sesenta y tres millones, treinta y seis mil quinientos veintisiete pesos (\$263.036.527)

VALOR MAS ADICIONES: \$943.189.413


DURACIÓN INICIAL: Un mes desde la fecha de inicio, sin superar la vigencia 2017

AMPLIACIONES: N/A

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: N/A

FECHA DE INICIO: 19/10/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2017


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600072417 de 2017, se presenta el Informe parcial de Noviembre del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- En cumplimiento del objeto del contrato el proveedor realizo el pedido de licencias Microsoft a la Multinacional
- Posteriormente en cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas definidas, la supervisión del contrato con el apoyo del administrador de licencias realizó la validación de licencias en el portal de la multinacional y efectivamente se encontraron las licencias adquiridos a nombre de Municipio de Medellín, en desarrollo del contrato se adquirieron en total:
 - ✓ 36 Office OfficeProfessionalPlus 2016 Government OLP
 - ✓ 766 Office Office 2016 Government OLP 1License
 - ✓ 773 Windows ServerCAL 2016 Government OLP 1License NoLevel DvcCAL
 - ✓ 771 ExchangeStandardCAL 2016 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL
 - ✓ 33 ExchangeEnterpriseCAL 2016 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL
- El porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%
- Lo anterior en concordancia con la orden de compra 20311 registrada en TVEC

Todas estas licencias están registradas a nombre del Municipio de Medellín y pueden ser visualizadas desde el portal VLSC de la multinacional por el administrador de licencias definido al interior de la entidad y demás entidades y organismos de control a los cuales la multinacional otorgue permisos de consulta; tal como lo muestra las siguientes imágenes.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Sign out 

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licenses Online Service Activation Downloads and Keys Software Assurance Subscriptions Administration Help

License Details

[Relationship Summary FAQ](#)

Open License Details : 68917506	Status : Active	Organization : MUNICIPIO DE MEDELLIN
Parent Program : OPEN 99056633ZZG1909	Start Date : 2017-09-21	Location : Calle 44 # 52-165
Visual Studio Subscriptions : click here	End Date : 2019-09-30	MEDELLIN Colombia

Contacts Licenses Product Keys Order Confirmations

Licenses

Below is the effective quantity of licenses you are entitled to use by product and version for this License [Download all license information](#)

License Pool	Product Family	Version	Effective Quantity	Unresolved Quantity	Active SA Quantity
Applications	Office Professional	Plus 2016	33	0	0
Applications	Office Standard	2016	540	0	0
Servers	Exchange Enterprise CAL without Services - User CAL	2016	34	0	0
Servers	Exchange Server Standard CAL - User CAL	2016	584	0	0
Servers	Windows Server - Device CAL	2016	583	0	0

Microsoft Volume Licensing Service Center

Home Licenses Online Service Activation Downloads and Keys Software Assurance Subscriptions Administration Help

License Details

[Relationship Summary FAQ](#)

License ID : 68917506	Status : Active	Organization : MUNICIPIO DE MEDELLIN
Parent Program : OPEN 99056633ZZG1909	Start Date : 2017-09-21	Location : Calle 44 # 52-165
MBSA : N/A	End Date : 2019-09-30	MEDELLIN Colombia
Visual Studio Subscriptions : click here	Renewal Date : N/A	

Contacts Licenses Product Keys Order Confirmations


Order Confirmations

Below are orders and purchases for License 68917506


Reseller Order Number	Customer Order Number	Order Date	Usage Date	Reseller
CPC-200238396		2017-09-22	2017-09-22	CONTROLES EMPRESARIALES

Note: This serves as confirmation of orders we have received under the enrollment identified above. This is not intended to summarize or singularly evidence the number of

- Posteriormente se legalizo Adición 01, al contrato, mediante la modificación de la orden de compra 20311 registrada en la plataforma Tienda Virtual del Estado

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Colombiano “TVEC” pedido que fue validado posteriormente al interior del portal VLSC de la multinacional.



The screenshot shows the Microsoft Volume Licensing Service Center interface. The main content area displays 'License Details' for an active license. The license information includes:


- Open License Details:** 69254899
- Parent Program:** OPEN 99451007ZZG1912
- Visual Studio Subscriptions:** [click here](#)
- Status:** Active
- Start Date:** 2017-12-21
- End Date:** 2019-12-31
- Organization:** MUNICIPIO DE MEDELLIN
- Location:** Calle 44 # 52-165
- Address:** MEDELLIN, Colombia

Below the license details, there is a 'Licenses' section with a table showing the effective quantity of licenses by product family and version.

License Pool	Product Family	Version	Effective Quantity	Unresolved Quantity	Active SA Quantity
Applications	Office Professional	Plus 2016	3	0	0
Applications	Office Standard	2016	232	0	0
Servers	Exchange Server Standard CAL - User CAL	2016	189	0	0
Servers	Windows Server - Device CAL	2016	189	0	0

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha del contrato, se realizó una adición por valor de \$263.036.527. No existen bienes objeto de marcación
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- Para dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, se verifica el pago por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/10/2017	Hasta (31/10/2017)	FIDEL CARDONA ARIAS
01/12/2017	Hasta (31/12/2017)	FIDEL CARDONA ARIAS

- El contratista cumplió con las obligaciones definidas a nivel contractual, las licencias del software fueron entregadas s conforme a las condiciones definidas en el estudio previo y al orden de compra registrada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000117	75100000	23310310	160465	4000089017	0050077944	4500012490
110070117	75100000	23310310	160472	4000089017	0050077944	4500012490
110000117	75100000	23310310	160455	4000089017	0050077944	4500012490
110090117	75100000	23310430	160450	4000089017	0050077944	4500012490
110070117	75100000	23310310	160475	4000089017	0050077944	4500012490
110070117	75100000	23310310	160482	4000089017	0050077944	4500012490
110090117	75100000	23310610	160466	4000089017	0050077944	4500012490
110000117	70400000	23390520	160129	4000088963	0050077944	4500012491
110000117	70400000	23390520	160434	4000088963	0050077944	4500012491
110000117	70400000	23390520	160390	4000089043	0050077944	4500012491

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000117	72200000	23440113	160303	4000088971	0050077944	4500012492
110000117	72200000	23440410	160307	4000088971	0050077944	4500012492
110090117	72200000	23440320	160177	4000088971	0050077944	4500012492
110000117	70100000	23390520	160376	4000089030	0050077944	4500012495
110090117	71300000	23450211	160087	4000088954	0050077944	4500012497
110000117	76100000	23390430	160414	4000088962	0050077944	4500012489
110000117	76100000	23390310	160438	4000089060	0050077944	4500012489
110090117	70200000	23390520	160399	4000089037	0050077944	4700051534

- Relación de los pagos realizados:


No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012490	5.704.179	74037	20/10/2017	5000513553	5.704.179	0	100%
4500012490	7.650.347	74037	20/10/2017	5000513554	7.650.347	0	
4500012490	24.863.732	74037	20/10/2017	5000513555	24.863.732	0	
4500012490	7.658.040	74037	20/10/2017	5000513556	7.658.040	0	
4500012490	5.687.900	74037	20/10/2017	5000513557	5.687.900	0	
4500012490	5.687.900	74037	20/10/2017	5000513558	5.687.900	0	
4500012490	3.801.433	74037	20/10/2017	5000513559	3.801.433	0	
4500012491	20.987.553	74037	23/10/2017	5000513972	20.987.553	0	
4500012491	275.798.484	74037	20/10/2017	5000513460	275.798.484	0	
4500012491	164.582.748	74037	20/10/2017	5000513461	164.582.748	0	
4500012492	3.801.430	74037	23/10/2017	5000513899	3.801.430	0	
4500012492	7.632.259	74037	23/10/2017	5000513970	7.632.259	0	
4500012492	28.681.004	74037	23/10/2017	5000513971	28.681.004	0	
4500012495	19.120.672	74037	18/10/2017	5000513090	19.120.672	0	
4500012497	59.813.983	74037	18/10/2017	5000513088	59.813.983	0	
4500012489	1.497.053	74037	23/10/2017	5000513617	1.497.053	0	
4500012489	17.489.751	74037	23/10/2017	5000513618	17.489.751	0	
4700051534	19.694.164	74037	18/10/2017	5000513089	19.694.164	0	

- ADICIÓN 1:
- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000117	70400000	23390520	160390	4000090394	0050077944	4500012620
110070117	70100000	23390520	160376	4000090644	0050077944	4500012621
110000117	75100000	2331030	160468	4000090434	0050077944	4500012623
110090117	71200000	23440113	160117	4000090549	0050077944	4500012624
110070117	71200000	2344031060	160569	4000090549	0050077944	4500012624
110070117	72200000	23440113	160303	4000090581	0050077944	4500012625
110090117	70700000	23390520	160206	4000090367	0050077944	4500012628
110000117	76200000	23390440	160318	400009035	0050077944	4500012642
110000117	25000000	212031076	1000000	4000090693	0050077944	4500012652


- Relación de los pagos realizados:


No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012620	57.133.187	75940	28/12/2017	5000524419	57.133.187	0	100%
4500012621	3.497.950	75940	28/12/2017	5000524463	3.497.950	0	
4500012623	25.651.635	75940	28/12/2017	5000524460	25.651.635	0	
4500012624	43.141.386	75940	28/12/2017	5000524461	43.141.386	0	
4500012624	2.231.967	75940	28/12/2017	5000524461	2.231.967	0	
4500012625	39.643.436	75940	28/12/2017	5000524462	39.643.436	0	
4500012628	14.985.011	75940	28/12/2017	5000524466	14.985.011	0	
4500012642	34.979.490	75940	28/12/2017	5000524464	34.979.490	0	
4500012652	41.672.412	75940	28/12/2017	5000524467	41.672.412	0	

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$680.152.886
Adiciones	\$263.036.527
Total valor del contrato más adiciones	\$943.189.413
Pagos Autorizados hasta octubre de 2017	\$680.152.886
Pago autorizado del 24 de octubre al 31 de diciembre	\$263.036.527
Pagos acumulados hasta diciembre 31 de 2017	\$943.189.413
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	23/10/2017	31/12/2017
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Gestión Humana y Servicio a la ciudadanía CONTROL DE PAGOS		 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos


PROYECTO: 160129
CONTRATO: 4600072417
CONTRATISTA: Controles Empresariales
VALOR ADJUDICADO: 680.152.886,00
VALOR ANTICIPO:
PLAZO: 74 Dias
FECHA ACTA DE INICIO: 19-10-17
FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-17
OBLIGACIONES LABORALES: 800058607
OBJETO: Suministro, Suscripción al soporte v actualizacion de

META FÍSICA TOTAL

Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2
Pago número	1	2
Número de Sub-Orden		
Valor Contractual del acta	680.152.886,00	0,00
Valor contractual acumulado	680.152.886,00	680.152.886,00
% de ejecución contractual acumulado	100,00%	100,00%
Valor Obra Adicional	0,00	263.036.474,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	263.036.474,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	38,67%
Valor Obra Extra	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	680.152.886,00	263.036.474,00
INVER. EJEC. ACUM	680.152.886,00	943.189.360,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	680.152.886,00	263.036.474,00
valor acumulado	680.152.886,00	943.189.360,00
Acumulado días	4	73
% de tiempo acumulado	5,41%	98,65%
Meta física del acta	0,00	0,00
META FÍSICA EJEC. ACUM.	0,00	0,00

4. INFORME JURÍDICO:

El suministro hasta el momento se ha llevado a cabo conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Subsecretaria de Gestión Humana,

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

- El servicio se recibió a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamos frente al cumplimiento del objeto contractual.
- No hubo lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad y cumplimiento.

Atentamente,

LUZ DARI MARIN RUEDA
Supervisor y/o Interventor

Rafael José Silva Díaz – Apoyo Jurídico
Gustavo Adolfo López – Apoyo Administrativo