

CONTRATO No. 4600094257 DE 2022 PERIODO DE VERIFICACIÓN: agosto 23 a septiembre 17 de 2022 FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 de noviembre de 2022

| CONTRATANTE: | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE LAS MUJERES |
|---|---|
| CONTRATISTA: | Emtelco SAS |
| NIT: | 800237456 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | Juan David Adarve Vergara |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: | 98528165 |
| OBJETO: | Prestación de servicios para caracterizar a mujeres con dedicación al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado |
| VALOR INICIAL: | \$272.780.940 (Doscientos setenta y dos millones setecientos ochenta mil novecientos cuarenta pesos m/l) |
| ADICIONES: | \$104.797.914 (ciento cuatro millones setecientos noventa y siete mil novecientos catorce pesos m/l) |
| VALOR MAS ADICIONES: | \$377.578.854 (trescientos setenta y siete millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos m/l) |
| DURACIÓN INICIAL: | Tres meses |
| AMPLIACIONES: | Tres semanas |
| SUSPENSIONES: | N/A |
| DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: | Tres meses y tres semanas |
| FECHA DE INICIO: | 10 de junio de 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 17 de septiembre de 2022 |
| SUPERVISORA: | Claudia Yaneth Restrepo Ibarra |

Página 1 de 25

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 4600094257 de 2022. Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de iulio de 1993. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/lev 0080 1993.htm. 1150 de 16 de iulio de 2007. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm, 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.ht m, Decreto Municipal 835 de 2021, Decreto Municipal 0834 de 2021 (Decreto Único de delegaciones materia contractual): en https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D ALCAMED 0834 2 021.htm?resaltar=DECRETO+0834+DE+2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

El contrato 4600094257 de 2022, con el operador Emtelco S.A.S tuvo una adición de \$104.797.914 y una ampliación de tres semanas comprendidas entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre, para garantizar el cumplimiento de la meta. A la fecha del presente informe se reportó un avance de 1.921 encuestas en el período ampliado, para un reporte final de 5.221 encuestas realizadas.

El alcance del contrato tenía definida una meta de 5.000 encuestas realizadas, el operador realizó encuestas adicionales, sin que impliquen un costo adicional para el Distrito; estas 221 encuestas adicionales, obedecen a que en el territorio las mujeres abordaron a los encuestadores y solicitaron la encuesta, por lo que fueron realizadas, con la condición de que aparecieran registradas en el Sisben para ser aprobadas.

 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

Las encuestas que se realizaron cumplieron con el procedimiento contenido las especificaciones técnicas del contrato.

Página 2 de 25

Versión. 14

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



| DDODLIGTOR | | I | AVANOE | OLIMBI IMIENTO | ODOEDVA OLONEO |
|-----------------------|----------------|------------|-----------|----------------|----------------------------------|
| PRODUCTOS | | DUBACIÓN | AVANCE | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| CONTRATADOS | CANTIDADES | DURACIÓN | REPORTADO | 01 | 0 |
| IT 550 7 6 8 4 | | | 15.624 | SI | Se adicionaron 10.000 minutos |
| IT-BPO-7-6-Minutos | | | | | para un total de 71.000. |
| de conexión | | | | | Se ejecutaron 15.624 que |
| outbound/Inbound | | | | | sumados a 28.818, acumulan |
| Outbound de fijo a | 74.000 : 4 | | | | 44.442, lo que acumula el |
| celular | 71.000 minutos | 1 meses | | | 62,5% del total de los minutos. |
| IT-BPO-25-1- | | | 10 | SI | Cumple. |
| Agente en | | | | | |
| Sitio Agente general | | | | | |
| Jornada Ordinaria | | | | | |
| Plata | 10 | 3 semanas | | | |
| IT-BPO-28-51- | | | 14 | SÍ | Cumple. |
| Agente Front Office | | | | | |
| sin herramienta | | | | | |
| Agente técnico | | | | | |
| Jornada Ordinaria | | | | | |
| Oro | 14 | 3 semanas | | | |
| IT-BPO-37-1- | | | 1 | SÍ | Cumple. |
| Supervisor | | | | | |
| Servicios BPO | | | | | |
| Jornada Ordinaria | 2 | 3 semanas | | | |
| IT-BPO-38-1-Líder | | | 1 | SÍ | Este perfil no se incluyó en la |
| de calidad Jornada | | | | | adición de la orden. |
| Ordinaria | 1 | | | | |
| IT-BPO-62-33- | - | | 10 | SÍ | Se reportan 10 personas de la |
| Componentes | | | | | adición. |
| complemento | | | | | |
| Puesto de Trabajo | | | | | |
| Tableta | 13 | 3 semanas | | | |
| IT-BPO-50-6- | 10 | o comanac | 10 | SÍ | Cumple. |
| Puesto de trabajo | | | 10 | | Campic. |
| móvil sin Agente | | | | | |
| Recarga Modem de | | | | | |
| internet móvil 16GB | 13 | 3 semanas | | | |
| IT-BPO-33-1- | 10 | o ocinanas | 1 | SÍ | Cumple. |
| Agente Minero de | | | ' | Oi | Cumple. |
| Datos Agente | | | | | |
| profesional Jornada | | | | | |
| 1 - | 1 | 2 comonos | | | |
| Ordinaria | 1 | 3 semanas | 0 | CI | Foto postil po sa inalizat sa la |
| IT-BPO-48-1-Hora | | | 0 | SI | Este perfil no se incluyó en la |
| desarrollo | | | 40 | NO | adición de la orden. |
| IT-BPO-47-2- | | | 10 | NO | Se reportan 10 personas de la |
| Plataforma de | | | | | adición. |
| Centro de Contacto | | | | | |
| para | | | | | |
| Agente Multicanal | 10 | 3 semanas | | | |
| IT-BPO-43-7- | | | 13 | Sí | Cumple. |
| Transporte Trayecto | | | | | |
| ida-regreso terrestre | 13 | 3 semanas | | | |
| IT-BPO-39-2- | | | 12 | | Este perfil no se incluyó en la |
| Formador Hora | | | | | adición de la orden. |
| Extra diurna | 24 horas | | | | |

Página 3 de 25

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante:

Obligaciones Acuerdo Marco

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|--------|---------------|
| 1. Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que | Х | |
| esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y | | |
| para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | |
| 2. Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores de | Х | |
| la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos | | |
| en las guías de la Tienda Virtual. | | |
| 3. Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores | Х | |
| para el Acuerdo Marco | | |
| 4. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los | Х | |
| Documentos del Proceso a todas las Solicitudes de Cotización de | | |
| las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos | | |
| descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a | | |
| Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el | | |
| procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de | | |
| las obligaciones derivadas del acuerdo marco. | | |
| 5. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su | X | |
| condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte | | |
| de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales. | | |
| 6. Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se | Χ | |
| abstenga de cotizar o suspenda la entrega de los servicios BPO | | |
| por mora de la Entidad Compradora. | | |
| 7. Prestar los Servicios BPO de acuerdo a las condiciones de los | Х | |
| Documentos del Proceso, incluido el "Anexo 1. Fichas técnicas y | | |
| condiciones transversales del Pliego de Condiciones. | | |
| 8. Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata | X | |
| cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o | | |
| cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores | | |
| del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros. | | |
| 9. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. | X | |
| 10. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios | Х | |
| máximos permitidos calculados con el procedimiento de la | | |
| Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios | | |
| máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios | | |
| máximos permitidos. | | |
| 11. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas | X | |
| de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos | | |
| disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | |
| 12. Al momento de cotizar en caso de fallas en la Plataforma | X | |
| TVEC, el proveedor deberá seguir el procedimiento de | | |
| indisponibilidad | | |
| https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/indisponibilidad-en- | | |
| las-plataformas. De cualquier manera, deberá reportar el error o | | |
| falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas | | |
| de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización. | | |
| 13. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones | X | |
| técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de | | |
| condiciones generan costos adicionales a las Entidades | | |
| Compradoras o a Colombia Compra Eficiente para la contratación | | |
| de Servicios BPO | | |

Página 4 de 25

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Versión. 14

| 14. Contar durante toda la vigencia del Acuerdo Marco con la | X | |
|---|----------|------------|
| capacidad de los agentes requeridos para cada lote en que resulte | | |
| adjudicado y por cada Orden de compra | | |
| 15. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad | X | |
| Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden | | |
| de Compra. | | |
| 16. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la | X | |
| divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información | | |
| entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las | | |
| actividades contratadas. | | |
| 17. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las | X | |
| Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió | | |
| puntaje técnico adicional, de industria nacional y de vinculación a | | |
| personas en condición de discapacidad en los casos que aplique. | | |
| 18. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen | Χ | |
| que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los | | |
| aportes al sistema de seguridad social y de salud. | | |
| 19. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de | Χ | |
| Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y | | |
| oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente | | |
| documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras | | |
| como clientes prioritarios. | | |
| 20. Entregar la información requerida por las Entidades | Х | |
| Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | ^ | |
| 21. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de los | N/A | No aplica |
| servicios prestados al amparo del Acuerdo Marco, con los | 14/71 | 140 αρίιοα |
| inconvenientes recurrentes durante la vigencia, diez (10) días | | |
| hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. | | |
| 22. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad | Χ | |
| Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, | X | |
| pretenda contratar Servicios BPO por fuera del Acuerdo Marco. | | |
| Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles | | |
| siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de | | |
| cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del | | |
| Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal. | | |
| 23. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del | N/A | No aplica |
| vencimiento de la Orden de Compra que venza más tarde en el | IN/A | NO aplica |
| tiempo, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de | | |
| pago pendientes. | | |
| 24. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad | X | |
| | ^ | |
| Compradora no expida el correspondiente Registro Presupuestal | | |
| para dar inicio a la ejecución de la orden de compra. | V | |
| 25. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra | X | |
| Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de | | |
| Información y la Solicitud de Cotización la existencia de posibles | | |
| conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos | | |
| de la Cláusula 22 | | |
| 26. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la | X | |
| persona que representa al Proveedor en la administración y | | |
| ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las | | |
| comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en | | |
| la Cláusula 30 | | |
| 27. Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente. | Х | |
| 28. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual | Х | |
| del Estado Colombiano. | | |
| 29. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) | Х | |
| días hábiles siguientes a la suscripción del acuerdo marco a favor | | |
| | | |

Página 5 de 25

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Versión. 14

| de Colombia Compra Eficiente, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 18 | | |
|---|---|--|
| 30. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento. | Х | |
| 31. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco. | X | |
| 32. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco. | Х | |
| 33. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | | |
| 34. Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |
| 35. En caso que el Proveedor haya adquirido puntaje durante la Operación principal por el Ethical Hacking deberá entregar a Colombia Compra Eficiente anualmente un certificado expedido por el experto en donde evidencie que se realizó una prueba de Ethical Hacking durante la vigencia certificada, de igual forma esta certificación deberá incorporar la certificación del experto o expertos encargados de realizar el ethical hacking en CEH (Certified Ethical Hacker), ECSA (EC. Council Certified Security Analyst), LPT (Licenced penetration tester) o CPTE (Certified Penetration Tester Engenieer). | X | |

Obligaciones específicas del Acuerdo Marco

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|--------|---------------|
| 36. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) | X | OBSERVACIONES |
| días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra a | ^ | |
| · | | |
| favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 18 | | |
| | X | |
| 37. Contar con soporte técnico para garantizar el correcto | ^ | |
| funcionamiento del software y el hardware que hace parte de la | | |
| plataforma tecnológica del Centro de Contacto, el cual debe estar | | |
| disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, durante el tiempo | | |
| de ejecución de la orden de compra. | X | |
| 38. Garantizar que el servicio de soporte técnico permita realizar | ^ | |
| un seguimiento y manejo adecuado a los tiquetes generados | | |
| hasta su cierre | | |
| 39. Cumplir con la totalidad de las actividades descritas en la | X | |
| Cláusula 8 | | |
| 40. Entregar la información requerida por las Entidades | X | |
| Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de | | |
| pago. | | |
| 41. Suscribir el Acta de inicio y el cronograma de actividades de | X | |
| común acuerdo con la entidad compradora para el inicio de | | |
| ejecución de la prestación del Servicio de BPO. | | |
| 42. Garantizar que los datos personales entregados por la | X | |
| Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de | | |
| acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos | | |
| personales. | | |
| 43. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de | X | |
| la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento | | |

Página 6 de 25

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o
Interventoría



Versión. 14

| de los datos personales | | |
|---|---|----------------|
| 44. Contratar un tercero especializado para realizar pruebas de | X | |
| seguridad a la infraestructura al menos una (1) vez por año, para | | |
| identificar las vulnerabilidades en la infraestructura utilizada para | | |
| la prestación de los Servicios BPO, según las definiciones | | |
| estándar del mercado y adoptar las medidas de seguridad | | |
| sugeridas en las pruebas para mitigar las vulnerabilidades. | | |
| 45. Proponer a la Entidad Compradora e implementar según | X | |
| requerimiento estrategias de atención en los períodos en los | ~ | |
| cuales la calidad del servicio se pueda ver afectada por el | | |
| crecimiento repentino de la demanda o por eventos inesperados. | | |
| | X | |
| 46. Capacitar a los Agentes según modalidad de acuerdo a los | ^ | |
| requisitos establecidos y en los horarios acordados por la | | |
| Entidad Compradora | | |
| 47. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco | X | |
| 48. Contar y ejecutar en los casos que sea necesario los planes | X | |
| de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del | | |
| servicio a la entidad compradora | | |
| 49. Realizar back up constante a la información adquirida a | X | |
| través de la prestación de Servicios BPO. | | |
| 50. Buscar la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica | X | |
| que afectan la prestación de los servicios amparados por el | | |
| Acuerdo Marco de Precios y otros contratos o acuerdos de | | |
| soluciones tecnológicas que tenga la Entidad Compradora. En | | |
| todo caso, el Proveedor debe garantizar el funcionamiento del | | |
| servicio mediante soluciones alternativas. | | |
| | X | |
| 51. Mantener la debida confidencialidad de la información que | ^ | |
| pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de | | |
| Compra. | | |
| 52. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en el pliego | X | |
| de condiciones de acuerdo a los servicios solicitados y a los | | |
| niveles de servicio establecidos | | |
| 53. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de | X | |
| las Entidades Compradoras por la prestación de Servicios BPO | | |
| 54. Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen | X | |
| que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los | | |
| aportes al sistema de seguridad social y de salud | | |
| 55. Garantizar el ancho de banda promedio por puesto de trabajo | X | |
| durante la vigencia del Acuerdo Marco, de acuerdo con lo | | |
| presentado en la Oferta por el Proveedor. | | |
| 56. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de | Χ | |
| Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz | ^ | |
| y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente | | |
| T | | |
| documento. | V | |
| 57. Atender los cambios solicitados por la Entidad Compradora, | X | |
| respecto a configuraciones de los servicios contratados (por | | |
| ejemplo, cambios en el menú del IVR), en un plazo máximo de 5 | | |
| días hábiles. | | |
| 58. Realizar actividades de promoción y prevención tales como: | X | |
| pausas activas, dotación elementos puesto de trabajo, entrega | | |
| de elementos de protección personal y actividades de bienestar | | |
| entre otros; al recurso humano que vincule para la prestación del | | |
| servicio. | | |
| 59. Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente | Χ | - |
| relacionada en aquellas órdenes de compra en que el Proveedor | | |
| se comprometa a prestar los Servicios BPO con agentes en la | | |
| modalidad de teletrabajo si la Entidad no requiere agentes en las | | |
| , | | Página 7 de 25 |

Página 7 de 25

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Versión. 14

| instalaciones de la Entidad. El proveedor se obliga a cumplir con | | |
|--|---|--|
| la totalidad de requisitos de la política de Teletrabajo | | |
| establecidos por el Gobierno Nacional. Durante el tiempo en que | | |
| persistan las condiciones de trabajo en casa previstas por el | | |
| Gobierno nacional con ocasión de la Pandemia ocasionada por | | |
| · | | |
| el Covid – 19, el proveedor podrá ofrecer el servicio en estos | | |
| términos a las entidades estatales. Lo anterior sin perjuicio de | | |
| que, una vez superadas tales circunstancias excepcionales, el | | |
| proveedor deba implementar la política de teletrabajo de | | |
| conformidad con lo dispuesto en la Ley 1221 de 2008 si busca | | |
| ofrecer esta modalidad a las entidades compradoras. | | |
| 60. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como | X | |
| clientes prioritarios. | | |
| 61. Presentar a Colombia Compra Eficiente el plan de bienestar | Χ | |
| dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del Acuerdo | | |
| Marco de Precios y actualizarlo semestralmente. Así mismo, | | |
| entregar a la Entidad Compradora el plan de bienestar de los | | |
| | | |
| Agentes cuando esta así lo requiera. | V | |
| 62. Garantizar que el personal necesario para la operación | X | |
| estará vinculado al Proveedor en las condiciones establecidas en | | |
| el Código Sustantivo del Trabajo. | | |
| 63. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. | Χ | |
| 64. Contar con un área específica de control de calidad que | X | |
| permita el seguimiento, control y reporte de la calidad de las | | |
| llamadas, para cumplir esta función el Proveedor debe asignar | | |
| un líder de calidad. | | |
| 65. Acompañar y facilitar los procesos de enrutamiento, traslado | Х | |
| y recepción de las líneas telefónicas de propiedad de la Entidad | ^ | |
| | | |
| Compradora que sean requeridas para la prestación del servicio, | | |
| en caso de que la Entidad Compradora así lo requiera. | | |
| 66. Contar con un sistema de control de acceso al Centro de | X | |
| Contacto que tenga puesto de control que permita validar y | | |
| confirmar el acceso únicamente del personal autorizado. Se debe | | |
| establecer un sistema para toda la operación | | |
| 67. Permitir la interconexión vía web o a través de un canal | X | |
| dedicado a las herramientas de la Entidad Compradora que se | | |
| requieran para la prestación del servicio | | |
| 68. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones | Х | |
| de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución | | |
| del Acuerdo Marco y las correspondientes órdenes de compra, lo | | |
| | | |
| mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, | | |
| aportes y servicios de cualquier género que establezcan las | | |
| leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la | | |
| ejecución de las órdenes de compra. Es entendido que todos | | |
| estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de | | |
| la presentación de la cotización, conforme a la necesidad de la | | |
| entidad compradora. | | |
| 69. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las | Χ | |
| Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió | | |
| puntaje técnico adicional, a saber: A) Incentivo de primer empleo. | | |
| El Proveedor deberá mantener durante toda la vigencia del | | |
| Acuerdo Marco la cantidad de agentes vinculados con este | | |
| | | |
| requisito. Para verificar el cumplimiento de la presente | | |
| obligación, el proveedor deberá aportar a la supervisión de la | | |
| orden de compra cuando le sea requerido lo siguiente: El reporte | | |
| del Sistema Fosyga, SISPRO u otro medio que acredite que | | |
| cada persona vinculada tiene provisión de primer empleo. | | |
| | | |

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Versión. 14

| Durante toda la vigencia del Acuerdo Marco el proveedor deberá mantener el personal con el que acreditó puntaje adicional de conformidad con la cantidad de puntos obtenidos en relación con la cantidad de agentes por cada orden de forma en atención a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. Para este caso la Entidad Compradora no deberá solicitar la experiencia de la ficha técnica del agente en caso que dicho agente sea vinculado por medio del primer empleo. B) Mujeres cabeza de familia - El Proveedor deberá mantener durante toda la vigencia del Acuerdo Marco la cantidad de mujeres cabeza de familia vinculadas. Para verificar el cumplimiento de la presente obligación, el proveedor deberá aportar a la supervisión de la orden de compra cuando le sea requerido lo siguiente: Declaración juramentada, , de cada mujer cabeza de familia vinculada, en la que acredite tal condición, la planilla de aportes parafiscales que refleje el total de empleadas vinculadas laboralmente u otra modalidad de contratación. Contar con personal técnico para atender y solucionar problemas que se presenten sobre los equipos de cómputo asignados a los Agentes, así como de todas las herramientas de gestión que utiliza la operación. | | |
|--|---|--|
| 70. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid – 19 en la prestación los servicios BPO. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente prestará el servicio en sitio. | X | |
| 71. El Proveedor deberá dar prioridad a la entrega de informes y requerimientos de la entidad compradora por medios electrónicos garantizando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, en caso de que la entidad requiera la información en medios físicos el proveedor deberá usar papeles elaborados con elementos reciclados, fuentes forestales disponibles o con el sello ambiental colombiano. | X | |
| 72. El Proveedor deberá garantizar la disposición final de los elementos tecnológicos de hardware que hayan cumplido con su ciclo de vida útil durante la ejecución de las Órdenes de Compra que le sean adjudicadas dentro de la vigencia del Acuerdo Marco de Precios. | X | |
| 73. El Proveedor deberá entregar a la entidad compradora con la que haya suscrito una Orden de Compra de manera anual el análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica utilizada para la prestación de los Servicios de BPO. | X | |

Obligaciones de las Entidades Compradoras que se vinculen al presente Acuerdo Marco

| OBLIGACIÓN | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|--|--------|---------------|
| The state of the s | X | |
| la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para | | |
| el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha | | |
| aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora | | |
| durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza | | |
| 2. Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la | X | |
| Orden de Compra y realizar el correspondiente registro | | |
| presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de | | |
| Compra. | | |
| 3. Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo | X | |

Página 9 de 25

Formato
FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o
Interventoría



Versión. 14

| soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra. | | |
|---|---|-----------------|
| 4. Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de | X | |
| descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de | | |
| acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 | | |
| de 2012. | | |
| 5. Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda | Χ | |
| Virtual del Estado Colombiano. | | |
| 6. Cumplir con el procedimiento y actividades establecidas en la | Χ | |
| Cláusula 7 del presente Acuerdo Marco. | | |
| 7. Las Entidades Compradoras deben incluir en la Solicitud de | Χ | |
| Cotización los impuestos a los que están sometidos, en caso de | | |
| que incluya bienes o servicios exentos de IVA u otro impuesto, | | |
| deberá dejar la claridad a través del chat de mensajes a los | | |
| Proveedores y en el formato de Solicitud de Cotización, a | | |
| efectos de que los mismos realicen la cotización y la facturación | | |
| sin tener en cuenta el referido impuesto. Si la Entidad | | |
| Compradora no incluye los gravámenes adicionales en la | | |
| Solicitud de Cotización, debe adicionar la Orden de Compra con | | |
| el valor correspondiente. Adelantar oportunamente el trámite | | |
| para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la | | |
| Entidad Compradora no es usuaria de SIIF. | | |
| 8. Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de | X | |
| Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. | | |
| 9. Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata | Χ | |
| cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o | | |
| cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores | | |
| del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros. | | |
| 10. Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada | Χ | |
| para el efecto en la Cláusula 11 incorporando los descuentos | | |
| por retraso en la entrega en caso de que apliquen. | | |
| 11. Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotización y | Χ | |
| emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago | | |
| de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del | | |
| Estado Colombiano. | | |
| 12. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente | Χ | |
| cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones | | |
| generales del Acuerdo Marco por parte del Proveedor, en el | | |
| formato establecido para tal efecto por Colombia Compra | | |
| Eficiente. | | |
| 13. Informar al Administrador del Acuerdo Marco a través de los | X | |
| medios de comunicación dispuestos por Colombia Compra | | |
| Eficiente para ello cuando evidencie un incumplimiento de las | | |
| obligaciones específicas del Acuerdo Marco por parte del | | |
| Proveedor, que de lugar a adelantar un procedimiento | | |
| administrativo sancionatorio por parte de la Entidad Compradora | | |
| 14. Cumplir con los plazos previstos en el Acuerdo Marco. | Χ | |
| 15. Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del | X | |
| Catálogo. | | |
| 16. Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y | Χ | |
| salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud | | |
| de sus subordinados de manera anexa a la factura. | | |
| 17. Verificar que el Proveedor que presentó la cotización con el | Χ | |
| precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o | | |
| incompatibilidad constitucional ni legal, para ello la Entidad | | |
| Compradora deberá verificar antecedentes judiciales, | | |
| disciplinarios, fiscales, contravenciones y RUES. | | |
| 18. Adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios | Χ | |
| | | Página 10 de 25 |

Página 10 de 25

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Versión. 14

| a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones derivadas de la orden de compra. | | |
|---|---|--|
| 19. Informar y remitir a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor. | X | |
| 20. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento | Х | |
| 21. Reportar ante las Cámaras de Comercio, el Registro Único Empresarial, la Plataforma Secop II Procuraduría General de la Nación y a los entes de control que corresponda cuando a través de un acto administrativo se imponga multa o sanción por incumplimiento. | Х | |
| 22. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra. | X | |
| 23. Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | X | |
| 24. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de aceptar la solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 | X | |
| 25. Terminar unilateralmente la orden de compra mediante acto administrativo debidamente motivado si durante la ejecución concurren circunstancias acordes a las dispuestas en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993. | X | |
| La Entidad dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 para asegurar que no se cause un perjuicio derivado del incumplimiento de la orden de compra. En los contratos de prestación de servicios y suministro de bienes si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. De tal actuación deberá informar a Colombia Compra Eficiente | X | |
| 27. Suscribir el acta de inicio y definir conjuntamente con el proveedor el cronograma de actividades para la Prestación de los Servicios BPO. | X | |
| 28. Solicitar al proveedor durante la vigencia de la orden de Compra que acredite las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: A) Incentivo de primer empleo. El Proveedor deberá mantener durante toda la vigencia del Acuerdo Marco la cantidad de agentes vinculados con este requisito. Para verificar el cumplimiento de la presente obligación, la Entidad deberá requerir al proveedor lo siguiente: El reporte del Sistema Fosyga, SISPRO u otro medio que acredite que cada persona vinculada tiene provisión de primer empleo. Durante toda la vigencia del Acuerdo Marco el | X | |

| proveedor deberá mantener el personal con el que acreditó puntaje adicional de conformidad con la cantidad de puntos obtenidos en relación con la cantidad de agentes por cada orden de forma en atención a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. B) Mujeres cabeza de familia - El Proveedor deberá mantener durante toda la vigencia del Acuerdo Marco la cantidad de mujeres cabeza de familia vinculadas. Para verificar el cumplimiento de la presente obligación, la Entidad deberá requerir al proveedor lo siguiente: Declaración juramentada, extra-juicio, de cada mujer cabeza de familia vinculada, en la que acredite tal condición, la planilla de aportes parafiscales que refleje el total de empleadas vinculadas laboralmente u otra modalidad de contratación. | | |
|---|---|--|
| 29. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar. | X | |
| 30. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago. | X | |
| 31. Pagar las facturas en los términos establecidos en la Cláusula 11. | X | |

 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las certificaciones del cumplimiento de actividades.

Proceso de Agendamiento:

En el periodo de referencia del informe, se gestionaron 8935 registros contactando mujeres de las siguientes comunas.

- Comuna 1 (Popular)
- Comuna 2 (Santa Cruz)
- Comuna 3 (Manrique)
- Comuna 4 (Aranjuez)
- Comuna 5 (Castilla)
- Comuna 6 (Doce de Octubre)
- Comuna 7 (Robledo)
- Comuna 8 (Villa Hermosa)
- Comuna 9 (Buenos Aires)
- Comuna 10 (La Candelaria)
- Comuna 11 (Laureles)
- Comuna 13 (San Javier)
- Comuna 15 (Guayabal)
- Corregimiento San Cristóbal
- Corregimiento Altavista
- Corregimiento San Antonio de Prado

Página 12 de 25

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Comportamiento campaña de llamadas

| Código resultado | Cantidad | Porcentaje Participació n |
|--|----------|---------------------------------|
| AGENDADA | 1289 | 14,4% |
| INFORMANTE NO CALIFICADO MENOR DE EDAD | 2 | 0,0% |
| NO TIENE INFORMACION | 19 | 0,2% |
| NO AGENDADA POR DISPONIBILIDAD | 182 | 2,0% |
| NO CUMPLE CONDICIONES | 3044 | 34,1% |
| NO INTERESADA | 276 | 3,1% |
| VOLVER A LLAMAR | 386 | 4,3% |
| EQUIVOCADO | 215 | 2,4% |
| BUZON DE MENSAJES | 1681 | 18,8% |
| FUERA DE SERVICIO | 1011 | 11,3% |
| NO CONTESTAN | 810 | 9,1% |
| NUMERO OCUPADO | 20 | 0,2% |
| TELEFONO NO ASIGNADO | 0 | 0,0% |
| Total general | 8935 | 100% |

Novedades Insumo (Bases de Datos)

Durante el periodo en mención se dio continuidad a la BD del DAP entregada inicialmente por la supervisión del contrato. Las bases de datos adicionales del DAP que se entregaron en agosto se trabajaron ese mismo mes.

Es importante mencionar que durante este tiempo de ejecución, el porcentaje de desistimiento y/o ausentismo frente al porcentaje de las mujeres agendadas sigue siendo alto con un 43%, la meta de encuestaje diaria se fue completando con las mujeres que se acercaban a los encuestadores en los barrios y solicitaron ser encuestadas a las que se les aclaró que no quedarían registradas, si no estaban en el sisben, sería descartadas en los registros.

Relación de encuestas efectivas y participación por comuna:

| Comuna | Cantidad | %Participació n |
|-------------------------|----------|--------------------|
| 1 - Popular | 255 | 13% |
| 10 - La Candelaria | 16 | 1% |
| 11 - Laureles - Estadio | 1 | 0% |

Página 13 de 25

Versión, 14

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



| 13 - San Javier | 169 | 9% |
|---------------------------|------|---------|
| 14 - El Poblado | 2 | 0% |
| 15 - Guayabal | 24 | 1% |
| 16 - Belén | 26 | 1% |
| 2 - Santa Cruz | 243 | 13% |
| 3 - Manrique | 271 | 14% |
| 4 - Aranjuez | 180 | 9% |
| 5 - Castilla | 79 | 4% |
| 50 - San Sebastián de | 5 | 0% |
| Palmitas | | |
| 6 - Doce de Octubre | 135 | 7% |
| 60 - San Cristóbal | 47 | 2% |
| 7 - Robledo | 156 | 8% |
| 70 - Altavista | 8 | 0% |
| 8 - Villa Hermosa | 194 | 10% |
| 80 - San Antonio de Prado | 18 | 1% |
| 9 - Buenos Aires | 92 | 5% |
| Total general | 1921 | 100,00% |

Debido al alto porcentaje de ausentismo que se ha presentado durante la ejecución del proyecto, Emtelco a pesar tener claro contractualmente que se realiza una visita, ha realizado hasta 2 visitas en los sectores más afectados con este indicador; en el objetivo de mitigar al máximo este resultado y tener la mayor cobertura posible en la comuna.

 Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos).

El porcentaje de ejecución física al 17 de septiembre, es del 100% correspondiente a una meta de 5.000 encuestas.

El alcance del contrato tenía definida una meta de 5.000 encuestas realizadas, el operador realizó encuestas adicionales, sin que impliquen un costo adicional para el Distrito; estas 221 encuestas adicionales, obedecen a que en el territorio las mujeres abordaron a los encuestadores y solicitaron la encuesta, por lo que fueron realizadas, con la condición de que aparecieran registradas en el Sisben para ser aprobadas.

| Cód. FO-ADQU-120 | Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o | 100 |
|------------------|--|----------------------|
| Versión. 14 | Interventoría | Alcaldía de Medellín |

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

El contrato está asociado al proyecto estratégico Inversiones en bienes de capital a favor de mujeres con dedicación a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

| | Plan Indicativo 2022 | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Línea | 3. Medellín Me Cuida | | | | | | |
| Componente | 3.3. Mujeres | | | | | | |
| Programa | 3.3.4 Autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del software | | | | | | |
| Indicador | 3.3.4.6 Mujeres acompañadas para el fortalecimiento de su autonomía personal y económica, que logran la disminución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado | | | | | | |
| | 3.3.4.7 Mujeres que disminuyen tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, a partir de la entrega de bienes de capital, y logran redistribuir estas labores entre los miembros del grupo familiar | | | | | | |
| Meta 2022 | 4.400 | | | | | | |

| Producto/bien/servicio | Meta | Logro acumulado a 17 de septiembre |
|---|-------|---------------------------------------|
| Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social | 4.400 | 5.221 |

Otros aspectos relevantes NA

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato", el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la "Descripción del indicador" varía según cada contrato:

| Descripción Indicador | Valor Retención |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ret.renta servicios grales. 4% | \$ 4.888.766,00 |
| Tasa Prodeporte y Recreación 1.3% | \$ 1.588.849,00 |
| Total general | \$ 6.477.615,00 |

Página 15 de 25



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

| Cotizante | Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total pagado en el periodo |
|---|--------------------------|-------------|------------|--------------|----------|----------------------------|
| FRANCISCO ALEXANDER ACEVEDO AGUDELO CC 98697734 | septiembre | 9441359171 | \$32,000 | \$128,000 | \$4,200 | \$164.200 |
| RAUL ANTONIO ARIAS PLATA CC 8430821 | septiembre | 9441359171 | \$46,300 | \$185,200 | \$28,200 | \$259.700 |
| ANDRES FELIPE BUSTAMANTE ESQUIVEL CC 1017228487 | septiembre | 9441359171 | \$60,100 | \$240,200 | \$7,900 | \$308.000 |
| DEISY CRISTINA CARMONA ORTIZ CC 1037665368 | septiembre | 9441359171 | \$32,000 | \$128,000 | \$4,200 | \$164.200 |
| YENIFER ALEJANDRA CARTAGENA MORALES CC1128407718 | septiembre | 9441359171 | \$58,700 | \$234,500 | \$35,700 | \$328.900 |
| VALENTINA CASTRILLON CADAVID CC 1020487328 | septiembre | 9441359171 | \$32,000 | \$128,000 | \$4,200 | \$164.200 |
| CAMILA YULIETH CHALARCA HINCAPIÉ CC1017155141 | septiembre | 9441359171 | \$88.300 | \$353.000 | \$11.000 | \$452.300 |
| JULIETH DANIELA CHAVARRIA LONDOÑO CC 1152187984 | septiembre | 9441359171 | \$32,400 | \$129,600 | \$4,300 | \$166.300 |
| KARLA CRISTINA DURANGO HENAO CC 43907577 | septiembre | 9441359171 | \$42.400 | \$169.300 | \$20.900 | \$232.600 |
| CRISTIAN DAVID ESCOBAR RUA CC 1099551635 | septiembre | 9441359171 | \$44.900 | \$179.600 | \$27.400 | \$251.900 |
| EDISSON HARVEY GIL DURANGO CC 1017148864 | septiembre | 9441359171 | \$44.900 | \$179.600 | \$27.400 | \$251.900 |
| JAVIER ALFONSO GUTIERREZ CASTRO CC 1082854303 | septiembre | 9441359171 | \$32,000 | \$128,000 | \$4,200 | \$164.200 |
| HERNAN DE JESUS JIMENEZ VILLA CC 98524196 | septiembre | 9441359171 | \$58,300 | \$233,200 | \$7,700 | \$299.200 |
| DEICY YURANY LONDOÑO ECHEVERRI | septiembre | 9441359171 | \$31,100 | \$124,200 | \$19,000 | \$174.300 |

Página 16 de 25

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Versión, 14

| CC 1017153581 | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| DIEGO ALEXANDER MONTOYA MARIN CC 1037949144 | septiembre | 9441359171 | \$44,900 | \$179,600 | \$27,400 | \$251.900 |
| SANDRA JULIETH MUÑOZ CAMPO CC1020413867 | septiembre | 9441359171 | \$113.800 | \$455.200 | \$14.900 | \$583.900 |
| DIANA MARÍA PALACIO RODRÍGUEZ CC 43607587 | septiembre | 9441359171 | \$70.300 | \$281.200 | \$42.900 | \$394.400 |
| JHON JADER PEREA ORDOÑEZ CC 1214741534 | septiembre | 9441359171 | \$70.300 | \$281.200 | \$42.900 | \$394.400 |
| LAURA CATALINA RIOS ROMERO CC 1006438314 | septiembre | 9441359171 | \$44,900 | \$179,600 | \$27,400 | \$251.900 |
| XIMENA RODRIGUEZ VASQUEZ CC 1020480972 | septiembre | 9441359171 | \$30.000 | \$120.000 | \$3.400 | \$153.400 |
| DANIELA SALAZAR URIBE CC 1037635217 | septiembre | 9441359171 | \$44,900 | \$179,600 | \$27,400 | \$251.900 |
| BRIAN FELIPE SARMIENTO VALENCIA CC 1017256351 | septiembre | 9441359171 | \$140,200 | \$560,800 | \$18,300 | \$719.300 |
| HEIDI JULIETH SIERRA SANTAMARÍA CC 1037571250 | septiembre | 9441359171 | \$59.700 | \$238.400 | \$7.000 | \$305.100 |
| FRANK URREGO QUINTERO CC 1128444272 | septiembre | 9441359171 | \$44,900 | \$179,600 | \$27,400 | \$251.900 |
| ALEXA CATHERINE VALENCIA PINEDA CC 1037637699 | septiembre | 9441359171 | \$30.800 | \$122.900 | \$3.700 | \$157.400 |
| LEIDY VIVIANA VILLEGAS VILLEGAS CC 1128403592 | septiembre | 9441359171 | \$44,900 | \$179,600 | \$27,400 | \$251.900 |

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el Revisor Fiscal certifica:

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|------------------------|--|--|
| 18 de octubre de 2022 | Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2022 | Juan Esteban Tamayo Laverde Revisor Fiscal Tarjeta Profesional TP 163391-T Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 |

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín. (Cuando aplique), esto en cuanto a:
- Reporte de la autorización firmada por el ordenador del gasto para la Subcontratación (contemplada desde el contrato)


Página 17 de 25


No Aplica

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son: suministro de bienes muebles, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, esta gestión consiste: (cuando aplique).
 No aplica.
- Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles del Municipio formato FO-ADM-015 No aplica.
- Marcación física de los bienes (código de marcación suministrada por esta dependencia)
 No aplica.
- Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del funcionario al cual fue cargado en cartera.
 No aplica.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. (cuando aplique).
 - Se suscribió una adición al contrato el 27 de agosto de 2022 por valor de \$104.797.914 y una ampliación de tres semanas hasta el 17 de septiembre de 2022.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente. No aplica.
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías).
 No aplica

Página 18 de 25

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato (Cuando en un contrato marco se desprende un contrato de comodato ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles, se debe registrar toda la información que se desprenda de este detallando el seguimiento y el cumplimiento de este cuando sea el caso).
 No aplica.
- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar. (Este se realiza conforme a lo acontecido en el periodo reportado





 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo.

El contrato no ha sido auditado por ningún ente de control.

(otros aspectos relevantes)

No Aplica

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal |
|-----------|---------------|--------------------------|----------|------------|------------------------|--------------------------|
| 110090122 | 72300000 | 2320202009 | 200299 | 4000109233 | 9014541 | 4700054433 |
| 110000122 | 72300000 | 2320202009 | 200299 | 4000110570 | 9014648 | 4700054580 |

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

Relación de los pagos realizados

| Registro Presupuestal | No. Factura | Fecha de | No. Recibo a Satisfacción | Valor Facturado (valor |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------|
| (No. Pedido) | | Contabilización | (Documento de Material) | Recibido) |
| 4700054433 | EMT28317 | 07/09/2022 | 5000681437 | 145.440.786,00 |
| 4700054433 | EMT28975 | 08/11/2022 | 5000687541 | 120.291.049.00 |

Página 20 de 25

Cód. FO-ADQU-120 Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Versión, 14 Interventoría Alcaldía de Medellín

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato nor provectos).

| <u> </u> | dolott del | COTILIC | ato poi pic | y coloc | ·)· | | | |
|------------|------------|------------------------|-------------------------|----------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación GrpComp | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto_pedido | Valor Facturado proyecto_pedido | Saldo proyecto_pedido |
| 4600094257 | 4700054433 | 220 | De las Mujeres | 200299 | INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL A FAVOR DE MUJERES CON DEDICACIÓN A TRABAJO DOMÉSTICO Y CUIDADO NO REMUNERADO MEDELLÍN | \$ 272.780.941,00 | \$ 265.731.835 | \$ 7.049.106 |
| 4600094257 | 4700054580 | 220 | De las Mujeres | 200299 | INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL A FAVOR DE MUJERES CON DEDICACIÓN A TRABAJO DOMÉSTICO Y CUIDADO NO REMUNERADO MEDELLÍN | \$ 104.797.915,00 | \$ - | \$ 104.797.915,00 |

• Resumen de la ejecución de los recursos:

| Valor del Contrato | \$272.780.940 |
|---|---------------|
| Adiciones | \$104.797.914 |
| Total, valor del contrato más adiciones | \$377.578.854 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | \$145.440.786 |
| Pago autorizado del mes de | \$104.171.637 |
| septiembre | |
| Porcentaje de ejecución física | 100% |

El recurso que no se ejecutó por valor de \$ 7.675.384 en lo financiero corresponde a los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-120 Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría Formato Alcaldía de Medellín

| | Articulo - Bien Y/o Servicio | CONTRATO INICIAL | | | | ADICION | | TOTAL | Acı | umulado | Porcent | SALDO | | |
|-----|---|------------------|--------|----------------|----------------|----------|--------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------|--------------|
| | Articulo - Bieli 1/0 Servicio | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Total | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Total | PRESUPUESTO | Cantidad | Valor | Ejecuc | SALDO |
| 1 | bpo021 - IT-BPO-7-6-Minutos de conexión outbound/Inbound_Outbound de fijo a celular_NA_NA_NA_NA_NA- 61000 Minuto | 2.00 | Mes | 19,46 | \$ 2.374.120 | 10000.00 | Unidad | 19 | \$ 194.600 | \$ 2.568.720 | 44.442 | \$ 864.841 | 33,7% | \$ 1.703.879 |
| 1 4 | bpo024 - IT -BPO-28-51-Agente Front Office sin herramienta_Agente técnico_Jornada Ordinaria_Oro_Zona 1_NA_NA - 13 Mes | 2.00 | Mes | 3.957.750 | \$ 102.901.497 | 13.00 | Unidad | 3.957.750 | \$ 25.725.374 | \$ 128.626.871 | 32 | \$ 126.647.996 | 98,5% | \$ 1.978.875 |
| 8 | bpo028 - IT-BPO-62-33-Componentes complemento Puesto de Trabajo_Tableta_Zona 1_NA_NA_NA_NA - 13 Tableta | 2.00 | Mes | 118.492 | \$ 3.080.798 | 13.00 | Unidad | 118.492 | \$ 770.200 | \$ 3.850.998 | 32 | \$ 3.791.751 | 98,5% | \$ 59.246 |
| 9 | bpc029 - IT-BPO-50-6-Puesto de trabajo móvil sin Agente_Recarga Modem de internet móvil 16GB_NA_NA_NA_NA_NA-13 Recarga mes | 2.00 | Mes | 97.804 | \$ 2.542.901 | 13.00 | Unidad | 97.804 | \$ 1.271.451 | \$ 3.814.352 | 32 | \$ 3.129.725 | 82,1% | \$ 684.627 |
| 14 | bpo0214 - IT-BPO-43-7-Transporte_Trayecto ida-regreso terrestre_Entre Zona 1 _NA_NA_NA-13 Trayecto ida-regreso | 2.00 | Mes | 4.501.360 | \$ 9.002.720 | 13.00 | Unidad | 173.129 | \$ 2.250.680 | \$ 11.253.400 | 32 | \$ 11.080.273 | 98,5% | \$ 173.127 |
| 115 | bpo0215 - IT-BPO-39-2-Formador_Hora Extra diurna_NA_NA_NA_NA_NA- 24 Hora | 3.00 | Mes | 38.545 | \$ 2.775.221 | | | | | \$ 2.775.221 | 24 | \$ 925.074 | 33,3% | \$ 1.850.147 |
| 16 | bpo02IVA | 1.00 | Unidad | | \$ 43.553.259 | | | | \$ 16.732.440 | \$ 60.285.700 | 0 | \$ 59.060.218 | 98,0% | \$ 1.225.482 |
| | | | | Total | \$272.780.940 | | | | \$ 104.797.914 | \$ 377.578.854 | | \$ 369.903.472 | 97,97% | \$ 7.675.384 |

Estos ítems no se ejecutaron al 100% dado que como se mencionó anteriormente al momento que los encuestadores estaban realizando el trabajo de campo, se acercaron mujeres solicitando que les realizaran la encuesta y si cumplían con la condición del registro en el sisben quedaban como encuestas efectivas, lo que implico que no se requieran el consumo de los ítems al 100% para hacer contacto telefónico y agendamiento.

El resumen de la ejecución es la siguiente:

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Versión. 14

| | | CO | NTRATO INICIA | L | | | ADICION | | | | TOTAL | Pa | ngo 01 | Pa | ıgo 02 | P | ago 03 | Acı | ımulado | Porcent |
|---|----------|--------|----------------|----------------|----------|--------|----------------|----------|---------|-----|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------------|
| Articulo - Bien Y/o Servicio | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Total | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Total | | PRE | ESUPUESTO | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Ejecuc (%) |
| bpo021 - IT-BPO-7-6-Minutos de conexión | 0.00 | | 40.40 | £ 0.274.400 | 40000.00 | H-ta-a | 40 | | 404.000 | r | 0.500.700 | 00.070 | £ 444.244 | 0.440 | £ 440.404 | 45 004 0 | 6 204.042 | 44.440 | 6 004.044 | 22.70/ |
| outbound/Inbound_Outbound de fijo a celular _NA_NA_NA_NA_NA-61000 Minuto | 2.00 | Mes | 19,46 | \$ 2.374.120 | 10000.00 | Unidad | 19 | \$ 1 | 194.600 | ф | 2.568.720 | 22.678 | \$ 441.314 | 6.140 | \$ 119.484 | 15.624,0 | \$ 304.043 | 44.442 | \$ 864.841 | 33,7% |
| bpo02–2 - IT-BPO-25-1-Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria Plata NA NA NA - 10 Mes | 1.00 | Mes | 3.680.267 | \$ 36.802.665 | 10.00 | Unidad | 3.680.267 | \$ 36.8 | 802.665 | \$ | 73.605.330 | 10 | \$ 36.802.665 | | \$ - | 10,0 | \$ 36.802.665 | 20 | \$ 73.605.330 | 100,0% |
| bp002-3 - IT-BPO-25-1-Agente en Sitio _Agente general_Jornada Ordinaria_Plata_NA_NA_NA-1 Mes | 1.00 | Mes | 3.680.267 | \$ 3.680.267 | | | | | | \$ | 3.680.267 | | \$ - | 1 | \$ 3.680.267 | | | 1 | \$ 3.680.267 | 100,0% |
| bpo024 - IT-BPO-28-51-Agente Front Office sin herramienta_Agente técnico_Jornada Ordinaria_Oro_Zona 1_NA_NA - 13 Mes | 2.00 | Mes | 3.957.750 | \$ 102.901.497 | 13.00 | Unidad | 3.957.750 | \$ 25. | 725.374 | \$ | 128.626.871 | 11 | \$ 41.556.374 | 15 | \$ 59.366.248 | 6,5 | \$ 25.725.374 | 32 | \$ 126.647.996 | 98,5% |
| bpo02–5 - IT-BPO-37-1-Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Detallada_NA_NA_NA_NA-1 Mes | 2.00 | Mes | 7.286.928 | \$ 14.573.855 | 2 | Unidad | 7.286.928 | \$ 10.9 | 930.391 | \$ | 25.504.247 | 1 | \$ 7.286.928 | 1 | \$ 7.286.928 | 1,5 | \$ 10.930.391 | 3,5 | \$ 25.504.247 | 100,0% |
| bpo02-6 - IT-BPO-38-1-Líder de calidad_Jomada Ordinaria_Detallada_NA_NA_NA_NA-1 Mes | 2.00 | Mes | 6.989.939 | \$ 13.979.877 | | | | | | \$ | 13.979.877 | 1 | \$ 6.989.939 | 1 | \$ 6.989.939 | | \$ - | 2 | \$ 13.979.877 | 100,0% |
| bpo02-7 - IT-BPO-37-1-Supervisor Servicios BPO_Jornada Ordinaria_Detallada_NA_NA_NA-1 Mes | 2.00 | Mes | 7.286.928 | \$ 14.573.855 | | | | | | \$ | 14.573.855 | 1 | \$ 7.286.928 | 1 | \$ 7.286.928 | | \$ - | 2 | \$ 14.573.855 | 100,0% |
| bpo02-8 - IT-BPO-62-33-Componentes complemento Puesto de Trabajo_Tableta_Zona 1_NA_NA_NA_NA - 13 Tableta | 2.00 | Mes | 118.492 | \$ 3.080.798 | 13.00 | Unidad | 118.492 | \$ 7 | 770.200 | \$ | 3.850.998 | 11 | \$ 1.244.168 | 15 | \$ 1.777.383 | 6,5 | \$ 770.199 | 32 | \$ 3.791.751 | 98,5% |
| bpo02-9 - IT-BPO-50-6-Puesto de trabajo móvil sin Agente_Recarga Modem de internet móvil 16GB_NA_NA_NA_NA_NA - 13 Recarga mes | 2.00 | Mes | 97.804 | \$ 2.542.901 | 13.00 | Unidad | 97.804 | \$ 1.2 | 271.451 | \$ | 3.814.352 | 11 | \$ 1.026.941 | 15 | \$ 1.467.059 | 6,5 | \$ 635.725 | 32 | \$ 3.129.725 | 82,1% |
| bpo02–10 - IT-BPO-33-1-Agente Minero de Datos_Agente profesional_Jornada Ordinaria _NA_NA_NA_NA - 1 Mes | 2.00 | Mes | 6.781.320 | \$ 13.562.639 | 0.50 | Unidad | 3.390.660 | \$ 3.0 | 390.660 | \$ | 16.953.299 | 1 | \$ 6.781.320 | 1 | \$ 6.781.320 | 1,0 | \$ 3.390.660 | 3 | \$ 16.953.299 | 100,0% |
| bpo02–11 - IT-BPO-48-1-Hora desarrollo_NA_NA_NA_NA_NA_NA-20 Hora desarrollo | 1.00 | Mes | 1.974.867 | \$ 1.974.867 | | | | | | \$ | 1.974.867 | 1 | \$ 1.974.867 | | \$ - | | \$ - | 1 | \$ 1.974.867 | 100,0% |
| bpo0212 - IT-BPO-47-2-Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Multicanal_NA_NA_NA_NA-10 Licencia por canal por Agente | 1.00 | Mes | 672.945 | \$ 6.729.453 | 10.00 | Unidad | 672.945 | \$ 6.7 | 729.453 | \$ | 13.458.907 | 10 | \$ 6.729.453 | | \$ - | 10,0 | \$ 6.729.453 | 20 | \$ 13.458.907 | 100,0% |
| bpo02-13 - IT-BPO-47-2-Plataforma de Centro de Contacto para Agente _Multicanal_NA_NA_NA_NA-1 Licencia por canal por Agente | 1.00 | Mes | 672.945 | \$ 672.945 | | | | | | \$ | 672.945 | | \$ - | 1 | \$ 672.945 | | \$ - | 1 | \$ 672.945 | 100,0% |
| bpo02–14 - IT-BPO-43-7-Transporte_Trayecto ida-regreso terrestre_Entre Zona 1 _NA_NA_NA-13 Trayecto ida-regreso | 2.00 | Mes | 4.501.360 | \$ 9.002.720 | 13.00 | Unidad | 173.129 | \$ 2.2 | 250.680 | \$ | 11.253.400 | 11 | \$ 3.635.715 | 15 | \$ 5.193.878 | 6,5 | \$ 2.250.680 | 32 | \$ 11.080.273 | 98,5% |
| bpo02–15 - IT-BPO-39-2-Formador_Hora Extra diurna_NA_NA_NA_NA_NA-24 Hora | 3.00 | Mes | 38.545 | \$ 2.775.221 | | | | | | \$ | 2.775.221 | 12 | \$ 462.537 | 12 | \$ 462.537 | | \$ - | 24 | \$ 925.074 | 33,3% |
| bpo02-IVA | 1.00 | Unidad | | \$ 43.553.259 | | | | \$ 16. | 732.440 | \$ | 60.285.700 | | \$ 23.221.638 | | \$ 19.206.134 | | \$ 16.632.446 | 0 | \$ 59.060.218 | 98,0% |
| | | | Total | \$ 272.780.940 | | | | \$ 104.7 | 797.914 | \$ | 377.578.854 | | \$ 145.440.786 | | \$ 120.291.049 | | \$ 104.171.637 | | \$ 369.903.472 | 97,97% |

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



Ejecución financiera para el periodo de pago.

| Valor inicial de Orden | \$ 272.780.940 |
|-------------------------------|-------------------|
| Ejecución al 23 de julio | \$ 145.440.786 |
| Ejecución al 23 de Agosto | \$ 120.291.049 |
| Adición | \$ 104.797.914 |
| Ejecución al 17 de septiembre | \$ 104.171.637 |
| Total | \$ 369.903.472 |

| Articulo - Bien Y/o Servicio | Valor Unitario | Total | Cantidad | Valor |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------|---------------|
| bpo021 - IT-BPO-7-6-Minutos de | | | | |
| conexión | | | | |
| outbound/Inbound Outbound de fijo | | | | |
| a celular 71.000 Minutos | 19,46 | 2.374.120 | 15.624 | 304.043 |
| bpo022 - IT-BPO-25-1-Agente en | | | | |
| Sitio _Agente general. Jornada | | | | |
| Ordinaria Mes | 3.680.267 | 36.802.665 | 10 | 36.802.665 |
| bpo024 - IT-BPO-28-51-Agente | | | | |
| Front Office sin herramienta. Agente | | | | |
| técnico. Jornada Ordinaria Mes | 3.957.750 | 102.901.497 | 6.5 | 25.725.374 |
| bpo025 - IT-BPO-37-1-Supervisor | | | | |
| Servicios BPO. Jornada Ordinaria | | | | |
| Mes | 7.286.928 | 14.573.855 | 0.5 | 3.643.464 |
| bpo025 - IT-BPO-37-1-Supervisor | | | | |
| Servicios BPO. Jornada Ordinaria | | | | |
| Mes | 7.286.928 | | 1 | 7.286.928 |
| bpo028 - IT-BPO-62-33- | | | | |
| Componentes complemento Puesto | | | | |
| de Trabajo Tableta | 118.492 | 3.080.798 | 6.5 | 770.199 |
| bpo029 - IT-BPO-50-6-Puesto de | | | | |
| trabajo móvil sin Agente Recarga | | | | |
| Modem de internet móvil 16GB | 07.004 | 0.540.004 | 0.5 | 005 705 |
| Recarga mes | 97.804 | 2.542.901 | 6.5 | 635.725 |
| bpo0210 - IT-BPO-33-1-Agente | | | | |
| Minero de Datos. Agente profesional. | 0.704.000 | 40 500 000 | 4 | 0.000.000 |
| Jornada Ordinaria Mes | 6.781.320 | 13.562.639 | 1 | 3.390.660 |
| bpo0212 - IT-BPO-47-2-Plataforma | | | | |
| de Centro de Contacto para | | | | |
| Agente Multicanal Licencia por canal | 672.945 | 6.729.453 | 10 | 6 700 450 |
| por Agente | 672.945 | 0.729.403 | 10 | 6.729.453 |
| bpo0214 - IT-BPO-43-7-Transporte | | | | |
| Trayecto ida-regreso | 4.501.360 | 9.002.720 | 6.5 | 2.250.680 |
| bpo02IVA | 1.001.000 | 0.002.720 | 3.0 | 16.632.446 |
| • | | | | |
| Total | | | | \$104.171.637 |

Relación de los informes de reintegros financieros N/A

Página 24 de 25

Versión, 14

Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría



4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato no se ha presentado debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción, reclamaciones, controversias, acuerdos entre las partes.
- Durante la ejecución del contrato no se ha presentado relación de soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad, incumplimiento.

Estado de las garantías del contrato:

| Nombre | N° Póliza | Tipo de | Cobertura | de la Póliza | Fecha de Aprobación de | Valor |
|--------------|-----------|--|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Aseguradora | N FOIIZa | Amparo | Desde | Hasta | la Garantía | Amparado |
| | | Calidad | 25/05/2022 | 27/08/2023 | 08/06/2022 | \$27.278.094 |
| Suramericana | 3355062-1 | Cumplimiento | 25/05/2022 | 27/08/2022 | 08/06/2022 | \$40.917.141 |
| | 0000002-1 | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 25/05/2022 | 27/08/2025 | 08/06/2022 | \$13.639.047 |

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)

| Nombre | | Tipo de | Cobertura | de la Póliza | Fecha de | Valor |
|--------------|-----------|--|------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Aseguradora | N° Póliza | Amparo | Desde | Hasta | Aprobación de la Garantía | Amparado |
| | | Calidad | 26/08/2022 | 17/09/2023 | 28/09/ 2022 | \$37.757.885,60 |
| Suramericana | 3355062–1 | Cumplimiento | 26/08/2022 | 17/09/2023 | 28/09/ 2022 | \$56.636.828,40 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 26/08/2022 | 17/09/2025 | 28/09/ 2022 | \$18.878.942,80 |

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$104.171.637.

Atentamente,

Claudia RI.

Claudia Yaneth Restrepo Ibarra

Supervisor v/o Interventor

| Elaboró | Revisó |
|--|---|
| Claudio RT. Claudio Yaneth Restrepo Ibarra Supervisora Secretaría de las Mujeres | Jair Francisco Palacios Valencia Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios Darling Perea Renteria Apoyo Administrativo, Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios |

Página 25 de 25