


Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

**CONTRATO No. 4600075052 DE 2018  
ORDEN DE COMPRA 26646  
Mayo 2018**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE MEDELLIN- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

**CONTRATISTA:** SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. – SATENA.

**NIT:** 899.999.143-4

**REPRESENTANTE LEGAL** MAYOR GENERAL PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE.

**CEDULA REPRESENTANTE LEGAL** 16.697.630

**OBJETO:** Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales.

**VALOR INICIAL:** Doscientos setenta y dos millones novecientos mil pesos M.L (\$272.900.000) Incluido IVA.

**ADICIONES:** N/A

**VALOR MAS ADICIONES:** Doscientos setenta y dos millones novecientos mil pesos M.L (\$272.900.000) Incluido IVA.

**DURACIÓN INICIAL:** Doscientos sesenta y dos días (262) o hasta agotar presupuesto sin superar la presente vigencia.

**AMPLIACIONES:** N/A

**DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:** Doscientos sesenta y dos días (262) o hasta agotar presupuesto sin superar la presente vigencia.


**FECHA DE INICIO:** 16 de marzo 2018

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 07 de diciembre de 2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075052 de 2018, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

Página 1 de 6

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alicaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

De conformidad con el objeto y las obligaciones establecidas para el contratista, este ha cumplido con las solicitudes conforme a lo requerido por las dependencias cumpliendo con los tiempos y requerimientos pactados en el acta de inicio del contrato 4600075052 del 16 de marzo del 2018.


A la fecha se han emitido 28 pasajes aéreos a los destinos y aerolíneas que se detallan a continuación:

SECRETARIA	CIUDAD DESTINO	AEROLINEA	TOTAL, CIUDAD DESTINO
COMUNICACIONES	BOGOTA	AVIANCA	1
EDUCACION	BOGOTA	LATAM	2
	BOGOTA	SATENA	1
GENERAL	BOGOTA	AVIANCA	1
GESTION HUMANA	BOGOTA	AVIANCA	2
	TORONTO	AVIANCA	1
GOBIERNO Y GEST GABINETE	MEXICO	AVIANCA	1
INCLUSION SOCIAL	BARRANQUILLA	SATENA	1
	BOGOTA	AVIANCA	1
	BOGOTA	LATAM	2
MUJERES	BOGOTA	SATENA	1
PARTICIPACION CIUDADANA	BOGOTA	AVIANCA	1
PLANEACION	BOGOTA	AVIANCA	3
	BOGOTA	SATENA	1
	CHILE	COPA	1
	MEDELLIN	LATAM	1
PRIVADA	BOGOTA	AVIANCA	1
	MEDELLIN	AVIANCA	1
SALUD	BOGOTA	SATENA	1
SEGURIDAD	BOGOTA	AVIANCA	1
	MEXICO	COPA	2
SUMINISTROS	BOGOTA	AVIANCA	1
<b>TOTAL, GENERAL</b>			<b>28</b>

No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de accidentes de trabajo ni afectaciones a terceros.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista acreditó ante la supervisión, el pago de seguridad social, aportes parafiscales y demás obligaciones, de acuerdo con la ley, como se muestra a continuación:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
13/04/2018	30/04/2018	Gladys Yaneth Sierra Bernal Revisor Fiscal Suplente – T.P. 123859-T Miembro de KPMG S.A.S.
11/05/2018	31/05/2018	Camilo Andres Martinez Salazar Revisor Fiscal – T.P. 164866-T Miembro de KPMG S.A.S.

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosí, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato: A la fecha no hay novedades al respecto.

Se designa como supervisor principal del contrato a Mauricio Ortégón Cervera y supervisor suplente a Jorge Alberto Montoya Gil.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: A la fecha no hay novedades al respecto.


No hubo materialización de riesgos e igualmente no se requirió mitigación de estos.

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.

**Evaluación al contratista**

Número de Contrato: 4609578052      Secretaría: 235 Suministros y Serv      Estado: 2 En Ejecución  
 Objeto del Contrato: Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales

Supervisión	Interventoría	Supervisor Temporal	Modificaciones	Informe Mejoramiento	Liquidación	Evaluación	Seguimiento															
<b>Evaluación del Contratista</b>																						
Criterio	Descripción	Cif. de 1 a 5 ( siendo 1 baja y 5 alta)																				
Administrativo	ESTRUCTURA INTERNA DEL PERSONAL			5																		
Administrativo	CUMPLIMIENTO PLANEO EXPEDIENTE CONTRACTUAL			5																		
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN			5																		
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE CALIDAD			5																		
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INTRACONTABLE Y FINANCIERA			5																		
Jurídico	CUMPL. SERVICIO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			5																		
Jurídico	CUMPLIMIENTO RESOLUTIVA AMBIENTAL			5																		
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS			5																		
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES			5																		
Técnico	REVOLOCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD			5																		
Técnico	IDENTIDAD DEL PERSONAL CLAVE			5																		
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN SEGURO DEL SERVICIO			5																		
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA			5																		
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES			5																		
Técnico	QUEJAS CONSULTAS O CUERPO FINAL DEL BIEN/SERVICIO			5																		
				<table border="1"> <tr> <td>Administrativo</td> <td>Financiero y c</td> <td>Jurídico</td> <td>Técnico</td> <td>Total % Calificación</td> </tr> <tr> <td>Ponder: 20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>20,00 %</td> <td>40,00 %</td> <td>100,00 %</td> </tr> <tr> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>40,00</td> <td></td> </tr> </table>				Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación	Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00 %	20,00	20,00	20,00	40,00	
Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación																		
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00 %																		
20,00	20,00	20,00	40,00																			

Cód. FO-ADQU-120	Formato	
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

El contrato a la fecha no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato)

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	70700000	212032087	1000000	4000091491	9012436	4500012666
110000118	76100000	23390430	160411, 60416, 160436	4000091928	9012436	4500012667
110500118	72100000	212032087	1000000	4000091934	9012436	4500012665
110000118	76200000	23390440	160318	4000092108	9012436	4500012669
110000118	70400000	23390520	160430	4000092110	9012436	4500012668


Relación de los pagos realizados:

CDP	Proyecto	Pedido	Secretarías	Valor Pos Pedido	Valor Facturado	Saldo
4000091491	1000000	4500012666	Suministros y Serv	\$230.000.000	\$22.196.427	\$207.803.573
4000091928	160411	4500012667	Planeación	\$9.000.000	\$540.580	\$8.459.420
	160416	4500012667	Planeación	\$10.000.000	\$445.294	\$9.554.706
	160436	4500012667	Planeación	\$8.000.000	\$0	\$8.000.000
4000091934	(en blanco)	4500012665	Salud	\$10.400.000	\$423.102	\$9.976.898
4000092108	160318	4500012669	Gest y ContrTerrit	\$4.000.000	\$0	\$4.000.000
4000092110	160430	4500012668	Hacienda	\$1.500.000	\$0	\$1.500.000
<b>Total, general</b>				<b>\$272.900.000</b>	<b>\$23.605.403</b>	<b>\$249.294.597</b>
<b>Porcentaje de Ejecución</b>					<b>8,65%</b>	

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$272.900.000
Adiciones	\$0.00
Valor total del contrato más adiciones	\$272.900.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$2.299.422
Pago autorizado del mes de mayo del 2018	\$21.305.980
Saldo	\$249.294.597
Porcentaje de ejecución financiera	8.65%

Reporte control de pago (Tramit Acta):

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	30/04/2018	5/05/2018
<b>ALCALDÍA DE MEDELLÍN</b>		
Sumi y Servicios		
<b>CONTROL DE PAGOS</b>		

**PROYECTO:** 1000000  
**CONTRATO:** 4600075052  
**CONTRATISTA:** SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A  
**VALOR ADJUDICADO:** 272.900.000,00  
**VALOR ANTICIPO:**  
**PLAZO:** 267 Días  
**FECHA ACTA DE INICIO:** 16-03-18  
**FECHA DE TERMINACION:** 07-12-18  
**OBLIGACIONES LABORALES:** 8999991434  
**OBJETO:** Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales

**META FÍSICA TOTAL** 0,00


Mes del acta	ACTA 1	ACTA 2
	1	2
Pago número		
Número de Sub-Orden		
Valor Contractual del acta	2.299.422,00	21.305.980,00
Valor contractual acumulado	2.299.422,00	23.605.402,00
% de ejecución contractual acumulado	0,84%	8,65%
Valor Obra Adicional	0,00	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%	0,00%
Valor Obra Extra	0,00	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00	0,00
Reajustes acumulados	0,00	0,00
Valor Tot. Ejecución sin reajuste	2.299.422,00	21.305.980,00
INVER. EJE. ACUM	2.299.422,00	23.605.402,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	2.299.422,00	21.305.980,00
valor acumulado	2.299.422,00	23.605.402,00
Acumulado días	45	50
% de tiempo acumulado	16,85%	18,73%
Meta física del acta	0,00	0,00
META FÍSICA EJE. ACUM.	0,00	0,00
PROGRAMA DE GASTOS	2.299.422,00	21.305.980,00
valor acumulado	2.299.422,00	23.605.402,00
Obra Extra	0,00	0,00
valor acumulado	0,00	0,00
Valor reajustes	0,00	0,00
acum. Reajuste	0,00	0,00
Meta física	0,00	0,00
Meta física acumulada	0,00	0,00

#### 4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los bienes se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Estado de las garantías del contrato: Por estar este contrato asociado a una Orden de Compra elaborada a través de Colombia Compra Eficiente y de acuerdo con el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013, el cual indica que: "...Las entidades estatales no deben exigir las garantías de que trata el Título III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario."

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$21.305.980.

Medellín, junio 5 de 2018.

Cordialmente,

  
**MAURICIO ORTEGÓN CERVERA**  
Supervisor

Realizó: Jorge Alberto Montoya Gil

Revisó:

Margarita Maria Sierra Palacio – Apoyo Administrativo

Sandra Patricia Benavidez Rios – Apoyo Jurídico.

*M.M.S.P.*  
*Sandra B.*